

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
F18.232870	JOURNAUX OFFICIELS	Avis Travaux Démolition Désamiantage	1	02/11/2018		720,00	0,00	144,00	0,00	864,00	864,00	05/12/18
F19.233324	JOURNAUX OFFICIELS	Aapc Travaux Appel d'Offres Ouvert	1	07/01/2019		900,00	0,00	180,00	0,00	1 080,00	1 080,00	16/01/19
F19.233513	JOURNAUX OFFICIELS	Avis Rectificatif Appel d'Offres Ouvert	1	03/02/2019		90,00	0,00	18,00	0,00	108,00	108,00	26/02/19
F19.233839	JOURNAUX OFFICIELS	Aapc Travaux Relance Lot 5	1	15/03/2019		720,00	0,00	144,00	0,00	864,00	864,00	10/04/19
F19.234053	LE MONITEUR (3)	Aapc Relance Lot 5	1	22/03/2019		1 602,40	0,00	320,48	0,00	1 922,88	1 922,88	16/05/19
F19.234806	JOURNAUX OFFICIELS	Aapc Relance Lot 5	1	13/07/2019		720,00	0,00	144,00	0,00	864,00	864,00	23/07/19
F19.235154	LE MONITEUR (3)	Aapc Relance Lot 3 Travaux	1	19/07/2019		1 557,60	0,00	311,52	0,00	1 869,12	1 869,12	11/09/19
F19.235319	JOURNAUX OFFICIELS	Avis d'Attribution Travaux	1	22/09/2019		450,00	0,00	90,00	0,00	540,00	540,00	09/10/19
F21.239014	JOURNAUX OFFICIELS	Aapc Assurances	1	11/03/2021		720,00	0,00	144,00	0,00	864,00	864,00	08/04/21
SOUS-TOTAL : 32949.110-Frais de Publicité						7 480,00	0,00	1 496,00	0,00	8 976,00	8 976,00	
F17.229863	GGR ARCHITECTES	Facture Indemnité Concours MOE	1	23/10/2017		35 000,00	0,00	7 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	23/10/17
F17.229864	ESPAGNO ET MILANI	Facture Indemnité Concours MOE	1	23/10/2017		35 000,00	0,00	7 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	22/11/16
F17.229867	VIGNEU ET ZILIO SCP	Facture Participation Jury	1	22/06/2016		375,00	0,00	75,00	0,00	450,00	450,00	22/06/16
F17.229867	VIGNEU ET ZILIO SCP	Facture Participation Jury	2	09/09/2016		375,00	0,00	75,00	0,00	450,00	450,00	09/09/16
F17.229868	CUGULLIERE OLIVIER	Facture Participation Jury	1	10/06/2016		375,00	0,00	75,00	0,00	450,00	450,00	10/06/16
F17.229868	CUGULLIERE OLIVIER	Facture Participation Jury	2	19/07/2016		375,00	0,00	75,00	0,00	450,00	450,00	19/07/16
F17.229869	ATMOSPHERE	Facture Participation Jury	1	17/05/2016		350,00	0,00	70,00	0,00	420,00	420,00	17/05/16
F17.229869	ATMOSPHERE	Facture Participation Jury	2	22/09/2017		350,00	0,00	70,00	0,00	420,00	420,00	22/09/17
SOUS-TOTAL : 32949.120-Frais de Concours						72 200,00	0,00	14 440,00	0,00	86 640,00	86 640,00	

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
F19.233626	REPRO-MINUTE	Impression Dce	1	14/02/2019		1 696,75	0,00	339,35	0,00	2 036,10	2 036,10	15/03/19
F19.234694	COPIE REPRO	Reproduction Dossier Marchés	1	26/06/2019		75,41	0,00	15,08	0,00	90,49	90,49	23/07/19
F19.234807	GRAPHIC SYSTEM	Reprographie	1	29/06/2019		604,30	0,00	120,86	0,00	725,16	725,16	23/07/19
F19.234820	COPIE REPRO	Repro Dossiers Marchés	1	23/07/2019		1 251,18	0,00	250,24	0,00	1 501,42	1 501,42	25/07/19
F21.238510	COPIE REPRO	Reproduction du Planning	1	17/12/2020		224,00	0,00	44,80	0,00	268,80	268,80	09/02/21
SOUS-TOTAL : 32949.130-Frais de Reprographie						3 851,64	0,00	770,33	0,00	4 621,97	4 621,97	
F18.231963	TREMOULET ET CASTAGNE SCP	Constat Affichage Permis de Démolir Pd 8212117m0010	1	20/07/2018		322,56	0,00	61,53	0,00	384,09	384,09	31/07/18
F18.231964	TREMOULET ET CASTAGNE SCP	Constat Affichage Permis de Démolir Pd 8212118m0033	1	20/07/2018		322,56	0,00	61,53	0,00	384,09	384,09	31/07/18
F19.233591	TREMOULET ET CASTAGNE SCP	Pv de Constat d'Affichage	1	05/02/2019		322,56	0,00	61,53	0,00	384,09	384,09	15/03/19
SOUS-TOTAL : 32949.150-Frais Juridiques						967,68	0,00	184,59	0,00	1 152,27	1 152,27	
L17.229424	BIM.B	Etude Complémentaire Disgnostic Solidité sur Planchers Bois du Rdc et 1er Étage	1	21/09/2017		4 400,00	0,00	880,00	0,00	5 280,00	5 280,00	29/11/17
M2015/112	AT DIAG APAVE	Diagnostic Amiante	1	23/10/2017		28 360,00	0,00	5 672,00	0,00	34 032,00	34 032,00	14/06/16
F17.229858	VITAM INGENIERIE	Mission de Programmation	1	27/05/2016		16 956,00	0,00	3 391,20	0,00	20 347,20	20 347,20	27/05/16
F17.229858	VITAM INGENIERIE	Mission de Programmation	2	21/07/2016		5 064,00	0,00	1 012,80	0,00	6 076,80	6 076,80	21/07/16
F17.229858	VITAM INGENIERIE	Mission de Programmation	3	12/07/2017		1 800,00	0,00	360,00	0,00	2 160,00	2 160,00	12/07/17
L18.230955	AVEYRON DIAGNOSTICRESEAUX	Détection Réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales	1	09/05/2018		12 300,00	0,00	2 460,00	0,00	14 760,00	14 760,00	05/06/18
L18.230956	AVEYRON DIAGNOSTICRESEAUX	Détection Réseaux Secs	1	17/05/2018		22 400,00	0,00	4 480,00	0,00	26 880,00	26 880,00	05/06/18
F18.231041	REPRO COLOR (TP:LBP CENTRE DE TOULOUSE FR7820041010160605610N	Panneau Permis de Démolir	1	31/03/2018		15,00	0,00	3,00	0,00	18,00	18,00	16/04/18
F18.231043	COPIE REPRO	Déclaration de Travaux	1	06/04/2018		31,20	0,00	6,24	0,00	37,44	37,44	16/04/18

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
L18.232575	LERM GROUPE SETEC	Reconnaisances de Poutres Présentant des Fissures sur Appui	1	26/11/2018		3 635,00	0,00	727,00	0,00	4 362,00	4 362,00	16/01/19
F19.233230	COPIE REPRO	Panneau PC	1	29/11/2018		31,20	0,00	6,24	0,00	37,44	37,44	16/01/19
F19.235422	ADIAG (TP:CIC NO LILLE GRANDES ENT FR763002717218000466234	Diagnostic Termites Bâtiment 2	1	26/09/2019		300,00	0,00	60,00	0,00	360,00	360,00	24/10/19
F21.238766	ATELIER LARRIEU PAUL	Fabrication d'un Panneau en Alucomposite	1	18/02/2021		605,00	0,00	121,00	0,00	726,00	726,00	23/02/21
F22.242559	AMCO LES ESCAMOTABLES	Télécommandes Supplémentaires	1	30/06/2022		539,00	0,00	107,80	0,00	646,80	646,80	20/07/22
F22.243114	ACTECIL (TP:CE GEE STRASBOURG FR761513509017087721685	Etude d'Impact sur la Vie Privée	1	19/08/2022		2 700,00	0,00	540,00	0,00	3 240,00	3 240,00	27/10/22
SOUS-TOTAL : 32949.190-Autres Frais Divers						99 136,40	0,00	19 827,28	0,00	118 963,68	118 963,68	
L18.230755	FONDASOL (TP:BPIFRANCE MAISONS ALFORT	Mission G2avp	1	30/05/2018		10 682,06	0,00	2 136,41	0,00	12 818,47	12 818,47	15/06/18
L19.233730	FONDASOL	Réalisation d'une Étude de Sol-Mission G2 Pro	1	17/05/2019		2 500,00	0,00	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	12/07/19
L19.235010	FONDASOL	Suivi Géotechnique d'Exécution Mission G4	1	25/10/2019		4 450,00	0,00	890,00	0,00	5 340,00	5 340,00	18/05/20
SOUS-TOTAL : 32949.220-Etudes Géotechnique						17 632,06	0,00	3 526,41	0,00	21 158,47	21 158,47	
M2016/114	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	1	19/07/2017		1 500,00	0,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	29/11/17
M2016/114	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	2	18/08/2017		3 500,00	0,00	700,00	0,00	4 200,00	4 200,00	29/11/17
M2016/114	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	3	07/11/2017		3 500,00	0,00	700,00	0,00	4 200,00	4 200,00	05/12/17
M2016/114	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	4	19/04/2018		3 450,00	0,00	690,00	0,00	4 140,00	4 140,00	22/05/18
M2016/114	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	5	11/06/2019		2 100,00	0,00	420,00	0,00	2 520,00	2 520,00	19/08/19
M2016/114	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	6	28/04/2020		6 652,27	206,27	1 330,45	0,00	7 982,72	7 982,72	11/06/20
M2016/114	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	7	05/05/2020		1 161,96	72,96	232,40	0,00	1 394,36	1 394,36	14/09/20
M2016/114	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	8	28/07/2020		1 160,87	71,87	232,17	0,00	1 393,04	1 393,04	14/09/20

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M2016/11 4	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	Contrôle Technique	9	12/08/2020		1 752,64	663,64	350,53	0,00	2 103,17	2 103,17	09/02/21
M2016/11 4	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	Contrôle Technique	10	30/11/2020		1 163,05	74,05	232,61	0,00	1 395,66	1 395,66	09/02/21
M2016/11 4	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	Contrôle Technique	11	14/12/2020		1 163,05	74,05	232,61	0,00	1 395,66	1 395,66	09/02/21
M2016/11 4	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	12	26/02/2021		1 163,05	74,05	232,61	0,00	1 395,66	1 395,66	23/03/21
M2016/11 4	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	13	26/02/2021		1 165,23	76,23	233,04	0,00	1 398,27	1 398,27	23/03/21
M2016/11 4	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	14	08/06/2021		3 559,95	292,95	711,99	0,00	4 271,94	4 271,94	06/07/21
M2016/11 4	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	15	06/09/2021		3 556,67	289,67	711,34	0,00	4 268,01	4 268,01	06/10/21
M2016/11 4	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	16	23/12/2021		3 659,04	392,04	731,81	0,00	4 390,85	4 390,85	01/02/22
M2016/11 4	SOCOTEC (82)	Contrôle Technique	17	07/02/2022		2 406,69	228,69	481,33	0,00	2 888,02	2 888,02	21/02/22
M2016/11 4	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	Contrôle Technique	18	21/04/2022		3 742,89	475,89	748,58	0,00	4 491,47	4 491,47	12/05/22
SOUS-TOTAL : 32949.230-Honoraires						Contrôle Technique						
						46 357,36	2 992,36	9 271,47	0,00	55 628,83	55 628,83	
M2016/11 5	SOCOTEC (82)	CSPS	1	26/07/2017		1 305,00	0,00	261,00	0,00	1 566,00	1 566,00	29/11/17
M2016/11 5	SOCOTEC (82)	CSPS	2	09/05/2018		2 250,00	0,00	450,00	0,00	2 700,00	2 700,00	15/06/18
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS	3	13/09/2018		45,00	0,00	9,00	0,00	54,00	54,00	19/09/18
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS	4	05/05/2020		8 115,83	495,83	1 623,17	0,00	9 739,00	9 739,00	14/09/20
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS	5	14/12/2020		1 088,19	71,19	217,63	0,00	1 305,82	1 305,82	05/01/21
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS	6	14/12/2020		1 088,19	71,19	217,64	0,00	1 305,83	1 305,83	05/01/21
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS	7	14/12/2020		1 196,19	179,19	239,24	0,00	1 435,43	1 435,43	09/02/21
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS	8	29/01/2021		1 091,24	74,24	218,25	0,00	1 309,49	1 309,49	23/02/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS		9	08/06/2021	5 486,70	401,70	1 097,34	0,00	6 584,04	6 584,04	22/06/21
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS		10	06/09/2021	2 221,13	187,13	444,22	0,00	2 665,35	2 665,35	06/10/21
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS		11	10/12/2021	2 342,17	308,17	468,44	0,00	2 810,61	2 810,61	20/12/21
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS		12	07/02/2022	3 382,56	331,56	676,51	0,00	4 059,07	4 059,07	17/02/22
M2016/11 5	SOCOTEC (82) (TP:SG MONTIGNY LE BX FR763000302190000201020	CSPS		13	21/04/2022	2 327,91	293,91	465,58	0,00	2 793,49	2 793,49	12/05/22

SOUS-TOTAL : 32949.240-Coordonateur CSPS						31 940,11	2 414,11	6 388,02	0,00	38 328,13	38 328,13	
---	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	--

F17.22987 1	FIT CONSEIL	Relevé des Bâts 1,2,3,4,5		1	24/05/2017	33 989,85	0,00	6 797,97	0,00	40 787,82	40 787,82	24/05/17
F17.22987 2	BET 3B	Diagnostic Bois		1	22/09/2017	3 900,00	0,00	780,00	0,00	4 680,00	4 680,00	22/09/17

SOUS-TOTAL : 32949.250-Autres Honoraires						37 889,85	0,00	7 577,97	0,00	45 467,82	45 467,82	
---	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	--

M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		1	22/11/2016	14 904,75	29,75	2 980,95	0,00	17 885,70	17 885,70	07/12/16
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		2	22/03/2017	2 199,03	93,33	439,80	0,00	2 638,83	2 638,83	22/09/17
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		3	19/06/2017	22 714,08	275,58	4 542,81	0,00	27 256,89	27 256,89	22/09/17
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		4	12/07/2017	5 676,95	67,32	1 135,39	0,00	6 812,34	6 812,34	05/12/17
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		5	18/01/2018	48 317,93	771,95	9 663,58	0,00	57 981,51	57 981,51	07/03/18
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		6	30/05/2018	32 435,15	791,10	6 487,03	0,00	38 922,18	38 922,18	06/07/18
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		7	30/11/2018	12 066,17	740,17	2 413,23	0,00	14 479,40	14 479,40	16/01/19
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		8	01/02/2019	19 472,76	856,36	3 894,55	0,00	23 367,31	23 367,31	26/03/19
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		9	21/05/2019	20 936,48	883,60	4 187,29	0,00	25 123,77	25 123,77	27/06/19
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		10	31/07/2019	9 584,24	508,25	1 916,85	0,00	11 501,09	11 501,09	27/09/19

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		11	30/09/2019	9 584,24	508,25	1 916,85	0,00	11 501,09	11 501,09	22/11/19
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		12	16/12/2019	12 023,36	669,86	2 404,67	0,00	14 428,03	14 428,03	31/01/20
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		13	10/03/2020	5 916,10	340,13	1 183,22	0,00	7 099,32	7 099,32	07/04/20
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		14	15/06/2020	11 886,84	693,96	2 377,37	0,00	14 264,21	14 264,21	23/07/20
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		15	01/10/2020	16 752,53	866,26	3 350,52	0,00	20 103,05	20 103,05	27/10/20
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		16	25/01/2021	12 323,93	927,47	2 464,78	0,00	14 788,71	14 788,71	23/02/21
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		17	05/05/2021	14 537,15	1 157,57	2 907,43	0,00	17 444,58	17 444,58	16/06/21
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		18	31/08/2021	13 406,77	1 195,05	2 681,35	0,00	16 088,12	16 088,12	29/09/21
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		19	25/01/2022	8 334,90	862,59	1 666,98	0,00	10 001,88	10 001,88	17/02/22
M2016-16	LABORDERIE-TAULIER	Maîtrise d'Oeuvre-Mandataire		20	09/05/2022	8 943,97	1 079,08	1 788,79	0,00	10 732,76	10 732,76	22/06/22
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		1	22/11/2016	13 852,65	27,65	2 770,53	0,00	16 623,18	16 623,18	07/12/16
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		2	22/03/2017	2 043,81	86,74	408,76	0,00	2 452,57	2 452,57	22/09/17
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		3	19/06/2017	20 966,88	254,42	4 193,38	0,00	25 160,26	25 160,26	22/09/17
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		4	12/07/2017	5 240,26	62,14	1 048,05	0,00	6 288,31	6 288,31	05/12/17
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		5	18/01/2018	44 176,48	705,88	8 835,30	0,00	53 011,78	53 011,78	07/03/18
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		6	30/05/2018	28 110,46	685,62	5 622,09	0,00	33 732,55	33 732,55	06/07/18
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		7	30/11/2018	17 018,18	911,97	3 403,64	0,00	20 421,82	20 421,82	16/01/19
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		8	31/01/2019	9 800,35	430,99	1 960,07	0,00	11 760,42	11 760,42	26/03/19

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		9	23/05/2019	18 820,79	778,90	3 764,16	0,00	22 584,95	22 584,95	27/06/19
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		10	20/08/2019	8 827,52	468,12	1 765,50	0,00	10 593,02	10 593,02	27/09/19
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		11	30/09/2019	8 827,52	468,12	1 765,50	0,00	10 593,02	10 593,02	22/11/19
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		12	17/12/2019	11 078,95	617,24	2 215,79	0,00	13 294,74	13 294,74	31/01/20
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		13	10/03/2020	5 461,02	313,97	1 092,20	0,00	6 553,22	6 553,22	07/04/20
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		14	15/06/2020	10 943,58	638,89	2 188,72	0,00	13 132,30	13 132,30	23/07/20
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		15	02/10/2020	15 454,16	799,13	3 090,83	0,00	18 544,99	18 544,99	27/10/20
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		16	26/01/2021	11 372,95	855,91	2 274,58	0,00	13 647,53	13 647,53	23/02/21
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		17	06/05/2021	13 296,55	1 059,65	2 659,31	0,00	15 955,86	15 955,86	16/06/21
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		18	31/08/2021	12 332,31	1 098,68	2 466,46	0,00	14 798,77	14 798,77	29/09/21
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		19	25/01/2022	7 649,23	791,82	1 529,85	0,00	9 179,08	9 179,08	17/02/22
M2016-16	RASPAUD JEAN FRANCOIS	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		20	09/05/2022	8 151,80	984,17	1 630,36	0,00	9 782,16	9 782,16	22/06/22
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		1	22/11/2016	5 260,50	10,50	1 052,10	0,00	6 312,60	6 312,60	22/09/17
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		2	20/03/2017	776,13	32,94	155,23	0,00	931,36	931,36	22/09/17
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		3	19/06/2017	11 647,24	140,31	2 329,45	0,00	13 976,69	13 976,69	22/09/17
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		4	12/07/2017	2 911,25	34,52	582,25	0,00	3 493,50	3 493,50	05/12/17
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		5	18/01/2018	34 510,55	549,14	6 902,11	0,00	41 412,66	41 412,66	07/03/18
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		6	30/05/2018	57 662,48	1 406,40	11 532,50	0,00	69 194,98	69 194,98	06/07/18

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		7	30/11/2018	20 683,23	1 284,21	4 136,65	0,00	24 819,88	24 819,88	16/01/19
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		8	31/01/2019	8 776,43	385,96	1 755,29	0,00	10 531,72	10 531,72	26/03/19
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		9	23/05/2019	22 684,88	970,42	4 536,98	0,00	27 221,86	27 221,86	27/06/19
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		10	27/08/2019	6 812,33	361,26	1 362,47	0,00	8 174,80	8 174,80	27/09/19
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		11	30/09/2019	6 812,33	361,26	1 362,47	0,00	8 174,80	8 174,80	22/11/19
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		12	10/12/2019	8 377,76	466,75	1 675,55	0,00	10 053,31	10 053,31	31/01/20
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		13	28/02/2020	3 792,37	218,03	758,47	0,00	4 550,84	4 550,84	07/04/20
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		14	15/06/2020	8 611,54	502,75	1 722,31	0,00	10 333,85	10 333,85	23/07/20
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		15	30/09/2020	11 072,47	572,40	2 214,49	0,00	13 286,96	13 286,96	27/10/20
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		16	26/01/2021	8 002,08	601,69	1 600,42	0,00	9 602,50	9 602,50	23/02/21
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		17	06/05/2021	13 519,69	1 046,88	2 703,94	0,00	16 223,63	16 223,63	16/06/21
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		18	31/08/2021	10 075,73	918,13	2 015,15	0,00	12 090,88	12 090,88	29/09/21
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		19	25/01/2022	6 872,46	705,47	1 374,49	0,00	8 246,95	8 246,95	17/02/22
M2016-16	BET INSE	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		20	09/05/2022	9 309,92	1 100,27	1 861,98	0,00	11 171,90	11 171,90	22/06/22
M2016-16	DANO BAT	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		1	22/11/2016	1 052,10	2,10	210,42	0,00	1 262,52	1 262,52	22/09/17
M2016-16	DANO BAT	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		2	22/03/2017	155,23	6,59	31,05	0,00	186,28	186,28	22/09/17
M2016-16	DANO BAT	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		3	19/06/2017	2 911,69	34,96	582,34	0,00	3 494,03	3 494,03	22/09/17
M2016-16	DANO BAT	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		4	12/07/2017	727,81	8,63	145,56	0,00	873,37	873,37	05/12/17

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M2016-16	DANO BAT	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		5	18/01/2018	11 042,98	175,33	2 208,60	0,00	13 251,58	13 251,58	07/03/18
M2016-16	DANO BAT	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		6	30/05/2018	25 948,11	632,88	5 189,62	0,00	31 137,73	31 137,73	06/07/18
M2016-16	DANO BAT	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		7	30/11/2018	6 803,47	474,66	1 360,69	0,00	8 164,16	8 164,16	16/01/19
M2016-16	DANO BAT	Maitrise d'Oeuvre-Co-Traitant		8	23/05/2019	9 918,69	428,71	1 983,74	0,00	11 902,43	11 902,43	27/06/19

SOUS-TOTAL : 32949.290-Honoraires Maîtrise d'Oeuvre						892 174,23	38 790,79	178 434,84	0,00	1 070 609,07	1 070 609,07	
--	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------	------	--------------	--------------	--

M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS (TP:SMC MARSEILLE LITTORAL	OPC		1	12/04/2018	1 696,20	46,20	339,24	0,00	2 035,44	2 035,44	16/04/18
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS (TP:SMC MARSEILLE LITTORAL	OPC		2	30/04/2018	775,50	25,50	155,10	0,00	930,60	930,60	05/06/18
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS (TP:SMC MARSEILLE LITTORAL	OPC		3	25/07/2018	2 337,73	97,73	467,55	0,00	2 805,28	2 805,28	21/08/18
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS (TP:SMC MARSEILLE LITTORAL	OPC		4	31/03/2019	3 370,75	210,75	674,15	0,00	4 044,90	4 044,90	27/05/19
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS (TP:SMC MARSEILLE LITTORAL	OPC		5	31/08/2019	2 423,92	183,92	484,78	0,00	2 908,70	2 908,70	27/09/19
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS (TP:SMC MARSEILLE LITTORAL	OPC		6	30/09/2019	2 439,27	157,45	487,85	0,00	2 927,12	2 927,12	12/11/19
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC		7	29/10/2019	2 440,25	163,90	488,05	0,00	2 928,30	2 928,30	22/11/19
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC		8	30/11/2019	2 455,07	173,25	491,01	0,00	2 946,08	2 946,08	16/01/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC		9	31/12/2019	2 448,39	166,57	489,68	0,00	2 938,07	2 938,07	31/01/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC		10	31/01/2020	2 449,35	173,00	489,87	0,00	2 939,22	2 939,22	28/02/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC		11	28/02/2020	2 459,81	177,99	491,96	0,00	2 951,77	2 951,77	23/04/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC		12	19/03/2020	1 243,11	99,46	248,62	0,00	1 491,73	1 491,73	18/05/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC		13	30/04/2020	1 225,81	87,64	245,16	0,00	1 470,97	1 470,97	28/05/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC		14	31/05/2020	2 460,75	184,39	492,15	0,00	2 952,90	2 952,90	26/06/20

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	15	30/06/2020		2 439,26	157,44	487,85	0,00	2 927,11	2 927,11	06/08/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	16	31/07/2020		2 432,45	150,63	486,49	0,00	2 918,94	2 918,94	14/09/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	17	31/08/2020		2 410,65	134,30	482,13	0,00	2 892,78	2 892,78	29/09/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	18	30/09/2020		2 443,83	162,01	488,77	0,00	2 932,60	2 932,60	27/10/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	19	30/10/2020		2 471,21	189,39	494,24	0,00	2 965,45	2 965,45	11/12/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	20	27/11/2020		2 481,22	204,87	496,25	0,00	2 977,47	2 977,47	11/12/20
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	21	31/12/2020		2 494,03	212,21	498,81	0,00	2 992,84	2 992,84	09/02/21
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	22	31/01/2021		2 480,34	198,52	496,07	0,00	2 976,41	2 976,41	23/02/21
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	23	28/02/2021		2 483,51	207,15	496,70	0,00	2 980,21	2 980,21	20/04/21
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	24	30/03/2021		2 505,43	223,61	501,09	0,00	3 006,52	3 006,52	20/04/21
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	25	27/05/2021		5 068,69	510,51	1 013,74	0,00	6 082,43	6 082,43	06/08/21
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	26	30/06/2021		2 541,96	260,14	508,39	0,00	3 050,35	3 050,35	06/08/21
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	27	28/07/2021		2 514,57	232,75	502,91	0,00	3 017,48	3 017,48	04/08/21
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	28	30/09/2021		5 116,62	558,40	1 023,33	0,00	6 139,95	6 139,95	20/10/21
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	29	31/01/2022		3 945,84	445,84	789,16	0,00	4 735,00	4 735,00	10/02/22
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	30	28/02/2022		3 951,50	451,50	790,30	0,00	4 741,80	4 741,80	21/04/22
M2016/14 1	TPF INGENIERIE SAS	OPC	31	28/03/2022		3 962,00	462,00	792,40	0,00	4 754,40	4 754,40	28/04/22
SOUS-TOTAL : 32949.295-Honoraires OPC						81 969,02	6 709,02	16 393,80	0,00	98 362,82	98 362,82	
L20.23699 9	GEM	Réalisation d'un Raccordement Assainissement	1	12/05/2020		21 651,92	0,00	4 330,38	0,00	25 982,30	25 982,30	23/07/20

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
L20.23699 9	GEM	Réalisation d'un Raccordement Assainissement	2	30/10/2020		21 651,91	0,00	4 330,39	0,00	25 982,30	25 982,30	25/11/20
SOUS-TOTAL : 32949.410-Branchements Concessionnaires						43 303,83	0,00	8 660,77	0,00	51 964,60	51 964,60	
M19/0010	STTL	Démolition Désamiantage	1	19/03/2019		5 153,70	0,00	1 030,74	0,00	6 184,44	6 184,44	10/04/19
M19/0010	STTL	Démolition Désamiantage	2	23/04/2019		16 559,24	0,00	3 311,85	0,00	19 871,09	19 871,09	16/05/19
M19/0010	STTL	Démolition Désamiantage	3	09/05/2019		20 260,20	0,00	4 052,04	0,00	24 312,24	24 312,24	11/06/19
M19/0010	STTL	Démolition Désamiantage	4	11/07/2019		50,00	0,00	10,00	0,00	60,00	60,00	22/11/19
M19.0265	M.A.E.(MIDI AQUITAINE ETANCHEITE) (TP:BTP BQUE PARIS	2-Etanchéité		1	21/07/2020	67 963,14	-548,09	13 592,63	-4 110,67	77 445,10	77 445,10	28/08/20
M19.0265	M.A.E.(MIDI AQUITAINE ETANCHEITE) (TP:BTP BQUE PARIS	2-Etanchéité		2	31/08/2020	9 706,98	-213,58	3 516,99	-1 067,91	12 156,06	12 156,06	29/09/20
M19.0265	EL KENZ (TP:BP OCCITANE TOULOUSE BAS FR761780700025355210430	2-Sous Traitant de Mae		2	31/08/2020	7 878,00	0,00	0,00	0,00	7 878,00	7 878,00	29/09/20
M19.0265	M.A.E.(MIDI AQUITAINE ETANCHEITE) (TP:BTP BQUE PARIS	2-Etanchéité		3	22/03/2021	13 962,10	462,95	2 792,42	-809,95	15 944,57	15 944,57	08/04/21
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuseries Extérieures Aluminium		1	07/08/2019	6 293,57	18,82	1 258,71	0,00	7 552,28	7 552,28	22/11/19
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuseries Extérieures Aluminium		2	23/10/2019	48 421,54	208,44	9 684,32	0,00	58 105,86	58 105,86	06/12/19
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		2	23/10/2019	21 267,97	0,00	4 253,59	0,00	25 521,56	25 521,56	06/12/19
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuseries Extérieures Aluminium		3	13/11/2019	27 105,94	88,32	5 421,18	0,00	32 527,12	32 527,12	06/12/19
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		3	13/11/2019	2 423,73	0,00	484,75	0,00	2 908,48	2 908,48	06/12/19
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuseries Extérieures Aluminium		4	04/12/2019	21 111,29	-301,74	4 222,26	0,00	25 333,55	25 333,55	31/01/20
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		4	04/12/2019	2 403,21	0,00	480,64	0,00	2 883,85	2 883,85	31/01/20
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuseries Extérieures Aluminium		5	24/01/2020	6 353,46	-6,36	1 270,69	0,00	7 624,15	7 624,15	18/02/20
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuseries Extérieures Aluminium		6	18/02/2020	5 884,34	-88,32	1 176,87	0,00	7 061,21	7 061,21	16/03/20

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		6	18/02/2020	763,17	0,00	152,63	0,00	915,80	915,80	16/03/20
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		7	25/05/2020	6 056,65	0,00	1 211,33	0,00	7 267,98	7 267,98	14/09/20
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		8	19/06/2020	24 710,87	0,00	4 942,18	0,00	29 653,05	29 653,05	14/09/20
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		8	19/06/2020	7 347,06	0,00	1 469,41	0,00	8 816,47	8 816,47	14/09/20
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		9	17/07/2020	44 281,05	0,00	8 856,21	0,00	53 137,26	53 137,26	29/09/20
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		9	17/07/2020	7 085,20	0,00	1 417,04	0,00	8 502,24	8 502,24	29/09/20
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		10	25/08/2020	14 604,79	0,00	2 920,95	0,00	17 525,74	17 525,74	29/09/20
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		10	25/08/2020	10 708,73	0,00	2 141,75	0,00	12 850,48	12 850,48	29/09/20
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		11	25/09/2020	23 733,16	-961,78	4 746,64	0,00	28 479,80	28 479,80	10/11/20
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		11	25/09/2020	4 794,61	0,00	958,92	0,00	5 753,53	5 753,53	10/11/20
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		12	19/10/2020	11 049,76	0,00	2 209,95	0,00	13 259,71	13 259,71	11/12/20
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		12	19/10/2020	14 126,05	0,00	2 825,21	0,00	16 951,26	16 951,26	11/12/20
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		13	19/11/2020	67 273,47	0,00	13 454,69	0,00	80 728,16	80 728,16	11/12/20
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		13	19/11/2020	574,75	0,00	114,95	0,00	689,70	689,70	11/12/20
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		14	16/12/2020	4 523,60	-465,12	904,72	0,00	5 428,32	5 428,32	09/03/21
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		14	16/12/2020	4 851,78	0,00	970,36	0,00	5 822,14	5 822,14	09/03/21
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		15	03/03/2021	22 132,54	1 590,29	4 426,51	0,00	26 559,05	26 559,05	23/03/21
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		15	03/03/2021	526,62	0,00	105,32	0,00	631,94	631,94	23/03/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC)) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		16	27/04/2021	33 982,78	-10 107,11	6 796,56	0,00	40 779,34	40 779,34	04/05/21
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		16	27/04/2021	10 889,97	10 889,97	2 177,99	0,00	13 067,96	13 067,96	04/05/21
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC)) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		17	27/05/2021	9 072,59	317,39	1 814,52	0,00	10 887,11	10 887,11	08/06/21
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC)) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		18	26/04/2021	36 667,73	1 511,10	7 333,55	0,00	44 001,28	44 001,28	06/07/21
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		18	26/04/2021	27 805,98	0,00	5 561,19	0,00	33 367,17	33 367,17	06/07/21
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC)) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		19	22/07/2021	65 680,65	2 944,92	13 136,13	0,00	78 816,78	78 816,78	04/08/21
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		19	22/07/2021	3 816,54	0,00	763,31	0,00	4 579,85	4 579,85	04/08/21
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC)) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		20	05/08/2021	42 810,33	3 794,84	8 562,06	0,00	51 372,39	51 372,39	29/09/21
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		20	05/08/2021	2 089,18	0,00	417,84	0,00	2 507,02	2 507,02	29/09/21
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC)) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		21	27/09/2021	37 199,56	1 957,64	7 439,92	0,00	44 639,48	44 639,48	29/09/21
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		21	27/09/2021	3 143,19	0,00	628,63	0,00	3 771,82	3 771,82	29/09/21
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC)) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		22	26/10/2021	11 183,82	2 534,40	2 236,77	0,00	13 420,59	13 420,59	30/11/21
M19.0267	REYNAERS ALUMINIUM SAS	4-Cession Fournisseur		22	26/10/2021	167,42	0,00	33,48	0,00	200,90	200,90	30/11/21
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC)) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		23	24/11/2021	18 808,76	2 298,56	3 761,75	0,00	22 570,51	22 570,51	01/02/22
M19.0267	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC)) FR761780700034055130610	4-Menuiseries Extérieures Aluminium		24	16/12/2021	26 180,18	3 083,84	5 236,04	0,00	31 416,22	31 416,22	01/02/22
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BQUE PARIS) FR763025810000080162428	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		1	18/09/2019	61 470,15	0,00	0,00	0,00	61 470,15	61 470,15	27/09/19
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BQUE PARIS) FR763025810000080162428	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		2	22/10/2019	3 906,35	50,13	781,27	0,00	4 687,62	4 687,62	20/12/19
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BQUE PARIS) FR763025810000080162428	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		3	06/12/2019	7 280,48	93,43	1 456,10	0,00	8 736,58	8 736,58	18/05/20

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BQUE PARIS FR763025810000080162428	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		4	17/01/2020	20 981,28	220,66	4 196,25	0,00	25 177,53	25 177,53	18/05/20
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BQUE PARIS FR763025810000080162428	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		5	17/03/2020	28 183,51	361,68	5 636,70	0,00	33 820,21	33 820,21	18/05/20
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BQUE PARIS FR763025810000080162428	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		6	22/05/2020	19 424,36	491,47	3 884,88	0,00	23 309,24	23 309,24	26/06/20
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BQUE PARIS FR763025810000080162428	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		7	19/06/2020	28 623,57	697,52	5 724,71	0,00	34 348,28	34 348,28	06/08/20
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BQUE PARIS FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		8	18/07/2020	1 845,26	29,06	369,05	0,00	2 214,31	2 214,31	28/08/20
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		9	17/08/2020	8 214,84	-5,67	1 642,97	0,00	9 857,81	9 857,81	10/11/20
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		10	28/10/2020	33 197,60	591,93	7 082,32	0,00	40 279,92	40 279,92	25/11/20
M19.0271	CLEM FM (TP:BPACA BORDEAUX TOURNY FR761090700001560212472	Sous Traitant de Sylvea		10	28/10/2020	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	25/11/20
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		11	06/01/2021	9 806,97	998,89	4 471,74	0,00	14 278,71	14 278,71	20/01/21
M19.0271	CLEM FM (TP:BPACA BORDEAUX TOURNY FR761090700001560212472	Sous Traitant de Sylvea		11	06/01/2021	11 386,00	0,00	0,00	0,00	11 386,00	11 386,00	20/01/21
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		12	28/01/2021	49 822,14	1 313,37	9 964,43	0,00	59 786,57	59 786,57	23/02/21
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		13	25/02/2021	14 257,90	347,75	2 851,58	0,00	17 109,48	17 109,48	09/03/21
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		14	02/04/2021	37 437,52	1 040,48	7 487,50	0,00	44 925,02	44 925,02	20/04/21
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		15	27/04/2021	594,53	15,63	118,90	0,00	713,43	713,43	04/05/21
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		16	27/05/2021	2 174,94	146,35	434,99	0,00	2 609,93	2 609,93	08/06/21
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		17	28/06/2021	19 202,10	789,59	3 840,42	0,00	23 042,52	23 042,52	06/08/21
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		18	27/07/2021	38 703,40	1 236,41	7 740,68	0,00	46 444,08	46 444,08	04/08/21
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		19	28/09/2021	7 678,37	508,10	1 535,68	0,00	9 214,05	9 214,05	29/09/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		20	25/10/2021	11 591,95	1 158,60	2 318,39	0,00	13 910,34	13 910,34	30/11/21
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		21	24/11/2021	10 511,98	538,56	2 102,40	0,00	12 614,38	12 614,38	01/02/22
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		22	28/01/2022	51 926,70	5 443,35	18 574,68	0,00	70 501,38	70 501,38	17/02/22
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		23	25/02/2022	12 055,22	1 493,55	4 654,37	0,00	16 709,59	16 709,59	21/04/22
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		24	25/03/2022	52 066,52	3 727,68	12 041,52	0,00	64 108,04	64 108,04	24/05/22
M19.0271	SYLVEA (TP:BTP BANQUE TOULOUSE FR763025810000080175164	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		25	21/09/2022	34 414,63	6 495,49	6 882,92	0,00	41 297,55	41 297,55	27/10/22
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		1	15/11/2019	3 534,00	0,00	706,80	0,00	4 240,80	4 240,80	20/12/19
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		2	06/12/2019	3 468,50	13,82	693,70	0,00	4 162,20	4 162,20	16/01/20
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		3	31/01/2020	2 673,82	13,82	534,76	0,00	3 208,58	3 208,58	28/02/20
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		4	04/03/2020	32 276,72	90,72	6 455,34	0,00	38 732,06	38 732,06	07/04/20
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		5	25/05/2020	1 299,49	0,00	259,90	0,00	1 559,39	1 559,39	14/09/20
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		6	27/08/2020	2 508,00	0,00	501,60	0,00	3 009,60	3 009,60	29/09/20
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		7	20/10/2020	48 532,17	-100,42	9 706,43	0,00	58 238,60	58 238,60	12/01/21
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		8	27/11/2020	52 928,68	0,00	10 585,74	0,00	63 514,42	63 514,42	20/01/21
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		9	16/12/2020	27 238,87	-258,12	5 447,78	0,00	32 686,65	32 686,65	09/03/21
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		10	03/03/2021	39 338,60	1 095,61	7 867,72	0,00	47 206,32	47 206,32	23/03/21
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		11	03/03/2021	2 045,05	12,20	409,01	0,00	2 454,06	2 454,06	23/03/21
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie		12	27/04/2021	3 050,71	990,08	610,14	0,00	3 660,85	3 660,85	04/05/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie	13	27/05/2021		3 902,87	199,96	780,57	0,00	4 683,44	4 683,44	08/06/21
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie	14	24/06/2021		5 889,19	258,99	1 177,84	0,00	7 067,03	7 067,03	06/07/21
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie	15	24/11/2021		7 342,09	847,63	1 468,42	0,00	8 810,51	8 810,51	20/12/21
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie	16	14/12/2021		3 034,54	258,20	606,91	0,00	3 641,45	3 641,45	01/02/22
M19.0273	BSA (TP:BANQUE POPULAIRE (MOISSAC) FR761780700034055130610	10-Serrurerie	17	21/02/2022		27 165,62	3 121,70	5 433,12	0,00	32 598,74	32 598,74	08/03/22
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	1	16/12/2019		19 009,36	280,93	3 801,87	0,00	22 811,23	22 811,23	18/05/20
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	2	21/01/2020		13 216,39	156,72	2 643,28	0,00	15 859,67	15 859,67	18/05/20
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	3	24/02/2020		10 324,04	122,42	2 064,81	0,00	12 388,85	12 388,85	18/05/20
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	4	18/03/2020		5 073,02	60,15	1 014,60	0,00	6 087,62	6 087,62	18/05/20
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	5	20/05/2020		7 511,32	125,56	1 502,27	0,00	9 013,59	9 013,59	28/08/20
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	6	22/07/2020		8 419,82	365,62	1 683,96	0,00	10 103,78	10 103,78	28/08/20
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	7	22/09/2020		3 894,20	76,36	778,84	0,00	4 673,04	4 673,04	27/10/20
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	8	22/10/2020		25 026,17	449,11	5 005,23	0,00	30 031,40	30 031,40	10/11/20
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	9	20/11/2020		35 988,67	636,34	7 197,74	0,00	43 186,41	43 186,41	11/12/20
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	10	14/12/2020		24 395,06	501,76	4 879,01	0,00	29 274,07	29 274,07	05/01/21
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	11	22/01/2021		47 830,68	1 353,07	9 566,14	0,00	57 396,82	57 396,82	23/02/21
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	12	22/02/2021		24 585,77	667,61	4 917,15	0,00	29 502,92	29 502,92	09/03/21
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	13	22/03/2021		11 847,72	382,21	2 369,54	0,00	14 217,26	14 217,26	08/04/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	14	21/05/2021		3 580,84	184,66	716,17	0,00	4 297,01	4 297,01	06/08/21
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	15	21/09/2021		12 058,99	735,00	2 411,80	0,00	14 470,79	14 470,79	06/10/21
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	16	21/10/2021		33 560,08	1 414,41	6 712,02	0,00	40 272,10	40 272,10	03/11/21
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	17	23/11/2021		19 633,51	827,47	3 926,70	0,00	23 560,21	23 560,21	01/02/22
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	18	13/12/2021		7 959,38	386,03	1 591,87	0,00	9 551,25	9 551,25	01/02/22
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	19	21/01/2022		12 271,99	432,95	2 454,40	0,00	14 726,39	14 726,39	10/02/22
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	20	22/02/2022		32 367,97	1 506,88	6 473,60	0,00	38 841,57	38 841,57	21/04/22
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	21	21/03/2022		12 448,30	576,40	2 489,66	0,00	14 937,96	14 937,96	21/04/22
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	22	22/04/2022		18 692,50	1 396,54	3 738,50	0,00	22 431,00	22 431,00	08/06/22
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	23	20/05/2022		10 231,40	2 026,06	2 046,28	0,00	12 277,68	12 277,68	22/06/22
M19.0274	LACAZE NICOLAS SARL	11-Sols Durs Faïences Sols Souples	24	23/06/2022		7 210,43	992,05	1 442,08	0,00	8 652,51	8 652,51	09/08/22
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture	1	29/01/2020		7 203,08	64,25	1 440,62	0,00	8 643,70	8 643,70	18/05/20
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture	2	17/03/2020		7 709,14	68,76	1 541,83	0,00	9 250,97	9 250,97	18/05/20
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture	3	19/05/2020		3 728,24	33,25	745,65	0,00	4 473,89	4 473,89	26/06/20
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture	4	20/07/2020		4 483,05	83,59	896,61	0,00	5 379,66	5 379,66	28/08/20
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture	5	23/09/2020		2 166,81	215,19	433,36	0,00	2 600,17	2 600,17	10/11/20
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture	6	22/10/2020		8 888,99	185,87	1 777,80	0,00	10 666,79	10 666,79	20/01/21
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture	7	03/03/2021		19 611,40	384,54	3 922,28	0,00	23 533,68	23 533,68	23/03/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		8	14/12/2020	18 961,60	353,55	3 792,32	0,00	22 753,92	22 753,92	23/03/21
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		9	21/01/2021	1 821,82	33,97	364,36	0,00	2 186,18	2 186,18	23/03/21
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		10	15/02/2021	23 514,21	722,33	4 702,84	0,00	28 217,05	28 217,05	23/03/21
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		11	24/03/2021	10 526,39	196,27	2 105,28	0,00	12 631,67	12 631,67	08/04/21
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		12	24/05/2021	6 495,93	971,85	1 299,19	0,00	7 795,12	7 795,12	29/09/21
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		13	30/06/2021	7 615,00	313,94	1 523,00	0,00	9 138,00	9 138,00	29/09/21
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		14	21/09/2021	7 456,88	307,43	1 491,37	0,00	8 948,25	8 948,25	06/10/21
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		15	20/10/2021	8 570,05	353,32	1 714,01	0,00	10 284,06	10 284,06	03/11/21
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		16	23/11/2021	22 640,07	995,64	4 528,01	0,00	27 168,08	27 168,08	20/12/21
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		17	14/12/2021	32 547,26	1 488,37	6 509,45	0,00	39 056,71	39 056,71	01/02/22
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		18	21/01/2022	36 854,63	1 727,20	7 370,93	0,00	44 225,56	44 225,56	10/02/22
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		19	18/02/2022	14 077,88	786,10	2 815,58	0,00	16 893,46	16 893,46	28/04/22
M19.0275	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	12-Peinture		20	22/03/2022	37 581,07	2 194,72	7 516,21	0,00	45 097,28	45 097,28	28/04/22
M19.0276	SCHINDLER (31)	13-Ascenseur		1	22/10/2019	4 379,06	39,06	875,81	0,00	5 254,87	5 254,87	15/07/20
M19.0276	SCHINDLER (31)	13-Ascenseur		2	30/11/2021	8 840,80	1 005,80	2 588,16	0,00	11 428,96	11 428,96	20/12/21
M19.0276	EXPERT MONTAGE ASCENSEURS	13-Sous-Traitant de Schindler		2	30/11/2021	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	20/12/21
M19.0278	BONNET THIRODE GRANDE CUISINE	15-Equipement Cuisine		1	05/03/2021	61 750,00	0,00	12 350,00	-3 705,00	70 395,00	70 395,00	20/04/21
M19.0278	BONNET THIRODE GRANDE CUISINE	15-Equipement Cuisine		2	22/11/2022	12 452,58	2 690,47	2 490,52	-585,73	14 357,37	14 357,37	21/12/22

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		1	31/08/2019	40 589,35	0,00	0,00	0,00	40 589,35	40 589,35	24/10/19
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		2	25/02/2020	53 537,12	687,05	10 707,42	0,00	64 244,54	64 244,54	23/04/20
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		3	17/03/2020	9 586,52	123,03	1 917,31	0,00	11 503,83	11 503,83	23/04/20
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		4	22/06/2020	13 216,58	548,18	2 643,31	0,00	15 859,89	15 859,89	06/08/20
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		5	17/07/2020	8 535,21	321,28	5 007,05	0,00	13 542,26	13 542,26	29/09/20
M19.0268	TEK AIR (TP:LBP CENTRE DE TOULOUSE FR2320041010161548975K0	Fourniture et Pose de Gaine de Ventilation y Compris Calorifuge		5	17/07/2020	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	29/09/20
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		6	25/08/2020	37 873,32	751,29	10 167,52	0,00	48 040,84	48 040,84	27/10/20
M19.0268	TEK AIR (TP:LBP CENTRE DE TOULOUSE FR2320041010161548975K0	Fourniture et Pose de Gaine de Ventilation y Compris Calorifuge		6	25/08/2020	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	27/10/20
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		7	21/09/2020	51 784,00	913,93	13 600,76	0,00	65 384,76	65 384,76	10/11/20
M19.0268	TEK AIR (TP:LBP CENTRE DE TOULOUSE FR2320041010161548975K0	Fourniture et Pose de Gaine de Ventilation y Compris Calorifuge		7	21/09/2020	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	10/11/20
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		8	29/10/2020	15 272,51	530,02	5 804,50	0,00	21 077,01	21 077,01	11/12/20
M19.0268	TEK AIR (TP:LBP CENTRE DE TOULOUSE FR2320041010161548975K0	Fourniture et Pose de Gaine de Ventilation y Compris Calorifuge		8	29/10/2020	13 750,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	11/12/20
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		9	23/11/2020	16 594,51	683,93	7 004,39	0,00	23 598,90	23 598,90	11/12/20
M19.0268	TEK AIR (TP:LBP CENTRE DE TOULOUSE FR2320041010161548975K0	Fourniture et Pose de Gaine de Ventilation y Compris Calorifuge		9	23/11/2020	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	11/12/20
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		10	18/12/2020	17 208,57	929,33	6 437,27	0,00	23 645,84	23 645,84	23/03/21
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		11	29/01/2021	20 573,46	1 327,73	5 289,24	0,00	25 862,70	25 862,70	23/03/21
M19.0268	TEK AIR (TP:LBP CENTRE DE TOULOUSE FR2320041010161548975K0	Fourniture et Pose de Gaine de Ventilation y Compris Calorifuge		11	27/01/2021	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	23/03/21
M19.0268	DELROT	5-Sous Traitant de Gcm		11	22/01/2021	3 672,78	0,00	0,00	0,00	3 672,78	3 672,78	23/03/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		12	26/02/2021	36 498,36	1 088,38	9 275,12	0,00	45 773,48	45 773,48	08/04/21
M19.0268	TEK AIR (TP:LBP CENTRE DE TOULOUSE FR2320041010161548975K0	Fourniture et Pose de Gaine de Ventilation y Compris Calorifuge		12	26/02/2021	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	08/04/21
M19.0268	DELROT	5-Sous Traitant de Gcm		12	26/02/2021	2 327,22	0,00	0,00	0,00	2 327,22	2 327,22	08/04/21
M19.0268	PRESTACALORIFUGE - C. LETHUILLIER	5-Sous Traitant		12	26/02/2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	08/04/21
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		13	31/03/2021	20 761,38	689,35	4 152,29	0,00	24 913,67	24 913,67	20/04/21
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		14	19/04/2021	50,24	50,24	10,05	0,00	60,29	60,29	04/05/21
M19.0268	G.C.M (TP:CICSO TLSE GRANDES ENT FR761005719048000216675	5-Chauffage Ventilation		15	16/06/2021	352,01	352,01	70,40	0,00	422,41	422,41	06/08/21
M19.0268	BOURRIE SAS	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		1	22/11/2019	30 934,38	215,04	6 186,88	-1 843,16	35 278,10	35 278,10	16/01/20
M19.0268	BOURRIE SAS	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		2	09/12/2019	33 670,72	234,05	6 734,15	-2 006,20	38 398,67	38 398,67	16/01/20
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		3	22/01/2020	19 247,48	171,68	3 849,50	3 849,36	26 946,34	26 946,34	23/04/20
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		4	24/02/2020	9 927,88	386,09	1 985,57	0,00	11 913,45	11 913,45	23/04/20
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		5	16/03/2020	32 612,52	418,52	6 522,51	0,00	39 135,03	39 135,03	23/04/20
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		6	22/06/2020	19 609,65	572,88	3 921,93	0,00	23 531,58	23 531,58	06/08/20
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		7	24/07/2020	13 088,99	167,97	2 617,80	0,00	15 706,79	15 706,79	29/09/20
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		8	29/01/2021	13,61	13,61	2,72	0,00	16,33	16,33	23/03/21
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		9	19/04/2021	18 312,94	481,45	3 662,59	0,00	21 975,53	21 975,53	04/05/21
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		10	16/06/2021	21 416,14	603,56	4 283,22	0,00	25 699,36	25 699,36	06/08/21
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		11	15/07/2021	5 274,13	227,77	1 054,83	0,00	6 328,96	6 328,96	04/08/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		12	18/08/2021	33 778,29	1 015,64	6 755,66	0,00	40 533,95	40 533,95	29/09/21
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		13	17/09/2021	64 027,28	2 285,83	12 805,45	0,00	76 832,73	76 832,73	20/10/21
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		14	18/11/2021	51 708,06	1 725,06	10 341,61	0,00	62 049,67	62 049,67	20/12/21
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		15	15/12/2021	18 648,18	707,60	3 729,64	0,00	22 377,82	22 377,82	10/02/22
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		16	17/01/2022	846,76	450,08	2 458,85	0,00	3 305,61	3 305,61	10/02/22
M19.0268	TEK AIR (TP:LBP CENTRE DE TOULOUSE FR2320041010161548975K0	5-Sous-Traitant de Bourrie		16	17/01/2022	11 447,48	0,00	0,00	0,00	11 447,48	11 447,48	10/02/22
M19.0268	BOURRIE SAS (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144196237331	5-Chauffage Ventilation Cotraitant		17	17/02/2022	12 661,93	823,42	2 532,39	0,00	15 194,32	15 194,32	21/04/22
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		1	06/08/2019	72 984,40	0,00	0,00	0,00	72 984,40	72 984,40	19/08/19
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		2	30/08/2019	8 977,12	35,77	1 795,42	0,00	10 772,54	10 772,54	09/10/19
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		3	01/10/2019	32 699,87	56,47	11 304,32	0,00	44 004,19	44 004,19	22/11/19
M19.0277	PONS S.A.	14-Sous Traitant Terrassement		3	01/10/2019	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	22/11/19
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		4	29/10/2019	9 322,25	20,81	1 885,02	0,00	11 207,27	11 207,27	22/11/19
M19.0277	GIBERT ELAGAGE (TP:CRCA NEGREPELISSE FR761120620160549494335	14-Sous Traitant Abattage d'Arbres		4	29/10/2019	1 000,00	0,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	22/11/19
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		5	25/11/2019	20 613,61	52,73	4 122,72	0,00	24 736,33	24 736,33	20/12/19
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		6	31/01/2020	28 794,68	381,49	5 758,94	0,00	34 553,62	34 553,62	16/03/20
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		7	25/06/2020	80 788,93	-201,19	16 157,79	0,00	96 946,72	96 946,72	23/07/20
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		8	28/07/2020	131 974,35	-1 738,26	26 394,87	0,00	158 369,22	158 369,22	29/09/20
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		9	31/08/2020	87 512,73	-1 513,45	17 502,54	0,00	105 015,27	105 015,27	27/10/20

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		10	30/10/2020	6 853,02	-112,53	3 306,69	0,00	10 159,71	10 159,71	25/11/20
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		11	16/12/2020	21 440,67	732,45	4 655,56	0,00	26 096,23	26 096,23	05/01/21
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		12	26/02/2021	15 472,64	-55,11	6 175,30	0,00	21 647,94	21 647,94	23/03/21
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		13	30/06/2021	13 913,34	1 219,69	5 349,00	0,00	19 262,34	19 262,34	06/08/21
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		14	30/07/2021	36 653,38	1 513,67	14 718,67	0,00	51 372,05	51 372,05	29/09/21
M19.0277	SOP (SUD OUEST PAVAGE) (TP:CE APC BORDEAUX FR761333500301081762921	14-Sous-Traitant Alignement, Pose et Joints de Bordures et de Bordurettes		14	30/07/2021	2 438,70	0,00	0,00	0,00	2 438,70	2 438,70	29/09/21
M19.0277	CIRKAD CONSTRUCTION	14-Sous-Traitant Mur de Soutènement		14	30/07/2021	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	29/09/21
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		15	31/08/2021	35 323,17	917,64	8 525,73	0,00	43 848,90	43 848,90	29/09/21
M19.0277	EUROVIA MIDI PYRENEES 82 (TP:BNPPARB MONTAUBAN	14-VRD		16	29/04/2022	12 682,63	2 325,77	2 536,53	0,00	15 219,16	15 219,16	24/05/22
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		1	12/12/2019	91 234,29	0,00	0,00	0,00	91 234,29	91 234,29	20/12/19
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		2	21/02/2020	102 660,45	205,65	20 606,21	0,00	123 266,66	123 266,66	07/04/20
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		3	25/03/2020	18 773,80	89,15	4 475,40	0,00	23 249,20	23 249,20	26/06/20
M19.0270	ATHERMELEC (TP:BPAURA MONTBONNOT ENTREP FR761680700165365394982	7-Sous Traitant Raccordement de Liaisons Fibres Optiques		3	25/03/2020	603,20	0,00	0,00	0,00	603,20	603,20	26/06/20
M19.0270	M2G	7-Sous Traitant Cfa Pose en Fourreaux et Cfo Pose en CDC		3	25/03/2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	26/06/20
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		4	09/09/2020	111 733,68	1 243,93	22 346,74	0,00	134 080,42	134 080,42	10/11/20
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		5	22/09/2020	107 179,27	850,63	21 435,85	0,00	128 615,12	128 615,12	10/11/20
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		6	18/12/2020	108 772,59	2 772,43	24 829,14	0,00	133 601,73	133 601,73	23/03/21
M19.0270	M2G	7-Sous Traitant Cfa Pose en Fourreaux et Cfo Pose en CDC		6	18/12/2020	15 373,10	0,00	0,00	0,00	15 373,10	15 373,10	23/03/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		7	06/04/2021	116 059,26	4 934,31	37 295,12	0,00	153 354,38	153 354,38	18/05/21
M19.0270	M2G	7-Sous Traitant Cfa Pose en Fourreaux et Cfo Pose en CDC		7	06/04/2021	13 126,90	0,00	0,00	0,00	13 126,90	13 126,90	18/05/21
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		8	31/05/2021	19 574,94	3 605,03	8 502,20	0,00	28 077,14	28 077,14	04/08/21
M19.0270	M2G	7-Sous Traitant Cfa Pose en Fourreaux et Cfo Pose en CDC		8	31/05/2021	2 655,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	2 655,00	04/08/21
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		9	01/07/2021	5 958,01	368,27	2 375,32	0,00	8 333,33	8 333,33	04/08/21
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		10	25/10/2021	99 148,69	4 969,57	21 304,66	0,00	120 453,35	120 453,35	03/11/21
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		11	30/11/2021	103 306,38	4 739,27	22 011,27	0,00	125 317,65	125 317,65	20/12/21
M19.0270	M2G	7-Sous Traitant Cfa Pose en Fourreaux et Cfo Pose en CDC		11	30/11/2021	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	20/12/21
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		12	06/05/2022	23 946,18	2 491,65	5 769,82	0,00	29 716,00	29 716,00	22/06/22
M19.0270	M2G	7-Sous Traitant Cfa Pose en Fourreaux et Cfo Pose en CDC		12	06/05/2022	4 902,90	0,00	0,00	0,00	4 902,90	4 902,90	22/06/22
M19.0270	INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON	7-Electricite Cfo Cfa		13	21/11/2022	79 008,22	7 108,40	15 801,64	0,00	94 809,86	94 809,86	21/12/22
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		1	30/09/2019	56 404,13	782,17	22 504,20	0,00	78 908,33	78 908,33	22/11/19
M19.0264	AMIAANTICA	1-Sous Traitant Désamiantage		1	30/09/2019	36 716,90	0,00	0,00	0,00	36 716,90	36 716,90	22/11/19
M19.0264	BROUCHET (TP:CRCA MONTAUBAN CTRE AFF FR761120620144474192709	1-Sous Traitant Démolition Ancienne Écoleannexe et Et Pavillon de l'Éducation		1	30/09/2019	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	22/11/19
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		2	31/10/2019	40 623,24	429,23	12 349,65	0,00	52 972,89	52 972,89	06/12/19
M19.0264	AMIAANTICA	1-Sous Traitant Désamiantage		2	31/10/2019	21 125,00	0,00	0,00	0,00	21 125,00	21 125,00	06/12/19
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		3	27/11/2019	51 182,15	761,67	14 000,91	0,00	65 183,06	65 183,06	20/12/19
M19.0264	AMIAANTICA	1-Sous Traitant Désamiantage		3	27/11/2019	18 822,40	0,00	0,00	0,00	18 822,40	18 822,40	20/12/19

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		4	11/12/2019	41 048,21	446,62	8 209,64	0,00	49 257,85	49 257,85	16/01/20
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		5	28/01/2020	16 257,81	488,05	3 251,56	0,00	19 509,37	19 509,37	18/02/20
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		6	29/02/2020	8 779,35	49,44	4 185,87	0,00	12 965,22	12 965,22	07/04/20
M19.0264	AMIAANTICA	1-Sous Traitant Désamiantage		6	29/02/2020	9 550,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	07/04/20
M19.0264	STIFOR	1-Sous Traitant Cmpgb		6	29/02/2020	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	07/04/20
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		7	27/03/2020	4 595,59	137,27	2 523,21	0,00	7 118,80	7 118,80	23/04/20
M19.0264	AMIAANTICA	1-Sous Traitant Désamiantage		7	27/03/2020	4 683,00	0,00	0,00	0,00	4 683,00	4 683,00	23/04/20
M19.0264	PAMI (TP:CM ROCHEFORT SUR MER FR761551939078000212298	1-Sous Traitant de Cmpgb-Traitement Termites		7	27/03/2020	3 337,44	0,00	0,00	0,00	3 337,44	3 337,44	23/04/20
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		8	29/05/2020	13 533,85	189,16	2 706,77	0,00	16 240,62	16 240,62	26/06/20
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		9	30/06/2020	13 235,76	145,31	3 832,15	0,00	17 067,91	17 067,91	06/08/20
M19.0264	AMIAANTICA	1-Sous Traitant Désamiantage		9	30/06/2020	5 925,00	0,00	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00	06/08/20
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		10	30/07/2020	16 182,08	96,51	3 236,42	0,00	19 418,50	19 418,50	28/08/20
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		11	31/08/2020	5 256,39	65,26	1 051,28	0,00	6 307,67	6 307,67	29/09/20
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		12	30/09/2020	5 134,43	140,97	1 026,89	0,00	6 161,32	6 161,32	10/11/20
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		13	30/11/2020	12 499,57	253,85	2 499,91	0,00	14 999,48	14 999,48	11/12/20
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		14	31/01/2020	7 791,29	169,78	1 558,26	0,00	9 349,55	9 349,55	23/02/21
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		15	28/02/2021	64 456,38	2 303,00	20 889,53	0,00	85 345,91	85 345,91	23/03/21
M19.0264	AMIAANTICA	1-Sous Traitant Désamiantage		15	28/02/2021	33 653,30	0,00	0,00	0,00	33 653,30	33 653,30	23/03/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0264	BSA (TP:CRCA MOISSAC FR761120620140424492430 7004)	1-Sous Traitant de Cmpgb		15	28/02/2021	6 338,00	0,00	0,00	0,00	6 338,00	6 338,00	23/03/21
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		16	31/03/2021	55 090,68	1 556,95	13 850,13	0,00	68 940,81	68 940,81	20/04/21
M19.0264	AMIAANTICA	1-Sous Traitant Désamiantage		16	31/03/2021	12 137,95	0,00	0,00	0,00	12 137,95	12 137,95	20/04/21
M19.0264	BSA (TP:CRCA MOISSAC FR761120620140424492430 7004)	1-Sous Traitant de Cmpgb		16	31/03/2021	2 022,00	0,00	0,00	0,00	2 022,00	2 022,00	20/04/21
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		17	30/04/2021	37 842,61	1 140,57	7 568,52	0,00	45 411,13	45 411,13	18/05/21
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		18	31/05/2021	24 839,47	5 094,38	12 037,78	0,00	36 877,25	36 877,25	06/07/21
M19.0264	AMIAANTICA	1-Sous Traitant Désamiantage		18	31/05/2021	35 349,45	0,00	0,00	0,00	35 349,45	35 349,45	06/07/21
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		19	30/06/2021	103 623,44	5 615,62	26 648,69	0,00	130 272,13	130 272,13	06/08/21
M19.0264	AMIAANTICA	1-Sous Traitant Désamiantage		19	30/06/2021	29 620,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00	29 620,00	06/08/21
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		20	31/07/2021	44 199,94	2 540,27	8 839,99	-486,24	52 553,69	52 553,69	30/08/21
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		21	31/08/2021	22 831,12	1 478,09	4 566,22	-1 281,19	26 116,15	26 116,15	29/09/21
M19.0264	CMPGB HINARD	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture		22	30/04/2022	36 713,81	4 982,31	7 342,76	-1 903,89	42 152,68	42 152,68	08/06/22
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		1	20/09/2019	223 105,93	1 550,89	44 621,19	0,00	267 727,12	267 727,12	22/11/19
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		2	22/10/2019	60 443,17	450,27	12 955,03	0,00	73 398,20	73 398,20	06/12/19
M19.0264	PAMI (TP:CM ROCHEFORT SUR MER FR761551939078000212298	1-Sous Traitant Traitement Termites		2	22/10/2019	4 332,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	4 332,00	06/12/19
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		3	19/11/2019	106 541,85	1 159,21	21 308,37	0,00	127 850,22	127 850,22	20/12/19
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		4	03/12/2019	67 781,66	737,49	13 556,34	0,00	81 338,00	81 338,00	16/01/20
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		5	22/01/2020	93 472,85	1 400,41	18 694,57	0,00	112 167,42	112 167,42	18/02/20

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		6	20/02/2020	54 604,69	385,64	10 920,94	0,00	65 525,63	65 525,63	07/04/20
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		7	24/03/2020	35 241,24	383,44	7 048,25	0,00	42 289,49	42 289,49	23/04/20
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		8	25/05/2020	21 858,85	436,23	4 371,77	0,00	26 230,62	26 230,62	26/06/20
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		9	24/06/2020	54 247,59	414,78	10 849,52	0,00	65 097,11	65 097,11	06/08/20
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		10	22/07/2020	49 479,42	295,11	9 895,88	0,00	59 375,30	59 375,30	28/08/20
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		11	24/09/2020	13 212,13	566,90	5 522,14	0,00	18 734,27	18 734,27	10/11/20
M19.0264	BSA (TP:CRCA MOISSAC FR761120620140424492430 7004)	1-Sous Traitant de Pons		11	24/09/2020	14 398,58	0,00	0,00	0,00	14 398,58	14 398,58	10/11/20
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		12	26/01/2021	21 908,79	0,00	4 381,76	0,00	26 290,55	26 290,55	23/02/21
M19.0264	PONS S.A.	1-Gros Oeuvre Démolition Charpente Couverture Co-Traitant		13	25/02/2021	8 587,43	0,00	1 717,49	0,00	10 304,92	10 304,92	23/03/21
M19.0269	ARQUE	6-Plomberie Sanitaire		1	25/11/2019	17 960,54	142,54	3 592,11	-1 069,08	20 483,57	20 483,57	20/12/19
M19.0269	ARQUE	6-Plomberie Sanitaire		2	30/01/2020	8 498,45	67,45	1 699,69	-505,86	9 692,28	9 692,28	18/02/20
M19.0269	ARQUE	6-Plomberie Sanitaire		3	23/06/2020	11 802,65	139,95	2 360,53	-699,76	13 463,42	13 463,42	06/08/20
M19.0269	ARQUE	6-Plomberie Sanitaire		4	08/12/2020	38 055,42	850,12	7 611,08	-2 232,32	43 434,18	43 434,18	05/01/21
M19.0269	ARQUE	6-Plomberie Sanitaire		5	03/02/2021	14 692,35	358,35	2 938,47	-860,04	16 770,78	16 770,78	23/02/21
M19.0269	ARQUE	6-Plomberie Sanitaire		6	20/04/2021	22 174,85	540,85	4 434,97	-1 298,04	25 311,78	25 311,78	04/05/21
M19.0269	ARQUE	6-Plomberie Sanitaire		7	04/10/2021	33 347,79	2 430,29	6 669,56	-1 855,05	38 162,30	38 162,30	20/10/21
M19.0269	ARQUE	6-Plomberie Sanitaire		8	30/11/2021	6 369,01	544,81	1 273,80	-349,45	7 293,36	7 293,36	20/12/21
M19.0269	ARQUE	6-Plomberie Sanitaire		9	23/02/2022	15 991,39	1 139,79	3 198,28	-891,10	18 298,57	18 298,57	21/04/22

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0269	ARQUE	6-Plomberie Sanitaire		10	28/03/2022	27 574,54	1 875,99	5 514,91	-1 541,91	31 547,54	31 547,54	28/04/22
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		1	23/06/2020	66 162,46	1 233,65	13 232,49	0,00	79 394,95	79 394,95	06/08/20
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		2	17/08/2020	3 997,31	-8,84	799,46	0,00	4 796,77	4 796,77	10/11/20
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		3	17/12/2020	3 716,73	118,80	743,35	0,00	4 460,08	4 460,08	20/01/21
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		4	19/03/2021	29 994,90	834,48	5 998,98	0,00	35 993,88	35 993,88	20/04/21
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		5	15/04/2021	71 494,88	1 879,61	14 298,98	0,00	85 793,86	85 793,86	04/05/21
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		6	21/05/2021	26 342,72	792,07	5 268,54	0,00	31 611,26	31 611,26	08/06/21
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		7	28/06/2021	52 660,98	1 823,44	10 532,20	0,00	63 193,18	63 193,18	06/08/21
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		8	27/07/2021	124 841,20	3 988,15	24 968,24	0,00	149 809,44	149 809,44	04/08/21
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		9	28/09/2021	15 816,11	1 686,93	3 163,22	0,00	18 979,33	18 979,33	29/09/21
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		10	25/10/2021	47 892,20	4 237,23	9 578,44	0,00	57 470,64	57 470,64	30/11/21
M19.0271	BATTUT MENUISERIE	8-Menuiseries Extérieures et Intérieures Bois		11	17/11/2021	32 091,40	1 644,15	6 418,28	0,00	38 509,68	38 509,68	01/02/22
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BNPP FACTOR RUEIL MALM)	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		1	27/09/2019	3 426,02	30,56	685,20	-203,73	3 907,49	3 907,49	22/11/19
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BNPPARB MOISSAC FR763000401059000220816)	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		2	22/10/2019	8 972,46	80,03	1 794,50	-533,55	10 233,41	10 233,41	20/12/19
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BNPPARB MOISSAC FR763000401059000220816)	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		3	25/11/2019	15 140,80	135,05	3 028,16	-900,35	17 268,61	17 268,61	20/12/19
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BNPPARB MOISSAC FR763000401059000220816)	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		4	28/01/2020	32 055,41	413,18	6 411,08	-1 898,53	36 567,96	36 567,96	28/02/20
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BNPPARB MOISSAC FR763000401059000220816)	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		5	24/02/2020	19 516,72	242,03	3 903,34	-1 156,48	22 263,58	22 263,58	23/04/20
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BNPPARB MOISSAC FR763000401059000220816)	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		6	26/03/2020	9 679,27	105,31	1 935,86	-574,44	11 040,69	11 040,69	23/04/20

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		7	29/06/2020	16 976,27	739,55	3 395,25	-974,20	19 397,32	19 397,32	10/11/20
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		8	30/07/2020	37 216,27	765,47	7 443,25	-2 187,05	42 472,47	42 472,47	25/11/20
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		9	29/09/2020	6 899,81	141,92	1 379,96	-405,48	7 874,29	7 874,29	25/11/20
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		10	29/10/2020	25 980,54	534,37	5 196,11	-1 526,76	29 649,89	29 649,89	25/11/20
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		11	27/11/2020	12 206,45	251,06	2 441,30	-717,33	13 930,42	13 930,42	05/01/21
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		12	16/12/2020	9 451,71	194,40	1 890,34	-555,44	10 786,61	10 786,61	05/01/21
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		13	02/03/2021	53 958,33	1 109,82	10 791,67	-3 170,91	61 579,09	61 579,09	08/06/21
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		14	26/05/2021	10 460,18	1 960,66	2 092,03	-509,97	12 042,24	12 042,24	06/08/21
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		15	30/06/2021	11 778,01	659,88	2 355,60	-667,08	13 466,53	13 466,53	29/09/21
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		16	30/07/2021	22 941,55	1 175,37	4 588,31	-1 305,97	26 223,89	26 223,89	29/09/21
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		17	03/09/2021	32 101,68	1 644,68	6 420,34	-1 827,42	36 694,60	36 694,60	29/09/21
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		18	05/10/2021	31 235,91	1 600,32	6 247,18	-1 778,13	35 704,96	35 704,96	20/10/21
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		19	30/11/2021	12 701,79	778,61	2 540,36	-715,39	14 526,76	14 526,76	20/12/21
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		20	01/12/2021	21 185,12	1 181,13	4 237,02	-1 200,24	24 221,90	24 221,90	21/02/22
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		21	22/03/2022	8 313,47	679,97	1 662,69	-458,01	9 518,15	9 518,15	12/05/22
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		22	02/05/2022	17 069,24	1 463,24	3 413,85	-936,36	19 546,73	19 546,73	20/07/22
M19.0272	DESCOULS J. JACQUES (TP:BPIFRANCE FR761835900043000203595	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		23	22/09/2022	1 906,59	896,79	1 446,35	-380,10	2 972,84	2 972,84	11/10/22
M19.0272	DAUPHINE ISOLATION 31 (TP:CRCA RODEZ CTRE AFFAIRES	9-Sous-Traitant de Descouls		23	18/03/2022	5 325,20	0,00	0,00	0,00	5 325,20	5 325,20	11/10/22

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.0272	NICOSIA FRERES	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		1	30/09/2020	45 614,93	938,21	9 122,99	-2 680,60	52 057,32	52 057,32	25/11/20
M19.0272	NICOSIA FRERES	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		2	26/10/2020	11 893,52	244,63	2 378,70	-698,94	13 573,28	13 573,28	25/11/20
M19.0272	NICOSIA FRERES	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		3	30/11/2020	24 512,96	504,18	4 902,59	-1 440,52	27 975,03	27 975,03	05/01/21
M19.0272	NICOSIA FRERES	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		4	23/12/2020	54 663,90	2 165,14	10 932,78	-3 149,93	62 446,75	62 446,75	09/03/21
M19.0272	NICOSIA FRERES	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		5	25/02/2021	12 960,66	266,58	2 592,13	-761,65	14 791,14	14 791,14	08/06/21
M19.0272	NICOSIA FRERES	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		6	30/06/2021	54 193,35	3 246,80	10 838,67	-3 056,79	61 975,23	61 975,23	29/09/21
M19.0272	NICOSIA FRERES	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		7	30/09/2021	56 770,63	2 908,55	11 354,13	-3 231,72	64 893,04	64 893,04	20/10/21
M19.0272	NICOSIA FRERES	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		8	30/11/2021	17 368,14	952,13	3 473,63	-984,96	19 856,81	19 856,81	20/12/21
M19.0272	NICOSIA FRERES	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		9	22/11/2021	9 011,83	477,90	1 802,37	-512,04	10 302,16	10 302,16	21/02/22
M19.0272	NICOSIA FRERES	9-Plâtrerie Faux Plafonds Isolation		10	01/01/2022	18 780,60	1 353,36	3 756,12	-1 045,63	21 491,09	21 491,09	28/04/22
M20.0025	CMPGB HINARD	3-Traitement des Façades		1	30/04/2020	215,00	0,00	43,00	-12,90	245,10	245,10	11/06/20
M20.0025	CMPGB HINARD	3-Traitement des Façades		2	30/09/2020	6 338,10	0,00	1 267,62	-380,29	7 225,43	7 225,43	10/11/20
M20.0025	CMPGB HINARD	3-Traitement des Façades		3	31/10/2020	6 066,67	0,00	1 213,33	-364,00	6 916,00	6 916,00	11/12/20
M20.0025	CMPGB HINARD	3-Traitement des Façades		4	30/11/2020	7 770,86	0,00	1 554,18	-466,25	8 858,79	8 858,79	11/12/20
M20.0025	CMPGB HINARD	3-Traitement des Façades		5	31/01/2021	16 810,61	0,00	3 362,12	-1 008,63	19 164,10	19 164,10	23/02/21
M20.0025	CMPGB HINARD	3-Traitement des Façades		6	02/03/2021	14 204,66	0,00	2 840,93	-852,28	16 193,31	16 193,31	08/04/21
M20.0025	CMPGB HINARD	3-Traitement des Façades		7	31/03/2021	40 954,29	0,00	8 190,86	-2 457,26	46 687,89	46 687,89	20/04/21
M20.0025	CMPGB HINARD	3-Traitement des Façades		8	31/05/2021	4 236,96	0,00	847,39	-254,22	4 830,13	4 830,13	06/07/21

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M20.0025	CMPGB HINARD	3-Traitement des Façades		9	30/09/2021	1 836,10	0,00	367,22	-110,17	2 093,15	2 093,15	20/10/21
M20.0025	VERTIGO (SAHUGUEDE SARL) (TP:BP OCCITANE MONTAUBAN	3-Traitement des Façades		1	30/04/2020	7 000,00	0,00	1 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	11/06/20
M20.0025	VERTIGO (SAHUGUEDE SARL) (TP:BP OCCITANE MONTAUBAN	3-Traitement des Façades		2	29/09/2020	53 335,59	0,00	10 667,12	0,00	64 002,71	64 002,71	10/11/20
M20.0025	VERTIGO (SAHUGUEDE SARL) (TP:BP OCCITANE MONTAUBAN	3-Traitement des Façades		3	04/11/2020	42 848,66	0,00	8 569,73	0,00	51 418,39	51 418,39	11/12/20
M20.0025	VERTIGO (SAHUGUEDE SARL) (TP:BP OCCITANE MONTAUBAN	3-Traitement des Façades		4	30/11/2020	51 520,12	0,00	10 304,02	0,00	61 824,14	61 824,14	11/12/20
M20.0025	VERTIGO (SAHUGUEDE SARL) (TP:BP OCCITANE MONTAUBAN	3-Traitement des Façades		5	31/03/2021	14 884,45	0,00	2 976,89	0,00	17 861,34	17 861,34	20/04/21
M20.0025	VERTIGO (SAHUGUEDE SARL) (TP:BP OCCITANE MONTAUBAN	3-Traitement des Façades		6	31/05/2021	26 461,25	0,00	5 292,25	0,00	31 753,50	31 753,50	06/07/21
M20.0025	VERTIGO (SAHUGUEDE SARL) (TP:BP OCCITANE MONTAUBAN	3-Traitement des Façades		7	30/09/2021	2 063,68	0,00	412,74	0,00	2 476,42	2 476,42	20/10/21
M20.0025	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	3-Traitement des Façades		1	31/01/2021	2 974,34	0,00	594,87	-178,46	3 390,75	3 390,75	23/02/21
M20.0025	PEINTURE SUD OUEST (PSO)	3-Traitement des Façades		2	21/09/2021	19 933,00	0,00	3 986,60	178,46	24 098,06	24 098,06	20/10/21
L22.24223 9	CMPGB HINARD	Nettoyage Base de Vie Post Covid		1	29/06/2022	39 132,20	0,00	7 826,44	0,00	46 958,64	46 958,64	20/07/22

SOUS-TOTAL : 32949,420-Travaux						8 516 079,26	233 527,14	1 703 215,87	-73 304,89	10 145 990,24	10 145 990,24	
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire		1	25/10/2017	10 355,05	205,05	2 071,01	0,00	12 426,06	12 426,06	24/11/17
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire		2	21/11/2017	9 009,69	259,69	1 801,94	0,00	10 811,63	10 811,63	08/12/17
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire		3	31/05/2018	3 962,01	87,01	792,40	0,00	4 754,41	4 754,41	29/06/18
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire		4	12/12/2018	4 975,09	250,09	995,02	0,00	5 970,11	5 970,11	08/02/19
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire		5	21/02/2019	9 089,63	489,63	1 817,93	0,00	10 907,56	10 907,56	13/03/19
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire		6	24/07/2019	45 517,16	2 957,16	9 103,43	0,00	54 620,59	54 620,59	22/08/19
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire		7	31/12/2019	18 548,38	1 188,38	3 709,68	0,00	22 258,06	22 258,06	27/02/20

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire	8	30/06/2020		18 699,07	1 339,07	3 739,81	0,00	22 438,88	22 438,88	20/08/20
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire	9	31/12/2020		10 817,26	817,26	2 163,45	0,00	12 980,71	12 980,71	03/02/21
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire	10	28/02/2021		18 826,59	1 466,59	3 765,32	0,00	22 591,91	22 591,91	16/03/21
M17.2298 52	SEM AREC OCCITANIE	Rémunération Mandataire	11	31/08/2021		19 272,95	1 912,95	3 854,59	0,00	23 127,54	23 127,54	17/09/21
SOUS-TOTAL : 32949.510-Rémunération Mandataire						169 072,88	10 972,88	33 814,58	0,00	202 887,46	202 887,46	
TOTAL						10 020 054,32	295 406,30	2 004 001,93	-73 304,89	11 950 751,36	11 950 751,36	