

Annexe 2 - autorisation de l'exécutif à signer les avenants

Proc	ORD ou MBC	Objet	N°du marché	Montant initial du marché € HT	MIN	MAX	titulaire	CP	Ville	N° Avenant	objet et montant de l'avenant	Précisions	% global	Nouveau montant du marché € HT	Avis préalable CAO ou COAP
Fournitures															
AOE	MBC	Acquisition de livres et documents imprimés (hors livres scolaires)	2019112	/	Sans	20 000,00	CASE A BD	31000	TOULOUSE	1	augmentation de montant (+ 2 000 € HT soit 10 % du montant maximum initial)	passation d'un commande complémentaire afin d'éviter d'éventuelles rupture de stock de certaines séries et tomaisons en cours	10,00 %	22 0000 (montant maximum annuel)	CAO du 29/06/2023 Favorable
Services															
MN	ORD	Maîtrise d'oeuvre extension du collège Vercingétorix de Montech	202200100	352 320,00	/	/	Groupement LABORDERIE TAULIER / RASPAUD / NEOLIA / EMACOUSTIC / DANOBAT / INSE	82000	MONTAUBAN		augmentation de montant (+28 933,09 € HT soit 8,21% du montant initial)	fixation du coût prévisionnel définitif des travaux et des honoraires définitives de maîtrise d'oeuvre.	8,21 %	381 253,09	CAO du 29/06/2023 Favorable
MN	ORD	Maîtrise d'oeuvre extension du collège JJ Rousseau à Labastide Saint Pierre	202200200	316 470,00	/	/	Groupement C+2B / ECO / EDEIS / ECOVITALIS / B11 ARCHITECTURE / SIGMA ACOUSTIQUE	31200	TOULOUSE		augmentation de montant (+ 31 604 € HT soit 9,99 % du montant initial)	fixation du coût prévisionnel définitif des travaux et des honoraires définitives de maîtrise d'oeuvre.	9,99 %	348 074,00	CAO du 29/06/2023 Favorable
Travaux															
MAPA >215	ORD	Travaux de rénovation des façades côté parvis du centre universitaire (opération mandat ARAC)	M23/0003	287 752,95	/	/	SRGP	32700	LECTOURE	2	augmentation de montant (+ 6 277,77 € HT soit 2,18 % du montant initial)	Défaut de stabilité du pilier gauche du portail « ouest »	5,29 %	302 966,27	COAP du 29/06/2023 Favorable
MAPA >215	ORD	Travaux de rénovation des façades côté parvis du centre universitaire (opération mandat ARAC)	M23/0003	287 752,95	/	/	SRGP	32700	LECTOURE	3	augmentation de montant (+ 4 943,25 € HT soit 1,71% du montant initial)	changement du closoir en plomb du faîtage de la toiture principale afin d'assurer l'étanchéité	7,00 %	307 909,52	COAP du 29/06/2023 Favorable