Envoyé en préfecture le 17/09/2020
Reçu en préfecture le 17/09/2020
Affiché le 18/09/2020
ID : 082-228200010-20200825-CP2020_08_19-DE

PENTE D'EAU – MONTECH

RECAPITULATIF COUT OPERATION DEPARTEMENT

PHASE ATTRIBUTION DES TRAVAUX		PHASE COVID ET CHANTIER	
DEPENSES			
TVA Non récupérable	**COUT OPERATION à notification € TTC**	HT	TTC
Honoraires			
MOE totale (10 % des travaux)sur base APD validé 1 304 730 € € HT soit 1 565 676 € TTC delib avril 2019 soit	156 567,60	13 200,00	15 840,00
BC	11 772,00		
sps	3 912,00		
mission contenu	12 000,00		
leve topo	6 412,03		
alios	4 680,00		
BAKELITE	924,00		
Total honoraires	**196267,63**		
TRAVAUX			
Marché MACHINE	**564 592,56**	**51 486,00**	**61 783,20**
Lot 1 remise en état de la machine	445 110,48		
Lot 2 rénovation du génie civil de la pente d'eau	119 482,08		
Marché PARC DE LA MACHINE	**526 644,75**	**34 400,00**	**41 280,00**
Lot 1 Voierie et réseaux divers	255 521,04		
PSE : chasse roue	*non retenu*		
Lot 2 : aménagements paysagers	74 285,56		
T0 1 : plantations de baliveaux	*3 204,00*		
To 2 : Entretien espaces verts	*2 980,25*		
Lot 3:Jeux	99 600,00		
Lot 4 : Serrurerie,go,couverture halte velo	60 754,48		
PSE1 : réfection parements briques	*non retenu*		
Lot 5 : Plomberie sanitaires halte vélo	19 920,00		
Lot 6 : Electricite Halte vélo	10 379,42		
Marché BOUCLE SCENOGRAPHIQUE	**524 100,00**	**24 358,00**	**29 229,60**
Lot 1 Serrurerie extérieures	328 386,00		
PSE 1 ponton	*non retenu*		
PSE 2 portes écluses	*non retenu*		
Lot 2 Signalétiques extérieures	155 058,00		
Pse 1 : Tourniquet	*non retenu*		
Pse 2 : Roue 1	*non retenu*		
Pse 3 : Roue 2	*non retenu*		
Pse 4 : Halte flottante	*non retenu*		
Lot 3 Peinture sur bâtiments	40 656,00		
Pse 1 passerelle canelet	*non retenu*		
Total travaux	**1615337,306**		
COUT OPERATION TTC TVA Non récupérable	**1811604,936**	123 444,00	**148 132,80**
		Total TTC :	**1959737,736**