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RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 22 et 23 juin 2023 
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Le 22 juin 2023 à 09h30, les membres du Conseil départemental, légalement convoqués, se
sont réunis, à l’Hôtel du Département sous la présidence de Monsieur Michel WEILL, Président.

Nombre de conseillers départementaux : 30
Quorum : 16

Sont présents :
M. ALBUGUES, M. ASTRUC, M. BAYLET, M. BELLOC, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BÉSIERS,
Mme  BOURDONCLE,  Mme  CASTAGNÉ,  Mme  COLOMBIÉ,  M.  CROS,  Mme  DELBREIL,  M.
DEPRINCE, M. DESCAZEAUX, Mme DUCASSÉ, M. GONZALEZ, Mme HEULLAND, Mme IUS,
Mme  LE  CORRE,  Mme  MAURIÈGE,  Mme  MORVAN,  Mme  NÈGRE,  M.  PÉCOU,  Mme
SARDEING, Mme SINOPOLI, M. VAISSIÈRES, M. WEILL.

Sont représentés :
Mme DELCHER (pouvoir à Mme DELBREIL), Mme RABAULT (pouvoir à Mme SARDEING).

Sont absents :
Monsieur LOPEZ.

Le quorum légal est atteint, l'Assemblée départementale a délibéré.

DÉLIBERATION

AVANCEMENT DU PROGRAMME DE VOIRIE
____

Comme  chaque  année,  la  réunion  consacrée  au  vote  de  la  décision
modificative  permet  d’établir  le  bilan  sur  l'avancement  des  divers  programmes
départementaux de voirie.
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I – BILANS DES PROGRAMMES ANNUELS 

Les programmes antérieurs à 2021 ont tous été réalisés dans leur intégralité.

Sur le programme de travaux 2021-2022 (annexes n° 1 et n° 2)

- 64 opérations sont terminées,
- 1 opération est en cours de travaux.

Sur le programme de travaux 2022-2023 (annexes n° 3 et n° 4)

- 63 opérations sont terminées,
- 11 opérations sont en cours de travaux,
- 4 opérations restent à lancer.

Sur le programme de travaux 2023-2024 (annexes n° 5 et n° 6)

- 13 opérations sont terminées,
- 13 opérations sont en cours de travaux,
- 18 opérations sont lancées,
- 27 opérations restent à lancer.

Par  ailleurs,  afin  de  prendre  en  compte  de  nouveaux  éléments  quant  à
l’évolution de l’état du réseau routier départemental ou des nouvelles demandes, il est
proposé d’ajouter des opérations au programme initial.

-  Route  départementale  n°  117,  commune  de  Caussade,  reprofilement  en
traverse urbaine du PR 1 + 085 à 1 + 315 pour un montant estimé à 120 000 €.

-  Route  départementale  n°  200,  communes  de  Montech  et  d’Escatalens,
reprofilement de chaussée entre le PR 45 + 510 et 46 + 230 pour un montant estimé à
40 000 €.

-  Route  départementale  n°  999,  commune  de  Montauban,  réfection  de
l’anneau du giratoire au PR 16 + 800 pour un montant de 130 000 €.

-  Route  départementale  n°  820,  communes  de  Montpezat-de-Quercy  et  de
Montalzat, reprises ponctuelles de la côte de Perche pour un montant de 50 000 €.

Ces  opérations  sont  proposées  sans  augmentation  de  l’autorisation  de
programme initiale du fait d’économies réalisées sur d’autres opérations de ce même
programme.
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Il  est  également  proposé  d’ajouter  les  opérations  ci-dessous  avec
augmentation de l’autorisation de programme initiale, à savoir : 

-  Route départementale n° 65,  commune de Nègrepelisse,  reprofilement de
chaussée en traverse urbaine du PR 9 + 630 à 10 + 140 pour un montant de 170 000 €
(accompagnement du projet d’aménagement communal).

-  Route  départementale  n°  36,  communes  de  La-Salvetat-Belmontet  et  de
Saint-Nauphary, reprofilement ponctuel de chaussée dans le cadre du passage du tour de
France féminin en 2023 pour un montant de 130 000 €.

Il est proposé : 

- d’augmenter l’autorisation de programme initiale de 2023 de 300 000 € et de
la porter à 17 450 000 €,

-  de  ratifier  7  000 000 € de  crédits  de paiement  pour  la  réalisation de ce
programme 2023 en complément des 8 000 000 € votés au budget primitif 2023.

II – LES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES 

1) - Construction du pont de Verdun-sur-Garonne

Le Département a conclu, le 30 avril 2010, un contrat de partenariat public
privé pour la construction du pont de Verdun-sur-Garonne d'une durée d'exécution de
28 ans avec Vinci construction France, SPVG. Ce contrat, régi par la loi n° 2008-735 du
28 juillet  2008 relative aux contrats de partenariat et  par l'article L.1414-14 du code
général des collectivités territoriales, prévoit que le titulaire établit un rapport annuel
comportant,  notamment,  les  comptes  retraçant  la  totalité  des  opérations  afférentes  à
l'exécution  du partenariat  public  privé  et  une  analyse  de  la  qualité  de  service  pour
l'année  2022  est  présenté  en  annexes  n° 7  et  n° 8.  Cette  délibération  permettra
d’apprécier les conditions d’exécution du service public lié au suivi de l’ouvrage. Ce
rapport est transmis à l'Assemblée départementale et fait l'objet d'un débat.

Sont présentées, outre le rapport financier, les actions techniques menées par
le titulaire. 

Les travaux menés par le titulaire pour l'année 2022 sont :

 le lavage complet de l’ouvrage y compris les pylônes,
 la restauration de la bâche de bassin,
 le pompage des chambres,
 l’entretien des dispositifs de retenue.
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 Les travaux programmés :

 2023 : le  lavage  complet  et  les  reprises  localisées  des  zones  de  la
charpente corrodées,

 2023 : la reprise de l’étanchéité du fil d’eau sur les bordures,
 2025 : la fixation des protections de suspension,
 2026 : le lavage,
 2037 : la  remise  en  peinture  générale,  le  remplacement  des  joints  de

chaussée.

Une  inspection  détaillée  doit  être  menée  en  2023.  La  surveillance  s'étend
spécifiquement à :

 la présence d'eau dans les chambres de visite des massifs d'ancrage,

 le décalage des joints de chaussée.

2) – Intempéries, réparations des dommages

Intempéries 2021 et 2022

Les  intempéries  du  début  de  l’année  2021  ont  entraîné  des  dégâts  aux
infrastructures, notamment pour la route départementale n° 78 en bordure de l’Aveyron
à Lamothe-Capdeville et sur la route départementale n° 18 à Le Causé.

Les travaux relatifs à la route départementale n° 18 à Le Causé ont été réalisés
fin 2021.

Ceux relatifs à la reprise du talus de la route départementale n° 78 à Lamothe-
Capdeville  ont  été  réalisés fin  2022 et  début 2023 (à  hauteur d’une autorisation de
programme de 1 305 000 € pour 2022).

3) Les itinéraires cyclables

La vélo voie verte « Montauban-Montricoux »

Conformément à sa politique d’aménagement de voies structurantes pour les
mobilités douces, après la réalisation des vélo voies vertes du canal latéral à la Garonne,
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du Canal de Montech et celle de la Vallée du Tarn, le Département a décidé de créer une
4ème vélo voie verte permettant de joindre Montauban à Montricoux. 

Celle-ci s’inscrit sur un itinéraire parallèle à la  route départementale n° 115
dite « route touristique »,  se poursuivant vers Saint-Antonin-Noble-Val,  et  au-delà,  à
travers les gorges de l’Aveyron. En 2022, une autorisation de programme a été adoptée
afin  de  relancer  les  études  de  cette  infrastructure,  qui  comporte,  notamment,
d’importants enjeux environnementaux et fonciers (99 parcelles privées sont concernées
par  le  tracé  et  60  propriétaires).  Les  crédits  de paiement  accordés  au  titre  de 2022
(20 000  €)  ont  permis  de  définir  l’état  initial  environnemental,  notamment  pour
l’établissement du dossier d’avant-projet. En 2023, de nouveaux crédits de paiement ont
été votés dans le respect de l’autorisation de programme.

Ces crédits  permettent  de poursuivre la  réalisation des  études  dont  l’avant
projet a été présenté aux élus du comité de pilotage spécifique, courant du mois de mai
2023.

Il  convient  de  poursuivre  les  études  et  les  diverses  phases  réglementaires
préalables  à  la  réalisation  de  ce  projet  (études  loi  sur  l’eau,  autorisation
environnementale, enquête publique et parcellaire,…).

Il  est  proposé  d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  toute  demande
d’autorisation réglementaire ou tout dépôt de dossier relatif à cette opération.

III – INVESTISSEMENTS DIVERS

Acquisition de matériel de signalisation :

Afin  d'équiper  en  signalisation  directionnelle  et  de  police  les  carrefours  à
aménager  et  de  procéder  aux  implantations  liées  à  des  évolutions  de  régimes  de
circulation ou de priorité, une dotation de 100 000 € a été votée au budget primitif de
2023.  En  complément,  une  seconde  phase  du  plan  pluriannuel  de  rénovation  de  la
signalisation verticale a été décidée lors du vote du budget primitif de 2023, à hauteur
de 100 000 €, venant s’ajouter à la dotation annuelle.

Au 9 mai 2023, ces programmes sont engagés respectivement à hauteur de
93 % et 69 %.

Il est proposé : 

- de ratifier 100 000 € de crédits de paiement pour la mise en œuvre de ces
opérations.
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IV – CRÉDITS D’ENTRETIEN ROUTIER

À l’occasion du budget primitif 2023, le budget lié à l’entretien routier a été
voté comme suit :

 fournitures de voirie pour les subdivisions...................225 000 €
 fournitures de voirie pour travaux en régie par 
l'unité d’exploitation et travaux en régie...........................700 000 €
 fournitures de voirie pour la viabilité hivernale..............15 000 €
 entretien et réparation par l'entreprise – courant........2 000 000 €
 entretien et réparation par l'entreprise – hivernal............55 000 €
 locations d'engins..........................................................115 000 €

Il  convient  de  compléter  cette  répartition  à  l’occasion  de  cette  décision
modificative pour permettre la réalisation complète des opérations d’entretien routier.
Les compléments sollicités figurent ci-dessous : 

 fournitures de voirie pour les subdivisions.......................5 000 €
 fournitures de voirie pour travaux en régie par 

l'unité d’exploitation et travaux en régie......................226 000 €
 entretien et réparation par l'entreprise - courant...........750 000 €
 entretien et réparation par l'entreprise - hivernal............. 5 000 €
 locations d'engins ......…….............………………........15 000 €

Au total, il est proposé de compléter la dotation de crédits d’entretien routier
pour la porter à 4 161 000 €.

*
*  *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1414-14,

Vu l'avis de la 4ème commission : Mobilités, infrastructures, routes,

Vu l'avis de la 1ère commission : Finances,
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Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

I – Au titre des programmes annuels et selon les modalités susvisées :

 Prend acte de l'état d'avancement des programmes :
- 2021-2022 (annexes n° 1 et n° 2),
- 2022-2023 (annexes n° 3 et n° 4),
- 2023-2024 (annexes n° 5 et n° 6),

 Augmente l’autorisation de programme 2023 de 300 000 €,

 Ratifie  les  crédits  correspondants  (programme  P001,  opération  P001O001,
enveloppe P001E15, Natana. 23151/621/23) à hauteur de 7 000 000 €.

II – Au titre des opérations spécifiques et selon les modalités susvisées :

 Prend acte du rapport annuel 2022 relatif à l’exécution du partenariat public privé
du pont de Verdun-sur-Garonne, tel que ci-annexé (annexe n° 7 et n° 8),

 Prend  acte  de  l'état  d’exécution  et  d'avancement  des  opérations  spécifiques
suivantes  concernant  les  réparations  des  dégâts  sur  le  patrimoine  routier
départemental suite aux intempéries de 2021 et 2022,

 Précise  que  Monsieur  le  Président  est  autorisé à  signer  et  à  déposer  toute
demande d’autorisation administrative et réglementaire concernant la réalisation
de la vélo voie verte Montauban – Montricoux.

III – Au titre des investissements divers et selon les modalités susvisées :

 Ratifie 100 000 € de crédits de paiement pour la mise en œuvre des opérations
d’acquisition de signalisation verticale détaillées supra.
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IV – Au titre des crédits d’entretien routier et selon les modalités susvisées :

 Ratifie un complément de crédits de paiement de 1 051 000 €, tel que détaillé
supra.

Pour : 27
Contre : /
Abstentions : 2

Adopté à la majorité.

Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le  17/07/23 
ID : 082-228200010-20230622-1956-DE-1-1

Le Président,

#signature#

Michel WEILL
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