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CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE 
__ 

 
EXTRAIT DU REGISTRE  DES 

DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE 
 

1ère  REUNION DE 2007 
 

Séance du 1er mars 2007 
 
CG 07/1è r e/II-01 

                                                     
PROGRAMME VOIRIE 2007 

 
 
 
Le programme de travaux routiers que je soumets à votre approbation 

s'articule autour de 4 axes principaux. 
 
1° Poursuite de la lutte contre l'insécurité routière, avec une nouvelle 

tranche de notre plan pluriannuel.  
 
Elle se compose de 25 opérations. Les nombreux aménagements déjà 

réalisés, en particulier sur les carrefours, ont permis d'éviter les accidents sur ces 
points singuliers mais, l'analyse des derniers recensements de collisions, montre que 
la répartition est très diffuse sur l'ensemble du réseau et que le comportement des 
conducteurs est la principale cause des sinistres : taux d'alcoolémie élevé, 
manoeuvres dangereuses et vitesse non adaptée aux circonstances de circulation. 

 

Ce volet sécurité est complété par la poursuite de la sécurisation des 
points d'arrêt de transport scolaire. 

 
2° Amélioration de l'état des chaussées et des ponts, avec 29 nouvelles 

opérations.  
 
Le deuxième plan pluriannuel 1999-2003 est totalement terminé, quant 

aux programmes annuels antérieurs à celui de 2006-2007, ils sont réalisés à 90%. 
Les dernières opérations seront achevées dans le courant du premier semestre 2007. 
Concernant le dernier programme 2006-2007, voté en février 2006, il est engagé à 
75% et devrait, sauf imprévu, être achevé pour décembre de cette année. 

 
3° Les opérations spécifiques de par leur envergure : achèvement des 

rampes de Caylus, de la Liaison Quercy Gascogne, engagement du programme de 
remplacement des 7 ponts sur le Canal, du remplacement du pont de Verdun et du 
réseau des Véloroutes. 
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4° Les opérations sur les ex RN, qu’il s’agisse des traversées 

d’agglomérations ou des opérations de sécurité liées à l’aménagement de carrefours 
giratoires. 

 
5° Enfin, les programmes traditionnels d'achat de matériel et d'entretien 

routier, dont la progression permettra, cette année encore, d'améliorer le niveau de 
service, ainsi que les études et acquisitions foncières préparatoires aux prochains 
travaux.  

 
I - BILAN DES PROGRAMMES DEPUIS 1999 

 
Vous pouvez consulter, en annexe n° 1, l’état d’avancement des 

différentes phases du deuxième plan pluriannuel 1999 – 2003 et des programmes 
annuels. 

 
A – Deuxième programme pluriannuel 
 
Toutes les opérations inscrites au deuxième plan pluriannuel de remise 

en état des chaussées sont terminées ou sur le point de s'achever. 
 
Sont terminées : 
 

− La première phase 1999-2000, pour un montant de  19 564 143 €. 
− La deuxième phase 2000-2001, pour un montant de 20 116 771 €. 
− La troisième phase 2001-2002, pour un montant de  20 290 948 €. 

 
Est en cours d'achèvement : 
 
- La quatrième et dernière phase 2002-2003, du programme pluriannuel, 

est en voie d'achèvement. Tous les marchés ont été passés et les derniers chantiers 
sont en cours de finition. Elle se soldera à un montant de 21 244 570 €. 

 
B – Programmes annuels 

 
S’agissant du programme 2003-2004, sur l'ensemble des 47 opérations 

d'un montant de 7 625 051 € : 
 

- 42 sont terminées, 
- 4 sont en cours de travaux : RD 11 à Bardigues (revêtement définitif), 

RD 21 ouvrage sur le Tescou à Montauban et pont de Reyniès sur la RD 94 
(2 opérations), 

-  1 va débuter, le carrefour des RD 656/RD 47, dont le 1er appel d'offres 
avait été infructueux. 

 
Concernant le programme 2004-2005, composé de 43 opérations  d'un 

montant de 4 368 950 € : 
 

- 37 sont terminées,
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-  2 sont en cours de travaux, RD 6 à Verdun et RD 928 à Beaumont de 

Lomagne sous maîtrise d'ouvrage communale, 
-  1 va débuter, le carrefour des RD 999/RD21e à Montauban, 
- 2 sont lancées (procédure de consultation en cours) : RD 953e à 

Valence d'Agen et l'éclairage du tunnel de Caussanus sur la RD 115, 
- 1 reste à lancer : carrefour RD 953/VC 3 de Valence d'Agen à 

coordonner avec les travaux communaux. 
 

En ce qui concerne 2005-2006, le programme comprend 32 opérations 
pour 5 286 542 € : 

 
− 19 sont terminées, 
− 11 sont en cours de travaux, 
−  2 sont lancées : RD 93 à Asques et RD 97 à Lacapelle-Livron. 

 
Enfin, le programme 2006-2007 comprend 41 opérations inscrites au 

BP 2006 pour 6 530 860 € : 
 

− 19 sont terminées, 
−   1 est en cours de travaux, 
− 11 sont lancées (procédure de consultation en cours) 
− 10 restent à lancer.  

 
II - PROGRAMME DE TRAVAUX POUR 2007-2008  

 
Ce programme 2007-2008 de 10 450 000 € comporte 54 opérations se 

répartissant autour de 5 thèmes principaux : 
 

- les opérations de sécurité, au nombre de 20, concernent des  
aménagements de carrefours, des dégagements de visibilité et des équipements en 
glissières de sécurité ; 

 
- les opérations de sécurité différées, au nombre de 5, déjà programmées 

puis mises en attente pour permettre, soit la réalisation de réseaux, soit l’achèvement 
d’études communales ; 

 
- les remises en état des chaussées en agglomérations, au nombre de 6, 

dont les études communales sont terminées ; 
 
- les remises en état des chaussées hors agglomérations, au nombre 

de 20, permettant de poursuivre la rénovation des itinéraires non traités dans les 
plans précédents ; 

 
- la remise en état des ouvrages d'art : 3 opérations. 

 
Le détail de ces chantiers composant le programme de travaux pour 2007-

2008 figure en annexe n° 2. 
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Je vous demande donc de bien vouloir :  

 
- adopter une autorisation de programme de 10 450 000 € au titre du 

programme 2007-2008, 
 

- ratifier un crédit de paiement de 9 005 858 € sur l'article 231511, sous-
fonction 621 correspondant.  

 
III - LES OPERATIONS SPECIFIQUES 

 
Au nombre de cinq, ces opérations distinctes de la programmation 

traditionnelle sont les suivantes : 
 
- la troisième voie de dépassement dans les rampes de Caylus, 
- le pont de Verdun-sur-Garonne, 
- la liaison Quercy-Gascogne, 
- la rénovation des ponts suspendus,  
- le schéma directeur des itinéraires cyclables. 
 
1  - La troisième voie de dépassement dans les rampes de Caylus 

 
La deuxième phase correspondant aux rampes côté Villefranche de 

Rouergue d'une longueur de 5 kms est terminée. 
 
La troisième et dernière phase, longue de 1 km, comprend la réparation 

des murs de soutènement existants et la construction de nouveaux murs pour 
permettre l'élargissement de la chaussée actuelle. Elle inclut, également, la 
réalisation du giratoire avec la RD 20. 

 
Afin de maintenir la circulation pendant les travaux, il a été prévu de 

traiter :  
 
- en premier lieu, la réparation des murs en surplomb. La consultation des 

entreprises est en cours, les travaux s'étaleront jusqu'à l'été ;  
- en second lieu, la construction des murs de soutènement sera lancée au 

2ème semestre 2007 avec l'élargissement de la chaussée ; 
- enfin, le giratoire avec la RD 20 sera entrepris dans le prolongement de 

ces travaux, la commune se chargeant de la maîtrise foncière. 
 

Je vous demande de bien vouloir :  
 

- adopter une autorisation de programme de 1 700 000 € au titre du 
programme 2007, 

 
- ratifier un crédit de paiement de 948 239 € sur l'article 231514, sous-

fonction 621, les crédits complémentaires devant être inscrits en DM1, ou DM2, en 
fonction du déroulement du chantier.  
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2  - Réfection du Pont de Verdun sur Garonne 

 
Notre Assemblée a approuvé, le 29 juin 2006, la procédure de partenariat 

public privé (PPP) pour la reconstruction du pont suspendu de Verdun-sur-Garonne. 
 
Les dossiers d'enquêtes publiques sont en cours d'instruction et la 

désignation du Commissaire enquêteur devrait intervenir très prochainement, suivie 
des enquêtes d'utilité publique. Les premiers contacts ont été établi avec les 
riverains afin d'engager la procédure d'acquisitions foncières. 

 
La phase de désignation du groupement d'entreprises chargé de la 

réalisation est lancée. L'appel à candidature est en cours. La date limite de réception 
des candidatures est prévue pour le jeudi 15 mars 2007. A l’issue de cette phase, 
trois candidats seront retenus pour engager la négociation, dans le cadre de la 
procédure « du dialogue compétitif » devant aboutir à la désignation du groupement 
chargé de la construction. 

 
3  - La liaison Quercy Gascogne 

 
Les opérations concernant la liaison Quercy-Gascogne se poursuivent : 

 
- les travaux de l'ouvrage de franchissement du Tarn ont débuté en mars 

2006. Les quatre piles qui le composent sont achevées, l'assemblage et le lancement 
de la charpente métallique se déroulent actuellement. La réalisation du hourdis, puis 
la mise en oeuvre des équipements de l'ouvrage, succédera à ces opérations pour un 
achèvement prévu en novembre 2007 ; 
 

- les acquisitions foncières des emprises nécessaires au raccordement 
routier avec d'une part, la zone industrielle de l'Artel côté Castelsarrasin, et d'autre 
part, la RD 927 reliant Moissac à Lafrançaise, sont quasi-achevées. 22 propriétaires 
sur 23 ont accepté une cession amiable. La procédure d'expropriation a été engagée 
pour le dernier propriétaire ; 
 

- la consultation des entreprises est en cours pour les travaux de 
terrassement, d'assainissement, de chaussée, de rétablissement de communication et 
des quatre ouvrages de franchissement de ruisseaux. Le démarrage de ces 
prestations est prévu courant juin afin de permettre la mise en service de ce tronçon 
routier courant 1er trimestre 2008. 
 

Cet dans ce cadre que je vous propose  de ratifier un crédit de paiement de 
11 745 000 €, sur l'article 231516, sous- fonction 621, qui viennent compléter les 
6 655 000 € déjà inscrits l’an dernier.  

 
Je vous rappelle que la Région intervient sur ce projet à hauteur de 47 %, 

tout comme les villes de CASTELSARRASIN et MOISSAC, à hauteur de 13,25 % 
chacune. 
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4 - La rénovation des ponts canaux (ponts en arc) 
 

Nous avons décidé, lors du Budget Primitif 2006, le remplacement des 
7 ponts en arc qui permettent le franchissement du Canal par des routes 
départementales et, lors du vote de la DM1, arrêté le calendrier de réalisation de 
cette opération pluriannuelle.  

 
C’est dans ce cadre que je vous propose de programmer, au titre de la 

première phase 2007-2008, la reconstruction des deux premiers ouvrages : 
 
- Pont dit « de la Brunette », sur la RD 104 à Castelsarrasin, 
 

- Pont de Montbartier, sur la RD 50.  
 
Les études d'exécution devant être lancées, courant mars, je vous demande 

de bien vouloir :  
 

- adopter une autorisation de programme de 1 670 000 € au titre de la 
phase  2007-2008 ; 

 

- ratifier un premier crédit de paiement de 670 000 € sur l'article 23152, 
sous-fonction 621, sachant que les 1 000 000 € restants feront l'objet d'une 
inscription au titre de l'exercice 2008. 

 
 

5 – le schéma directeur des itinéraires cyclables 
 
a) la Véloroute en bordure du Canal latéral à la Garonne et de la bretelle 
de Montech 

 
Les travaux d'aménagement de la première section, Lamagistère-

Brouzidou, d'un montant de 2 185 953 €, commencés au mois de juin 2006 vont se 
terminer prochainement, les travaux de renforcement des berges nécessaires à la 
réalisation du parcours cyclable étant à ce jour achevés. 

 
S’agissant de l'aménagement du tronçon Brouzidou-Port de Montech, il 

débutera au mois d'avril, pour se terminer courant 1er trimestre 2008.  
 
La signalisation verticale, ainsi que des dispositifs anti-intrusion, seront 

implantés en bordure du parcours cyclable pour sécuriser l'itinéraire. 
 

Pour l'aménagement de cette section, je vous demande de bien vouloir 
ratifier un crédit de paiement de 719 070 €, sur l'article 458121, sous-fonction 01 
(1070 € au titre de l'autorisation de programme de 2005 et 718 000 € au titre de 
l'autorisation de programme de 2006). 
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S'agissant de la dernière section, Port de Montech-Département de la 

Haute-Garonne et de l'aménagement de la bretelle de Montech, le Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées vient de nous attribuer 400 000 €  sur un montant de 
1 600 000 € HT de travaux, la participation de l'Etat s'élèvant aussi à 400 000 € pour 
cette même section qui sera programmée lors du vote du BP 2008. 

 
b) la Véloroute « Vallée de l'Aveyron » 
 
La Véloroute « Vallée de l'Aveyron » relie Montauban à Laguépie par des 

voies à faible trafic (communales et départementales) et emprunte des routes 
départementales du département du Tarn. 

 
Lors de la décision modificative n° 2 de 2006, je vous informais que les 

crédits correspondants au jalonnement de cette Véloroute seraient inscrits au Budget 
Primitif 2007. 

 
Ils s'élèvent à 60 000 € et sont inclus dans les crédits affectés à la 

signalisation verticale des routes départementales dont le montant total est détaillé 
ci-après.  

 
6 – la rénovation des ponts suspendus 

 

Les travaux de génie civil et de réfection des chaussées, qui ont suivi les 
interventions sur les structures métalliques des 9 ponts suspendus, sont aujourd’hui 
terminés. 

 
Le marché de rénovation et de maintenance à garantie de résultat est 

soldé. 
 
 

IV – PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE TRAVAUX ROUTIERS 
DE L'ETAT : requalification de la Rocade de Montauban 

 
 

Suite aux engagements formels pris par l'Etat de terminer la 
requalification de la Rocade de Montauban en autoroute, sans autre participation des 
Collectivités que celles prévues à l'actuel contrat de plan, nous avions adopté, au 
BP 2005, une première autorisation de programme de 933 333 € pour laquelle un 
premier crédit de paiement de 466 333 € avait été ratifié.  

 
Au premier semestre 2005, l'Etat a restructuré et mis aux normes la 

portion de rocade entre la route de Négrepelisse et la route de Monclar. 
 

A l'occasion de diverses réunions du comité de pilotage, l'Etat s'était 
engagé à réaliser, en suivant, les travaux sur les échangeurs de Négrepelisse et de 
Monclar. Ces opérations de sécurisation des points d'intersection n'ont pas débuté 
comme prévu, le maître d’ouvrage préférant terminer la section courante de la 
rocade qui va être transférée aux A.S.F. 
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Aucune indication fiable ne nous ayant été fournie quant à la poursuite du 

programme de travaux restant à faire sur la rocade et ses dépendances : quatre 
échangeurs à sécuriser, les protections phoniques et l’aménagement paysager à 
terminer, vous comprendrez, comme nous en avions déjà décidé, que je ne vous 
propose l’inscription d’aucun crédit pour cette opération dont le déroulement n’est 
pas conforme à ce qui était prévu.  
 
V – LES OPERATIONS D'AMENAGEMENT ROUTIER DANS LE CADRE 
DU PLAN ETAT-REGION ET CARREFOUR RD 813 – RD 50 
 

L'Etat n'ayant réalisé, sur le réseau transféré, que partiellement les 
opérations inscrites au XIIème Contrat de plan, elles incombent désormais au 
Conseil Général, les financements antérieurs restant acquis.  
 

Deux types d’opérations concernent le Tarn et Garonne : 
 

- les traversées de l'agglomération,  
- les giratoires, 
 
a) les traversées d’agglomérations 
 
La traversée de la commune de DIEUPENTALE sur la RD 813, dont les 

travaux s’élèvent à 774 750 € T.T.C., sur la base d’un plan de financement H.T. de : 
 

- commune de Dieupentale   : 167 224,08 € 
- Conseil Régional                : 167 224,08 € 
- Etat                                        : 313 336,12 € 

 
La traversée de la commune de GOLFECH sur la RD 813, dont les 

travaux s’élèvent à 956 800 € T.T.C., sur la base d’un plan de financement H.T. de : 
 
- Communauté des 2 Rives  : 200 000 € 
- Conseil Régional   : 200 000 € 
- Etat     : 400 000 € 

 
- voie de raccordement à la déviation de Valence d’Agen sur la RD 813, 

dont les travaux s’élèvent à 1 674 400 € T.T.C., sur la base d’un plan de 
financement H.T. de : 
 

- Etat     : 700 000 €  
- Communauté des 2 Rives  : 700 000 €  
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b) aménagements de giratoires 

 
- aménagement d'un carrefour giratoire à FONNEUVE, commune de 

Montauban sur la RD 820, dont les travaux s’élèvent à 1 041 159 € T.T.C., sur la 
base d’un plan de financement H.T. de :  
 

- Communauté d'agglomération  :  303 585,87 € 
- Conseil Régional        :  303 585,87 € 
- Etat :  303 585,87 € 

 
- aménagement d’un carrefour giratoire à LAMAGISTERE, sur la 

RD 813, dont les travaux s’élèvent à 1 076 400 € T.T.C., sur la base d’un plan de 
financement H.T. de :  
 

- Communauté des 2 Rives : 450 000 € 
- l’Etat : 450 000 € 

 
- aménagement d’un carrefour giratoire à GOLFECH, sur la RD 813, dont 

les travaux s’élèvent à 1 076 400 € T.T.C., sur la base d’un plan de financement 
H.T. de :  
 

- Communauté des 2 Rives : 450 000 € 
- l’Etat : 450 000 € 

 
- aménagement d'un carrefour giratoire à VALENCE D’AGEN, sur la 

RD 813, dont les travaux s’élèvent à 760 000 €, T.T.C., sur la base d’un plan de 
financement H.T. de :  
 

- Communauté des communes   :  213 428 € 
- Conseil Régional                     :  213 428 € 
- Etat                                              :  213 428 € 

 
Compte tenu des autorisations de programmes et ratifications de crédits 

déjà adoptées en 2006, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur : 
 
- l'adoption d'une autorisation de programme de 760 000 €  sur l'article 

231511, sous-fonction 621 RNCP (carrefour giratoire de Valence d'Agen) ; 
- l'adoption d'une autorisation de programme de 4 784 000 €  sur l'article 

231511, sous-fonction 621 RD 813 (carrefour giratoire et traversée de Golfech, 
giratoire de Lamagistère et raccordement de Valence d’Agen) ; 

- la ratification d'un crédit de paiement de 638 216 € sur l'article 231511, 
sous-fonction 621 RNCP ; 

- la ratification d'un crédit de paiement de 1 784 000 € sur l'article 
231511, sous-fonction 621 RD 813. 
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c) accès à la DRIMM 

 
Lors du transfert au Conseil Général de la RN 113, aujourd’hui devenue 

RD 813, nous avons été amenés à nous substituer à l’Etat sur un certain nombre de 
conventions antérieures au 1er janvier 2006. 

 
En particulier, je vous rappelle que, par convention en date du 

13 décembre 2005 l’Etat, affectataire du domaine routier national dont relevait la 
RN 113, et la DRIMM, bénéficiaire de diverses autorisations administratives, ont 
convenu aux frais de cette dernière, de l’aménagement d’un carrefour giratoire au 
P.R. 17.250. 

 
Compte tenu du développement démographique de cette zone et, plus 

particulièrement, de la commune de MONTECH, il est apparu plus judicieux, 
comme nous l’avions fait en son temps avec A.S.F. pour la déviation de 
CAUSSADE, de déplacer le giratoire initialement prévu du P.R. 17.250. au 
P.R. 17.345. de la RD 813, point d’intersection avec la RD 50, pour le moment 
venu, permettre le raccordement de la RD 813 avec la RD 928 en contournant 
MONTECH. 

 
Ce giratoire, évalué à 800 000 €, y compris l’éclairage public, 

l’aménagement paysager et les mesures de protections contre une pollution 
accidentelle sera réalisé, comme initialement prévu, à la seule charge de la 
DRIMM. 

 
C’est dans ce cadre que je vous demande de m’autoriser à signer la 

convention ci-annexée. 
 
VI –  INVESTISSEMENTS DIVERS 

 
1 – Sécurisation des points d’arrêt de transport scolaire 

 

L'aménagement des aires d'arrêt de bus scolaires va se poursuivre en 
2007. Le rapport spécifique aux transports scolaires détaille les aménagements 
effectués et fait le point sur l'avancement de cette politique. 

 
Afin de poursuivre les travaux en 2007, je vous demande de bien vouloir : 
 
- adopter une autorisation de programme de 130 000 €, 
- ratifier un crédit de paiement de 90 000 € sur l'article 231513 sous-

fonction 621 (10 000 € au titre de l'autorisation de programme de 2006 et 80 000 € 
au titre de l'autorisation de programme de 2007). 
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2 - Frais d'études 

 

Les études correspondent à des prestations essentiellement confiées à des 
sociétés spécialisées qui ont pour mission : 

 
- de prélever et d'analyser les matériaux à utiliser, 
- de réaliser les sondages indispensables à la mise au point de certains projets, 
- d’entreprendre des études particulières pour la réalisation de notices d’impact 

ou de projets de technicité spécifique comme les ouvrages de franchissement des fleuves. 
 
Ces crédits sont également destinés à rémunérer la fourniture de supports 

tels que relevés de plans par les géomètres, ou par photographies aériennes. La 
confection de documents d’arpentages, qui permettent de concrétiser les acquisitions 
foncières, entrent dans cette catégorie. 

 
En complément des frais d’études, portant sur le programme de travaux, 

des crédits doivent être mobilisés cette année au titre des opérations spécifiques déjà 
évoquées. 

 
Ainsi, le programme d’études 2007, se décomposera de la manière 

suivante : 
 
 

Opération Autorisation de 
Programme à 

adopter 

Crédits de paiement 2007 
à ratifier 

Programme de travaux général 130 000 € 
 

80 000 € 
 

Pont de Verdun / 35 000 € 
TOTAL GENERAL 130 000 € 115 000 € 

 
 
Je vous propose donc de bien vouloir adopter une autorisation de 

programme de 130 000 € et de ratifier sur l'article 2031 sous-fonction 621 un crédit 
de paiement de 115 000 € . 

 
3 - Acquisitions foncières 
 
Les travaux de voirie prévoyant des dégagements de visibilité, des 

modifications de tracé, des reconstitutions de fossés notamment, nécessitent parfois 
l’acquisition de terrains privés situés en bordure des itinéraires traités. 

 

Cette année, il convient de prévoir une enveloppe de 30 000 € destinée à 
faire face à ce type de dépenses : paiement des prix de vente, des indemnités 
accessoires le cas échéant pour le rétablissement des clôtures, des haies et frais 
notariés. 

 
Par ailleurs, un crédit complémentaire de 450 000 € est nécessaire au 

titre des acquisitions foncières concernant la Liaison Routière Quercy-Gascogne.  
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir : 

 

- adopter une autorisation de programme de 30 000 € correspondant aux 
acquisitions foncières des opérations 2007, 

 
- ratifier un crédit de paiement de  536 000 € sur l'article 2151 sous- 

fonction 621 correspondant : 
 
y pour 56 000 € au solde des crédits de paiement de l'autorisation de 
Programme 2006, 
y pour 450 000 € à l'autorisation de programme 2003 (Liaison Routière 
Quercy-Gascogne), 
y  pour 30 000 € à l'autorisation de programme 2007. 

 
4 - Investigations sur les ouvrages d'art 
 
La surveillance des ouvrages d’art, régulièrement assurée par les agents 

de la Direction des Services Techniques et des Subdivisions Départementales, doit 
être complétée par des investigations faisant appel à des techniques spécialisées, 
telles que le contrôle des fondations par plongeurs et auscultations des 
superstructures à l'aide d'instruments de laboratoire. 

 
Pour ce faire, je vous propose : 
-  d'adopter une autorisation de programme de 50 000 €, 
- de ratifier un crédit de paiement de 50 000 € sur l'article 203114, sous-

fonction 621. 
 
5 - Acquisition de matériel de voirie pour les subdivisions 
 
Matériel de travaux publics 
 
Selon la formule de location, avec option d’achat, utilisée depuis quelques 

années, et qui nous permet un renouvellement progressif du parc des engins de 
travaux, mes propositions pour 2007 portent sur : 

Subdivision départementale de Montauban 
1 camion 19T 
1 tracteur avec débroussailleuse 
1 chargeur pour tracteur Renault 
1 aspirateur à feuilles (monté sur bras de débroussailleuse) 
Subdivision départementale de Castelsarrasin 
1 broyeur de branches 
1 chargeur pour tracteur CCM 
Subdivision départementale de Valence d'Agen 
1 fourgon benne 
Subdivision départementale de Verdun sur Garonne 
1 saleuse portée 
1 fourgon bâché 
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Outillage 

 
Comme tous les ans, chaque subdivision doit être dotée d’une enveloppe 

destinée au remplacement de divers outillages tels que débroussailleuses à main, 
tronçonneuses etc… 
 

Je vous demande donc de bien vouloir : 
 

- adopter une autorisation de programme de 55 070 € pour l’achat 
d’outillage, 

 
- ratifier un crédit de paiement de 80 070 € sur l'article 2157 sous-fonction 

621 (25 000 € au titre de l'autorisation de programme de 2006 et 55 070 € au titre de 
l'autorisation de programme de 2007). 

 
 
6 - Acquisition de matériel de signalisation 
 
Afin de procéder au renouvellement de la signalisation directionnelle, de 

police et de danger lorsqu'elle est usagée, d'équiper les carrefours à aménager en 
2007, et de baliser la Véloroute Vallée de l'Aveyron, une dotation de 700 000 € 
s'avère nécessaire. 

 
A cet effet, je vous propose : 
 
- d'adopter une autorisation de programme de 700 000 €, 
 
- de ratifier un crédit de paiement de 600 000 € sur l'article 2152 sous-

fonction 621 (100 000 € au titre de l'autorisation de programme de 2006 et                
500 000 € au titre de l'autorisation de programme de 2007). 

  
VII - CREDITS D'ENTRETIEN ROUTIER 

 
a) sur les routes départementales autres que ex RN 

 
Pour pérenniser le patrimoine routier départemental, aujourd'hui 

pratiquement remis à niveau à 85%, nous avons décidé, depuis 2002, de 
consolider et de renforcer les crédits d'entretien des routes départementales. 

 
Nous entrons dans une phase où un entretien renforcé des chaussées 

s'avère nécessaire, notamment pour les routes de réseau structurant dont l'ensemble 
des sections a été traité dans le cadre du premier plan pluriannuel. 

 
 

Pour 2007, je vous propose de fixer à 2 020 000 € la dotation de crédits 
d’entretien routier répartie comme suit : 
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y article 60633 sous-fonction 621 

    fournitures de voirie………………………………   340 000 € 
 
y article 615231 sous-fonction 621 
 entretien et réparation par le Parc…………….……  570 000 € 

 
y article 61523 sous-fonction 621 
   entretien et réparation par l'entreprise……….…     950 000 € 
 
y article 6135 sous-fonction 621 
   locations d'engins et modulaires........…….........      160 000 € 

 
Compte tenu des frais d’entretien et de réparations, prévus à hauteur de 

600 000 €, sur l'article 61551 sous-fonction 621, et des dépenses de carburant, c’est 
une enveloppe de 1 140 € par kilomètre qui sera désormais consacrée à l’entretien 
du réseau. Elle était de 1 100 € en 2006. 

 
Comme chaque année, et après la concertation organisée avec les 

Conseillers Généraux dans chaque subdivision, le projet de répartition des dotations 
par subdivision sera soumis à votre approbation lors de la prochaine session fiscale.  

 
Afin de débuter l’exercice budgétaire sans attendre cette répartition 

définitive, une provision correspondant à la moitié de la dotation sera mise à 
disposition des subdivisions départementales. 

 
b) crédits d’entretien routier sur les RD 813 et 820 
 
Comme en 2006, je vous propose de ratifier les crédits d'entretien 

relatifs aux routes nationales transférées sur des lignes budgétaires spécifiques. 
 
La compensation financière que nous verse l’Etat, au titre des RN  

transférées, ressort en 2007 à 1 347 119 €. Cette somme est incluse dans le 
versement du produit de la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA).  

 
Je vous propose, comme nous l’avons fait l’an dernier, d’affecter cette 

somme sur 3 postes : 
 
- 600 000 € pour l’entretien courant et l’achat de fournitures, 

conformément à la ventilation ci-dessous ; 
- 140 000 € pour la signalisation verticale, sur la base d’un crédit à 

ratifier à l’article 2152 sous-fonction 621 RNAT ; 
- 607 119 € pour des travaux de renforcement de chaussées, sur la base 

d’un programme que nous arrêterons lors de notre Décision Modificative n° 1. 
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S’agissant des 600 000 € de crédits d’entretien, je vous propose de les 

répartir comme suit : 
 
y article 60633 sous-fonction 621 RNAT 
    fournitures de voirie……………………………     30 000 € 
y article 615231 sous-fonction 621 RNAT 
   entretien et réparation par le Parc………………   150 000 € 
y article 61523 sous-fonction 621 RNAT 
   entretien et réparation par l'entreprise…………    232 000 € 
y article 61352 sous-fonction 621 RNAT 
   locations d'engins (Parc Routier)........................   180 000 € 
y article 6135 sous-fonction 621 RNAT 
   locations d'engins (Entreprises)..........................       8 000 € 
 

 TOTAL ............................................     600 000 € 
  

 
Je vous invite à délibérer sur les propositions figurant au présent rapport 

et vous demande de bien vouloir : 
 

- vous prononcer sur la liste des opérations citées en annexe ; 
 
- adopter les autorisations de programme et ratifier les crédits de paiement 

correspondants ; 
 
- m'autoriser à engager les enquêtes d'utilité publique et les procédures 

d'acquisitions foncières, relatives aux opérations du programme, et à signer, au nom 
du Département, tous actes et documents s'y rapportant ; 

 
- m'autoriser à signer, au nom du Département, les marchés, avenants et 

conventions à intervenir, qu'il s'agisse d'études, de fournitures et travaux routiers, 
d'investissement divers liés aux travaux tels que matériels, signalisation, surveillance 
des ouvrages d'art ; 

 
- m’autoriser à signer, au nom du Département, la convention avec la 

DRIMM pour l’aménagement du carrefour RD 813 – RD 50 ; 
 
- m'autoriser à solliciter de nos partenaires, les subventions et les 

financements relatifs aux opérations départementales du présent programme ; 
 
- m'autoriser à signer, au nom du Département, les conventions se 

rapportant aux subventions et financements précités. 
 

♦ 
 

♦           ♦ 
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Vu le rapport de Monsieur le Président, 
 
Vu l’avis de la commission travaux publics, voies de communication, 

aménagement urbain, 
 
Vu l’avis de la commission des finances, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL GENERAL 

 
I – BILAN DES PROGRAMMES DEPUIS 1999 
 
− Prend acte de l'état d'avancement des différentes phases du deuxième plan 

pluriannuel 1999 – 2003 et des programmes annuels tels que définis en annexes  
I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7 et I-8 ; 

 
 
II – PROGRAMME DE TRAVAUX POUR 2007-2008 
 
− Adopte une autorisation de programme de 10 450 000 € au titre du programme 

2007-2008 tel que détaillé en annexe 2 ; 
 
− Ratifie le crédit de paiement correspondant de 9 005 858 € à l'article 231511, 

sous-fonction 621 ; 
 
III – OPERATIONS SPECIFIQUES 
 
1) Troisième voie de dépassement dans les rampes de Caylus 
 
− Adopte une autorisation de programme de 1 700 000 € au titre du programme 

2007, troisième et dernière phase comprenant : 
 

• La réparation des murs de soutènement en surplomb existants ; 
• la construction de nouveaux murs de soutènement consécutivement à 

l'élargissement de la chaussée actuelle ; 
• la réalisation du giratoire avec la RD 20 ; 

 
− Ratifie un crédit de paiement de 948 239 € à l'article 231514, sous-fonction 621, 

les crédits complémentaires devant être inscrits en DM1, ou DM2, en fonction du 
déroulement du chantier ; 

 
2) Réfection du pont de Verdun-sur-Garonne 
 
− La phase de désignation du groupement d'entreprises chargé de la réalisation est 

lancée, devant aboutir à la désignation du groupement chargé de la construction ; 



17 

 
3)  liaison Quercy Gascogne 
  
− Ratifie un crédit de paiement de 11 745 000 € à l'article 231516, sous-fonction 

621 qui viennent compléter les 6 655 000 € déjà inscrits en 2006, afin de 
poursuivre les opérations concernant cette liaison ; 

 
−  Précise que la Région intervient sur ce projet à hauteur de 47 %, tout comme les 

villes de Castelsarrasin et Moissac à hauteur de 13,25 % chacune ; 
 
4) Rénovation des ponts canaux (ponts en arc) 
 
− Adopte une autorisation de programme de 1 670 000 € au titre de la première 

phase 2007-2008 pour les études d'exécution de la reconstruction des ouvrages ci-
après :  

- Pont dit « de la Brunette », sur la RD 104 à Castelsarrasin, 
 

- Pont de Montbartier, sur la RD 50.  
 
− Ratifie un premier crédit de paiement de 670 000 € à l'article 23152, sous-

fonction 621, sachant que les 1 000 000 € restants feront l'objet d'une inscription 
sur l'exercice 2008 ; 

 
5) Schéma directeur des itinéraires cyclables 
 

a) Véloroute en bordure du canal latéral à la Garonne et de la bretelle de 
Montech 

 
− L'aménagement du tronçon Brouzidou-Port de Montech débutera en avril 2007 

pour se terminer au 1er trimestre 2008 ; 
 

− Ratifie à cet effet un crédit de paiement de 719 070 € à l'article 458121, sous-
fonction 01 (1 070 € au titre de l'autorisation de programme 2005 et 718 000 € au 
titre de l'autorisation de programme 2006) ; 

 
− Précise que pour la dernière section Port de Montech-département de la Haute 

Garonne et l'aménagement de la bretelle de Montech, le Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées a accordé 400 000 € la participation de l'Etat s'élevant aussi à 
400 000 € ; cette opération sera programmée lors du vote du budget primitif   
2008 ; 

 
b) Véloroute « Vallée de l'Aveyron » 

 
− Les crédits correspondants au jalonnement de cette véloroute, d'un montant de 

60 000 €, sont inclus dans les crédits affectés à la signalisation verticale des 
routes départementales ;  
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IV – PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE TRAVAUX ROUTIERS DE 
L'ETAT : requalification de la rocade de Montauban 
 
− Prend acte de la non inscription de crédit quant à la poursuite de travaux restant à 

réaliser sur la rocade et ses dépendances, le déroulement de l'opération n'étant pas 
conforme à ce qui était prévu ; 

 
V - OPERATIONS D'AMENAGEMENT ROUTIER DANS LE CADRE DU 
PLAN ETAT-REGION ET CARREFOUR RD 813- RD 50 
 

1) Traversées d'agglomérations et aménagement de giratoires 
 
− Adopte une autorisation de programme de 760 000 € à l'article 231511, sous-

fonction 621 (RD 813, carrefour giratoire de Valence d'Agen) ; 
 

− Adopte une autorisation de programme de 4 784 000 € à l'article 231511, sous-
fonction 621 (RD 813, carrefour giratoire et traversée de Golfech, giratoire de 
Lamagistère et raccordement de Valence d'Agen) ; 
 

− Ratifie un crédit de paiement de 638 216 € à l'article 231511, sous-fonction 621 
RNCP ; 
 

− Ratifie un crédit de paiement de 1 784 000 € à l'article 231511, sous-fonction 621 
RD 813 ; 

 
2) Accès à la DRIMM 

 
− Prend acte du déplacement du giratoire initialement prévu du PR 17.250 

(convention Etat-DRIMM SAS du 13 décembre 2005) au PR 17.345 de la 
RD 813, point d'intersection avec la RD 50, afin de permettre  le moment venu le 
raccordement RD 813-RD 928 en contournant Montech : les travaux estimés à 
800 000 €, éclairage public, aménagement paysager et mesures de protection 
contre une pollution accidentelle, étant réalisés comme prévu initialement à la 
seule charge de la DRIMM SAS ; 

 
− Approuve la nouvelle convention à passer avec la DRIMM SAS à Montech ; 
 
VI – INVESTISSEMENTS DIVERS 
 

1 – Sécurisation des points d'arrêt de transport scolaire 
 

− Adopte une autorisation de programme de 130 000 € afin de poursuivre 
l'aménagement des aires d'arrêt de bus scolaires ; 

 
−  Ratifie un crédit de paiement de 90 000 € à l'article 231513, sous-fonction 621 

(10 000 € au titre de l'autorisation de programme de 2006 et 80 000 € au titre de 
l'autorisation de programme de 2007) ;
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2 – Frais d'études 
 

− Adopte une autorisation de programme de 130 000 € ; 
 

− Ratifie un crédit de paiement de 115 000 € à l'article 2031sous-fonction 621 ainsi 
réparti : 

 
• Programme de travaux général ................... 80 000 € 
• Pont de Verdun ........................................... 35 000 € 

 
3 - Acquisitions foncières  
 

− Adopte une autorisation de programme de 30 000 € correspondant aux 
acquisitions foncières des opérations 2007, 

 
− Ratifie un crédit de paiement de  536 000 € sur l'article 2151 sous- fonction 621, 

ainsi réparti  : 
 

 
y 56 000 € (solde des crédits de paiement de l'autorisation de 
programme 2006) 
 
y 450 000 € (autorisation de programme 2003 -liaison routière Quercy-
Gascogne) 
 
y  30 000 € (autorisation de programme 2007) 

 
 

4 - Investigations sur les ouvrages d'art 
 
 

− Adopte une autorisation de programme de 50 000 €, 
 
− Ratifie un crédit de paiement de 50 000 € à l'article 203114, sous-fonction 621. 
 

 
5 - Acquisition de matériel de voirie pour les subdivisions 
 
Matériel de travaux publics 
 

− Approuve le programme annuel 2007 de renouvellement du parc des engins de 
travaux selon la formule de la location avec option d'achat : 

 
Subdivision départementale de Montauban 
1 camion 19T 
1 tracteur avec débroussailleuse 
1 chargeur pour tracteur Renault 
1 aspirateur à feuilles (monté sur bras de débroussailleuse)



20 

 
Subdivision départementale de Castelsarrasin 
1 broyeur de branches 
1 chargeur pour tracteur CCM 
 
Subdivision départementale de Valence d'Agen 
1 fourgon benne 
 
Subdivision départementale de Verdun-sur-Garonne 
1 saleuse portée 
1 fourgon bâché 
 
Outillage 

 
− Adopte une autorisation de programme de 55 070 € pour l’achat d’outillage, 

 
− Ratifie un crédit de paiement de 80 070 € sur l'article 2157 sous-fonction 621 

(25 000 € au titre de l'autorisation de programme de 2006 et 55 070 € au titre de 
l'autorisation de programme de 2007). 

 
6 - Acquisition de matériel de signalisation 
 
 

− Adopte une autorisation de programme de 700 000 €, 
 

− Ratifie un crédit de paiement de 600 000 € à l'article 2152 sous-fonction 621 
(100 000 € au titre de l'autorisation de programme de 2006 et 500 000 € au titre 
de l'autorisation de programme de 2007) ; 

 
  

VII - CREDITS D'ENTRETIEN ROUTIER 
 
a) sur les routes départementales autres que ex RN 

 
− Fixe à 2 020 000 € la dotation 2007 des crédits d'entretien routier ; 
 
− Ratifie l'inscription du crédit global correspondant réparti comme suit : 
 

y article 60633 sous-fonction 621 
    fournitures de voirie………………………………   340 000 € 
 
y article 615231 sous-fonction 621 
 entretien et réparation par le Parc…………….……  570 000 € 

 
y article 61523 sous-fonction 621 
   entretien et réparation par l'entreprise……….…     950 000 € 
 
y article 6135 sous-fonction 621 
   locations d'engins et modulaires........…….........      160 000 € 
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− Précise, compte tenu des frais d'entretien et de réparation prévus à hauteur de 

600 000 € à l'article 61551, sous-fonction 621 et des dépenses de carburant, 
qu'une enveloppe de 1 140 € par kilomètre sera consacrée à l'entretien du réseau ; 

 
− Précise que le projet de répartition des dotations par subdivision sera soumis à 

l'approbation de l'Assemblée lors de la session fiscale, après concertation avec les 
conseillers généraux dans chaque subdivision et que dans l'attente de cette 
répartition définitive, la moitié de la dotation sera mise à disposition des 
subdivisions territoriales ; 

 
b) crédits d'entretien routier sur les RD 813 et 820 
 

− Décide d'affecter la compensation financière versée par l'Etat, d'un montant de 
1 347 119 € pour 2007, sur les 3 postes suivants :  

 
- 600 000 € pour l’entretien courant et l’achat de fournitures,  
- 140 000 € pour la signalisation verticale ;  
- 607 119 € pour des travaux de renforcement de chaussées, sur la base 

d’un programme que nous arrêterons lors de notre Décision Modificative n° 1. 
 

− Ratifie l'inscription des crédits de paiement suivants :  
 

- 600 000 € pour l’entretien courant et l’achat de fournitures, conformément à 
la ventilation suivante  : 

 
y article 60633 sous-fonction 621 RNAT 
    fournitures de voirie……………………………     30 000 € 
y article 615231 sous-fonction 621 RNAT 
   entretien et réparation par le Parc………………   150 000 € 
y article 61523 sous-fonction 621 RNAT 
   entretien et réparation par l'entreprise…………    232 000 € 
y article 61352 sous-fonction 621 RNAT 
   locations d'engins (Parc Routier)........................   180 000 € 
y article 6135 sous-fonction 621 RNAT 
   locations d'engins (Entreprises)..........................       8 000 € 
 

- 140 000 € pour la signalisation verticale à l'article 2152 sous-fonction 621 
RNAT ;  

 
*  *  * 

 



22 

 
− Approuve la liste des opérations ci-annexée ; 
 
− Autorise Monsieur le Président à : 
 

- engager les enquêtes d'utilité publique et les procédures d'acquisitions 
foncières relatives aux opérations du programme et à signer, au nom du 
département, tous actes et documents s'y rapportant ; 

 
- à signer, au nom du département, les marchés, avenants et conventions à 

intervenir, qu'il s'agisse d'études, de fournitures et travaux routiers, d'investissement 
divers liés aux travaux tels que matériels, signalisation, surveillance des ouvrages 
d'art ; 

 
- à signer, au nom du département, la convention avec la DRIMM pour 

l’aménagement du carrefour RD 813 – RD 50 ; 
 
- à solliciter de nos partenaires, les subventions et les financements relatifs 

aux opérations départementales du présent programme ; 
 
- à signer, au nom du département, les conventions se rapportant aux 

subventions et financements précités. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 Le Président, 
 
 
       

 
 



ANNEXE N°1-1
***************

DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2003
BILAN DU PROGRAMME 1999 - 2000

N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OBSERVATION

509003 2 100 310,40 €  -  - 

509004 2 2 996,81 € -  -

509006 3 202 362,10 € - - +509109 et 123

509007 5 127 813,54 € - -

509008 6 230 810,91 € - -

509009 7 - - - Groupée 509119

509010 7 Bourg de Visa 431 226,21 € - -  +509011 et 012

509011 7 - - - Groupée 509010

509012 7 - - - Groupée 509010

509013 8 Montauban    Montauban 31 723,36 € - -

509014 8 490 512,59 €  -  - + 508003 

509015 8 269 014,65 € - -

509016 8 Montauban     Montauban - - - Groupée 509143

509017 11 Valence D'Agen 345 096,70 € - -

509018 11 Valence d'Agen - - - Groupée 509017

509019 14 62 454,24 €  - -  + 509020 

509020 14 - - - Groupée 509019

509021 16 1 211 294,41 € - -

509022 16 - - - Groupée 509021

509023 16 - - - Groupée 509021

509024 17 - - - Groupée 509025

509025 17 1 221 552,67 € - -

509026 17 - - - Groupée 509025

509027 17 - - - Groupée 509025

509028 17 - - - Groupée 509025

509029 17 - - - Groupée 509025

509030 18 64 745,15 € - -

509031 19 -  - -

509032 20 1 152 549,86 €  - -

509033 20 - - - Groupée 509032

509034 21 Montauban  Montauban 69 364,78 € - - + 509035  

509035 21 Montauban Montauban - - - Groupée 509034

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATION 
SOLDEE

OPERATION 
EN COURS

OPERATION A 
LANCER

Lauzerte Lauzerte
Renforcement de chaussée 

entre les PR 17,867 et 
18,754 

Montaigu-de- 
Quercy          

Montaigu-de- 
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 33,088 et 

33,831

Beaumont de 
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chausée 
entre les PR 27.119 et 

27.798
Saint antonin 

Noble Val       
Saint antonin Noble 

Val
Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,231 et 7,231

Verdun sur 
Garonne      Verdun sur Garonne Renforcement de chaussée 

entre les PR 9,78 et 12,234

Moissac     Moissac Reprofilement de chaussée 
entre les PR0 et 0,435

Bourg de Visa  
      

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 25,05 et 25,277

Bourg de Visa  
   

Bourg de Visa  
Lacour

Renforcement de chaussée 
entre les PR 25,277 et 

30,935

Montaigu de 
Quercy     Roquecor

Renforcement de chaussée 
entre les PR 30,935 et 

32,098
Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et 0,63

Monclar de 
Quercy     

La Salvetat-
Belmontet   

Monclar-de-Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 16,909 et 

21,087

Monclar de 
Quercy      

Monclar de Quercy  
 Puygaillard-de-

Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 21,848 et 

28,763
Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et 0,186
Valence 

D'Agen    
Reprofilement de chaussée 
entre les PR 25,23 et 27,49

 + 509018 et 086 et 087 
et 094 et 096 à 097

Valence 
d'Agen   

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 27,49 et 29,622

St Nicolas de 
la Grave    Lafitte Reprofilement de chaussée 

entre les PR 4,962 et 5,648
Saint-Nicolas-
de-la-Grave     

Lafitte  Cordes-
Tolosannes

Reprofilement de chaussée 
entre les PR5,648 et 8,659

Lauzerte     Durfort Lacapelette Renforcement de chaussée 
entre les PR 3,415 et 7,244

 + 509022 et 023 + 
520028

Lauzerte    Durfort Lacapelette  
  Cazes Mondenard

Renforcement de chaussée 
entre les PR 7,244 et 10,702

Lauzerte     Cazes Mondenard   
Sauveterre

Renforcement des rives 
entre les PR 10,702 et 

23,076

Caussade    Caussade Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,177

Caussade    Caussade   Monteils Renforcement de chaussée 
entre les PR 1,177 et 7,497  + 509024 à 029

Montpezat-de-
Quercy    Lapenche Renforcement de chaussée 

entre les PR 7,497 et 8,85

Caussade    Cayriech Renforcement de chaussée 
entre les PR 8,85 et 9,985

Montpezat-de-
Quercy     Puylaroque Renforcement de chaussée 

entre les PR 9,985 et 13,205

Montpezat de 
Quercy    Puylaroque  Renforcement de chaussée 

entre les PR 13,205 et 13,9
Beaumont de 

Lomagne  Cumont   Gimat Renforcement de chaussee 
entre les PR 0 et 1,759

Caylus   Caylus Renforcement de chaussée 
entre les PR 11,73 et 13,341 Groupée 509050   

Molières   Molières Renforcement de chaussée 
entre les PR 14,44 et 18,308

 + 508107 à 109  + 
509033  + 509139 à 

141

Montpezat -de-
Quercy   Monfermier

Renforcement de chaussée 
entre les PR 18,308 et 

19,521
Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et 0,58
Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et  0,418



ANNEXE N°1-1
***************

DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2003
BILAN DU PROGRAMME 1999 - 2000

N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OBSERVATIONDESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATION 
SOLDEE

OPERATION 
EN COURS

OPERATION A 
LANCER

509036 22 124 678,65 €  - -

509037 25 - - - Groupée 509038

509038 25 116 217,48 € - - + 509037 et 509039

509039 25 - - - Groupée 509038

509040 25 - - - Groupée 509083

509041 26 501 149,16 €  -  - + 509042 et 509043

509042 26 - - - Groupée 509041

509043 26 - - - Groupée 509041

509044 26 - - - Groupée 508048

509045 15 - - - Groupée 508048

509046 27 - - - Groupée 509083

509047 30 43 273,59 € - - +509048

509048 30 - - - Groupée 509047

509049 30 134 095,40 € - -

509050 33 794 215,65 €  - -

509051 33 - - - Groupée 509050

509052 33 - - - Groupée 509050

509053 33 - - - Groupée 509050

509054 33 - - - Groupée 509050

509055 33 - - - Groupée 509050

509056 33 St Projet - - - Groupée 509050

509057 35 43 232,80 €  - -

509058 36 368 944,24 €  - - +509059

509059 36 - - - Groupée 509058

509061 37 172 061,30 €  -  - +509105

509064 38 44 276,56 €  -  - 

509065 39 - - - Groupée 509110

509066 40 101 567,17 €  - -

509067 42 339 193,41 €  - - +509077

509068 42 69 721,72 €  -  - 

509069 43 253 231,93 €  -  - +509088

509070 45 - -  - Groupée 509072

509071 45 - -  - Groupée 509072

Molières  Molières Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,299

Lavit-de-
Lomagne  Gramont Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et 0,787
Lavit-de-

Lomagne  Marsac Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,611 et 6,782

Lavit-de-
Lomagne Marsac   Poupas Reprofilement de chaussée 

entre les PR 8,363 et 9,988

Verdun-sur-
Garonne Saint-Sardos

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 28,893 et 

32,203

Saint-Nicolas-
de-la-Grave  

Garganvillar   
Castelferrus

Renforcement de chaussée 
entre les PR 28,845 et 

30,858

Saint-Nicolas-
de-la-Grave  Castelferrus

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 30,858 et 

31,341

Saint-Nicolas-
de-la-Grave  

Castelferrus   Saint-
Aignan

Renforcement de chaussée 
entre les PR 31,341 et 

32,667

Saint-Nicolas-
de-la-Grave  

Saint-Nicolas-de-la-
Grave

Aménagement de carrefour 
avec RD 15 et VC au PR 

37,203

Saint-Nicolas-
de-la-Grave  

Saint-Nicolas-de-la-
Grave

Aménagement de carrefour 
avec RD 15 et VC au PR 

37,379
Beaumont-de-

Lomagne  
Beaumont-de-

Lomagne
Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et 2,1
Valence 
d'Agen  Lamagistère Reprofilement de chaussée 

entre les PR 2,077 et 3,034
Valence 
d'Agen Lamagistère Reprofilement de chaussée 

entre les PR 5,554 et 5,98
Valence 
d'Agen Lamgistère Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et 0,362

Saint Antonin 
Noble Val  Varen (Lexos) Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et 0,714

 + 509031 + 
509051 à 056 et 

509099
Saint Antonin 
Noble Val  

Varen(Lexos)    
Verfeil

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,714 et 4,337

Saint Antonin 
Noble  Val Ginals Reprofilement de chaussée 

entre les PR 5,729 et 7,3

Caylus  Caylus Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,3 et 9,577

Saint Antonin 
Noble Val  Parisot  Reprofilement de chaussée 

entre les PR 9,577 et14,736

Caylus  Puylagarde  Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,738 et 17,1

Caylus  
 Reprofilement de chaussée 

entre les PR 21,222 et 
22,724

Négrepelisse  Vaissac Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,938 et 6,341

Monclar-de-
Quercy  

La Salvetat 
Belmontet  

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,944

Villebrumier   Saint Nauphary   
Villebrumier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,544 et 11,438

Villebrumier  Verlhac-Tescou Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,294 et 2,232

Montpezat-de-
Quercy  

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,176

Montech   Lacourt-Saint-Pierre Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,432 et 4,843

Lafrançaise   L' Honor-de-Cos
Reprofilement de chaussée 

entre les PR10,535 et 
11,371

Montech   La-Ville-Dieu-du-
Temple

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,022 et 8,355

Montech   La-Ville-Dieu-du-
Temple

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,355 et 9

Bourg-de-Visa  
 

Bourg-de-Visa   
Fauroux

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,733 et 11,314

Castelsarrasin   Labastide-du-
Temple

Renforcement de chaussée 
entre les PR 4,5 et 5,447

Castelsarrasin  Labastide-du-
Temple

Renforcement de chaussée 
entre les PR 5,447 et 6,146
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509072 45 792 223,01 €  -  - 

509073 45 - - - Groupée 509072

509075 49 Grisolles   Grisolles 334 724,50 € -   - + 509076

509076 49 Grisolles   Grisolles -  - - Groupée 509075

509077 50 -  -  - Groupée 509067

509078 50 90 878,00 € - -

509079 51 97 345,28 € -  - 

509080 51 151 182,32 €  -  - 

509081 51 21 963,16 €  -  -

509082 52 - - - Groupée 509083

509083 55 444 970,46 €  - -

509084 55 36 296,87 €  - -

509085 57 491 499,71 € - - +520056

509086 57 - - - Groupée 509017

509087 57 - - - Groupée 509017

509088 58 - - - Groupée 509069

509089 64 82 226,49 €  - -

509090 65 61 997,23 €  - -

509091 69 110 773,71 €  - - +509138

509092 72 43 806,53 € - -

509093 74 -  - - Groupée 520121 

509094 74 - - - Groupée 509017

509095 74 107 542,00 € - -

509096 74 - - - Groupée 509017

509097 74 - - - Groupée 509017

509098 75 127 618,00 € - -

509099 75 -  -  - Groupée 509050

509100 80 133 066,15 €  -  - +509101

509101 80 - - - Groupée 509100

509102 84 205 743,02 € - - +509107

509104 86 92 329,88 €  -  - 

509105 87 - - - Groupée 509061

509107 97 -  -  - Groupée 509102

509108 101 49 160,55 €  -  - 

509109 107 - - - Groupée 509006

Castelsarrasin  
Castelsarrasin  Les 
Barthes  Labastide-

du-Temple

Renforcement de chaussée 
entre les PR 6,146 et 13

  + 509070 à 073 + 
508002

Castelsarrasin  Castelsarrasin
Reprofilement de chaussée 

entre les PR 14,485 et 
14,677

Renforcement de chaussée 
entre les PR 3,363 et 6,413
Aménagement de carrefour 
avec la RD 52 au PR 3,363

Montech   Montech Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,166

Montech   Montech Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,166 et 3,729

Montech   Montbeton Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,341

Montech   Montbeton Aménagement de carrefour 
avec la VC au PR 1,341

Montech   Escatalens Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,636 et 9,839

Verdun-sur-
Garonne Aucamville Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et 3,124

Verdun-sur-
Garonne Saint-Sardos

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,111 et 

12,013

 + 509040 et 046 et 
082

Verdun-sur-
Garonne Beaupuy Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et 1,591

Lauzerte  
Cazes Mondenard   
St Amans-de-P    

Durfort-L

Renforcement des rives 
entre les PR 10,36 et 15,219

Moissac  
St-Vincent-

Lespinasse  St-Paul 
d'Espis

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 32,441 et 

35,392

Valence-
D'Agen Goudourville

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 35,392 et 

36,487

Lauzerte Lauzerte Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,889

Nègrepelisse Négrepelisse Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,329 et 1,886

Nègrepelisse Albias Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,749 et 3,264

Molières  Molières Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,317 et 5,572

Castelsarrasin Barry-d'Islemade Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,4 et 14,131

Moissac Malause Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,33

Moissac  Malause  St 
Vincent-Lespinasse

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,33 et 2,714

Moissac St Paul d'Espis Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,662 et 7,986

Valence 
d'Agen Castelsagrat Reprofilement de chaussée 

entre les PR 7,986 et 8,719

Moissac  Malause
Reprofilement de chaussée 

entre les PR 12.917 et 
13.687 

Saint Antonin 
Noble Val 

St Antonin Noble 
Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8.422 et 14.437

Saint Antonin 
Noble Val 

St Antonin Noble 
Val    Cazals

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,492 et 8,644

Montaigu-de-
Quercy  

St Amans-du-Puech 
   Roquecor

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,66

Montaigu-de-
Quercy 

Saint-Beauzeil          
St Amans-du-Puech

Renforcement de chaussée 
entre les PR 4.965 et 5.998

Saint Antonin 
Noble Val Parisot Renforcement de chaussée 

entre les PR 4.961 et 7. 458
Lavit-de-
Lomagne Poupas Renforcement de chaussée 

entre les PR 6,62 et 9,384

Villebrumier Varennes              
Verlhac-Tescou

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,756 et 7,483

Caylus  Puylagarde Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11.3 et 15.34

Moissac Lizac Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1.461

Beaumont de 
Lomagne

Beaumont de 
Lomagne

Reprofilement de chausée 
entre les PR 0 et 0.326
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509110 108 80 803,34 € - - +509065

509111 113 39 322,03 €  -  - 

509112 115 - - - Groupée 508061

509113 115 - - - Groupée 508061

509114 117 Caussade Caussade 828 995,32 €  -  -  + 520124 et 125

509115 656 612 591,16 €  -  - +520120

509116 926 Caussade Caussade 565 274,36 €  -  -  + 508064 à 066

509117 927 Montauban Montauban 123 992,02 € - -

509118 927 Lafrançaise Lafrançaise 260 598,05 €  -  -

509119 927 Moissac  Moissac 307 614,51 €  -  - +509009

509120 927 Moissac  Moissac 199 945,27 € -  -

509121 928 Montauban Montauban - - - Groupée 508067

509122 928 - - - Groupée 508025

509123 928 - - - Groupée 509006

509124 953 Auvillar  St Loup 1 160 984,62 € -  -

509125 953 Auvillar  St Loup - - - Groupée 509124

509126 953 Auvillar  - - - Groupée 509124

509127 953 Mansonville -  -  - Groupée 520019 

509128 953 Valence d'Agen 367 842,37 €  -  -

509129 957 Moissac  Montesquieu - - - Groupée 509131

509130 957 Moissac  - - - Groupée 509131

509131 957 Moissac Moissac 811 232,05 €  - -

509132 958 Varen 540 382,29 €  -  - +509133 à 509135

509133 958 Varen(Lexos) - - - Groupée 509132

509134 958 Varen(Lexos) - - - Groupée 509132

509135 958 Varen(Lexos) - - - Groupée 509132

509136 958 Nègrepelisse                     39 227,45 € - -

509137 958 Nègrepelisse Nègrepelisse 0,00 € -  -

509138 959 Molières  Molières - - - Groupée 509091

509139 959 Molières  Molières - - - Groupée 509032

509140 959 Molières  Molières - - - Groupée 509032

509141 959 Lafrançaise L'Honors de Cos - - - Groupée 509032

Montech  Lacourt-Saint-Pierre Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,47 et 3,736

Beaumont-de-
Lomagne Maubec Reprofilement de chaussée 

entre les PR 0 et 1,659

Monclar-de-
Quercy Bruniquel Renforcement de chaussée 

entre les PR 18,789 et 22,17

Nègrepelisse Nègrepelisse Aménagement de carrefour 
avec la RD 35 au PR 33,995

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,867 et 2,037

Montaigu-de-
Quercy 

Montaigu de Q. 
Valeilles  St 

Beauzeil Roquecor 
St Amans du Pech

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,700 et 

20,002

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,244

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,333 et 1,319
Aménagement de carrefour 

avec RD20 et VC au PR 
16,12

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 27,26 et 29,944

Aménagement de carrefour 
avec la RD 957 au PR27,93
Reprofilement de chaussée 

entre les PR 4 et 5,235

Beaumont de 
Lomagne

Beaumont de 
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 32,732 et 

33,527

Beaumont de 
Lomagne

Beaumont de 
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 34.923 et 

36.237

Aménagement de carrefour 
avec la RD 12 au PR 40,132

508059&60 
509125&126 & 

520137
Reprofilement de chaussée 
entre les PR 40,132 et 42

St Loup        
Auvillar

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 42,6 et 45,444

Lavit-de-
Lomagne 

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 45,444 et 

47,096
Valence 
d'Agen 

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,521

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,588 et 4,936

Moissac   
Montesquieu

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,936 et 7,315
Aménagement de carrefour 
avec la RD 41 au PR 7,315

+508100 à 508104 
& +509129 à 130

Saint Antonin 
Noble Val 

Renforcement de chaussée 
entre les PR 6,485 et 7,973

Saint Antonin 
Noble Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,973 et 8,223

Saint Antonin 
Noble Val 

Renforcement de chaussée 
entre les PR 8,223 et 10,1

Saint Antonin 
Noble Val 

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,2 et 12,433
Renforcement de chaussée 

entre les PR 41,198 et 
41,543

Renforcement de chaussée 
entre les PR 48,5 et 49,017
Reprofilment de chaussée 

entre les PR 0 et 1,48
Renforcement de chaussée 
entre les PR 1,48 et 2,207
Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,644 et 3,127
Reprofilement de chaussée 

entre les PR 11,837 et 
14,324
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509142 959 Montauban Montauban 135 886,67 €  - -

509143 999 Montauban Montauban 70 887,53 €  - - +509016

509144 999 Montauban Montauban 339 902,38 € -  -

509145 DIV Divers           Diverses 108 492,44 €  -  - 

509146 2 Lauzerte Lauzerte 33 439,02 € - -

509147 12 Castelsarrasin Castelsarrasin 26 260,85 €  -  - 

509001 21e Montauban Montauban 82 098,61 €  -  - 

509002 958 121 265,81 € -  - 

509148 999 Villebrumier 14 454,21 € -  - 

509149 999 Villebrumier St Nauphary 97 616,33 € -  - 

TOTAL PROGRAMME 1999 - 2000 19 564 143,00 € 0,00 € 0,00 € 19 564 143,00 €

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 24,339 et 

24,957
Reprofilement de chausée 

entre les PR 18,139 et 
19,239

Aménagement de carrefour 
avec la RD 92 au PR 14,374

Travaux préventifs aux 
dégats d'orages

Aménagement de carrefour 
avec CR au PR 16,05

Aménagement de carrefour 
au PR 2,5

Réparation de l'ouvrage n° 4 
sur le Tarn au PR 0,52 (Pont 

Neuf Montauban)
Saint Antonin 

Noble Val 
St Antonin Noble 

Val
Réparation du mur de 

soutènement au PR 20,6
Varennes                  

       St Nauphary
Glissières de sécurité (1ère 

phase)
Aménagement de sécurité 

entre les PR 9,4 et 10,7
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N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OBSERVATIONS

1 Bruniquel  -  -  - Groupée 520042

1e Bruniquel  -  -  - Groupée 520042

3 Lavit-de-Lomagne 218 167,00 € - -

520132 3 518 789,00 €  -  -

6 Grisolles 336 536,00 € -  -  + 520006

6 Grisolles  -  -  - Groupée 520005

6 283 290,00 € - - +520008 et 520009

6 -  - Groupée   520007

6 Savenes  -  -  - Groupée 520007

7 Moissac Moissac 494 442,00 €  -  -

7 Moissac Saint-Paul-d'Espis 129 566,00 €  -  -

7 225 059,00 €  -  -

9 Caussade 492 351,00 € -  - + 521010 + 521011

10 Auvillar Saint-Loup 32 622,00 € -  -

11  -  -  - Groupée 520015

11 383 073,00 €  -  - + 520014 & 508004  

11 Valence d'Agen 72 327,00 €  -  -

12 Castelsarrasin Castelsarrasin 99 125,00 € - -

12 Auvillar Donzac 319 293,00 €  -  -

12 Auvillar Saint-Loup 63 529,00 € -  -

12 Auvillar Donzac 254 001,00 €  -  - + 509127

13 Grisolles 176 512,00 €  -  -

14 Castelsarrasin Castelsarrasin 405 886,00 € -  - + 520022 

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

520003 
GRRF

Monclar-de-
Quercy

Renforcement de chaussée  
entre les PR 0,552 et 0,877

520004 
GRRF

Monclar-de-
Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,264

520131 
GROS

Lavit-de-
Lomagne

Aménagement de carrefour 
avec la VC 20 au PR 38.175

Lavit-de-
Lomagne

Lavit, Castéra-
Bouzet, 

Mansonville

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 38.735 et 

50.828

520005 
GRTU

Labastide-Saint-
Pierre

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,458

520006 
GRRF

Labastide-St-Pierre 
Campsas

Renforcement de chaussée  
entre les PR 0,458 et 5,535

520007 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Verdun-sur-
Garonne

Renforcement de chaussée  
entre les PR 12,543 et 

12,833

520008 
GRRF

Verdun-sur-
Garonne

Verdun-sur-
Garonne Savenes

Renforcement de chaussée 
entre les PR 12,833 et 

15,567

520009 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,567 et 

18,679

520010 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,8 et 5,9

520130 
GRRF

Réparation affaissement de 
chaussée au PR 10.3

520011 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Roquecor 
Montaigu-de-

Quercy

Renforcement de rives entre 
les PR 36,567 et 40,329

520012 
GRRV

Cayriech, St-
Georges, Septfonds

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,38 et 5,364

520138 
GROA

Réparation de l'ouvrage n° 
299 sur l'Arratz au PR 0.309

520014 
GRRF

Valence 
d'Agen

Espalais  Valence 
d'Agen

Renforcement de chaussée 
entre les PR 20,967 et 

24,121

520015 
GROS

Valence 
d'Agen

Espalais  Valence 
d'Agen

Aménagement de carrefour 
avec VC au PR 20,967 

520016 
GRTU

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 24,596 et 

25,202

520017 
GRTU

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 0 et 0,64

520001 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 22,226 et 

27,029

520018 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec VC au PR 22,911

520019 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 27,421 et 

30,079

520020 
GRRF

Labastide-St-Pierre 
Orgueil

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,705

520021 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 9,382 et 10,68
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14 Montech Saint-Porquier  -  -  - Groupée 520021

14e 377 517,00 €  -  - + 520024 & 25

14e Garganvillar  -  -  - Groupée 520023 

14e Garganvillar  -  -  - Groupée 520023

15 224 760,00 €  -  - + 520118 

15 574 175,00 € -  -  + 520088

16 Moissac 653 752,00 € -  -

16 Lauzerte  -  -  - Groupée 509021

18 Goas ,Le Causé 108 737,00 €  -  -

19 59 136,00 € -  -

19 16 151,00 €  -  -

20 146 722,00 €  -  -

20 Ginals 360 398,00 € -  - + 520100  

21 Montauban Montauban 2 946,00 € -  -

21e Montauban Montauban - -  - Groupée   520033

21 Villebrumier Corbarieu 73 400,00 €  -  -

25 Marsac 61 941,00 € -  -

25e Larrazet  -  -  - Groupée 520037 

25 Larrazet, Sérignac 139 815,00 €  -  - + 520036

26 33 521,00 €  -  -

26 Bourret 120 308,00 €  -  -

26  -  -  - Groupée 520112 

68 Molières Labarthe, Vazerac 439 231,00 € -  -

520022 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 10,68 et 12,919

520023 
GRRV

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Labourgade 
Garganvillar

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,198

520024 
GROS

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Aménagement de carrefour 
avec VC au PR 4,189

520025 
GRTU

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,189 et 4,489

520112 
GRTU

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Saint-Nicolas-de-la-
Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3.533 et 3.785

520026 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Montgaillard, Lavit-
de-Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 19,58 et 26,682

520027 
GRRF

Moissac 
Montesquieu

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,415

520028 
GRRF

Cazes-Mondenard 
Sauveterre

Renforcement de chaussée 
entre les PR 10,702 et 

23,076

520029 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,248 et 9,46 

520030 
GRTU

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 24,805 et 

25,238

520113 
GROA

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Remise en état garde-corps 
de l'ouvrage n°36 sur 

l'Aveyron PR 25.170 (Pont 
de St Antonin)

520031 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 26,492 et 

28,352

520032 
GRRF

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Renforcement de chaussée 
entre les PR 55,926 et 

58,839

520033 
GRTU

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 1,294 et 2,395

+ 520035 (différée en 
partie)

520035 
GRTU

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 2,063 et 2,633

520114 
GROS 

Aménagement de sécurité 
entre les PR 7.952 et 8.857

520115 
GRTU

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6.491 et 6.528

520036 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,25 

520037 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 22,688 et 

26,938 

520116 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8.371 et 8.589

520117 
GROS

Verdun-sur-
Garonne

Aménagement de carrefour 
avec la VC 9 au PR 20.394

520118 
GROS

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Saint-Nicolas-de-la-
Grave

Aménagement de carrefour 
avec la VC 12 au PR 36.96

520038 
GRRV

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 0 et 5.236
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109 Molières  Vazerac 385 797,00 € - - + 521087

30 Auvillar Donzac  -  -  - Groupée 520002

30 Auvillar Donzac, Dunes 608 459,00 €  -  - + 520041 & 53

32 336 111,00 €  -  - + 520003 & 004

33 Caylus Puylagarde  -  -  - Groupée 520045 

33 Caylus  -  -  - Groupée 520045

33 b Caylus Saint-Projet 283 159,00 € -  - + 520043 & 44  

35 Nègrepelisse Négrepelisse 62 354,00 €  -  -

38 118 169,00 €  -  -

39 Montech 256 230,00 €  -  -

40 Caussade Mirabel 199 006,00 € -  -  + 520049 & 50 & 67

40 Caussade Mirabel  -  -  - Groupée 520048

40 Caussade Réalville  -  -  - Groupée 520048

41 580 648,00 € -  -

43 579 034,00 € -  -

47 Valeilles  -  -  - Groupée 509115

48 Auvillar Dunes  -  -  - Groupée 520002

52 132 318,00 €  -  -

520133 55t Saint Sardos 4 206,00 €  -  - Groupée 521050

56 Molières Vazerac 59 340,00 € -  -

57 Lauzerte  -  -  - Groupée 509085

58 Moissac Montesquieu 51 275,00 € -  -

60 Fauroux, Brassac 202 683,00 € -  -

520039 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0  et 3.637

520041 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 9,125 et 10,296

520002 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,811 et 15,24

520042 
GRRF

Monclar-de-
Quercy

Puygaillard-de-
Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 10,255

520043 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17,1 et 17,4

520044 
GRRV

Puylagarde, St-
Projet

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17,4 et 21,222

520045 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,579

520119 
GROS

Aménagement de sécurité 
au PR 0

520046 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,147

520047 
GRRV

Lacourt-Saint-
Pierre, Bressols

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,525 et 11,565

520048 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,371 et 

12,464

520049 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,572 et 

16,169

520050 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 21,231 et 

21,771

520051 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 17,885 et 

26,121

520052 
GRRV

Bourg-de-
Visa

Fauroux, Brassac, 
Miramont, St-
Nazaire-de-V.

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,422 et 7,733

520120 
GRTU

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5.456 et 6.119

520053 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,715

520054 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Aucamville, 
Verdun-sur-

Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,124 et 6,667

Verdun-sur-
Garonne

Aménagement de sécurité 
PR 0.226 à 0.627

520055 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,27

520056 
GRRF

Cazes-Mondenard, 
St-Amans-de-P., 

Durfort-L.

Renforcement de chaussée 
entre les PR 10,36 et 15,219 

520057 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,895 et 10,31

520058 
GRRV

Bourg-de-
Visa

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 2,115 et 8,278
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61 687 767,00 € -  -

63 372 686,00 €  -  - + 520061 & 62 

63 Angeville  -  -  - Groupée 520060 

63  -  -  - Groupée 520060

520134 64 Nègrepelisse Bioule  - -  - Groupée 507079 

65 Nègrepelisse 260 821,00 €  -  - + 520064

65  -  -  - Groupée 520063 

66 Caussade Mirabel 248 460,00 € -  - + 520066

66 Caussade Mirabel  -  -  - Groupée 520065

69 Caussade Mirabel       -  -  - Groupée 520048

69 Caussade Mirabel  -  -  - Groupée 520069

69 Lafrançaise l'Honor-de-Cos 562 091,00 € -  - + 520068 & 520070

69 Montauban Lamothe-Capdeville  - -  - Groupée 520069

69 Montauban Lamothe-Capdeville 15 883,00 € -  -

72 Castelsarrasin 365 823,00 €  -  - + 520073 & 74

72 Castelsarrasin Albefeuille-Lagarde  -  -  - Groupée 520072 

72 Montauban Montauban  -  -  - Groupée 520072

74 Moissac Malause 215 841,00 €  -  - + 509093

75T Ginals 177 135,00 € - - + 522068

77 Montech Montech 321 749,00 €  -  - + 520077

77 Montauban Montauban  -  -  - Groupée 520076

78 Nègrepelisse Bioule 283 211,00 € -  - + 520079

78 Caussade Cayrac, Réalville  -  -  - Groupée 520078 

520059 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne Sérignac

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,249 et 9,731 

520060 
GRRV

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Saint-Arroumex, 
Angeville

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,096 et 6,934

520061 
GRTU

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,934 et 7,279

520062 
GRRV

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Angeville, 
Castelmayran, St-

Aignan

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,279 et 11,471

Modification des accès au 
pont    PR 1.9

520063 
GRRV

Négrepelisse, 
Vaissac

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,179 et 

20,338

520064 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Puygaillard-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 20,338 et 

20,682

520065 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,678 et 5,847

520066 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,847 et 10,093

520067 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,4 et 13,555

520068 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,555 et 14

520069 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14 et 18,111

520070 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,112 et 

21,553

520071 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 21,553 et 

21,919

520072 
GRTU

Albefeuille-
Lagarde, Barry-

d'Islamade

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,131 et 

14,978

520073 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,978 et 16,85

520074 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 16,85 et 18,828

520121 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1.33

520075 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 0 et 0,226

520076 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 29 et 33,745

520077 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 33,745 et 35,11

520078 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,503 et 10,098

520079 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,098 et 12,71
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78 Caussade Réalville 449 424,00 € - - + 521037

78 Montauban Lamothe-Capdeville 105 104,00 € -  - + 520083 & 84

78 Montauban Lamothe-Capdeville  -  -  - Groupée 520082 

78 Lafrançaise l'Honor-de-Cos  -  -  - Groupée 520082 

78 Lafrançaise Montastruc 10 156,00 € -  -

81 Lauzerte Cazes-Mondenard 52 584,00 € -  -

81 Lauzerte Lauzerte 124 151,00 €  -  -

83 370 487,00 €  -  - + 520086

83 Molières Molières  -  -  - Groupée 520085 

87 Villebrumier 140 841,00 € -  -

88 Lavit-de-Lomagne  -  -  - Groupée 520026

90 Caussade 318 655,00 €  -  -

92 Villebrumier 102 542,00 €  -  -

93 256 861,00 € -  -

94 Villebrumier 327 309,00 €  -  -

95 Nègrepelisse Bioule 149 448,00 € - - + 523039

97 Caylus 398 324,00 € -  - + 520095

97 Caylus Puylagarde  -  -  - Groupée 520094

102 Feneyrols 239 479,00 €  -  - + 520107

103 87 347,00 € -  -

104 Castelsarrasin Castelsarrasin 88 871,00 € -  -

108 Montech 155 872,00 €  -  -

114  -  -  - Groupée 520032  

520081 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13.011 et 

14.233

520082 
GRTU

Renforcement de chaussée 
entre les PR 22,075 et 

22,282

520083 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 22,282 et 

23,387

520084 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 23,387 et 

24,693

520122 
GROS

Aménagement de sécurité 
entre les PR 29.253 et 

30.011

520123 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la RD 56 au PR 12.919

520135 
GROA

Réparation d'un mur de 
soutènement

520085 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Montfermier, 
Montpezat-de-

Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,69 et 11,603

520086 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 15,024 et 

19,177

520087 
GRRV

Varennes, 
Villebrumier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,232 et 2,756

520088 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,899 et 11,916

520089 
GRRV

Caussade, St-
Vincent, St-Nazaire

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2 et 7,326

520090 
GRRV

St-Nauphary, 
Verlhac-Tescou

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,463 et 10,067

520091 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Gensac, Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,784 et 8,357

520092 
GRRV

St-Nauphary, 
Reynies 

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,683 et 

19,832

520093 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,761

520094 
GRRV

Caylus, Lacapelle-
Livron, Loze, 
Puylagarde

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,113 et 11,1

520095 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,113 et 11,1

520096 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,584

520097 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Montalzat, 
Lapenche

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,15 et 1,219

520098 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,9

520099 
GRRV

Lacourt-St-Pierre, 
Montbeton

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,736 et 6,925

520100 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

St-Antonin-Noble-
Val, Feneyrols

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4
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115 149 940,00 € - -

922 Laguépie 247 404,00 € - +520106

117 Caussade Caussade  -  -  - Groupée 509114 

922 Laguépie 126 752,00 € -  -

926 Caussade Septfonds 9 853,00 € - -

928 Montauban Montauban 6 116,00 € - - Opération différée

958 Laguépie - - - Groupée 520102

520137 953 Auvillar Saint Loup  - -  - Groupée   509124

958  -  -  - Groupée 520096 

958 Nègrepelisse Négrepelisse 209 675,00 € - -

958 21 045,00 €  -  -

958 Nègrepelisse 538 102,00 € -  -

959 Lafrançaise Piquecos 26 434,00 € - -

964 Bruniquel 9 071,00 € - -

999 Villebrumier 43 735,00 € - -

Div. Divers Diverses 83 855,00 €  - -

64 Nègrepelisse Bioule Complément à BP 97  -  -  - Groupée sur 507079

999 Montauban Montauban Complément à BP 99  -  -  - Groupée sur 509144

TOTAL PROGRAMME  2000 – 2001 20 116 771,00 € 0,00 € 0,00 € 20 116 771,00 €

520101 
GROS

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Aménagement de carrefour 
avec la RD 19 au PR 11162

520102 
GRTU

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,8

520124 
GROS

Aménagement de carrefour 
au PR 1.57

520103 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,8 et 2,562

520104 
GRTU

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 4,746 et 7,322

Différée et 
reprogrammée DM1 

2004 (524034)

520136 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec VC 7 et VC 348 au PR 

1,268

520106 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,106

Ecrêtement de dos d'âne PR 
40.3

520107 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

St-Antonin-Noble-
Val, Feneyrols

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17 et 23,6

520109 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 49,539 et 

50,097 et carrefour avec RD 
35

520126 
GROA

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Réparation mur de 
soutènement n° 963 au PR 

23.409

520110 
GRRF

Négrepelisse, 
Albias, St-Etienne-

de-Tulmont

Renforcement de chaussée 
entre les PR 50,591 et 

55,204

520127 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la VC20 au PR 16.248

520128 
GROA

Monclar-de-
Quercy

Réparation mur de 
soutènement au PR 21.5

520129 
GROS

Varennes, St-
Nauphary

Glissières de sécurité 2ème 
phase

520111 
GRRF

Travaux préventifs aux 
dégats d'orages
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2e Lauzerte Bouloc - - - Groupée 521055

4 Moissac 438 161,00 € - -

6 220 724,00 € -  -

7 Roquecor 1 250 415,00 € - - + 521008

7 - -  - Groupée 521007

9 Caussade Cayriech - -  - Groupée 520012

9 Puylaroque - -  - Groupée 520012

11 Marsac, Poupas 232 319,00 € - - + 521010 et  521011

11 Mansonville - -  - Groupée 521014

11 Auvillar Auvillar, Bardigues 264 718,00 € -  - + 521013

12 Auvillar Auvillar 11 334,00 € - -

15 265 894,00 € -  -

17 Puylaroque 181 911,00 € - -

18 401 674,00 € - - +524004

19 Caylus Caylus, Espinas 694 989,00 € - - +521020

19 - - - Groupée 521019

20 Puylaroque 664 645,00 € - - +521022

20 Caylus Caylus - - - Groupée 521021

20 Verfeil - - - Groupée 521024

20 Verfeil, Varen 421 301,00 € - - +521023

22 Caussade 388 753,00 € -  - +521026 & 521027

22 Montalzat - - - Groupée 521025

22 Caussade Caussade - - - Groupée 521025

25 Coutures, Fajolles - -  - Groupée 521029

25 Sérignac 283 296,00 € -  - + 521028

25 259 409,00 € - -

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS EN 
COURS 

OPERATIONS A 
LANCER

521003 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,425

521004 
GRRV

Malause, Boudou , 
Moissac

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 10,502

521006 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Savenes, Bouillac, 
Beaupuy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,679 et 

24,015

521007 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 32,088 et 

36,567

521008 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Roquecor, 
Montaigu-de-

Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 36,567 et 

40,429

521010 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,625 et 6,233

521011 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,233 et 8,344

521012 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 5,587

521013 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,465 et 

12,521

521014 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,521 et 

18,362

521015 
GRRV

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 19,859 et 

22,226

Opération différée en 
partie

521016 
GRRV

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

St-Nicolas-de-la-
Grave, Caumont

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 4,5 et 7,127

521017 
GRRF

Montpezat-
de-Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 13,9 et 16,552

521018 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Marignac, Gimat, 
Faudoas, Goas

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,759 et 6,248

521019 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,341 et 

20,341

521020 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 20,341 et 

24,805

521021 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 42,8 et 44,13

521022 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 44,13 et 51,063

521023 
GRTU

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 61,492 et 

61,719

521024 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 61,719 et 

66,117

521025 
GRRV

St-Vincent, 
Caussade

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,44 et 9,016

521026 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,016 et 9,893

521027 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,893 et 13,032

521028 
GRRV

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 16,976 et 

18,889

521029 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,889 et 

22,668

521030 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

St-Sardos, Mas-
Grenier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 32,203 et 

37,782
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DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2003
BILAN DU PROGRAMME  2001 - 2002

N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OBSERVATIONSDESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS EN 
COURS 

OPERATIONS A 
LANCER

27 292 526,00 € - -

28 Castelsagrat 138 984,00 € - -

29 Molières Molières 540 473,00 € - - + 521086 et 521097

29 Molières Vazerac - - - Groupée 521063

29 Lauzerte Cazes-Mondenard - - - Groupée 521063

34 Lauzerte 661 695,00 € - - +521099 & 521101

34 Lauzerte Cazes-Mondenard - - - Groupée 521098

34 Lauzerte Cazes-Mondenard - - - Groupée 521098

34 Molières Vazerac 468 141,00 € - - + 522020

35 Nègrepelisse - - - Groupée 521035

35 Nègrepelisse Vaissac - - - Groupée 521035

35 Monclar-de-Quercy 591 420,00 € -  - +521033 & 521034

36 Villebrumier Saint-Nauphary 18 631,00 € -  -

40 Caussade Mirabel    Réalville - - - Groupée 520081

41 Moissac 298 854,00 € -  -

41 371 080,00 € - -

47 215 501,00 € -  -

50 Montech 606 224,00 € - - + 521041 & 521042

50 Montech Montbartier - - - Groupée 521040

50 Montech Montbartier - - - Groupée 521040

50 Grisolles Campsas, Fabas 234 470,00 € -  - + 521045 & 521046

50 Grisolles Fabas - -  - Groupée 521044

50 Grisolles Fabas - -  - Groupée 521044

52 155 274,00 € -  - + 521048

52 Grisolles Grisolles - -  - Groupée 521047

53 Gimat 124 675,00 € -  -

521031 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Lamothe-Cumont , 
Cumont

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,572 et 9,238 

521032 
GRRV

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,177

521063 
GRRV

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 0 et 1,029

521086 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 4,763 et 10,441

521097 
GRRF

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 10.451 et 11.94

521098 
GRRF

Lauzerte, Tréjouls, 
Cazes-Mondenard

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 4.134

521099 
GRRV

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 4.134 et 7.019

521101 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7.8 et 9.061

521102 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11.327 et 

15.404

521033 
GRRV

Négrepelisse, 
Vaissac

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0.191 et 7.655

521034 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,191 et 7,655

521035 
GRRF

Monclar-de-
Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 7,655 et 10,14

521036 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,944 et 5,802

521037 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 16,169 et 

21,231

521038 
GRRV

Moissac, 
Montesquieu

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,892

521039 
GRRV

Bourg-de-
Visa

Miramont-de-
Quercy, Touffailles

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,892 et 10,529

521001 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy, Roquecor, 

Valeilles

Renforcement de rives entre 
les PR 0 et 8,869

Opération différée en 
partie

521040 
GRRV

Montech, 
Montbartier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,035 et 8,883

521041 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,883 et 9,322

521042 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,322 et 12,48

521044 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,167 et 

17,327

521045 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17,327 et 

17,852

521046 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17,852 et 

18,917

521047 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,667 et 7,646

521048 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,64 et 10,406

521049 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 7,394 et 10,463 
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55t Saint-Sardos 326 686,00 €  -  - + 521051 & 520133

55t St-Sardos, Bourret -  - - Groupée 521050 

56 Lauzerte Cazes-Mondenard 203 102,00 € - - + 521053

56 Moissac Moissac - - - Groupée 521052

59 Villebrumier Saint-Nauphary 196 968,00 € - -

60 Lauzerte 316 684,00 € - - + 521003

64 Nègrepelisse Bioule 550 988,00 € - - +521057

64 Caussade Caussade - - - Groupée 521056

65 Nègrepelisse Albias 20 060,00 € - -

65 129 131,00 € - -

66 Caussade Mirabel      495 294,00 € - - + 521064

66 Nègrepelisse 264 942,00 € - -

69 Caussade Mirabel      - - - Groupée 521060

70 Montauban Montauban 82 650,00 €  -  -

72b Montech 417 907,00 € - - + 521066 & 521067

72b Castelsarrasin Albefeuille-Lagarde - - - Groupée 521065

72b Montauban Montauban - - - Groupée 521065

73 Touffailles 701 359,00 € - - +521069

73 Lauzerte Lauzerte - - - Groupée 521068

75 Castanet 445 259,00 € - -

77 Grisolles 441 113,00 € - - +521072

77 Montech - - - Groupée 521071

78 Caussade Mirabel      - -  - Groupée 521074

78 Montauban Lamothe-Capdeville 393 162,00 € -  - + 521073

79 Castelsarrasin 198 480,00 € -  - + 521076 & 521077

79 Montech - -  - Groupée 521075

521050 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,226

521051 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,226 et 6,527

521052 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,843 et 

11,327

521053 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,996 et 

18,425

521054 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,548

521055 
GRRV

Bouloc, Lauzerte, 
Montagudet

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,332 et 

20,376

521056 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,992 et 6

521057 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6 et 9,281

521058 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,624 et 4,102

Opération différée en 
partie

521059 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Puygaillard-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 20,682 et 24,36

521060 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,603 et 5,678

521062 
GRRV

Albias, St-Etienne-
de-Tulmont

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,705 et 17,39

521064 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,15 et 13,4

521002 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,5

521065 
GRRV

La-Ville-Dieu-du-
Temple

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,028 et 7,903

521066 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,903 et 11,225

521067 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,369 et 

12,146

521068 
GRRV

Bourg-de-
Visa

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,608 et 11,653

521069 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,199 et 

17,639

521070 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 37,232 et 

43,146

521071 
GRRV

Montbéqui , 
Bessens

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 21,568 et 

24,115

521072 
GRRV

Montbartier, 
Bressols

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 24,115 et 29

521073 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,233 et 

16,713

521074 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 16,713 et 

22,075

521075 
GRRV

Les Barthes, 
Labastide-du-

Temple

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,865 et 5,979

521076 
GRRV

La-Ville-Dieu-du-
Temple

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,979 et 8,442
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79 Castelsarrasin Castelsarrasin - -  - Groupée 521075

81 Lauzerte Cazes-Mondenard - - - Groupée 521079

81 Lafrançaise Lafrançaise 604 549,00 € - - + 521078 et 522078

84 Parisot 508 153,00 € - -

87 Villebrumier Verlhac-Tescou 321 674,00 € - - + 524011

88 Auvillar Auvillar 148 257,00 € - -

89 175 999,00 € - -

93 408 360,00 € - -

98 292 074,00 € - - + 522092

109 Lafrançaise Lafrançaise - -  - Groupée 520039

110 Montech 209 411,00 € - -

115e Bruniquel 66 195,00 € - -

958 752 598,00 € - - +521092

958 Nègrepelisse Montricoux - - - Groupée 521091

958 Bruniquel 6 306,00 € - -

958 Nègrepelisse 769 487,00 € - - +521095

958 Montauban Montauban - - - Groupée 521094

521096 Div. Divers Diverses 146 609,00 €  -  -

TOTAL PROGRAMME 2001 - 2002 20 290 948,00 € 0,00 € 0,00 € 20 290 948,00 €

521077 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,442 et 9,391

521078 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,045 et 13,132

521079 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,269 et 

18,129

521080 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,899 et 12,691

521081 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,483 et 13,365

521082 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,804 et 

18,633

521083 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Mansonville, St-
Jean-de-Bouzet

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,597 et 12,477

521084 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Lavit-de-Lomagne, 
Asques, Castéra-

Bouzet

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,357 et 15,328

521085 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne,  
Escazeaux

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 5,827

521087 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,637 et 4.267

521088 
GRRV

Montbartier, 
Montech, Finhan      

                          

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,476

521089 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,285

521091 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

St-Antonin-Noble-
Val, Cazals

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 27,874 et 34

521092 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 34 et 40,779

521093 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 41,629 et 42,26

521094 
GRRV

Saint-Etienne-de-
Tulmont

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 55,204 et 

58,925

521095 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 58,925 et 61,95

Travaux préventifs aux 
dégats d'orages
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N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OBSERVATIONS

2 315 864,00 € - -

11 - 418 180,00 € - + 522081

19 Caylus Saint-Projet 663 964,00 € - - + 522007 et 522008

19 Caylus Saint-Projet  -  - - Groupée 522006

19 Caylus  -  - - Groupée 522006

19 454 152,00 € - -

20 Puylaroque 220 570,00 € - -

20 Verfeil, Ginals 386 880,00 € - - + 522018

20b Labastide-de-Penne 128 492,00 € - -

24 Belveze  - 229 901,00 € - + 522045

30 Bourg-de-Visa 496 922,00 € - - + 522032

30 Auvillar Sistels, Dunes 280 266,00 € - - + 522017

30 Auvillar Sistels  -  - - Groupée 522015

33 Verfeil  -  - - Groupée 522011

34 Lauzerte Cazes-Mondenard  -  - - Groupée 521102

34 Molières Labarthe, Vazerac 305 007,00 € - -

36 Villebrumier Villebrumier 75 992,00 €  -  -

37 Villebrumier Varennes 40 132,00 € - -

39 Montech Lacourt-Saint-Pierre 120 041,00 € - -

40 Lafrançaise 767 737,00 € - - +524006

41 Touffailles  -  - - Groupée 522027

41 Touffailles  - 668 733,00 € - + 522026 et 522028

41  -  - - Groupée 522027

42 Castelsarrasin Meauzac 528 616,00 € - -

42 Castelsarrasin Meauzac  -  - - Groupée 522029

42 Montech Montech 91 709,00 € - -

43 Bourg-de-Visa  -  - - Groupée 522014

46  - 510 907,00 € -

47  - 698 721,00 € -  + 522035 et 525010

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

522003 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 33,831 et 

36,562

522005 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Mansonville, 
Lachapelle , Poupas

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 5,587 et 11,465

522006 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,8

522007 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,8 et 4,2

522008 
GRRV

St-Projet, Loze, 
Lacapelle-Livron, 

Caylus

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,2 et 11,73

522009 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 25,238 et 32,54

522010 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 37,744 et 42,8

522011 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 58,839 et 

61,272
522012 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,467

522013 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,014 et 5,907

522014 
GRRV

Bourg-de-
Visa

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,891

522015 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,863 et 

18,856

522017 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 19,156 et 

21,328

522018 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,337 et 5,729

522020 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,061 et 11,327

522021 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,404 et 

19,898
522001 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,228

522023 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR7,768 et 8,546

522024 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,874 et 6,525

522025 
GRRV

Lafrançaise, 
Montastruc, 

Piquecos, L'Honor-
de-Cos

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,554 et 10,535

522026 
GRRV

Bourg-de-
Visa

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,529 et 

13,733

522027 
GRRV

Bourg-de-
Visa

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,733 et 

15,099

522028 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,091 et 

17,865

522029 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,662

+ 522030 et 522063 
+ 524026 et 524027

522030 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,662 et 2,387

522031 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,567 et 

19,752

522032 
GRRV

Bourg-de-
Visa

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,314 et 

13,381
522033 
GRRV

Valence 
d'Agen

Gasques, St-Clair, 
Castelsagrat

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 6,974

522034 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy,  Roquecor, 

Valeilles

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,085
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47 Valeilles  -  - - Groupée 522034

51 Montech 239 823,00 € - -

53 289 644,00 € - - + 522038

53  -  -  - Groupée 522037

55 Beaupuy, Bouillac 215 697,00 € - -

55 Montain  -  - - Groupée 522042

55 Bourret  -  - - Groupée 522042

55 Cordes-Tolosannes  - 491 322,00 € -

57 Lauzerte 484 194,00 € - -

58 Lauzerte  - 260 867,00 € -

60 Belvèze  -  - - Groupée 522013

61 Sérignac 316 199,00 € - - + 522047 et 522048

61 Garganvillar  -  - - Groupée 522046

61 Garganvillar  -  - - Groupée 522046

62 316 496,00 € - - +522050

62 Bouillac  -  - - Groupée 522049

66 Nègrepelisse 219 465,00 € - - + 524009

66 Nègrepelisse 301 015,00 € - - + 522053

66 Génèbrières  -  - - Groupée 522052

67  - 441 676,00 € - + 522055

67 Auvillar Saint-Michel  -  - - Groupée 522054

67 Auvillar Le Pin, Merles  - 305 641,00 € - + 522057

67  -  - - Groupée 522056

68 Molières Vazerac 344 811,00 € - - + 522059

68 Lauzerte Cazes-Mondenard  -  -  - Groupée 522058

68 Lafrançaise Lafrançaise 418 921,00 € - - +522061

68 Lafrançaise Lafrançaise  -  - - Groupée 522060

70 Montauban Léojac 308 958,00 € - -  + 522086

72 Castelsarrasin Meauzac  -  - - Groupée 522029

74 Moissac  - 261 669,00 € -

522035 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,085 et 8,869

522036 
GRRV

Lacourt-Saint-Pierre 
Montech, 
Escatalens

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,328 et 9,839

522037 
RV

Lavit-de-
Lomagne

Lavit-de-Lomagne,  
Maumusson

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,646 

522038 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Lamothe-Cumont, 
Glatens

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,646 et 7,394 

522039 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 6,407

522040 
GRRV

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 16,888 et 17,3

522041 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17,3 et 18,01

522042 
GRRV

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,01 et 19,35

 + 522040, 522041 et 
524028

522043 
GRRV

Cazes-Mondenard, 
Tréjouls, Sauveterre

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 9,596

522044 
GRRV

Lauzerte, St-
Amans-de-P,  

Montbarla, Durfort-
Lacapelette

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,889 et 7

522045 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  20,376 et 

21,886
522046 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,731 et 10,58

522047 
GRRV

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,58 et 14,203

522048 
GRTU

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,203 et 

14,584

522049 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Bouillac, Savenes, 
Verdun-sur-

Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 6,394

522050 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,394 et 7,644

522051 
GROS

Saint-Etienne-de-
Tulmont

Aménagement de carrefour 
avec la RD 91 au PR 18,411

522052 
GRRV

Saint-Etienne-de-
Tulmont

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,411 et 21,78

522053 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 21,78 et 23,543

522054 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Asques, Castéra-
Bouzet

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 5,129

522055 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,129 et 7,994

522056 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,994 et 10,723

522057 
GRRV

Saint-
Nicolas-de-la-

Grave

Saint-Nicolas-de-la-
Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,723 et 14,02

522058 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,236 et 7,939

522059 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,939 et 9,386

522060 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,386 et 14,979

522061 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,342

522062 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2 et 5,604

522063 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,061 et 11

522064 
GRRV

St-Vincent-
Lespinasse, St-Paul-

d'Espis

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,714 et 7,662
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DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2004
BILAN DU PROGRAMME 2002 / 2003

N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OBSERVATIONSDESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

74a Moissac Maulause  -  - - Groupée 523032

74e Moissac Maulause  -  - - Groupée 523032

75  - 246 386,00 € -

75t Caylus Caylus  -  - - Groupée 520075

76 Caussade Saint-Cirq 339 592,00 € - - + 522070 et 522091

76 Nègrepelisse Montricoux  -  - - Groupée 522069

77 Escazeaux, Gariès 295 012,00 € - -  +522072

77  -  - - Groupée 522071

77 306 109,00 € - -

78 Nègrepelisse Montricoux, Bioule 355 353,00 € - -

79 Castelsarrasin Castelsarrasin 98 451,00 € - - +522076

79 Montech Saint-Porquier  -  -  - Groupée 522075

81 Lauzerte  - 434 780,00 € -

81 Lafrançaise Lafrançaise  -  - - Groupée 521079

83b 193 161,00 € - -

84 Castanet 275 473,00 € - -

86 Lachapelle  -  - - Groupée 522005

87 Villebrumier Villebrumier 22 156,00 € - -

89 Poupas, Lachapelle  - 250 149,00 € -

91 Villebrumier 524 590,00 € - - + 522085

91 Villebrumier Saint-Nauphary  -  - - Groupée 522084

92 Montauban Montauban  -  - - Groupée 522062

92 Villebrumier 191 176,00 € - -

94 Grisolles Canals , Fabas 222 570,00 € - -

94bis Grisolles Grisolles, Canals 314 262,00 € - - + 523037 & 38

95 Caussade Saint-Cirq  -  - - Groupée 522069

98 Escazeaux, Gariès  -  - - Groupée 521085

101e Moissac Lizac 110 666,00 € - -

103 Lapenche 171 122,00 € - -

106b Laguépie 400 467,00 € - -

108 Montech 223 591,00 € - -

115 230 645,00 € - -

522065 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,287 et 

12,672

522066 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,672 et 

13,496

522067 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,437 et 

19,075
522068 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,226 et 2,276

522069 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,703 et 7,174

522070 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,174 et 8

522071 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 6,771

522072 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Bouillac, 
Comberouger

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,771 et 9,733

522073 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Comberouger, St-
Sardos, Mas-

Grenier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,733 et 17,539

522074 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 7,503

522075 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,391 et 10,673

522076 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,673 et 

11,147
522077 
GRRV

Lauzerte, Cazes-
Mondenard

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,805 et 9,045

522078 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,132 et 

15,269
522079 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,603

522080 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,691 et 

16,626
522081 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,119

522082 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,232

522083 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,304 et 7,597

522084 
GRRV

St-Nauphary, 
Villebrumier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 6,616

522085 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,616 et 10,445

522086 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,912

522087 
GRRV

Varennes, Verlhac-
Tescou

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,067 et 

13,917
522088 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,133 et 5,018

522089 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,852 et 2,311

522091 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,13 et 8,57

522092 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,827 et 8,524

522093 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,045

522094 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,219 et 4,766

522095 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,41

522096 
GRRV

Montech, Lacourt-
St-Pierre

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,47 

522097 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 5,65
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DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2004
BILAN DU PROGRAMME 2002 / 2003

N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OBSERVATIONSDESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

116 Pommevic  -  - - Groupée 522098

116 Moissac Maulause  - 140 933,00 € - + 522002

928 Larrazet 184 576,00 € - -

953 Lauzerte Lauzerte 462 827,00 € - -

958 Nègrepelisse Négrepelisse  - 411 004,00 € -

964 Caussade Caussade, St-Cirq 1 153 760,00 € - - + 522104

964 Nègrepelisse Montricoux  -  - - Groupée 522103

Div. Divers Diverses 71 253,00 € -  -

958 Nègrepelisse Négrepelisse 584 645,00 € _ -

26 Mas-Grenier 294 719,00 € -  -

26 Castelferrus 46 158,00 € -  -

75 Caussade Saint Cirq 28 971,00 € -  -

115 28 587,00 € -  -

115 Bruniquel 12 242,00 €  -  -

TOTAL PROGRAMME 2002 - 2003 15 473 701,00 € 5 770 869,00 € 0,00 € 21 244 570,00 €

522002 
GRRV

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,315 et 6,65

522098 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,65 et 7,701

522099 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 21,969 et 

24,476

522100 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la RD 2 et la RD 54 au 

PR 5,362
522101 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 42,629 et 48,5

522103 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0,652 et 7,222

522104 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 7,222 et 11,544

522105 
DIV

Travaux préventifs aux 
dégats d'orages

522106 
GROS

Aménagement d'un 
carrefour giratoire avec RD 

115
522107 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13.717 & 14.74

522108 
GRTU

Saint Nicolas 
de la Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 30.583 & 
31.654 (1ère phase)

522109 
GROS

Aménagement de sécurité 
au PR 3.656

522110 
GROA

Saint Antonin 
Noble Val

Saint Antonin 
Noble Val

Aménagement de sécurité 
du tunnel de Brousse           
(OA n° 496) au PR 16.89

522111 
GROA

Monclar-de-
Quercy

Aménagement de sécurité 
du tunnel de Caussanus         
  (OA n° 497) au PR 20.458
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BILAN DU PROGRAMME 2003 – 2004

 N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OSERVATIONS

2 Moissac Moissac 36 786,00 € - -

2 - 60 000,00 € -

3 Aucamville 79 766,00 € - -

3 1 044 584,00 € - - +523006

3 - - - Groupée 523005

11 Auvillar Auvillar - 532 000,00 € - + 525003

11 Espalais - 35 000,00 € -

11 Espalais 31 370,00 € - -

12 Saint-Aignan - 253 755,00 € -

12 Auvillar Le Pin - 21 000,00 € -

21 Montauban Montauban - 39 387,00 € -

21e Montauban Montauban 91 502,00 € - -

25 Saint-Sardos - 144 000,00 € -

26 Castelferus 136 693,00 € - -

28 Castelsagrat 270 116,00 € - -

30 Lamagistère - 500 000,00 € - + 523020

30E4 Lamagistère - - - Groupée 523019

33 Varen (Lexos) - 68 485,00 € -

33 Varen (Lexos) 9 123,00 € - -

34 Molières Vazerac - 118 000,00 € -

34 Molières Labarthe - - -

35 - 98 221,00 € -

38b 34 456,00 € - -

45 Castelsarrasin Castelsarrasin - 30 000,00 € -

49 Grisolles Grisolles 155 299,00 € - -

57 Lauzerte - 515 000,00 € -

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

523001 
GROS

Aménagement de 
carrefour avec la RD 56 

au PR 2,577

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523003 
GROS

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy

Aménagement de sécurité 
au  PR 29,429

Votée au programme 
complémentaire 

2002

523004 
GROS

Verdun-sur-
Garonne

Aménagement de sécurité  
au PR 4,350

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523005 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne, 
Esparsac

Reprofilement de chaussée 
 entre les PR 27,785 et 

35,114

523006 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
 entre les PR 35,114 et 

38,175

523008 
GROS

Rectification de tracé et 
carrefour d'accès à l'entrée 
de l'usine de retraitement 

PR 16,7 à 17,68

523009 
GROS

Valence 
d'Agen

Stabilisation  des remblais 
chemin piétonnier entre 

les PR 20,7 et 20,9

523010 
GROS

Valence 
d'Agen

Travaux complémentaires 
carrefour RD 11/VC3 au 

PR 20,967

523011 
GROS

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Aménagement de 
carrefour avec la RD 26 

au PR 3,922

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523012 
GROS

Aménagement de sécurité  
au PR 12,832

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523013 
GROA

Réparation de l'ouvrage 
n°35 sur le Tescou au PR 

0,212

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523014 
GROA

Réparation joints de 
chaussée de l'ouvrage n°4 
sur le Tarn au PR 0,520 

(Pont Neuf) 

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523015 
GROS

Verdun-sur-
Garonne

Aménagement de 
carrefour avec la RD 55 

au PR 32,2

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523017 
GRTU

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 30,583 et 
31,654  (2ème phase)

Votée au programme 
complémentaire 

2001
523018 
GRTU

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2.177 et 2.76

523019 
GRTU

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8.306 et 8.91

523020 
GRTU

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0.446

523021 
GROA

Saint-Antonin-
Noble-Val

Remise en état des garde-
corps de l'ouvrage n°408 

sur l'Aveyron au PR 0 
(Pont de Lexos)

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523022 
GROA

Saint-Antonin-
Noble-Val

Réparation murs de 
soutènement au PR 0,1

523023 
GROA

Réparation de l'ouvrage 
n°253 sur la Lupte au PR 

15,615

Votée au programme 
complémentaire 

2002     + 523024

523024 
GROA

Réparation de l'ouvrage 
n°254 sur le Lamboulas au 

PR 19,848

Votée au programme 
complémentaire 
2002 Groupée 

523023

523025 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Monclar-de-
Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 15,017 et 

15,747

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523026 
GRTU

Montpezat-de-
Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
 entre les PR 0 et 0,468

Votée au programme 
complémentaire 

2002

523027 
GROA

Remise en état des garde-
corps de l'ouvrage n°638 
sur le canal au PR 14,416

Votée au programme 
complémentaire 

2002

523028 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,381 et 

3,363

523029 
GRRV

Cazes-
Mondenard,  

St-Amans-de-P, 
Durfort-L.

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,36 et 

15,219

Votée au programme 
complémentaire 

2001
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 N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OSERVATIONSDESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

69 Montauban - 162 000,00 € -

70 Montauban Montauban - 221 000,00 € -

74e Moissac Malause 63 513,00 € - -

93 Castéra-Bouzet - 66 000,00 € -

94 Grisolles Orgueil - 1 236 000,00 € - + 523035

94 Villebrumier Reynies - - - Groupée 523034

94 Villebrumier Reynies - - -

94b Grisolles Canals - - - Groupée 522089

94b Grisolles Canals - - - Groupée 522089

95 Nègrepelisse Bioule - - - Groupée 520093

656 Valeilles - 384 000,00 € -

927 Montauban 89 534,00 € - -

927 Montauban Villemade - 173 130,00 € -

928 Montech Montech - 19 000,00 € -

930 Grisolles 127 314,00 € - -

953 Auvillar Saint-Loup 5 070,00 € - -

958 Nègrepelisse Négrepelisse 136 787,00 € - -

958 Montauban Montauban 382 768,00 € - -

959 Montauban Montauban - 106 000,00 € -

964 Bruniquel - 88 402,00 € -

523051 Div Divers Diverses 59 990,00 € - -

TOTAL PROGRAMME 2003 – 2004 2 754 671,00 € 4 870 380,00 € 0,00 € 7 625 051,00 €

523030 
GROS

Lamothe-
Capdeville

Aménagement de 
carrefour avec la RD 78 

au PR 21,501

Votée au programme 
complémentaire 

2001
523031 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
 entre les PR 0 et 1,5

523032 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,672 et 

13,542

Votée au programme 
complémentaire 
2002 +522065 et 

522066

523033 
GROA

Lavit-de-
Lomagne

Réparation de l'ouvrage 
n°1449 sur le Asques au 

PR 12,533

523034 
GROA

Reprise des fondations de 
l'ouvrage n°46 sur le Tarn 

au PR 11,800 (Pont de 
Reyniés)

523035 
GROA

Reprise des fondations de 
l'ouvrage n°46 sur le Tarn 

au PR 11,800 (Pont de 
Reyniés)

523036 
GROA

Reprise des parapets de 
l'ouvrage n°46 sur le Tarn 

au PR 11,800 (Pont de 
Reyniés)

Votée au programme 
complémentaire 

2002

523037 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,461 et 

0,852
523038 
GROA

Réparation mur de 
soutènement  au PR 0,7

523039 
GROS

Aménagement de 
carrefour avec la VC 7 au 

PR 0,407
523040 
GROS

Montaigu-de-
Quercy

Aménagement de 
carrefour avec la RD 47 

au PR 14,544

Votée au programme 
complémentaire 

2002

523041 
GROS

Montauban 
Villemade

Equipement glissières 
sécurités entre les PR 6,52 

et 9,38

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523042 
GROS

Aménagement de 
carrefour avec la VC 2 au 

PR 9,61

Votée au programme 
complémentaire 

2002

523044 
GROS

Aménagement aire d'arrêt 
au PR 14,73

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523045 
GROS

Labastide-
Saint-Pierre

Aménagement de 
carrefour avec la RD 13 

au PR 7,582

Votée au programme 
complémentaire 

2001

523046 
GROS

Dégagement de visibilité 
carrefour avec la RD 12 

au PR 40,130 

523047 
GROS

Aménagement de 
carrefour avec la RD 65 

au PR 50,007

Votée au programme 
complémentaire 

2002

523048 
GRRF

Renforcement de chaussée 
 entre les PR 65,85 et 

66,75

523049 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 22,58 et 

23,051

523050 
GROA

Monclar-de-
Quercy

Réparation mur de 
soutènement  entre les PR 

20,913 et 21,284
Travaux préventifs aux 

dégâts d'orages
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BILAN DU PROGRAMME 2004 – 2005

N° OPER N°  RD CANTON COMMUNE OSERVATIONS

7 Castelsagrat - 31 000,00 € -

15 Lavit-de-Lomagne - 267 821,00 € -

16 Lauzerte 193 856,00 € - -

18 Faudoas - - - Groupée 521018

20 Lafrançaise Lafrançaise 16 866,00 € -

40 Lafrançaise Lafrançaise  -  -  - Groupée 522025

42 Montech Montech 92 342,00 € - -

45 Castelsarrasin Castelsarrasin 4 982,00 € - -

66 Nègrepelisse - - - Groupée 522051

72 b Castelsarrasin 8 554,00 € - -

87 Villebrumier Verlhac-Tescou  -  -  - Groupée 521081

97 Caylus Loze 19 861,00 € - -

98 Gariès - 39 000,00 € -

115 Bruniquel - - 199 000,00 €

656 260 646,00 € - -

926 Caussade Monteils 307 728,00 € - -

953 Castelsagrat - 473 331,00 € -

953 Valence d'Agen - - 323 000,00 €

953 Goffech 127 624,00 € - -

958 Castelsarrasin Castelsarrasin - 131 000,00 € -

959 Molières Puycornet - 340 000,00 € - + 525026

999 Villebrumier Varennes - 78 000,00 € -

999 Montauban Montauban - 350 000,00 € -

Div Divers Diverses Travaux préventifs - 100 000,00 € -

S/TOTAL  OPERATIONS DE SECURITE 1 032 459,00 € 1 810 152,00 € 522 000,00 €

6 23 078,00 € - -

42 Castelsarrasin Meauzac - - - Groupée 522029

42 Castelsarrasin Meauzac - - - Groupée 522029

55 Lafitte - - - Groupée 522042

61 Castelferrus - 102 000,00 € -

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS 
A LANCER

524001 
GROS

Valence 
d'Agen

Dégagement de visibilité avec 
la RD 28 au PR 15,68

524002 
GROS

Lavit-de-
Lomagne

Aménagement de carrefour au 
PR 17,674

524003 
GRRF

Cazes-Mondenard  
Sauveterre

Stabilisation rives de chaussée 
et création surlargeurs entre les 

PR 10 et 20

524004 
GROS

Beaumont-de-
Lomagne

Aménagement de sécurité au 
PR 5,062

524005 
GROS

Equipement glissières de 
sécurité entre les PR 2,92 et 

3,12
524006 
GROS

Aménagement de sécurité au 
PR 1,598

524007 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec VC 23 au PR 16,976

524008 
GROS

Equipement glissières de 
sécurité au PR 19 

524009 
GROS

Saint-Etienne-de-
Tulmont

Aménagement de carrefour 
avec la RD 91 au PR 18,761

524010 
GROS

Albefeuille-
Lagarde

Aménagement de sécurité entre 
les PR 9,2 et 9,3

524011 
GROS

Aménagement de sécurité au 
PR 7,483

524012 
GROS

Equipement glissières de 
sécurité au PR 6.7

524013 
GROA

Beaumont-de-
Lomagne

Réparation et dispositif de 
retenue de l'ouvrage n°634 sur 

le Lambon au PR 8.311

524014 
GROA

Monclar-de-
Quercy

Réparation de l'ouvrage n°497 
au PR 20,158  (éclairage) 

Tunnel de Caussanus

524015 
GROS

Montaigu-de-
Quercy

Saint-Amans-du-
Pech

Aménagements de sécurité 
entre les PR 19,73 et 20,43

524016 
GROS

Aménagement de carrefour  
Accès lycée au PR 1,2  et 

revêtement RD 17 PR 2,99 à 5,1 

524017 
GROS

Valence 
d'Agen

Aménagement de carrefour 
avec la RD 7 au PR 21.884

524018 
GROS

Valence 
d'Agen

Aménagement de carrefour 
avec la VC 3 au PR 32,039

524019 
GROA

Valence 
d'Agen

Remplacement joints de 
chaussée et étanchéité de 

l'ouvrage n°505 sur le canal 
EDF au PR 35,563

524020 
GROA

Réparation et dispositif de 
retenue de l'ouvrage n°33 sur le 
canal lattéral à la Garonne au 
PR 81,09 (pont de Caillau)

524021 
GROS

Aménagement de sécurité entre 
les PR 5,477 et 6,92 (1ère 

phase)

524022 
GROS

Equipement glissiéres de 
sécurité entre les PR 1,23 et 

1,65
524023 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la RD 21e au PR 17,4

524024 
GROA

524025 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  12,116 et 12,234

524026 
GRTU

Réfection de rives de chaussée 
entre les PR 0 et 1,64 (2ème 

phase)
524027 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,64 et 2,41

524028 
GRTU

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 19,35 et 21,028

524029 
GRTU

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,109 et 18,307



ANNEXE N°1-6
***************

N° OPER N°  RD CANTON COMMUNE OSERVATIONSDESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS 
A LANCER

93 Asques - - 64 000,00 €

928 - - 150 000,00 €

953 eb Valence d'Agen - 228 000,00 € -

S/TOTAL TRAVERSES URBAINES 23 078,00 € 330 000,00 € 214 000,00 €

9 Caussade Cayriech 250 261,00 € - -

926 Caussade Septfonds 306 239,00 € - -

6 - 187 000,00 € -

TOTAL PROGRAMME 2004 – 2005 1 305 798,00 € 2 327 152,00 € 736 000,00 € 4 368 950,00 €

524030 
GRTU

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,644 et 9,973

524031 
GRTU

Beaumont-de-
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 34,06 et 34,21

524032 
GRTU

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,285 et 1,521

524033 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,364 et 5,625

524034 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,746 et 7,322

524035 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,818 et 13,894
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***************

VOIRIE DEPARTEMENTALE

BILAN DU PROGRAMME 2005 – 2006

N° OPER N°  RD CANTON COMMUNE OSERVATIONS

6 Grisolles Campsas - - 35 000,00 €

10 Auvillar - 415 000,00 € -

11 Auvillar Bardigues - - - Groupée 523008

12 Castelsarrasin Castelsarrasin 104 027,00 € - -

19 100 716,00 € - -

20  - 113 026,00 € -

21e Montauban Montauban - 450 000,00 € -

35 - 421 000,00 € -

44 - 590 000,00 € -

47 - - - Groupée 522034

51 Montech Montbeton 83 709,00 € - -

56 Molières Vazerac - - - Groupée 525013

56 Lauzerte - 251 000,00 € - + 525012

61 - 295 000,00 € - + 526022

61 - 170 000,00 € -

71 Auvillar 164 064,00 € - -

74 - 534 000,00 € - + 525018

74 - - - Groupée 525017

93 - 234 000,00 € -

93 - - 100 000,00 €

97 Caylus Lacapelle-Livron - - 125 000,00 €

100 Savenès - 242 000,00 € -

922 Laguépie - 35 000,00 €

926 Caussade Septfonds - 680 000,00 € -

928c Bourret - 44 000,00 € -

959 Molières Puycornet - - - Groupée 524021

525027 Div Divers Diverses Travaux préventifs - 100 000,00 € -

TOTAL PROGRAMME 2005 – 2006 452 516,00 € 4 539 026,00 € 295 000,00 € 5 286 542,00 €

DESIGNATION de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS 
A LANCER

525001 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la RD 50 au PR 4,361

525002 
GRRV

         Saint-loup      
     Saint-Cirice

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  0,910 et 5,385

525003 
GROS

Aménagement de carrefour à 
l'accès de l'usine de retraitement 

au PR 17,500 (2ème phase)

525004 
GROA

Réparations joints de chaussée 
de l'ouvrage n° 18 sur la 

Garonne au PR 3,136 (Pont de 
Très Casse)

525005 
GRTU

Saint-Antonin-
Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  24,805 et 25,124

525006 
GRRV

Montpezat-de-
Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  28,352 et 31,230

525007 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  0,648 et 2,063

Opération 
programmée au BP 

2000 différée à 
réinscrire

525008 
GRRF

Monclar-de-
Quercy

Monclar-de-
Quercy

Renforcement de chaussée entre 
les PR 10,140 et 15,017

525009 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Le Cause, Gariès, 
Escazeaux, 

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 5,716 et 

PR 6,285 et 9,997

525010 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Roquecor, 
Montaigu-de-

Quercy, Valeilles

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  0,000 et 8,869

525011 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  1,320 et 1,694

525012 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  1,691 et 3,290 et 

les PR 4,100 et 4,604

525013 
GRRV

Cazes-Mondenard 
Durfort-

Lacapelette

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,290 et 4,100 et 

les PR 4,604 et 14,807

525014 
GRTU

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Garganvillar, 
Castelferrus

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,394 et 15,185

525015 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Garganvillar, 
Castelferrus

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,185 et 18,109

525016 
GRRV

Sistels, Dunes, 
Donzac

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  0,000 et 6,792

525017 
GRRV

Valence 
d'Agen

Saint-Clair, 
Gasques, 

Castelsagrat

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,719 et 12,762

525018 
GRRV

Valence 
d'Agen

Castelsagrat,    
Perville

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,762 et 16,629

525019 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Esparsac, 
Beaumont-de-

Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 3,784

525020 
GROS

Lavit-de-
Lomagne

Castéra-Bouzet, 
Asques

Aménagement de sécurité au      
     PR 13,500

525021 
GROS

Aménagement de sécurité entre 
les PR 4,341 et 4,459

525022 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  0,000 et 2,776

525023 
GROA

Saint-Antonin-
Noble-Val

Réparation de l'ouvrage n° 23 
sur le Viaur au PR 0,000 (Pont 

de Saint-Martin-Laguépie)

525024 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  4,746 et 7,322 

(2ème phase)

Opération 
programmée au BP 

2000 différée à 
réinscrire

525025 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,718 et 1,381

525026 
GROS

Aménagement de sécurité entre 
les PR 5,477 et 6,920 (2ème 

phase)
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VOIRIE DEPARTEMENTALE

BILAN DU PROGRAMME 2006-2007

N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OBSERVATIONS

7 Castelsagrat - - 200 000,00

8 - - 238 000,00

12 - 140 760,00 -

12 Auvillar Saint-Michel - - 5 000,00

20 - - 90 000,00

24 Belveze - - 161 000,00

26 - - 181 000,00

29 Molières - - 277 000,00

30 Auvillar Sistels - 110 000,00 -

36 Grisolles Nohic - 262 000,00 -

37 - 337 000,00 -  + 526012

37 Villebrumier - - - Groupée 526011

38 - 60 000,00 -

41 - - 42 000,00

43 Lauzerte Montbarla - - 92 000,00 + 526016

43 Bourg-de-Visa - - - Groupée 526015

48 Auvillar Dunes - - 250 000,00

50 Montech Montbartier - 317 000,00 -

55 Bouillac - 222 000,00 -

55 b - - 146 000,00

58 Lauzerte - - 272 000,00

61 Garganvillar - - - Groupée 525014

64 Nègrepelisse Bioule - 298 000,00 -

66 Nègrepelisse - 64 000,00 -

69 Montauban Montauban - - 151 000,00

71 Auvillar Donzac - 60 000,00 -

77 Montech Bressols - 83 000,00 -  + 526028

77 Montauban Montauban - - - Groupée 526027

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATION 
SOLDEE

OPERATION 
EN COURS

OPERATIO
N A 

LANCER
526001 
GRRV

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,223 et 15,680

526002 
GROS

Monclar-de-
Quercy

Monclar-de-
Quercy

Aménagement de carrefour 
avec VC au PR 22,300

526003 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Castelmayran, 
Caumont, 

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,050 et 9,411

526004 
GROS

Aménagement de sécurité au 
PR 13,960

526005 
GROA

Montpezat-de-
Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Réparation mur de 
soutènement au PR 23,890

526006 
GRTU

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,655 et 5,100

526007 
GROS

Verdun-sur-
Garonne

Verdun-sur-
Garonne

Aménagement de carrefour 
avec la VC 15 au PR 7,698

526008 
GRRV

Molières, 
Labarthe

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,029 et 4,951

526009 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,750 et 19,000

526010 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,000 et 13,700

526011 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

La-Salvetat-
Belmontet

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 1,294

526012 
GRRV

Verlhac-
Tescou, 

Varennes

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  1,294 et 6,622

526013 
GROS

Montpezat-de-
Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Aménagement de carrefour 
avec la RD 38b au PR 6,091

526014 
GROA

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy

Réparation de l'ouvrage 
n°1087 sur le Boudouyssou au 

PR 26,121
526015 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 0,935

526016 
GRRV

Miramont-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,935 et 1,422 

526017 
GROS

Aménagement de carrefour au 
PR 1,000

526018 
GROS

Aménagement de carrefour et 
reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,444 et 8,002

526019 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,407 et 10,111

526020 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Beaupuy, 
Bouillac

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,591 et 4,281

526021 
GRRV

 Durfort-
Lacapelette

Renforcement de chaussée 
entre les PR 7,000 et 8,895

526022 
GROS

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Aménagement de carrefour 
avec la RD 14e au PR 14,394

526023 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la RD 78 au PR 2,509

526024 
GRRV

Saint-Etienne-
de-Tulmont

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 16,586 et 17,390

526025 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 22,200 et 23,671

526026 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,569 et 6,792

526027 
GRRV

Revêtement de chaussée entre 
les PR 29,000 et 33,745

526028 
GRRV

Revêtement de chaussée entre 
les PR 33,745 et 35,110



ANNEXE N°1-8
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N° OPER N° RD CANTON COMMUNE OBSERVATIONSDESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATION 
SOLDEE

OPERATION 
EN COURS

OPERATIO
N A 

LANCER

78 Lafrançaise 132 181,00 - -

82 - - 100 000,00

84 Parisot 30 452,00 - -

88 - - 100 000,00

926 Caussade Monteils - 60 000,00 -

928 Montech Montech - 635 000,00 -

928 - - 556 000,00

953 - - 148 000,00

958 - - 54 000,00

958 - 219 000,00 -

958 Varen 37 467,00 - -

Div Divers Diverses Travaux préventifs - 100 000,00 -

Div Divers Diverses - - 300 000,00

TOTAL  PROGRAMME 2006 – 2007 200 100,00 2 967 760,00 3 363 000,00 6 530 860,00

526029 
GRRV

Piquecos, 
Montastruc

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 26,000 et 29,418

526030 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy, 

Roquecor, 
Saint-Beauzeil

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 11,616 

(1ère phase) 

526031 
GROS

Saint-Antonin-
Noble-Val

Equipement glissières de 
sécurité entre les PR 8,000 et 

8,178

526032 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Gramont, 
Marsac, 
Poupas, 

Lachapelle

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 8,899 

(1ère phase)

526033 
GROS

Equipement glissières de 
sécurité entre les PR 1,150 à 

1,400

526034 
GROS

Accés au collège de Montech 
au PR 9,000 (1ére phase)

526035 
GROS

Beaumont-de-
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne

Aménagement de carrefour 
accés Z.A. au PR 31,700

526036 
GRTU

Valence 
d'Agen

Goudourville     
    (Lalande)

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 29,389 et 30,811

526037 
GROA

Saint-Antonin-
Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Réparation de l'ouvrage n° 
997 sur le Luzerp au PR 

21,534 
526038 
GRTU

Saint-Antonin-
Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 23,925 et 24,277

526039 
GROS

Saint-Antonin-
Noble-Val

Equipement glissières de 
sécurité entre les PR 6,678 et 

6,923

526040 
DIV

526041 
GROA

Réparations divers petits 
ouvrages
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VOIRIE DEPARTEMENTALE

PROPOSITION PROGRAMME B.P. 2007

N° OPER N° RD CANTON COMMUNE MONTANT OBSERVATIONS

6 Grisolles Campsas 82 000,00

7 Castelsagrat 333 000,00

7 Bourg-de-Visa Brassac 69 000,00

11 Valence d'Agen 90 000,00

12 Castelmayran 341 000,00

13 Grisolles 128 000,00

14 Larrazet 195 000,00

16 Lauzerte 183 000,00

18 Cumont, Gimat 107 000,00

19 Caylus Saint-Projet 26 000,00 Remise en état des ouvrages

19 100 000,00 Remise en état des ouvrages

34 Lauzerte 404 000,00

37 Villebrumier Varennes 122 000,00

39 Montech 84 000,00

44 282 000,00

50 Grisolles Campsas 340 000,00

52 Grisolles Grisolles 124 000,00

65 Nègrepelisse Albias 172 000,00

66 208 000,00

69 268 000,00

69 Molières Molières 187 000,00

78 Lafrançaise Lafrançaise 50 000,00

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

527001 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec les VC 3 et VC 8 au PR 

4,012

Amélioration de la sécurité 
(opération du Plan 

Pluriannuel d'Amélioration 
de la Sécurité Routière 

adopté au BP 2004)

527002 
GRRV

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,223 et 15,680 

(2ème phase)

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527003 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,800 et 19,100

Remise en état des 
chaussées en agglomération

527004 
GRTU

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 24,934 et 25,200

Remise en état des 
chaussées en agglomération

527005 
GROS

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Aménagement de carrefour 
avec la RD 26 au PR 7,013

Amélioration de la sécurité 
(opération du Plan 

Pluriannuel d'Amélioration 
de la Sécurité Routière 

adopté au BP 2004)
527006 
GRTU

Labastide-
Saint-Pierre

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 0,650

Remise en état des 
chaussées en agglomération

527007 
GROS

Beaumont-de-
Lomagne

Aménagement de carrefour 
avec la RD 25 au PR 0,276

Amélioration de la sécurité 
(opération du Plan 

Pluriannuel d'Amélioration 
de la Sécurité Routière 

adopté au BP 2004)

527008 
GRRV

Durfort-
Lacapelette, 

Cazes-
Mondenard, 
Sauveterre

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,244 et 23,073 

(1ère phase)

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527009 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 1,759

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527010 
GROA

Réparation de l'ouvrage n° 
727 sur le Boulat au PR 0,000 

(Pont de Saint-Laurent)

527011 
GROA

Saint-Antonin-
Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Réparation des gardes-corps 
de l'ouvrage n° 36 sur 

l'Aveyron au PR 25,124 (Pont 
de Saint-Antonin)

527012 
GRTU

Cazes-
Mondenard

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,019 et 9,061

Remise en état des 
chaussées en agglomération 

– Opération du BP 2001 
(521100) et différée au BP 

2004

527013 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,622 et 7,501

Remise en état des 
chaussées en agglomération 

– Opération du BP 1999 
(509062) et différée au BP 

2003

527014 
GRRV

Lacourt-Saint-
Pierre, Bressols

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,525 et 11,012

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527015 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne, 
Vigueron, 
Belbèse

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,977 et 14,784

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527016 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,460 et 13,227

Remise en état des 
chaussées en agglomération 

– Opération du BP 2001 
(521043) et différée au BP 

2004
527017 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,750 et 10,406

Remise en état des 
chaussées en agglomération

527018 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,444 et 4,272

Remise en état des 
chaussées en agglomération 

– Opération du BP 2001 
(521058) et différée au BP 

2004

527019 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Monclar-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 26,558 et 27,162 

et les PR 28,015 et 33,476

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527020 
GRRV

Montpezat-de-
Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 4,317

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527021 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,572 et 7,650

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527022 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 31,980 et 33,723

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération
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N° OPER N° RD CANTON COMMUNE MONTANT OBSERVATIONSDESIGNATION DE 
L'OPERATION

82 120 000,00

89 Auvillar 244 000,00

100 Savenès 97 000,00

108 Montech 55 000,00

108 Montech 129 000,00

111 150 000,00

115 220 000,00

115 Nègrepelisse Bruniquel 638 000,00

115 Nègrepelisse Nègrepelisse 60 000,00 Amélioration de la sécurité

926 Caussade Monteils 407 000,00

926 Caylus Caylus 30 000,00 Amélioration de la sécurité

926 e Caussade Caussade 137 000,00

927 Montauban Montauban 47 000,00 Amélioration de la sécurité

927 Montauban Montauban 60 000,00 Amélioration de la sécurité

927 Montauban Villemade 28 000,00 Amélioration de la sécurité

927 Lafrançaise Lafrançaise 72 000,00 Amélioration de la sécurité

928 Montech 400 000,00

928 Montech Montech 393 000,00

928 Bourret 70 000,00

928 704 000,00

928 Sérignac 407 000,00

953 Valence d'Agen 659 000,00

953 397 000,00

953 Auvillar Saint-Loup 160 000,00 Remise en état des ouvrages

958 82 000,00 Amélioration de la sécurité

958 Nègrepelisse Nègrepelisse 85 000,00 Amélioration de la sécurité

527023 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy, 

Roquecor

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 7,965 

(2ème phase)

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527024 
GRRV

Bardigues, 
Saint-Michel

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,477 et 17,729

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527025 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,776 et 4,780

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527026 
GRRV

Lacourt-Saint-
Pierre, 

Montbeton

Revêtement de chaussée entre 
les PR 3,736 et 6,925

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527027 
GROS

Lacourt-Saint-
Pierre

Aménagement de carrefour 
avec la VC 4 au PR 4,103

Amélioration de la sécurité 
(opération du Plan 

Pluriannuel d'Amélioration 
de la Sécurité Routière 

adopté au BP 2004)

527028 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Lavit-de-
Lomagne, 

Montgaillard

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,000 et 5,569 

(1ère phase)

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527029 
GRRV

Saint-Antonin-
Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,500 et 10,000

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527030 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec les RD 32 et 958 au PR 

26,563

Amélioration de la sécurité 
(opération du Plan 

Pluriannuel d'Amélioration 
de la Sécurité Routière 

adopté au BP 2004)
527031 
GROS

Aménagement de sécurité au 
PR 39,910

527032 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la VC 8 au PR 2,179

Amélioration de la sécurité 
(opération du Plan 

Pluriannuel d'Amélioration 
de la Sécurité Routière 

adopté au BP 2004)

527033 
GROS

Equipement de glissières de 
sécurité entre les PR 20,300 et 

20,400
527034 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,000 et 2,500

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527035 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec voie communale au PR 

0,863
527036 
GROS

Aménagement de sécurité 
entre les PR 1,319 et 3,077

527037 
GROS

Equipement de glissières de 
sécurité entre les PR 9,800 et 

10,120

527038 
GROS

Equipement de glissières de 
sécurité entre les PR 14,585 et 

15,020

527039 
GROS

Lacourt-Saint-
Pierre

Aménagement de carrefour 
avec la RD 39 au PR 5,792

Amélioration de la sécurité 
(opération du Plan 

Pluriannuel d'Amélioration 
de la Sécurité Routière 

adopté au BP 2004)
527040 
GROS

Accès au collège de Montech 
au PR 9,000 (2ème phase)

Création liaison avec 
établissement départemental

527041 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,704 et 16,180

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527042 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Larrazet, 
Sérignac, 

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 21,969 et 32,732

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527043 
GROS

Beaumont-de-
Lomagne

Aménagement de carrefour 
avec la VC 4 au PR 29,471

Amélioration de la sécurité 
(opération du Plan 

Pluriannuel d'Amélioration 
de la Sécurité Routière 

adopté au BP 2004)

527044 
GRRV

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 31,000 et 35,156

Remise en état des 
chaussées hors 

agglomération – Opération 
du BP 2001 (521090) et 

différée au BP 2003
527045 
GRRV

Valence 
d'Agen

Golfech, 
Valence d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 35,563 et 38,500

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomération

527046 
GROA

Réparation des gardes-corps 
de l'ouvrage n° 13 sur la 

Garonne au PR 35,780 (Pont 
de Mondou)

527047 
GROS

Saint-Antonin-
Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Equipement de glissières de 
sécurité entre les PR 24,680 et 

27,030
527048 
GROS

Aménagement de sécurité 
entre les PR 50,591 et 51,213



ANNEXE N°2
***************

N° OPER N° RD CANTON COMMUNE MONTANT OBSERVATIONSDESIGNATION DE 
L'OPERATION

958 Montech 99 000,00 Amélioration de la sécurité

958 Castelsarrasin Castelsarrasin 104 000,00 Amélioration de la sécurité

959 Montauban Montauban 133 000,00 Amélioration de la sécurité

964 Nègrepelisse Montricoux 85 000,00

527053 DIV Div Nègrepelisse Nègrepelisse 227 000,00

527054 Div Divers Diverses Travaux Préventifs 56 000,00 Divers

TOTAL  PROGRAMME 2007 – 2008 10 450 000,00

527049 
GROS

Lavilledieu-de-
Temple

Aménagement de carrefour 
avec le chemin de Lassalle au 

PR 76,031

527050 
GROS

Aménagement de carrefour 
accès aire d'accueil au PR 

77,350

527051 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec voies communales au PR 

24,607
527052 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,376 et 11,544

Remise en état des 
chaussées en agglomération

Voirie d'accès à la 
gendarmerie (2ème phase)

Création liaison avec 
établissement départemental



ANNEXE N°1-10
***************

DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2002
PROGRAMMES 2003/2006
***********************

ANNEES

BILAN DU PROGRAMME 1999 / 2000......... 19 564 143,00 €
BILAN DU PROGRAMME 2000 / 2001......... 20 116 771,00 €
BILAN DU PROGRAMME  2001 / 2002........ 20 290 948,00 €
BILAN DU PROGRAMME 2002 / 2003......... 21 244 570,00 €
BILAN DU PROGRAMME 2003............. 7 625 051,00 €
BILAN DU PROGRAMME 2004............. 4 368 950,00 €
BILAN DU PROGRAMME 2005............ 5 286 542,00 €

MONTANT DU 
PROGRAMME
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