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CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE 
__ 

 
EXTRAIT DU REGISTRE  DES 

DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE 
 

1ère REUNION DE 2005 
 

 Séance du 10 février 2005 
 
CG 05/1è r e/II-01 

 
PROGRAMME VOIRIE 2005 

 
 

Le programme de travaux que je soumets aujourd’hui à votre approbation 
confirme notre volonté, déjà affirmée lors du vote du Budget précédent, de lutter 
contre l’insécurité routière. Il se compose également d’opérations déjà inscrites 
aux premier et deuxième plans quadriennaux, opérations que nous avions dû 
différer dans l’attente de la mise au point de projets communaux, aujourd’hui 
finalisés. 

 
L'année 2005 nous permettra ainsi d'en terminer avec la plupart des 

programmes antérieurs et de poursuivre les opérations d'envergure comme la  
« Liaison Quercy Gascogne », ou les « Rampes de Caylus ».  

 
Avant d'examiner dans le détail le programme de travaux pour 2005-2006, je 

vous invite à prendre connaissance de l'avancement du Deuxième Plan 
Pluriannuel 1998 – 2003, consacré aux itinéraires de troisième catégorie. 

 
Les différents projets concernant la voirie départementale seront, ensuite, 

évoqués au travers des rubriques suivantes : 
 
• la rénovation des ponts suspendus, 
 
• les opérations de voirie spécifiques : troisième voie de dépassement 

dans les rampes de Caylus, pont de Verdun sur Garonne, participation 
à des travaux de l’Etat au titre du XIIème plan, 

 
• les investissements divers tels que les frais d'études, de signalisation, 

d’acquisitions foncières et de matériels ainsi que les programmes en 
direction du public scolaire,  

 
• les crédits d'entretien routier, 
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I - BILAN DES PROGRAMMES 1999 – 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2002, 

2002 – 2003, 2003-2004, 2004-2005 
 
Vous pouvez consulter, en annexe n° 1, l’état d’avancement des différentes 

phases du Deuxième Plan Pluriannuel 1999 - 2004. 
 
S’agissant de la phase 1999 – 2000 : 
 
Ce programme est en passe d’être terminé puisqu’à ce jour : 
 
� 138 opérations sont soldées représentant un volume de crédits 

de 17 944  230,08 € ; 
 

� les 8 opérations restantes sont terminées et vont être soldées pour un 
montant de 1 700 474 ,38 € ; 

 
L’enveloppe correspondant à la première tranche du Deuxième Plan 

Quadriennal est donc arrêtée à  19 644 704,46 €. 
 

S’agissant de la phase 2000 – 2001 : 
 
� 117 opérations sont soldées représentant un volume de crédit 

de 16 546 227,98 € ; 
 

� 12 opérations sont terminées et vont être soldées pour un montant 
de 3 691 485,37 € ; 

 
� 1 opération évaluée à 100 560 € sera lancée prochainement. Il s'agit de la 

RD 12 en attente de réalisation d'un réseau d'assainissement communal.  
 

Le coût total de la deuxième tranche du Deuxième Plan Quadriennal est 
établi à  20 338 273,35 €. 

 
S’agissant de la phase 2001 – 2002 : 
 
� 42 opérations sont soldées pour   6 882 664,63 € ; 

 
� 46 opérations terminées vont être soldées et 8 opérations sont en cours 

d'achèvement pour un montant global de 14 094 925,79 € ; 
 
Le coût total de la troisième tranche du Deuxième Plan Quadriennal est 

établi à  20 977 590,42 €. 
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S’agissant de la tranche 2002 – 2004 dernière tranche du Deuxième Plan 
Pluriannuel : 

 
� 9 opérations sont soldées pour  843 209,92 € ; 

 
� 54 opérations sont en cours d'achèvement et 45 opérations sont lancées 

pour un montant évalué à 13 974 904,24 € ; 
 
� 11 opérations en préparation seront lancées au 1er trimestre 2005 pour un 

montant évalué à 1 635 291,00 €. 
 
Enfin, 5 opérations liées à des travaux communaux non encore finalisés sont 

pour l'instant différées, il s'agit de : 
 
W RD 30 à Sistel 
W RD 36 à Villebrumier 
W RD 94b à Grisolles 
W RD 33t à Saint-Projet 
W RD 964 à Caussade 

 
Le coût total de la dernière tranche du Deuxième Plan Quadriennal est établi à 
 16 453 405,16 €. 
 

 
S’agissant des programmes 2003-2004 et 2004-2005 : 
 
En ce qui concerne le programme 2003-2004 adopté lors du Budget Primitif 

2003 : 
 
� 4 opérations sont soldées pour  233 215,10 € ; 

 
� 11 opérations sont en cours de réalisation pour un montant 

de 2 117 794,37 € ; 
 
� 32 opérations évaluées à 4 988 000,00 € seront lancées prochainement. 
 
Le coût total du programme 2003-2004 peut être estimé à  7 339 009,47 €. 
 
 

Enfin, concernant le programme adopté en 2004 et devant se réaliser sur 
2004-2005, quelques aménagements de carrefours et de sécurité ont été lancés 
ainsi que deux opérations du programme 2000 qui avaient été différées et 
reprogrammées en 2004. Ainsi, 14 opérations sont engagées pour un montant de 
1 586 688,98 € sur un programme global de  4 060 688,98 €. 



 4

 
 
II - PROGRAMME DE TRAVAUX POUR 2005  
 
Ce programme 2005-2006 de  5 977 000 € comporte 27 opérations se 

répartissant autour de 3 thèmes principaux : 
 
� les opérations de sécurité, au nombre de 6, concernant des  

aménagements de carrefours, dégagements de visibilité et équipements en 
glissières de sécurité ; 

� les opérations différées, au nombre de 3, déjà programmées puis mises en 
attente pour permettre, soit la réalisation de réseaux, soit l’achèvement 
d’études communales. 

� Les opérations hors et en agglomérations, au nombre de 16, dont les 
études communales sont terminées et peuvent être réalisées. 

� La remise en état des ouvrages d'art (2 opérations). 
 
Le détail de ces chantiers composant le programme de travaux pour        

2005-2006 figure en annexe n° 2. 
 
Je vous demanderais donc de bien vouloir :  

 
- adopter une autorisation de programme de  5 977 000 €  au titre du 

programme 2005, 
 
- ratifier un crédit de paiement de  18 026 623 € sur l'article 231511,  sous-

fonction 621 correspondant :  
 
� à la fin du programme 1999–2000 du Deuxième Plan, pour    180 305 €, 
� à la fin du programme 2000–2001 du Deuxième Plan, pour    591 136 € , 
� à la fin du programme 2001–2002 du Deuxième Plan, pour  1 777 770 €, 
� à la poursuite du programme 2002–2003 du Deuxième Plan, pour 

 10 421 390 €,   
� à la poursuite du programme 2003-2004 pour 4 056 022 €,  
� à la poursuite du programme 2004-2005 pour 1 000 000 €.  
 
 
III - LA RENOVATION DES PONTS SUSPENDUS 

 
Les travaux de génie civil et de réfection des chaussées qui ont suivi les 

interventions sur les structures métalliques des 9 ponts suspendus sont 
aujourd’hui terminés. 

 
Les 9 ouvrages concernés sont en phase de maintenance et de surveillance 

jusqu’en 2006, date de l’échéance du marché. 
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Pour cette neuvième année d’application du marché de rénovation et de 
maintenance à garantie de résultat, une enveloppe de  1 156 000 € correspondant 
au montant estimé de la redevance annuelle est nécessaire. 

 
Les frais annexes : éclairage, contrôles spécialisés (radiographies et 

gammagraphies des soudures, vérifications des tensions des suspentes) seront pris 
en charge dans le cadre des crédits de report. 

 
Je vous propose donc de ratifier les crédits de paiement correspondants de la 

façon suivante :  
 

W article 1675 sous-fonction 621……....……………..…      1 066 000 €  
W article 6682 sous-fonction 621…..……………..……..           90 000 €  
 
 
IV - LES OPERATIONS SPECIFIQUES 

 
Au nombre de trois, ces opérations distinctes de la programmation 

traditionnelle sont les suivantes : 
 
W la troisième voie de dépassement dans les rampes de Caylus, 
W le pont de Verdun sur Garonne, 
W et la liaison Quercy-Gascogne qui fait l’objet d’un rapport indépendant. 

 
1  - La troisième voie de dépassement dans les rampes de CAYLUS 

 
a) Procédures 
 
Les enquêtes publiques sont closes. Aucun problème n'ayant été soulevé, 

l'avis du commissaire enquêteur devrait être favorable et le projet sera déclaré 
d'utilité publique par le Préfet d'ici quelques semaines. 

 
Les acquisitions foncières sont terminées à l'exception de deux parcelles 

appartenant  à deux propriétaires dont la situation patrimoniale est en cours de 
modification. 

 
b) Travaux 
 
La première tranche de travaux votée en 2004, pour 800 000 €, ne 

nécessitant pas d'acquisitions foncières, a été lancée au dernier trimestre 2004. Le 
marché a été notifié au groupement d'entreprises Malet-Eurovia. Les travaux se 
termineront en avril 2005. La section traitée est située à l'extrémité ouest du projet. 
Elle permet de réaliser une troisième voie de dépassement sur 2,1 km. 

 
La deuxième tranche est proposée au présent budget. Elle débute à la sortie 

de Caylus côté Villefranche et permet de traiter la partie la plus sinueuse du projet. 
Elle se terminera sur le plateau afin de pouvoir réaliser les créneaux de 
dépassement sur 3 km de longueur.  
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Les travaux de la dernière section concerneront la sortie de Caylus côté 

Septfonds et seront entrepris en 2006. 
 

Au titre du Budget Primitif 2005, je vous propose de ratifier un crédit de 
paiement de 1 300 000 € sur l'article 231514 sous-fonction 621 afin 
d'entreprendre la 2ème phase du chantier. 

 
2  - Remplacement du Pont de Verdun sur Garonne 
 
Nous avons confié l'étude du nouveau Pont à une équipe de concepteurs 

composée du bureau d'études SECOA et de l'architecte M. Spielman. En 2004 
quatre projets ont été élaborés. Dans le courant de l'année 2005 je vous 
communiquerai les conclusions de l'étude afin de pouvoir choisir une des 
solutions en cours de mise au point. 

 
V – PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE TRAVAUX 

ROUTIERS DE L'ETAT : Requalification de la Rocade de Montauban 
 
a) Origine de l'opération 
 
La rocade de Montauban est une opération sous maîtrise d'ouvrage Etat, 

réalisée avec la participation financière de la Région Midi-Pyrénées, du Conseil 
Général de Tarn-et-Garonne et de la Ville de Montauban. 

 
Pour sa construction, l'Etat a pris en charge 55 % du coût, le Conseil 

Général 20 %, la Ville de Montauban 25%. La Région a versé à chacune de ces 
deux collectivités une participation de 30% de leurs parts respectives. 

 
Les phases d'études opérationnelles ont débuté en 1974. Une partie 

comprenant le premier pont de la Molle sur le Tarn a été réalisée en 1978. 
 
La section entre le pont de la Molle et la RN20 au nord de Montauban a été 

mise en service le 21 octobre 1987. La dernière section incluant le deuxième pont 
sur le Tarn à été ouverte le 29 juin 1996. Depuis cette date le contournement de 
Montauban est entièrement à 2 x 2 voies et les raccordements à la voirie 
départementale se font par des échangeurs. 

 
De 1974 à 1996 le Conseil Général a versé à l'Etat la somme de                 

9 576 761,21 € pour cette opération (études, acquisitions foncières et travaux). 
 

b) Décision de mise aux normes autoroutières 
 
Par décision du Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire du 

13 avril 1987, le Schéma Directeur Routier National a transformé la rocade de 
Montauban et la section de la RN 20 sud en « Liaison Assurant la Continuité du 
Réseau Autoroutier » (LACRA). 
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La section de la RN 20, située au sud de Montauban entre l'échangeur de la 

Molle et le péage de Bressols sur A62 est aux normes autoroutières depuis le 
29 juin 1996, alors que la requalification de la rocade de Montauban a fait l'objet 
d'études préliminaires approuvées par décision ministérielle le 22 mai 2000. 

 
c) Travaux de mise aux normes 

 
Au XIème plan, une première tranche de travaux a été financée et réalisée. 

Il s'agit de l'amorce des protections phoniques pour lesquelles le Conseil Général 
a participé à hauteur de 152 500 €. 

 
Au XIIème plan une deuxième tranche de travaux a été inscrite pour un 

montant de 15 250 000 €, (le coût total de l'opération de mise aux normes est 
évalué à 29 007 000 € , valeur juin 2002). 

 
Le projet global porte sur plusieurs natures de travaux : 
 
W modification des quatre échangeurs : les feux tricolores seront 

remplacés par des giratoires, et les voies d'insertion et de décélération 
seront rallongées. En plus, le demi échangeur de la route de Nègrepelisse 
sera remplacé par un échangeur complet, 

 
W équipement de sécurité : bande d'arrêt d'urgence de 3 mètres de large au 

lieu des 2,5 mètres ou 2 mètres actuels, remplacement des glissières 
métalliques par des glissières en béton et clôture des emprises, 

 
W signalisation, dont deux panneaux à messages variables et postes d'appel 

d'urgence tous les 2 kilomètres, 
 

W environnement : protections acoustiques, aménagement paysager, 
protection des eaux et aménagement de pistes cyclables, 

 
W renforcement et revêtement de la chaussée. 
 
 

d) Décision du Conseil Général en 2004 
 

Lors du Budget Primitif de 2004, notre Assemblée a décidé de conditionner 
sa participation à la réalisation prioritaire des échangeurs pour être certains que 
les crédits prévus au XIIème plan ne soient pas entièrement consommés par le 
renforcement et le revêtement de la chaussée et s'assurer, ainsi, que les 
échangeurs seront traités sans que nous soyons, à nouveau, sollicités pour le 
financement. 
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e) Evolution des négociations 
 
En début d'année 2004, j'ai interrogé l'Etat sur ses projets d'aménagement de 

la Rocade de Montauban. En effet, comme je vous l'ai déjà indiqué, le XIIème 
plan prévoit une partie seulement de la restructuration de cet axe correspondant à 
la moitié du financement total.  

 
Le 18 mai 2004 une lettre ministérielle précise, d'une part, la volonté de 

l'Etat de mener à son terme l'opération de restructuration de cet itinéraire et, 
d'autre part, qu'au delà de l'engagement actuel, le Conseil Général ne sera pas 
sollicité. Cela signifie que le contrat de plan, auquel notre Collectivité participe à 
hauteur de 16,66 % soit 2 540 000 €, mettra un terme à notre participation sur cet 
itinéraire. 

 
L'enquête publique s'est terminée en fin d'année 2004 mais il est nécessaire 

d'obtenir une décision en Conseil d'Etat pour déclarer le projet d'utilité publique. 
La D.D.E doit attendre le terme de cette longue procédure pour acquérir les 
terrains nécessaires au remaniement des échangeurs. 

 
En conséquence, afin de ne pas retarder l'ensemble du projet, l'Etat a 

entrepris les travaux de requalification qu'il est possible d'effectuer dans les 
emprises disponibles de la Rocade. Le chantier actuellement lancé s'étend de la 
route de Négrepelisse à la route de Monclar. 

 
Après accord du Conseil d'Etat, les travaux consistant à compléter 

l'échangeur de la RD 115 route de Négrepelisse pourront débuter. Les autres 
points d'échange : RD 8, route de Monclar, RD 999, route d'Albi et RD 21, route 
de Corbarieu seront traités en suivant. 

 
Parallèlement, les protections phoniques existantes seront complétées afin 

d'atteindre les objectifs d'atténuation des bruits imposés par la loi. 
 
 Compte tenu des engagements de l'Etat de terminer la requalification de la 

Rocade de Montauban en autoroute sans autre participation des Collectivités que 
celles prévues à l'actuel contrat de plan, je vous propose d'adopter la phase 2005 
de cette opération, avec une autorisation de programme de 933 333 €, et ratifier 
un premier crédit de paiement de 466 333 € au titre de l'autorisation de 
programme 2005 et un crédit de paiement de 65 000 € au titre de l'autorisation de 
programme antérieure. 
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VI –  INVESTISSEMENTS DIVERS 

 
1 – Sécurisation des points d’arrêt de transport scolaire 

 
Depuis 2001, dans un souci constant d’améliorer les conditions de prise en 

charge de nos enfants à bord des véhicules de transport scolaire, nous avons fait 
procéder à l’aménagement de points d’arrêts en bordure des routes 
départementales. 

 
Depuis le début de notre programme de sécurisation, ce sont près de 

200 sites qui ont été traités et sécurisés. 
 

Ces travaux de sécurité se sont élevés à environ 400 000 €. 
 

Cet effort doit être poursuivi. C’est pourquoi en collaboration avec le service 
des transports et les services techniques et sous le contrôle de la Commission des 
Transports, de nouveaux itinéraires seront traités en 2005. 

 
Je vous demanderais donc de bien vouloir : 

 
W adopter une délibération de programme de 100 000 €, 
W ratifier un crédit de paiement de 70 000 € sur l'article 231513 sous-

fonction 621 sachant que les 30 000 € restants seront inscrits lors du 
Budget primitif 2006. 
 

2 - Frais d'études 
 
Les études correspondent à des prestations essentiellement confiées à des 

sociétés spécialisées qui ont pour mission : 
 
W de prélever et d'analyser les matériaux à utiliser, 
W de réaliser les sondages indispensables à la mise au point de certains projets, 
W d’entreprendre des études particulières pour la réalisation de notices d’impact 

ou de projets de technicité spécifique comme les ouvrages de franchissement 
des fleuves. 

 
Ces crédits sont également destinés à rémunérer la fourniture de supports 

tels que relevés de plans par les géomètres, ou par photographies aériennes. La 
confection de documents d’arpentages qui permettent de concrétiser les 
acquisitions foncières entrent dans cette catégorie. 

 
En complément des frais d’études portant sur le programme de travaux, des 

crédits doivent être mobilisés cette année au titre des opérations spécifiques déjà 
évoquées. 
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Ainsi, le programme d’études 2005, se décomposera de la manière suivante : 

 
Opération Autorisation de 

Programme à adopter 
Crédits de paiement 2005 

à ratifier 
Programme de travaux 
général 

45 000 € 45 000 € 
 

Pont de Verdun / 30 000 € 
Liaison Quercy-Gascogne 
(cf. rapport particulier) 

/ 51 523 € 

TOTAL GENERAL 45 000 € 126 523,00 € 
 

 Je vous propose donc de bien vouloir adopter une autorisation de programme 
de  45 000 € et de ratifier sur l'article 2031 sous-fonction 621 un  crédit de 
paiement de  126 523 € . 

 
3 - Acquisitions foncières 

 
Les travaux de voirie prévoyant des dégagements de visibilité, des 

modifications de tracé, des reconstitutions de fossés notamment, nécessitent 
parfois l’acquisition de terrains privés situés en bordure des itinéraires traités. 

 
Cette année, il convient de prévoir une enveloppe de  60 000 € destinée à 

faire face à ce type de dépenses : paiement des prix de vente, des indemnités 
accessoires le cas échéant pour le rétablissement des clôtures, des haies, et,  frais 
notariés. 

 
Enfin, en 2003, une délibération de programme spécifique a été ouverte 

pour les acquisitions foncières de la Liaison Quercy-Gascogne pour un montant 
de 940 000 € et les crédits de paiement correspondants avaient été échelonnés 
sur les exercices 2004 et 2005 ; il en est de même pour l'autorisation de 
programme de 2004 d'un montant 73 575 €. 

 
En conséquence, je vous demanderais donc de bien vouloir : 
 
W adopter une autorisation de programme de 60 000 € correspondant aux 

acquisitions foncières des opérations 2005, 
 

W Ratifier un crédit de paiement de  99 160 € sur l'article 2151 sous- 
fonction 621 correspondant : 
 
•  pour  9 160 € au solde des crédits de paiement de d'autorisation de 

Programme 2004, 
•  pour 60 000 € au solde des crédits de paiement de l'autorisation de 

Programme spécifique à l 'opération Quercy-Gascogne, 
•  pour 30 000 € à l'autorisation de Programme 2005 sachant que les     

30 000 € restants feront l'objet d'une inscription lors du Budget Primitif 
2006. 
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4 - Investigations sur les ouvrages d'art 

 
La surveillance des ouvrages d’art régulièrement assurée par les agents de la 

Direction des Services Techniques et des Subdivisions Départementales doit être 
complétée par des investigations faisant appel à des techniques spécialisées, telles 
que le contrôle des fondations par plongeurs et auscultations des superstructures à 
l'aide d'instruments de laboratoire. 

 
Pour ce faire, je vous propose : 
 
W d'adopter une autorisation de programme de 45 000 €, 
W et de ratifier un crédit de paiement de 75 000 € sur l'article 203114 sous-

fonction 621 (30 000 € au titre de 2004 et 45 000 € au titre de 2005). 
 

 5 - Acquisition de matériel de voirie pour les subdivisions 
 

Matériel de travaux publics 
 

Selon la formule de location avec option d’achat utilisée depuis quelques 
années, qui nous permet un renouvellement progressif du parc des engins de 
travaux, mes propositions pour 2005 portent sur : 

• 1 tracteur pour le fauchage, 
• 2 fourgons : un tri-benne et un  bâché, 
• 1 pelle hydraulique moyenne puissance, 
• 1 balayeuse, 
• 2 petits utilitaires, 
• 4 chargeurs pour sel, gravillons, terre. 

 
Outillage 

 
Comme tous les ans, chaque subdivision doit être dotée d’une enveloppe 

destinée au remplacement de divers outillages tels que débroussailleuses à main, 
tronçonneuses etc… 

 
Le Service Technique envisage également l’achat de matériel de contrôle 

pour assurer le fonctionnement du nouveau laboratoire routier départemental. 
 

Je vous demanderais donc de bien vouloir adopter : 
 
W une autorisation de programme de 49 000 €, 
W et de ratifier un crédit de paiement de 49 000 € sur l'article 2157 sous-

fonction 621. 
 

6 - Acquisition de matériel de signalisation 
 

Afin de procéder au renouvellement de la signalisation directionnelle, de 
police et de danger détériorée, une dotation de 80 000 € s'avère nécessaire. 
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A cet effet, je vous propose donc : 

 
W d'adopter une autorisation de programme de 80 000 €, 
W et de ratifier un crédit de paiement d'un montant identique sur l'article 

2152 sous-fonction 621. 
 
 

VI - CREDITS D'ENTRETIEN ROUTIER 
 

Pour pérenniser le patrimoine routier départemental, aujourd'hui 
pratiquement remis à niveau, nous avons décidé, depuis 2002, de consolider et 
de renforcer les crédits d'entretien des routes départementales. 

 
Nous entrons dans une phase où l'entretien s'avère nécessaire notamment 

pour les routes de réseau structurant dont l'ensemble des sections a été traité 
dans le cadre du premier plan pluriannuel. 

 
Je vous propose, comme en 2002 et 2003, de poursuivre la démarche et 

d'augmenter l'enveloppe annuelle destinée à financer le maintien en état de notre 
voirie. 

 
Pour 2005, je vous propose de fixer à  1 845 000 € la dotation de crédits 

d’entretien routier répartie comme suit : 
 

 
• article 60633 sous-fonction 621 

fournitures de voirie…………………………………  460 000 € 
 
• article 615231 sous-fonction 621 

entretien et réparation par le Parc……………………  500 000 € 
 
• article 61523 sous-fonction 621 

entretien et réparation par l'entreprise………………   825 000 € 
 

• article 6135 sous-fonction 621 
locations d'engins   ............................…………… …..  60 000 € 
 

Compte tenu des frais d’entretien et de réparations prévus à hauteur de 
 465 000 € sur l'article 61551 sous-fonction 621, et des dépenses de carburant, 
c’est une enveloppe de 1 050 € par kilomètre qui sera désormais consacrée à 
l’entretien du réseau. 

 
Comme chaque année, le projet de répartition des dotations par subdivision 

sera soumis à votre approbation lors de la prochaine session fiscale, après la 
concertation organisée avec les Conseillers Généraux dans chaque subdivision. 
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Afin de débuter l’exercice budgétaire sans attendre cette répartition 

définitive, une provision correspondant à la moitié de la dotation sera mise à 
disposition des subdivisions. 

 
W Je vous invite à délibérer sur les propositions figurant au présent rapport. 

 
♦ 

 
♦           ♦ 

 
Vu le rapport de Monsieur le Président, 
 
Vu l’avis de la commission travaux publics, voies de communication, 
aménagement urbain, 
 
Vu l’avis de la commission des finances, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL GENERAL 

 
I – BILAN DES PROGRAMMES 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 

2003-2004, 2004-2005 
 

− Prend acte de l'état d'avancement des programmes relatifs au deuxième plan 
pluriannuel 1999-2004 tels que définis en annexes I-1, I-2, I-3, I-4, I-5 et I-6 ; 

 
 
II – PROGRAMME DE TRAVAUX 2005 
 
− Approuve le programme de travaux 2005 figurant en annexe II ; 
 
− Adopte une autorisation de programme de 5 977 000 €; 
 
− Ratifie l’inscription d’un crédit de paiement de 18 026 623 € à l'article 231511, 

sous-fonction 621 correspondant : 
 

⋅ à la fin du programme 1999–2000 du deuxième plan, pour 180 305 €, 
⋅ à la fin du programme 2000–2001 du deuxième plan, pour 591 136 € , 
⋅ à la fin du programme 2001–2002 du deuxième plan, pour 1 777 770 €, 
⋅ à la poursuite du programme 2002–2003 du deuxième plan, pour 

 10 421 390 €,   
⋅ à la poursuite du programme 2003-2004 pour 4 056 022 €,  
⋅ à la poursuite du programme 2004-2005 pour 1 000 000 €.  
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III – RENOVATION DES PONTS SUSPENDUS 
 
− Les 9 ponts suspendus sont en phase de maintenance et de surveillance jusqu’en 

2006, date de l’échéance du marché de rénovation et de maintenance à garantie de 
résultat ; 

 
− Adopte une autorisation de programme de 1 156 000 € correspondant au montant 

estimé de la redevance annuelle ; 
 
− Précise que les frais annexes (éclairage, contrôles spécialisés – radiographies et 

gammagraphies des soudures, vérifications des tensions des suspentes) seront pris 
en charge dans le cadre des crédits de report ; 

 
− Ratifie l’inscription des crédits de paiement suivants : 

 
W article 1675 sous-fonction 621……....……………..…      1 066 000 €  
W article 6682 sous-fonction 621…..……………..……..           90 000 €  

 
IV- OPERATIONS SPECIFIQUES 
 
1 – La troisième voie de dépassement dans les rampes de Caylus 
 
− Approuve l'engagement de la deuxième tranche de travaux qui débutera à la sortie 

de Caylus, côté Villefranche de Rouergue et permettra de traiter la partie la plus 
sinueuse du projet. Elle se terminera sur le plateau afin de pouvoir réaliser les 
créneaux de dépassement sur 3 km de longueur ; 

 
− Ratifie l’inscription d’un crédit de paiement de 1 300 000 € à l'article 231514, 

sous-fonction 621 afin d'entreprendre cette 2ème tranche ; 
 
2 –Remplacement du Pont de Verdun-sur-Garonne 
 
− L'étude du nouveau pont a été confiée à une équipe de concepteurs composée du 

bureau d'études SECOA et de l'architecte M. Spielman. Dans le courant de 
l'année 2005 les conclusions de l'étude seront communiquées en vue du choix 
d'une solution technique. 

 
V – PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE TRAVAUX ROUTIERS 

DE L'ETAT / requalification de la Rocade de Montauban 
 
− Donne acte à Monsieur le Président de sa communication relative aux travaux des 

requalifications de la rocade de Montauban, eu égard à la position délibérée par le 
Conseil Général lors du budget primitif 2004 ; 
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− Prend acte de la nécessité d'obtenir une décision en Conseil d'Etat pour déclarer 

le projet d'utilité publique, afin d'aquérir les terrains nécessaires au 
réaménagement des échangeurs ; 

 
− Prend acte de la décision de l’Etat d'engager les travaux de requalification qu’il 

est possible d’effectuer dans les emprises disponibles de la rocade afin de ne pas 
retarder l'ensemble du projet. Le chantier actuellement lancé s’étend de la route 
de Négrepelisse à la route de Monclar ; les protections phoniques existantes 
seront complétées afin d’atteindre les objectifs d’atténuation des bruits imposés 
par la loi ; 

 
− Adopte, compte tenu des engagements de l'Etat de terminer la requalification de 

la rocade de Montauban en autoroute sans autre participation des collectivités 
locales que celles prévues à l'actuel contrat de plan, la phase 2005 de cette 
opération avec une autorisation de programme de 933 333 € ; 

 
− Ratifie l’inscription d’un premier crédit de paiement de 466 333 € au titre de 

l'autorisation de programme 2005 et un crédit de paiement de 65 000 € au titre de 
l'autorisation de programme antérieure. 

 
VI – INVESTISSEMENTS DIVERS 
 
1 – Sécurisation des points d’arrêt de transport scolaire 
 
− Adopte une autorisation de programme de 100 000 € ; 
 
− Ratifie l’inscription d’un crédit de paiement de 70 000 € à l’article 231513, sous-

fonction 621 sachant que les 30 000 € restants seront inscrits lors du budget 
primitif 2006. 

 
2 - Frais d’études 
 
− Adopte une autorisation de programme de 45 000 € pour la réalisation d’études ;  
 
− Ratifie un crédit de paiement de 126 523 € à l’article 2031, sous-fonction 621, 

ainsi réparti : 
 
 

Opération Autorisation de 
Programme  

Crédits de paiement  

Programme de travaux 
général 

45 000 € 45 000 € 
 

Pont de Verdun / 30 000 € 
Liaison Quercy-Gascogne  / 51 523 € 
TOTAL GENERAL 45 000 € 126 523,00 € 
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3 - Acquisitions foncières 
 
− Adopte une autorisation de programme de 60 000 € correspondant aux 

acquisitions foncières des opérations 2005 ; 
 
W Ratifier l’inscription d’un crédit de paiement de  99 160 € à l'article 2151 sous- 

fonction 621 correspondant : 
 

⋅ pour  9 160 € au solde des crédits de paiement de l'autorisation de programme 
2004, 

⋅ pour 60 000 € au solde des crédits de paiement de l'autorisation de programme 
spécifique à l 'opération Quercy-Gascogne, 

⋅ pour 30 000 € à l'autorisation de programme 2005 sachant que les 30 000 € 
restants feront l'objet d'une inscription lors du budget primitif 2006. 

 
4 – Investigations sur les ouvrages d’art 
 
W Adopte une autorisation de programme de 45 000 € ; 
 
W Ratifie l’inscription d’un crédit de paiement de 75 000 € à l'article 203114 sous-

fonction 621 (30 000 € au titre de 2004 et 45 000 € au titre de 2005). 
 
5 - Acquisition de matériel de voirie pour les subdivisions 

 
matériel de travaux publics 

 
− Approuve le programme annuel d'acquisition présenté. 
 

outillage  
 
− Adopte une autorisation de programme de 49 000 € ; 
 
− Ratifie un crédit de paiement de 49 000 € à l'article 2157 sous-fonction 621. 

 
6 - Acquisition de matériel de signalisation 

 
 

− Adopte une autorisation de programme de 80 000 €, pour le renouvellement de la 
signalisation directionnelle ; 

 
− Ratifie l’inscription d’un crédit de paiement d'un montant identique à l'article 

2152 sous-fonction 621. 
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VI - CREDITS D'ENTRETIEN ROUTIER 

 
− Fixe à 1 845 000 € la dotation des crédits d’entretien routier ; 
 
− Ratifie l’inscription d’un crédit global correspondant réparti comme suit : 

 
 

• article 60633 sous-fonction 621 
fournitures de voirie…………………………………  460 000 € 

 
• article 615231 sous-fonction 621 

entretien et réparation par le Parc……………………  500 000 € 
 
• article 61523 sous-fonction 621 

entretien et réparation par l'entreprise………………   825 000 € 
 

• article 6135 sous-fonction 621 
locations d'engins   ............................…………… …..  60 000 € 
 

− Précise, compte tenu des frais d’entretien et de réparations prévus à hauteur de 
465 000 € à l'article 61551 sous-fonction 621, et des dépenses de carburant, 
qu’une enveloppe de 1 050 € par kilomètre sera désormais consacrée à l’entretien 
du réseau ; 

 
− Précise que le projet de répartition des dotations par subdivision sera soumis à 

l’approbation  de l’Assemblée lors de la prochaine session fiscale, après la 
concertation organisée avec les conseillers généraux dans chaque subdivision et 
que dans l'attente du vote de cette répartition, une provision correspondant à la 
moitié de la dotation sera mise à disposition des subdivisions dès le début de 
l'exercice budgétaire ; 

 
− Autorise Monsieur le Président à : 
 

· engager les enquêtes d'utilité publique et les procédures d'acquisitions foncières 
relatives aux opérations du programme, et à signer, au nom du département, 
tous actes et documents s'y rapportant, 

 
· signer, au nom du département, les marchés, avenants et conventions à 

intervenir conformément aux modalités définies à la rubrique "dévolution des 
études et travaux", qu'il s'agisse d'études, de fournitures et travaux routiers, 
d'investissement divers liés aux travaux tels que matériels, signalisation, 
surveillance des ouvrages d'art, 
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· solliciter de nos partenaires, les subventions et les financements relatifs aux 

opérations départementales du présent programme, 
 
· signer, au nom du département, les conventions se rapportant aux subventions 

et financements précités. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 Le Président, 



ANNEXE N°1-1
*************** 11/05/2005

VOIRIE DEPARTEMENTALE

DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2003
BILAN DU PROGRAMME 1999 - 2000

CANTON COMMUNE OPERATION SOLDEE OBSERVATION

509003 2 Lauzerte Lauzerte 100 310,40 €  -  - 

509004 2 Montaigu-de- Quercy 2 996,81 € -  -

509006 3 Beaumont-de-Lomagne - 252 627,00 € - +509109 et 123

509007 5 Saint antonin Noble Val 127 813,54 € - -

509008 6 Verdun sur Garonne 230 810,91 € - -

509009 7 Moissac     Moissac - - - Groupée 509119

509010 7 Bourg de Visa 431 226,21 € - -  +509011 et 012

509011 7 Bourg de Visa     Bourg de Visa  Lacour - - - Groupée 509010

509012 7 Roquecor - - - Groupée 509010

509013 8 Montauban    Montauban 31 723,36 € - -

509014 8 490 512,59 €  -  - + 508003 

509015 8 269 014,65 € - -

509016 8 Montauban     Montauban - - - Groupée 509143

509017 11 Valence D'Agen    Valence D'Agen 345 096,70 € - -

509018 11 Valence d'Agen   Valence d'Agen - - - Groupée 509017

509019 14 Lafitte 62 454,24 €  - -  + 509020 

509020 14 - - - Groupée 509019

509021 16 Lauzerte     Durfort Lacapelette - 1 237 663,38 € -

509022 16 - - - Groupée 509021

509023 16 Lauzerte     - - - Groupée 509021

509024 17 Caussade - - - Groupée 509025

509025 17 Caussade    Caussade   Monteils 1 221 552,67 € - -

509026 17 Lapenche - - - Groupée 509025

509027 17 Cayriech - - - Groupée 509025

509028 17 Puylaroque - - - Groupée 509025

509029 17 Puylaroque - - - Groupée 509025

509030 18 Cumont   Gimat 64 745,15 € - -

509031 19 Caylus   Caylus -  - -

509032 20 Molières 1 152 549,86 €  - -

509033 20 Monfermier - - - Groupée 509032

509034 21 Montauban  Montauban 69 364,78 € - - + 509035  

509035 21 Montauban Montauban - - - Groupée 509034

509036 22 Molières  Molières 124 678,65 €  - -

N°            
OPER

N°    
RD

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATION EN 
COURS

OPERATION A 
LANCER

Renforcement de chaussée entre 
les PR 17,867 et 18,754 

Montaigu-de- 
Quercy          

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 33,088 et 33,831

Beaumont de 
Lomagne

Reprofilement de chausée entre 
les PR 27.119 et 27.798

Saint antonin 
Noble Val       

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 5,231 et 7,231

Verdun sur 
Garonne      

Renforcement de chaussée entre 
les PR 9,78 et 12,234

Reprofilement de chaussée entre 
les PR0 et 0,435

Bourg de Visa       
 

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 25,05 et 25,277

Renforcement de chaussée entre 
les PR 25,277 et 30,935

Montaigu de 
Quercy     

Renforcement de chaussée entre 
les PR 30,935 et 32,098

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 0,63

Monclar de 
Quercy     

La Salvetat-Belmontet   
Monclar-de-Quercy

Renforcement de chaussée entre 
les PR 16,909 et 21,087

Monclar de 
Quercy      

Monclar de Quercy   
Puygaillard-de-Quercy

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 21,848 et 28,763

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 0,186

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 25,23 et 27,49

 + 509018 et 086 et 087 
et 094 et 096 à 097

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 27,49 et 29,622

St Nicolas de la 
Grave    

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 4,962 et 5,648

Saint-Nicolas-de-
la-Grave     

Lafitte  Cordes-
Tolosannes

Reprofilement de chaussée entre 
les PR5,648 et 8,659

Renforcement de chaussée entre 
les PR 3,415 et 7,244

 + 509022 et 023 + 
520028

Lauzerte    Durfort Lacapelette    
Cazes Mondenard

Renforcement de chaussée entre 
les PR 7,244 et 10,702

Cazes Mondenard   
Sauveterre

Renforcement des rives entre les 
PR 10,702 et 23,076

Caussade    Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 1,177

Renforcement de chaussée entre 
les PR 1,177 et 7,497  + 509024 à 029

Montpezat-de-
Quercy    

Renforcement de chaussée entre 
les PR 7,497 et 8,85

Caussade    Renforcement de chaussée entre 
les PR 8,85 et 9,985

Montpezat-de-
Quercy     

Renforcement de chaussée entre 
les PR 9,985 et 13,205

Montpezat de 
Quercy    

 Renforcement de chaussée entre 
les PR 13,205 et 13,9

Beaumont de 
Lomagne  

Renforcement de chaussee entre 
les PR 0 et 1,759

Renforcement de chaussée entre 
les PR 11,73 et 13,341 Groupée 509050   

Molières   Renforcement de chaussée entre 
les PR 14,44 et 18,308

 + 508107 à 109  + 
509033  + 509139 à 

141
Montpezat -de-

Quercy   
Renforcement de chaussée entre 

les PR 18,308 et 19,521

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 0,58

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et  0,418

Renforcement de chaussée entre 
les PR 0 et 3,299
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DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2003
BILAN DU PROGRAMME 1999 - 2000

CANTON COMMUNE OPERATION SOLDEE OBSERVATIONN°            
OPER

N°    
RD

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATION EN 
COURS

OPERATION A 
LANCER

509037 25 Gramont - - - Groupée 509038

509038 25 Marsac 116 217,48 € - - + 509037 et 509039

509039 25 Lavit-de-Lomagne Marsac   Poupas - - - Groupée 509038

509040 25 Saint-Sardos - - - Groupée 509083

509041 26 501 149,16 €  -  - + 509042 et 509043

509042 26 Castelferrus - - - Groupée 509041

509043 26 - - - Groupée 509041

509044 26 - - - Groupée 508048

509045 15 - - - Groupée 508048

509046 27 Beaumont-de-Lomagne - - - Groupée 509083

509047 30 Valence d'Agen  Lamagistère 43 273,59 € - - +509048

509048 30 Valence d'Agen Lamagistère - - - Groupée 509047

509049 30 Valence d'Agen Lamgistère 134 095,40 € - -

509050 33 Varen (Lexos) 794 215,65 €  - -

509051 33 Varen(Lexos)    Verfeil - - - Groupée 509050

509052 33 Ginals - - - Groupée 509050

509053 33 Caylus  Caylus - - - Groupée 509050

509054 33 Parisot - - - Groupée 509050

509055 33 Caylus  Puylagarde - - - Groupée 509050

509056 33 Caylus  St Projet - - - Groupée 509050

509057 35 Négrepelisse  Vaissac 43 232,80 €  - -

509058 36 La Salvetat Belmontet  368 944,24 €  - - +509059

509059 36 Villebrumier   - - - Groupée 509058

509061 37 Villebrumier  Verlhac-Tescou 172 061,30 €  -  - +509105

509064 38 Montpezat-de-Quercy 44 276,56 €  -  - 

509065 39 Montech   Lacourt-Saint-Pierre - - - Groupée 509110

509066 40 Lafrançaise   L' Honor-de-Cos 101 567,17 €  - -

509067 42 Montech   339 193,41 €  - - +509077

509068 42 Montech   69 721,72 €  -  - 

509069 43 Bourg-de-Visa   Bourg-de-Visa   Fauroux 253 231,93 €  -  - +509088

509070 45 Castelsarrasin   Labastide-du-Temple - -  - Groupée 509072

509071 45 Castelsarrasin  Labastide-du-Temple - -  - Groupée 509072

509072 45 Castelsarrasin  792 223,01 €  -  - 

509073 45 Castelsarrasin  Castelsarrasin - - - Groupée 509072

Lavit-de-Lomagne 
 

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 0,787

Lavit-de-Lomagne 
 

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 5,611 et 6,782

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 8,363 et 9,988

Verdun-sur-
Garonne 

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 28,893 et 32,203

Saint-Nicolas-de-
la-Grave  

Garganvillar   
Castelferrus

Renforcement de chaussée entre 
les PR 28,845 et 30,858

Saint-Nicolas-de-
la-Grave  

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 30,858 et 31,341

Saint-Nicolas-de-
la-Grave  

Castelferrus   Saint-
Aignan

Renforcement de chaussée entre 
les PR 31,341 et 32,667

Saint-Nicolas-de-
la-Grave  

Saint-Nicolas-de-la-
Grave

Aménagement de carrefour avec 
RD 15 et VC au PR 37,203

Saint-Nicolas-de-
la-Grave  

Saint-Nicolas-de-la-
Grave

Aménagement de carrefour avec 
RD 15 et VC au PR 37,379

Beaumont-de-
Lomagne  

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 2,1

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 2,077 et 3,034

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 5,554 et 5,98

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 0,362

Saint Antonin 
Noble Val  

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 0,714

 + 509031 + 509051 à 
056 et 509099

Saint Antonin 
Noble Val  

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0,714 et 4,337

Saint Antonin 
Noble  Val

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 5,729 et 7,3

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 7,3 et 9,577

Saint Antonin 
Noble Val  

 Reprofilement de chaussée entre 
les PR 9,577 et14,736

 Reprofilement de chaussée entre 
les PR 14,738 et 17,1

 Reprofilement de chaussée entre 
les PR 21,222 et 22,724

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 5,938 et 6,341

Monclar-de-
Quercy  

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 3,944

Saint Nauphary   
Villebrumier

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 6,544 et 11,438

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 1,294 et 2,232

Montpezat-de-
Quercy  

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 2,176

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 4,432 et 4,843

Reprofilement de chaussée entre 
les PR10,535 et 11,371

La-Ville-Dieu-du-
Temple

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 5,022 et 8,355

La-Ville-Dieu-du-
Temple

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 8,355 et 9

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 7,733 et 11,314

Renforcement de chaussée entre 
les PR 4,5 et 5,447

Renforcement de chaussée entre 
les PR 5,447 et 6,146

Castelsarrasin  Les 
Barthes  Labastide-du-

Temple

Renforcement de chaussée entre 
les PR 6,146 et 13

  + 509070 à 073 + 
508002

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 14,485 et 14,677
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DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2003
BILAN DU PROGRAMME 1999 - 2000

CANTON COMMUNE OPERATION SOLDEE OBSERVATIONN°            
OPER

N°    
RD

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATION EN 
COURS

OPERATION A 
LANCER

509075 49 Grisolles   Grisolles 334 724,50 € -   - + 509076

509076 49 Grisolles   Grisolles -  - - Groupée 509075

509077 50 Montech   Montech -  -  - Groupée 509067

509078 50 Montech   Montech - 90 184,00 € -

509079 51 Montech   Montbeton 97 345,28 € -  - 

509080 51 Montech   Montbeton 151 182,32 €  -  - 

509081 51 Montech   Escatalens 21 963,16 €  -  -

509082 52 Aucamville - - - Groupée 509083

509083 55 Saint-Sardos 444 970,46 €  - -  + 509040 et 046 et 082

509084 55 Beaupuy 36 296,87 €  - -

509085 57 Lauzerte  491 499,71 € - - +520056

509086 57 Moissac  - - - Groupée 509017

509087 57 Valence-D'Agen Goudourville - - - Groupée 509017

509088 58 Lauzerte Lauzerte - - - Groupée 509069

509089 64 Nègrepelisse Négrepelisse 82 226,49 €  - -

509090 65 Nègrepelisse Albias 61 997,23 €  - -

509091 69 Molières  Molières 110 773,71 €  - - +509138

509092 72 Castelsarrasin Barry-d'Islemade 43 806,53 € - -

509093 74 Moissac Malause -  - - Groupée 520121 

509094 74 Moissac  - - - Groupée 509017

509095 74 Moissac St Paul d'Espis - 120 000,00 € -

509096 74 Valence d'Agen Castelsagrat - - - Groupée 509017

509097 74 Moissac  Malause - - - Groupée 509017

509098 75 St Antonin Noble Val 127 618,00 € - -

509099 75 -  -  - Groupée 509050

509100 80 133 066,15 €  -  - +509101

509101 80 - - - Groupée 509100

509102 84 Parisot 205 743,02 € - - +509107

509104 86 Lavit-de-Lomagne Poupas 92 329,88 €  -  - 

509105 87 Villebrumier - - - Groupée 509061

509107 97 Caylus  Puylagarde -  -  - Groupée 509102

509108 101 Moissac Lizac 49 160,55 €  -  - 

509109 107 Beaumont de Lomagne - - - Groupée 509006

509110 108 Montech  Lacourt-Saint-Pierre 80 803,34 € - - +509065

Renforcement de chaussée entre 
les PR 3,363 et 6,413

Aménagement de carrefour avec 
la RD 52 au PR 3,363

Renforcement de chaussée entre 
les PR 0 et 3,166

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 3,166 et 3,729

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 1,341

Aménagement de carrefour avec 
la VC au PR 1,341

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 9,636 et 9,839

Verdun-sur-
Garonne 

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 3,124

Verdun-sur-
Garonne 

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 10,111 et 12,013

Verdun-sur-
Garonne 

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 1,591

Cazes Mondenard   St 
Amans-de-P    Durfort-L

Renforcement des rives entre les 
PR 10,36 et 15,219

St-Vincent-Lespinasse  
St-Paul d'Espis

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 32,441 et 35,392

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 35,392 et 36,487

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 0,889

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0,329 et 1,886

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0,749 et 3,264

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 4,317 et 5,572

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 13,4 et 14,131

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 1,33

Malause  St Vincent-
Lespinasse

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 1,33 et 2,714

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 7,662 et 7,986

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 7,986 et 8,719

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 12.917 et 13.687 

Saint Antonin 
Noble Val 

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 8.422 et 14.437

Saint Antonin 
Noble Val 

St Antonin Noble Val    
Cazals

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 5,492 et 8,644

Montaigu-de-
Quercy  

St Amans-du-Puech    
Roquecor

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 3,66

Montaigu-de-
Quercy 

Saint-Beauzeil          St 
Amans-du-Puech

Renforcement de chaussée entre 
les PR 4.965 et 5.998

Saint Antonin 
Noble Val 

Renforcement de chaussée entre 
les PR 4.961 et 7. 458

Renforcement de chaussée entre 
les PR 6,62 et 9,384

Varennes              
Verlhac-Tescou

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 2,756 et 7,483

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 11.3 et 15.34

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 1.461

Beaumont de 
Lomagne

Reprofilement de chausée entre 
les PR 0 et 0.326

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 3,47 et 3,736
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509111 113 Maubec 39 322,03 €  -  - 

509112 115 Bruniquel - - - Groupée 508061

509113 115 Nègrepelisse Nègrepelisse - - - Groupée 508061

509114 117 Caussade Caussade 828 995,32 €  -  -  + 520124 et 125

509115 656 612 591,16 €  -  - +520120

509116 926 Caussade Caussade 565 274,36 €  -  -  + 508064 à 066

509117 927 Montauban Montauban 123 992,02 € - -

509118 927 Lafrançaise Lafrançaise 260 598,05 €  -  -

509119 927 Moissac  Moissac 307 614,51 €  -  - +509009

509120 927 Moissac  Moissac 199 945,27 € -  -

509121 928 Montauban Montauban - - - Groupée 508067

509122 928 Beaumont de Lomagne - - - Groupée 508025

509123 928 Beaumont de Lomagne - - - Groupée 509006

509124 953 Auvillar  St Loup 1 153 148,21 € -  -

509125 953 Auvillar  St Loup - - - Groupée 509124

509126 953 Auvillar  St Loup        Auvillar - - - Groupée 509124

509127 953 Lavit-de-Lomagne Mansonville -  -  - Groupée 520019 

509128 953 Valence d'Agen Valence d'Agen 367 842,37 €  -  -

509129 957 Moissac  Montesquieu - - - Groupée 509131

509130 957 Moissac  Moissac   Montesquieu - - - Groupée 509131

509131 957 Moissac Moissac 811 232,05 €  - -

509132 958 Varen 540 382,29 €  -  - +509133 à 509135

509133 958 Varen(Lexos) - - - Groupée 509132

509134 958 Varen(Lexos) - - - Groupée 509132

509135 958 Varen(Lexos) - - - Groupée 509132

509136 958 Nègrepelisse                     39 227,45 € - -

509137 958 Nègrepelisse Nègrepelisse 0,00 € -  -

509138 959 Molières  Molières - - - Groupée 509091

509139 959 Molières  Molières - - - Groupée 509032

509140 959 Molières  Molières - - - Groupée 509032

509141 959 Lafrançaise L'Honors de Cos - - - Groupée 509032

509142 959 Montauban Montauban 135 886,67 €  - -

509143 999 Montauban Montauban 70 887,53 €  - - +509016

509144 999 Montauban Montauban 339 902,38 € -  -

Beaumont-de-
Lomagne 

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 1,659

Monclar-de-
Quercy 

Renforcement de chaussée entre 
les PR 18,789 et 22,17

Aménagement de carrefour avec 
la RD 35 au PR 33,995

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0,867 et 2,037

Montaigu-de-
Quercy 

Montaigu de Q. 
Valeilles  St Beauzeil 

Roquecor St Amans du 
Pech

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 11,700 et 20,002

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 0,244

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0,333 et 1,319

Aménagement de carrefour avec 
RD20 et VC au PR 16,12

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 27,26 et 29,944

Aménagement de carrefour avec 
la RD 957 au PR27,93

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 4 et 5,235

Beaumont de 
Lomagne

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 32,732 et 33,527

Beaumont de 
Lomagne

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 34.923 et 36.237

Aménagement de carrefour avec 
la RD 12 au PR 40,132

508059&60 
509125&126 & 520137

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 40,132 et 42

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 42,6 et 45,444

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 45,444 et 47,096

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 0 et 1,521

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 4,588 et 4,936

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 4,936 et 7,315

Aménagement de carrefour avec 
la RD 41 au PR 7,315

+508100 à 508104 & 
+509129 à 130

Saint Antonin 
Noble Val 

Renforcement de chaussée entre 
les PR 6,485 et 7,973

Saint Antonin 
Noble Val

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 7,973 et 8,223

Saint Antonin 
Noble Val 

Renforcement de chaussée entre 
les PR 8,223 et 10,1

Saint Antonin 
Noble Val 

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 11,2 et 12,433

Renforcement de chaussée entre 
les PR 41,198 et 41,543

Renforcement de chaussée entre 
les PR 48,5 et 49,017

Reprofilment de chaussée entre 
les PR 0 et 1,48

Renforcement de chaussée entre 
les PR 1,48 et 2,207

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 2,644 et 3,127

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 11,837 et 14,324

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 24,339 et 24,957

Reprofilement de chausée entre 
les PR 18,139 et 19,239

Aménagement de carrefour avec 
la RD 92 au PR 14,374
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509145 DIV Divers           Diverses 108 492,44 €  -  - 

509146 2 Lauzerte Lauzerte 33 439,02 € - -

509147 12 Castelsarrasin Castelsarrasin 26 260,85 €  -  - 

509001 21e Montauban Montauban 82 098,61 €  -  - 

509002 958 St Antonin Noble Val 121 265,81 € -  - 

509148 999 Villebrumier Glissières de sécurité (1ère phase) 14 454,21 € -  - 

509149 999 Villebrumier St Nauphary 97 616,33 € -  - 

TOTAL PROGRAMME 1999 - 2000 17 944 230,08 € 1 700 474,38 € 0,00 € 19 644 704,46 €

Travaux préventifs aux dégats 
d'orages

Aménagement de carrefour avec 
CR au PR 16,05

Aménagement de carrefour au PR 
2,5

Réparation de l'ouvrage n° 4 sur 
le Tarn au PR 0,52 (Pont Neuf 

Montauban)

Saint Antonin 
Noble Val 

Réparation du mur de 
soutènement au PR 20,6

Varennes                         
St Nauphary

Aménagement de sécurité entre 
les PR 9,4 et 10,7
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N° Opér. CANTON COMMUNE OBSERVATIONS

1 Bruniquel  -  -  - Groupée 520042

1e Bruniquel  -  -  - Groupée 520042

3 Lavit-de-Lomagne 218 166,33 € - -

520132 3 518 788,04 €  -  -

6 Grisolles 336 535,39 € -  -  + 520006

6 Grisolles  -  -  - Groupée 520005

6 Verdun-sur-Garonne - 470 289,85 € - +520008 et 520009

6 -  - Groupée   520007

6 Savenes  -  -  - Groupée 520007

7 Moissac Moissac 494 441,23 €  -  -

7 Moissac Saint-Paul-d'Espis 129 565,38 €  -  -

7 225 058,98 €  -  -

9 Caussade 492 350,46 € -  - + 521010 + 521011

10 Auvillar Saint-Loup 32 621,72 € -  -

11  -  -  - Groupée 520015

11 383 072,31 €  -  - + 520014 & 508004  

11 Valence d'Agen 72 326,45 €  -  -

12 Castelsarrasin Castelsarrasin  -  - 100 560,00 €

12 Auvillar Donzac 319 292,93 €  -  -

12 Auvillar Saint-Loup 63 528,72 € -  -

12 Auvillar Donzac 254 000,68 €  -  - + 509127

13 Grisolles 176 511,82 €  -  -

14 Castelsarrasin Castelsarrasin 405 885,25 € -  - + 520022 

14 Montech Saint-Porquier  -  -  - Groupée 520021

14e 377 516,83 €  -  - + 520024 & 25

14e Garganvillar  -  -  - Groupée 520023 

N°    
RD

DESIGNATION de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

520003 
GRRF

Monclar-de-
Quercy

Renforcement de chaussée  
entre les PR 0,552 et 0,877

520004 
GRRF

Monclar-de-
Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,264

520131 
GROS

Lavit-de-
Lomagne

Aménagement de carrefour 
avec la VC 20 au PR 38.175

Lavit-de-
Lomagne

Lavit, Castéra-
Bouzet, Mansonville

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 38.735 et 

50.828

520005 
GRTU

Labastide-Saint-
Pierre

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,458

520006 
GRRF

Labastide-St-Pierre 
Campsas

Renforcement de chaussée  
entre les PR 0,458 et 5,535

520007 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Renforcement de chaussée  
entre les PR 12,543 et 

12,833

520008 
GRRF

Verdun-sur-
Garonne

Verdun-sur-Garonne 
Savenes

Renforcement de chaussée 
entre les PR 12,833 et 

15,567

520009 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,567 et 

18,679

520010 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,8 et 5,9

520130 
GRRF

Réparation affaissement de 
chaussée au PR 10.3

520011 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Roquecor 
Montaigu-de-

Quercy

Renforcement de rives entre 
les PR 36,567 et 40,329

520012 
GRRV

Cayriech, St-
Georges, Septfonds

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,38 et 5,364

520138 
GROA

Réparation de l'ouvrage n° 
299 sur l'Arratz au PR 0.309

520014 
GRRF

Valence 
d'Agen

Espalais  Valence 
d'Agen

Renforcement de chaussée 
entre les PR 20,967 et 

24,121

520015 
GROS

Valence 
d'Agen

Espalais  Valence 
d'Agen

Aménagement de carrefour 
avec VC au PR 20,967 

520016 
GRTU

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 24,596 et 

25,202

520017 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,64

520001 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 22,226 et 

27,029

520018 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec VC au PR 22,911

520019 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 27,421 et 

30,079

520020 
GRRF

Labastide-St-Pierre 
Orgueil

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,705

520021 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 9,382 et 10,68

520022 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 10,68 et 12,919

520023 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Labourgade 
Garganvillar

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,198

520024 
GROS

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Aménagement de carrefour 
avec VC au PR 4,189
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14e Garganvillar  -  -  - Groupée 520023

15 224 759,84 €  -  - + 520118 

15 574 174,52 € -  -  + 520088

16 Moissac 653 751,74 € -  -

16 Lauzerte  -  -  - Groupée 509021

18 Goas ,Le Causé 108 736,04 €  -  -

19 59 135,59 € -  -

19 16 150,71 €  -  -

20 146 721,79 €  -  -

20 Ginals 360 397,40 € -  - + 520100  

21 Villebrumier Corbarieu 73 399,20 €  -  -

25 Marsac 61 940,70 € -  -

25e Larrazet  -  -  - Groupée 520037 

25 Larrazet, Sérignac 139 814,39 €  -  - + 520036

26 Verdun-sur-Garonne 33 520,18 €  -  -

26 Bourret 120 307,70 €  -  -

26  -  -  - Groupée 520112 

68 Molières Labarthe, Vazerac  - 456 304,97 €  -

109 Molières  Vazerac 385 796,45 € - - + 521087

30 Auvillar Donzac  -  -  - Groupée 520002

30 Auvillar Donzac, Dunes 608 043,97 €  -  - + 520041 & 53

32 336 110,85 €  -  - + 520003 & 004

33 Caylus Puylagarde  -  -  - Groupée 520045 

33 Caylus Puylagarde, St-Projet  -  -  - Groupée 520045

33 b Caylus Saint-Projet 283 158,96 € -  - + 520043 & 44  

35 Nègrepelisse Négrepelisse 62 353,32 €  -  -

38 118 168,80 €  -  -

520025 
GRTU

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,189 et 4,489

520112 
GRTU

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Saint-Nicolas-de-la-
Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3.533 et 3.785

520026 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Montgaillard, Lavit-
de-Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 19,58 et 26,682

520027 
GRRF

Moissac 
Montesquieu

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,415

520028 
GRRF

Cazes-Mondenard 
Sauveterre

Renforcement de chaussée 
entre les PR 10,702 et 

23,076

520029 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,248 et 9,46 

520030 
GRTU

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 24,805 et 

25,238

520113 
GROA

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Remise en état garde-corps 
de l'ouvrage n°36 sur 

l'Aveyron PR 25.170 (Pont 
de St Antonin)

520031 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 26,492 et 

28,352

520032 
GRRF

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Renforcement de chaussée 
entre les PR 55,926 et 

58,839

520114 
GROS 

Aménagement de sécurité 
entre les PR 7.952 et 8.857

520115 
GRTU

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6.491 et 6.528

520036 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,25 

520037 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 22,688 et 

26,938 

520116 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8.371 et 8.589

520117 
GROS

Verdun-sur-
Garonne

Aménagement de carrefour 
avec la VC 9 au PR 20.394

520118 
GROS

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Saint-Nicolas-de-la-
Grave

Aménagement de carrefour 
avec la VC 12 au PR 36.96

520038 
GRRV

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 0 et 5.236

520039 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0  et 3.637

520041 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 9,125 et 10,296

520002 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,811 et 15,24

520042 
GRRF

Monclar-de-
Quercy

Puygaillard-de-
Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 10,255

520043 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17,1 et 17,4

520044 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17,4 et 21,222

520045 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,579

520119 
GROS

Aménagement de sécurité 
au PR 0

520046 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,147
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39 Montech 256 229,74 €  -  -

40 Caussade Mirabel 199 005,39 € -  -  + 520049 & 50 & 67

40 Caussade Mirabel  -  -  - Groupée 520048

40 Caussade Réalville  -  -  - Groupée 520048

41 Montaigu-de-Quercy 580 647,72 € -  -

43 Bourg-de-Visa  - 536 469,54 €  -

47 Valeilles  -  -  - Groupée 509115

48 Auvillar Dunes  -  -  - Groupée 520002

52 132 317,86 €  -  -

520133 55t Saint Sardos 4 205,77 €  -  - Groupée 521050

56 Molières Vazerac 59 339,39 € -  -

57 Lauzerte  -  -  - Groupée 509085

58 Moissac Montesquieu 51 274,70 € -  -

60 Bourg-de-Visa Fauroux, Brassac 202 682,21 € -  -

61 646 565,94 € -  -

63 372 685,99 €  -  - + 520061 & 62 

63 Angeville  -  -  - Groupée 520060 

63  -  -  - Groupée 520060

520134 64 Nègrepelisse Bioule  - -  - Groupée 507079 

65 Nègrepelisse 260 820,87 €  -  - + 520064

65  -  -  - Groupée 520063 

66 Caussade Mirabel  - 239 361,00 €  - + 520066

66 Caussade Mirabel  -  -  - Groupée 520065

69 Caussade Mirabel       -  -  - Groupée 520048

69 Caussade Mirabel  -  -  - Groupée 520069

69 Lafrançaise l'Honor-de-Cos 562 090,30 € -  - + 520068 & 520070

69 Montauban Lamothe-Capdeville  - -  - Groupée 520069

69 Montauban Lamothe-Capdeville 15 882,05 € -  -

520047 
GRRV

Lacourt-Saint-
Pierre, Bressols

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,525 et 11,565

520048 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,371 et 

12,464

520049 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,572 et 

16,169

520050 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 21,231 et 

21,771

520051 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 17,885 et 

26,121

520052 
GRRV

Fauroux, Brassac, 
Miramont, St-
Nazaire-de-V.

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,422 et 7,733

520120 
GRTU

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5.456 et 6.119

520053 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,715

520054 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Aucamville, 
Verdun-sur-Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,124 et 6,667

Verdun-sur-
Garonne

Aménagement de sécurité 
PR 0.226 à 0.627

520055 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,27

520056 
GRRF

Cazes-Mondenard, 
St-Amans-de-P., 

Durfort-L.

Renforcement de chaussée 
entre les PR 10,36 et 15,219 

520057 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,895 et 10,31

520058 
GRRV

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 2,115 et 8,278

520059 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne Sérignac

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,249 et 9,731 

520060 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Saint-Arroumex, 
Angeville

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,096 et 6,934

520061 
GRTU

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,934 et 7,279

520062 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Angeville, 
Castelmayran, St-

Aignan

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,279 et 11,471

Modification des accès au 
pont    PR 1.9

520063 
GRRV

Négrepelisse, 
Vaissac

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,179 et 

20,338

520064 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Puygaillard-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 20,338 et 

20,682

520065 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,678 et 5,847

520066 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,847 et 10,093

520067 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,4 et 13,555

520068 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,555 et 14

520069 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14 et 18,111

520070 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,112 et 

21,553

520071 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 21,553 et 

21,919
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72 Castelsarrasin 365 822,76 €  -  - + 520073 & 74

72 Castelsarrasin Albefeuille-Lagarde  -  -  - Groupée 520072 

72 Montauban Montauban  -  -  - Groupée 520072

74 Moissac Malause 215 840,33 €  -  - + 509093

75T Ginals - 143 315,00 € - + 522068

77 Montech Montech 321 748,12 €  -  - + 520077

77 Montauban Montauban  -  -  - Groupée 520076

78 Nègrepelisse Bioule 283 210,70 € -  - + 520079

78 Caussade Cayrac, Réalville  -  -  - Groupée 520078 

78 Caussade Réalville - 456 356,00 € - + 521037

78 Montauban Lamothe-Capdeville 105 103,26 € -  - + 520083 & 84

78 Montauban Lamothe-Capdeville  -  -  - Groupée 520082 

78 Lafrançaise l'Honor-de-Cos  -  -  - Groupée 520082 

78 Lafrançaise Montastruc 10 155,73 € -  -

81 Lauzerte Cazes-Mondenard 52 583,02 € -  -

81 Lauzerte Lauzerte 124 150,25 €  -  -

83 370 486,11 €  -  - + 520086

83 Molières Molières  -  -  - Groupée 520085 

87 Villebrumier 140 840,02 € -  -

88 Lavit-de-Lomagne  -  -  - Groupée 520026

90 Caussade 318 654,12 €  -  -

92 Villebrumier 102 541,36 €  -  -

93 240 113,92 € -  -

94 Villebrumier 327 308,50 €  -  -

95 Nègrepelisse Bioule  - 174 007,00 € - + 523039

97 Caylus 398 323,31 € -  - + 520095

97 Caylus Puylagarde  -  -  - Groupée 520094

520072 
GRTU

Albefeuille-
Lagarde, Barry-

d'Islamade

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,131 et 

14,978

520073 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,978 et 16,85

520074 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 16,85 et 18,828

520121 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1.33

520075 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 0 et 0,226

520076 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 29 et 33,745

520077 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 33,745 et 35,11

520078 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,503 et 10,098

520079 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,098 et 12,71

520081 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13.011 et 

14.233

520082 
GRTU

Renforcement de chaussée 
entre les PR 22,075 et 

22,282

520083 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 22,282 et 

23,387

520084 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 23,387 et 

24,693

520122 
GROS

Aménagement de sécurité 
entre les PR 29.253 et 

30.011

520123 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la RD 56 au PR 12.919

520135 
GROA

Réparation d'un mur de 
soutènement

520085 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Montfermier, 
Montpezat-de-

Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,69 et 11,603

520086 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 15,024 et 

19,177

520087 
GRRV

Varennes, 
Villebrumier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,232 et 2,756

520088 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,899 et 11,916

520089 
GRRV

Caussade, St-
Vincent, St-Nazaire

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2 et 7,326

520090 
GRRV

St-Nauphary, 
Verlhac-Tescou

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,463 et 10,067

520091 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Gensac, Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,784 et 8,357

520092 
GRRV

St-Nauphary, 
Reynies 

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,683 et 

19,832

520093 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,761

520094 
GRRV

Caylus, Lacapelle-
Livron, Loze, 
Puylagarde

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,113 et 11,1

520095 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,113 et 11,1
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N° Opér. CANTON COMMUNE OBSERVATIONSN°    
RD

DESIGNATION de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

102 Feneyrols 239 478,22 €  -  - + 520107

103 Montalzat, Lapenche 87 346,36 € -  -

104 Castelsarrasin Castelsarrasin  - 94 027,32 €  -

108 Montech 155 871,26 €  -  -

114  -  -  - Groupée 520032  

115 149 939,74 € - -

922 Laguépie - 260 000,00 € +520106

117 Caussade Caussade  -  -  - Groupée 509114 

922 Laguépie 126 751,78 € -  -

926 Caussade Septfonds 9 852,89 € - -

928 Montauban Montauban 6 115,30 € - - Opération différée

958 Laguépie - - - Groupée 520102

520137 953 Auvillar Saint Loup  - -  - Groupée   509124

958  -  -  - Groupée 520096 

958 Nègrepelisse Négrepelisse - 340 000,00 € -

958 21 044,64 €  -  -

958 Nègrepelisse  - 521 354,69 €  -

959 Lafrançaise Piquecos 26 433,40 € - -

964 Bruniquel 9 070,87 € - -

999 Villebrumier 43 734,52 € - -

Div. Divers Diverses 83 854,89 €  - -

64 Nègrepelisse Bioule Complément à BP 97  -  -  - Groupée sur 507079

999 Montauban Montauban Complément à BP 99  -  -  - Groupée sur 509144

TOTAL  PROGRAMME 2000 - 2001 16 546 227,98 € 3 691 485,37 € 100 560,00 € 20 338 273,35 €

520096 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,584

520097 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,15 et 1,219

520098 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,9

520099 
GRRV

Lacourt-St-Pierre, 
Montbeton

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,736 et 6,925

520100 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

St-Antonin-Noble-
Val, Feneyrols

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4

520101 
GROS

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Aménagement de carrefour 
avec la RD 19 au PR 11162

520102 
GRTU

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,8

520124 
GROS

Aménagement de carrefour 
au PR 1.57

520103 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,8 et 2,562

520104 
GRTU

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 4,746 et 7,322

Différée et 
reprogrammée DM1 

2004 (524034)

520136 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec VC 7 et VC 348 au PR 

1,268

520106 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,106

Ecrêtement de dos d'âne PR 
40.3

520107 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

St-Antonin-Noble-
Val, Feneyrols

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17 et 23,6

520109 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 49,539 et 

50,097 et carrefour avec RD 
35

520126 
GROA

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Réparation mur de 
soutènement n° 963 au PR 

23.409

520110 
GRRF

Négrepelisse, 
Albias, St-Etienne-

de-Tulmont

Renforcement de chaussée 
entre les PR 50,591 et 

55,204

520127 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la VC20 au PR 16.248

520128 
GROA

Monclar-de-
Quercy

Réparation mur de 
soutènement au PR 21.5

520129 
GROS

Varennes, St-
Nauphary

Glissières de sécurité 2ème 
phase

520111 
GRRF

Travaux préventifs aux 
dégats d'orages
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VOIRIE DEPARTEMENTALE

DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2003
BILAN DU PROGRAMME  2001 - 2002

N° Opér. CANTON COMMUNE OBSERVATIONS

2e Lauzerte Bouloc - - - Groupée 521055

4 Moissac - 507 377,00 € -

6 220 723,79 € -  -

7 Roquecor 1 250 414,63 € - - + 521008

7 - -  - Groupée 521007

9 Caussade Cayriech - -  - Groupée 520012

9 Puylaroque - -  - Groupée 520012

11 Marsac, Poupas - 254 316,14 € - + 521010 et  521011

11 Mansonville - -  - Groupée 521014

11 Auvillar Auvillar, Bardigues 264 717,54 € -  - + 521013

12 Auvillar Auvillar 11 333,94 € - -

15 265 893,52 € -  -

17 Puylaroque 181 910,64 € - -

18 - 626 705,00 € - +524004

19 Caylus Caylus, Espinas - 733 727,00 € - +521020

19 - - - Groupée 521019

20 Puylaroque - 665 094,00 € - +521022

20 Caylus Caylus - - - Groupée 521021

20 Verfeil - - - Groupée 521024

20 Verfeil, Varen - 445 986,00 € - +521023

22 Caussade 388 752,23 € -  - +521026 & 521027

22 Montalzat - - - Groupée 521025

22 Caussade Caussade - - - Groupée 521025

25 Coutures, Fajolles - -  - Groupée 521029

25 Sérignac 283 295,82 € -  - + 521028

N°    
RD

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS EN 
COURS 

OPERATIONS A 
LANCER

521003 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,425

521004 
GRRV

Malause, Boudou , 
Moissac

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 10,502

521006 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Savenes, Bouillac, 
Beaupuy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,679 et 

24,015

521007 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 32,088 et 

36,567

521008 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Roquecor, 
Montaigu-de-

Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 36,567 et 

40,429

521010 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,625 et 6,233

521011 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,233 et 8,344

521012 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 5,587

521013 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,465 et 

12,521

521014 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,521 et 

18,362

521015 
GRRV

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 19,859 et 

22,226

Opération différée en 
partie

521016 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

St-Nicolas-de-la-
Grave, Caumont

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 4,5 et 7,127

521017 
GRRF

Montpezat-
de-Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 13,9 et 16,552

521018 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Marignac, Gimat, 
Faudoas, Goas

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,759 et 6,248

521019 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,341 et 

20,341

521020 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 20,341 et 

24,805

521021 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 42,8 et 44,13

521022 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 44,13 et 51,063

521023 
GRTU

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 61,492 et 

61,719

521024 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 61,719 et 

66,117

521025 
GRRV

St-Vincent, 
Caussade

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,44 et 9,016

521026 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,016 et 9,893

521027 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,893 et 13,032

521028 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 16,976 et 

18,889

521029 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,889 et 

22,668
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N° Opér. CANTON COMMUNE OBSERVATIONSN°    
RD

DESIGNATION DE 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS EN 
COURS 

OPERATIONS A 
LANCER

25 259 408,45 € - -

27 - 301 462,00 € -

28 Castelsagrat - 155 190,93 € -

29 Molières Molières - 540 937,00 € - + 521086 et 521097

29 Molières Vazerac - - - Groupée 521063

29 Lauzerte Cazes-Mondenard - - - Groupée 521063

34 Lauzerte - 689 237,00 € - +521099 & 521101

34 Lauzerte Cazes-Mondenard - - - Groupée 521098

34 Lauzerte Cazes-Mondenard - - - Groupée 521098

34 Molières Vazerac - 450 027,93 € - + 522020

35 Nègrepelisse - - - Groupée 521035

35 Nègrepelisse Vaissac - - - Groupée 521035

35 Monclar-de-Quercy - 592 120,32 €  - +521033 & 521034

36 Villebrumier Saint-Nauphary 18 630,40 € -  -

40 Caussade Mirabel    Réalville - - - Groupée 520081

41 Moissac 298 853,81 € -  -

41 Bourg-de-Visa - 404 416,00 € -

47 - 215 500,07 €  -

50 Montech 606 223,80 € - - + 521041 & 521042

50 Montech Montbartier - - - Groupée 521040

50 Montech Montbartier - - - Groupée 521040

50 Grisolles Campsas, Fabas 234 469,12 € -  - + 521045 & 521046

50 Grisolles Fabas - -  - Groupée 521044

50 Grisolles Fabas - -  - Groupée 521044

52 Verdun-sur-Garonne 155 273,10 € -  - + 521048

52 Grisolles Grisolles - -  - Groupée 521047

521030 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

St-Sardos, Mas-
Grenier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 32,203 et 

37,782

521031 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Lamothe-Cumont , 
Cumont

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,572 et 9,238 

521032 
GRRV

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,177

521063 
GRRV

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 0 et 1,029

521086 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 4,763 et 10,441

521097 
GRRF

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 10.451 et 11.94

521098 
GRRF

Lauzerte, Tréjouls, 
Cazes-Mondenard

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 4.134

521099 
GRRV

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 4.134 et 7.019

521101 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7.8 et 9.061

521102 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11.327 et 

15.404

521033 
GRRV

Négrepelisse, 
Vaissac

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0.191 et 7.655

521034 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,191 et 7,655

521035 
GRRF

Monclar-de-
Quercy

Renforcement de chaussée 
entre les PR 7,655 et 10,14

521036 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,944 et 5,802

521037 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 16,169 et 

21,231

521038 
GRRV

Moissac, 
Montesquieu

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,892

521039 
GRRV

Miramont-de-
Quercy, Touffailles

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,892 et 10,529

521001 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy, Roquecor, 

Valeilles

Renforcement de rives entre 
les PR 0 et 8,869

Opération différée en 
partie

521040 
GRRV

Montech, 
Montbartier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,035 et 8,883

521041 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,883 et 9,322

521042 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,322 et 12,48

521044 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,167 et 

17,327

521045 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17,327 et 

17,852

521046 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17,852 et 

18,917

521047 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,667 et 7,646

521048 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,64 et 10,406
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53 Gimat 124 674,23 € -  -

55t Saint-Sardos 326 685,80 €  -  - + 521051 & 520133

55t St-Sardos, Bourret -  - - Groupée 521050 

56 Lauzerte Cazes-Mondenard - 217 261,92 € - + 521053

56 Moissac Moissac - - - Groupée 521052

59 Villebrumier Saint-Nauphary - 198 359,60 € -

60 Lauzerte - 318 527,86 € - + 521003

64 Nègrepelisse Bioule - 558 361,34 € - +521057

64 Caussade Caussade - - - Groupée 521056

65 Nègrepelisse Albias - 20 060,00 € -

65 - 130 490,10 € -

66 Caussade Mirabel      - 498 973,12 € - + 521064

66 Nègrepelisse - 286 659,19 € -

69 Caussade Mirabel      - - - Groupée 521060

70 Montauban Montauban 82 649,69 €  -  -

72b Montech 417 906,19 € - - + 521066 & 521067

72b Castelsarrasin Albefeuille-Lagarde - - - Groupée 521065

72b Montauban Montauban - - - Groupée 521065

73 Bourg-de-Visa Touffailles - 746 518,00 € - +521069

73 Lauzerte Lauzerte - - - Groupée 521068

75 Castanet - 445 257,90 € -

77 Grisolles Montbéqui , Bessens - 454 760,29 € - +521072

77 Montech - - - Groupée 521071

78 Caussade Mirabel      - -  - Groupée 521074

78 Montauban Lamothe-Capdeville 393 161,88 € -  - + 521073

79 Castelsarrasin 198 479,61 € -  - + 521076 & 521077

521049 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 7,394 et 10,463 

521050 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,226

521051 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,226 et 6,527

521052 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,843 et 

11,327

521053 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,996 et 

18,425

521054 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,548

521055 
GRRV

Bouloc, Lauzerte, 
Montagudet

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,332 et 

20,376

521056 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,992 et 6

521057 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6 et 9,281

521058 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,624 et 4,102

Opération différée en 
partie

521059 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Puygaillard-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 20,682 et 24,36

521060 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,603 et 5,678

521062 
GRRV

Albias, St-Etienne-
de-Tulmont

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,705 et 17,39

521064 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,15 et 13,4

521002 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,5

521065 
GRRV

La-Ville-Dieu-du-
Temple

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,028 et 7,903

521066 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,903 et 11,225

521067 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,369 et 

12,146

521068 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,608 et 11,653

521069 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,199 et 

17,639

521070 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 37,232 et 

43,146

521071 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 21,568 et 

24,115

521072 
GRRV

Montbartier, 
Bressols

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 24,115 et 29

521073 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,233 et 

16,713

521074 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 16,713 et 

22,075

521075 
GRRV

Les Barthes, 
Labastide-du-

Temple

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,865 et 5,979
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N° Opér. CANTON COMMUNE OBSERVATIONSN°    
RD
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79 Montech - -  - Groupée 521075

79 Castelsarrasin Castelsarrasin - -  - Groupée 521075

81 Lauzerte Cazes-Mondenard - - - Groupée 521079

81 Lafrançaise Lafrançaise - 600 664,36 € - + 521078 et 522078

84 Parisot - 514 612,52 € -

87 Villebrumier Verlhac-Tescou - 322 147,25 € - + 524011

88 Auvillar Auvillar - 158 242,00 € -

89 - 193 823,97 € -

93 - 424 857,99 € -

98 - 284 186,93 € - + 522092

109 Lafrançaise Lafrançaise - -  - Groupée 520039

110 Montech - 238 246,00 € -

115e Bruniquel - 72 473,00 € -

958 752 597,90 € - - +521092

958 Nègrepelisse Montricoux - - - Groupée 521091

958 Bruniquel - 35 382,00 € -

958 Nègrepelisse - 792 964,06 € - +521095

958 Montauban Montauban - - - Groupée 521094

521096 Div. Divers Diverses 146 608,54 €  -  -

TOTAL PROGRAMME 2001 - 2002 6 882 664,63 € 14 094 925,79 € 0,00 € 20 977 590,42 €

521076 
GRRV

La-Ville-Dieu-du-
Temple

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,979 et 8,442

521077 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,442 et 9,391

521078 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,045 et 13,132

521079 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,269 et 

18,129

521080 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,899 et 12,691

521081 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,483 et 13,365

521082 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,804 et 

18,633

521083 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Mansonville, St-
Jean-de-Bouzet

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,597 et 12,477

521084 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Lavit-de-Lomagne, 
Asques, Castéra-

Bouzet

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8,357 et 15,328

521085 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne,  
Escazeaux

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 5,827

521087 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,637 et 4.267

521088 
GRRV

Montbartier, 
Montech, Finhan       

                         

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,476

521089 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,285

521091 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

St-Antonin-Noble-
Val, Cazals

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 27,874 et 34

521092 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 34 et 40,779

521093 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 41,629 et 42,26

521094 
GRRV

Saint-Etienne-de-
Tulmont

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 55,204 et 

58,925

521095 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 58,925 et 61,95

Travaux préventifs aux 
dégats d'orages
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VOIRIE DEPARTEMENTALE

DEUXIEME PLAN PLURIANNUEL 1999 / 2004

BILAN DU PROGRAMME 2002 / 2003

N° Opér. CANTON COMMUNE OBSERVATIONS

2 Montaigu-de-Quercy - 311 290,25 € -

11 - 255 125,00 € - + 522081

19 Caylus Saint-Projet  - 372 445,00 € - + 522007 et 522008

19 Caylus Saint-Projet  -  - - Groupée 522006

19 Caylus  -  - - Groupée 522006

19  - 418 849,00 € -

20 Puylaroque  - 152 703,00 € -

20 Verfeil, Ginals  - 150 839,00 € - + 522018

20b Labastide-de-Penne  - 74 489,00 € -

24 Belveze  - 74 489,00 € - + 522045

30 Bourg-de-Visa Bourg-de-Visa  - 175 049,00 € - + 522032

30 Auvillar Sistels, Dunes  - 186 222,00 € - + 522017

30 Auvillar Sistels  -  - 33 520,00 € Opération à différer

30 Auvillar Sistels  -  - - Groupée 522015

33 Verfeil  -  - - Groupée 522011

33t Caylus Saint-Projet  -  - 22 346,00 € Opération à différer

34 Lauzerte Cazes-Mondenard  -  - - Groupée 521102

34 Molières Labarthe, Vazerac  - 184 360,00 € -

36 Villebrumier Villebrumier  -  - 52 142,00 € Opération à différer

36 Villebrumier Villebrumier 75 992,00 €  -  -

37 Villebrumier Varennes  -  - 26 071,00 €

39 Montech Lacourt-Saint-Pierre  - 127 172,31 € -

40 Lafrançaise  - 822 205,48 € - +524006

41 Bourg-de-Visa Touffailles  -  - - Groupée 522027

41 Bourg-de-Visa Touffailles  - 284 919,00 € - + 522026 et 522028

41 Montaigu-de-Quercy  -  - - Groupée 522027

42 Castelsarrasin Meauzac  - 632 905,00 € -

42 Castelsarrasin Meauzac  -  - - Groupée 522029

N°    
RD

DESIGNATION  de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

522003 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 33,831 et 

36,562
522005 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Mansonville, 
Lachapelle , Poupas

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 5,587 et 11,465

522006 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,8

522007 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,8 et 4,2

522008 
GRRV

St-Projet, Loze, 
Lacapelle-Livron, 

Caylus

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,2 et 11,73

522009 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 25,238 et 32,54

522010 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 37,744 et 42,8

522011 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 58,839 et 

61,272
522012 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,467

522013 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,014 et 5,907

522014 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,891

522015 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,863 et 

18,856

522016 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,856 et 

19,156

522017 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 19,156 et 

21,328

522018 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,337 et 5,729

522019 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,2 et 0,4

522020 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,061 et 11,327

522021 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,404 et 

19,898

522022 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,438 et 

11,867
522001 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,228

522023 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR7,768 et 8,546

522024 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,874 et 6,525

522025 
GRRV

Lafrançaise, 
Montastruc, 

Piquecos, L'Honor-
de-Cos

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,554 et 10,535

522026 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,529 et 

13,733

522027 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,733 et 

15,099

522028 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 15,091 et 

17,865

522029 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,662

+ 522030 et 522063 + 
524026 et 524027

522030 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,662 et 2,387
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N° Opér. CANTON COMMUNE OBSERVATIONSN°    
RD

DESIGNATION  de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

42 Montech Montech  - 93 184,60 € -

43 Bourg-de-Visa Bourg-de-Visa  -  - - Groupée 522014

46  - 204 845,00 € -

47  - 368 721,00 € -  + 522035

47 Valeilles  -  - - Groupée 522034

51 Montech  - 236 990,00 € -

53  - 287 855,00 € - + 522038

53  -  -  - Groupée 522037

55 Beaupuy, Bouillac  - 227 225,00 € -

55 Montain  -  - - Groupée 522042

55 Bourret  -  - - Groupée 522042

55 Cordes-Tolosannes  - 491 322,00 € -

57 Lauzerte  - 286 783,00 € -

58 Lauzerte  -  - 158 289,00 €

60 Belvèze  -  - - Groupée 522013

61 Sérignac  - 214 455,00 € - + 522047 et 522048

61 Garganvillar  -  - - Groupée 522046

61 Garganvillar  -  - - Groupée 522046

62  - 303 205,00 € - +522050

62 Bouillac  -  - - Groupée 522049

66 Nègrepelisse  -  - 55 866,00 €

66 Nègrepelisse  - 197 396,00 € - + 522053

66 Génèbrières  -  - - Groupée 522052

67  - 238 365,00 € - + 522055

67 Auvillar Saint-Michel  -  - - Groupée 522054

67 Auvillar Le Pin, Merles  - 276 013,00 € - + 522057

67  -  - - Groupée 522056

68 Molières Vazerac  - 402 408,00 € - + 522059

68 Lauzerte Cazes-Mondenard  -  -  - Groupée 522058

68 Lafrançaise Lafrançaise  - 435 824,00 € - +522061

68 Lafrançaise Lafrançaise  -  - - Groupée 522060

70 Montauban Léojac  - 326 137,00 € -  + 522086

72 Castelsarrasin Meauzac  -  - - Groupée 522029

522031 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,567 et 

19,752

522032 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 11,314 et 

13,381
522033 
GRRV

Valence 
d'Agen

Gasques, St-Clair, 
Castelsagrat

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 6,974

522034 
GRRF

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy,  Roquecor, 

Valeilles

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,085

522035 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,085 et 8,869

522036 
GRRV

Lacourt-Saint-Pierre 
Montech, Escatalens

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,328 et 9,839

522037 
RV

Lavit-de-
Lomagne

Lavit-de-Lomagne,  
Maumusson

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,646 

522038 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Lamothe-Cumont, 
Glatens

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,646 et 7,394 

522039 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 6,407

522040 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 16,888 et 17,3

522041 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 17,3 et 18,01

522042 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,01 et 19,35

 + 522040, 522041 et 
524028

522043 
GRRV

Cazes-Mondenard, 
Tréjouls, Sauveterre

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 9,596

522044 
GRRV

Lauzerte, St-Amans-
de-P,  Montbarla, 

Durfort-Lacapelette

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,889 et 7

522045 
GRRV

Montaigu-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR  20,376 et 

21,886
522046 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,731 et 10,58

522047 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,58 et 14,203

522048 
GRTU

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,203 et 

14,584

522049 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Bouillac, Savenes, 
Verdun-sur-Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 6,394

522050 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,394 et 7,644

522051 
GROS

Saint-Etienne-de-
Tulmont

Aménagement de carrefour 
avec la RD 91 au PR 18,411

522052 
GRRV

Saint-Etienne-de-
Tulmont

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 18,411 et 21,78

522053 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 21,78 et 23,543

522054 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Asques, Castéra-
Bouzet

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 5,129

522055 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,129 et 7,994

522056 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,994 et 10,723

522057 
GRRV

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Saint-Nicolas-de-la-
Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,723 et 14,02

522058 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,236 et 7,939

522059 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,939 et 9,386

522060 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,386 et 14,979

522061 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,342

522062 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2 et 5,604

522063 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,061 et 11



ANNEXE N° 1-4

17

N° Opér. CANTON COMMUNE OBSERVATIONSN°    
RD

DESIGNATION  de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

74 Moissac  -  - 156 427,00 €

74a Moissac Maulause  -  - - Groupée 523032

74e Moissac Maulause  -  - - Groupée 523032

75  - 154 565,00 € -

75t Caylus Caylus  -  - - Groupée 520075

76 Caussade Saint-Cirq  -  - 104 285,00 €

76 Nègrepelisse Montricoux  -  - 22 346,00 €

77 Escazeaux, Gariès  - 306 410,57 € -  +522072

77  -  - - Groupée 522071

77  - 263 192,00 € -

78 Nègrepelisse Montricoux, Bioule  - 238 365,00 € -

79 Castelsarrasin Castelsarrasin  - 105 230,27 € - +522076

79 Montech Saint-Porquier  -  -  - Groupée 522075

81 Lauzerte  -  - 240 227,00 €

81 Lafrançaise Lafrançaise  -  - - Groupée 521079

83b  - 102 422,00 € -

84 Castanet  - 240 302,00 € -

86 Lachapelle  -  - - Groupée 522005

87 Villebrumier Villebrumier  - 27 933,00 € -

89 Poupas, Lachapelle  - 158 289,00 € -

91 Villebrumier  - 331 477,00 € - + 522085

91 Villebrumier Saint-Nauphary  -  - - Groupée 522084

92 Montauban Montauban  -  - - Groupée 522062

92 Villebrumier  - 124 769,00 € -

94 Grisolles Canals , Fabas  - 219 139,60 € -

94bis Grisolles Grisolles, Canals 314 261,52 € - - + 523037 & 38

94bis Grisolles Grisolles  -  - 216 018,00 € Opération à différer

95 Caussade Saint-Cirq  -  - 80 075,00 €

98 Escazeaux, Gariès  -  - - Groupée 521085

101e Moissac Lizac  - 63 315,00 € -

103 Lapenche  - 108 009,00 € -

106b Laguépie  - 139 667,00 € -

108 Montech  - 215 468,00 € -

522064 
GRRV

St-Vincent-
Lespinasse, St-Paul-

d'Espis

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,714 et 7,662

522065 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,287 et 

12,672

522066 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,672 et 

13,496

522067 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 14,437 et 

19,075
522068 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,226 et 2,276

522069 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 3,703 et 7,174

522070 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 7,174 et 8

522071 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 6,771

522072 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Bouillac, 
Comberouger

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,771 et 9,733

522073 
GRRV

Verdun-sur-
Garonne

Comberouger, St-
Sardos, Mas-Grenier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,733 et 17,539

522074 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 7,503

522075 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 9,391 et 10,673

522076 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,673 et 

11,147
522077 
GRRV

Lauzerte, Cazes-
Mondenard

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,805 et 9,045

522078 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13,132 et 

15,269
522079 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,603

522080 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,691 et 

16,626
522081 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,119

522082 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,232

522083 
GRRV

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,304 et 7,597

522084 
GRRV

St-Nauphary, 
Villebrumier

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 6,616

522085 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,616 et 10,445

522086 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,912

522087 
GRRV

Varennes, Verlhac-
Tescou

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,067 et 

13,917
522088 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,133 et 5,018

522089 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,852 et 2,311

522090 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,311 et 4,626 

522091 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,13 et 8,57

522092 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 5,827 et 8,524

522093 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 2,045

522094 
GRRV

Montpezat-
de-Quercy

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 1,219 et 4,766

522095 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 4,41

522096 
GRRV

Montech, Lacourt-
St-Pierre

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 3,47 
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N° Opér. CANTON COMMUNE OBSERVATIONSN°    
RD

DESIGNATION  de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

115  - 236 539,01 € -

116 Pommevic  -  - 98 304,00 €

116 Moissac Maulause  - 39 106,00 € -

928 Larrazet  - 186 223,00 € -

953 Lauzerte Lauzerte  - 148 978,00 € -

958 Nègrepelisse Négrepelisse  -  - 242 090,00 €

964 Caussade Caussade  -  - 104 285,00 € Opération à différer

964 Caussade Caussade, St-Cirq  - 1 132 827,00 € - + 522104

964 Nègrepelisse Montricoux  -  - - Groupée 522103

Div. Divers Diverses 71 252,82 € -  -

958 Nègrepelisse Négrepelisse  - 587 887,15 € -

26 Mas-Grenier 294 718,53 € -  -

26 Castelferrus 46 157,18 € -  -

75 Caussade Saint Cirq  - 31 000,00 €  -

115 28 586,01 € -  -

115 Bruniquel 12 241,86 €  -  -

928 Montauban Montauban  -  - 23 000,00 €

TOTAL PROGRAMME 2002 - 2003 843 209,92 € 13 974 904,24 € 1 635 291,00 € 16 453 405,16 €

522097 
GRRV

Saint-
Antonin-

Noble-Val

Saint-Antonin-
Noble-Val

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 5,65

522002 
GRRV

Valence 
d'Agen

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 4,315 et 6,65

522098 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 6,65 et 7,701

522099 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 21,969 et 

24,476

522100 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la RD 2 et la RD 54 au 

PR 5,362
522101 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 42,629 et 48,5

522102 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0,652

522103 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 0,652 et 7,222

522104 
GRRF

Renforcement de chaussée 
entre les PR 7,222 et 11,544

522105 
DIV

Travaux préventifs aux 
dégats d'orages

522106 
GROS

Aménagement d'un 
carrefour giratoire avec RD 

115
522107 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 13.717 & 14.74

522108 
GRTU

Saint Nicolas 
de la Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 30.583 & 
31.654 (1ère phase)

522109 
GROS

Aménagement de sécurité 
au PR 3.656

522110 
GROA

Saint Antonin 
Noble Val

Saint Antonin Noble 
Val

Aménagement de sécurité 
du tunnel de Brousse           
(OA n° 496) au PR 16.89

522111 
GROA

Monclar-de-
Quercy

Aménagement de sécurité 
du tunnel de Caussanus         
  (OA n° 497) au PR 20.458

522112 
GROS

Aménagement de sécurité 
entre les PR 0.35 & 1.232
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VOIRIE DEPARTEMENTALE

BILAN DU PROGRAMME 2003 – 2004
Adopté au Budget Primitif 2003

 N° OPER N°    RD CANTON COMMUNE OSERVATIONS

2 Moissac Moissac - - 31 000,00 €

2 Lauzerte - - 8 000,00 €

2 - - 60 000,00 €

3 Aucamville - - 88 000,00 €

3 - - 550 000,00 € Opération différée

3 Lavit-de-Lomagne Lavit-de-Lomagne - - 237 000,00 € Opération différée

8 Montauban Montauban - - 106 000,00 € Opération différée

11 Auvillar Auvillar - - 201 000,00 €

11 Valence d'Agen Espalais - - 35 000,00 €

11 Valence d'Agen Espalais 31 369,72 € - -

12 Saint-Aignan - - 243 000,00 €

12 Auvillar Le Pin - - 21 000,00 €

21 Montauban Montauban - - 38 000,00 €

21e Montauban Montauban - 132 000,00 € -

25 Saint-Sardos - - 144 000,00 €

26 Cordes Tolosannes - - 162 000,00 €

26 Castelferus - 136 692,05 € -

28 Valence d'Agen Castelsagrat - 120 000,00 € -

30 Valence d'Agen Lamagistère - 300 000,00 € -

30E4 Valence d'Agen Lamagistère - - 200 000,00 €

33 Varen (Lexos) - - 65 000,00 €

33 Varen (Lexos) - 26 000,00 € -

34 Molières Vazerac - - 82 000,00 €

34 Molières Labarthe - - 36 000,00 €

35 Monclar-de-Quercy - - 75 000,00 €

38b - - 62 000,00 €

DESIGNATION de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

523001 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la RD 56 au PR 2,577

Votée au programme 
complémentaire 2001

523002 
GROS

Durfort-
Lacapelette 

Aménagement de sécurité  au 
PR 6,484

Votée au programme 
complémentaire 2001

523003 
GROS

Montaigu-de-
Quercy

Montaigu-de-
Quercy

Aménagement de sécurité au  
PR 29,429

Votée au programme 
complémentaire 2002

523004 
GROS

Verdun-sur-
Garonne

Aménagement de sécurité  au 
PR 4,350

Votée au programme 
complémentaire 2001

523005 
GRRV

Beaumont-de-
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne, 
Esparsac

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 27,785 et 35,114

523006 
GRRV

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 35,114 et 38,175

523007 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,63 et 1,78

523008 
GROS

Rectification de tracé et 
carrefour d'accès à l'entrée de 
l'usine de retraitement PR 16,7 

à 17,68

Votée au programme 
complémentaire 2001

523009 
GROS

Stabilisation  des remblais 
chemin piétonnier entre les PR 

20,7 et 20,9

523010 
GROS

Travaux complémentaires 
carrefour RD 11/VC3 au PR 

20,967

523011 
GROS

Saint-Nicolas-de-
la-Grave

Aménagement de carrefour 
avec la RD 26 au PR 3,922

Votée au programme 
complémentaire 2001

523012 
GROS

Aménagement de sécurité  au 
PR 12,832

Votée au programme 
complémentaire 2001

523013 
GROA

Réparation de l'ouvrage n°35 
sur le Tescou au PR 0,212

Votée au programme 
complémentaire 2001

523014 
GROA

Réparation joints de chaussée 
de l'ouvrage n°4 sur le Tarn au 

PR 0,520 (Pont Neuf) 

Votée au programme 
complémentaire 2001

523015 
GROS

Verdun-sur-
Garonne

Aménagement de carrefour 
avec la RD 55 au PR 32,2

Votée au programme 
complémentaire 2001

523016 
GROS

Saint-Nicolas-de-
la-Grave

Aménagement aire de 
stationnement au PR 27,5

Votée au programme 
complémentaire 2001

523017 
GRTU

Saint-Nicolas-de-
la-Grave

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 30,583 et 31,654  

(2ème phase)

Votée au programme 
complémentaire 2001

523018 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2.177 et 2.76

523019 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 8.306 et 8.91

523020 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 0.446

523021 
GROA

Saint-Antonin-
Noble-Val

Remise en état des garde-corps 
de l'ouvrage n°408 sur 

l'Aveyron au PR 0 (Pont de 
Lexos)

Votée au programme 
complémentaire 2001

523022 
GROA

Saint-Antonin-
Noble-Val

Réparation murs de 
soutènement au PR 0,1

523023 
GROA

Réparation de l'ouvrage n°253 
sur la Lupte au PR 15,615

Votée au programme 
complémentaire 2002

523024 
GROA

Réparation de l'ouvrage n°254 
sur le Lamboulas au PR 19,848

Votée au programme 
complémentaire 2002

523025 
GRRV

Monclar-de-
Quercy

Renforcement de chaussée entre 
les PR 15,017 et 15,747

Votée au programme 
complémentaire 2001

523026 
GRTU

Montpezat-de-
Quercy

Montpezat-de-
Quercy

Reprofilement de chaussée  
entre les PR 0 et 0,468

Votée au programme 
complémentaire 2002
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 N° OPER N°    RD CANTON COMMUNE OSERVATIONSDESIGNATION de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS A 
LANCER

45 Castelsarrasin Castelsarrasin - - 30 000,00 €

49 Grisolles Grisolles - 155 307,32 € -

57 Lauzerte - 515 000,00 € -

69 Montauban - - 162 000,00 €

70 Montauban Montauban - - 221 000,00 € Opération différée

74e Moissac Malause - 68 795,00 € -

93 Lavit-de-Lomagne Castéra-Bouzet - 66 000,00 € -

94 Grisolles Orgueil - - 618 000,00 €

94 Villebrumier Reynies - - 618 000,00 €

94 Villebrumier Reynies - - 21 000,00 €

94b Grisolles Canals - - - Groupée 522089

94b Grisolles Canals - - - Groupée 522089

95 Nègrepelisse Bioule - - - Groupée 520093

656 Valeilles - - 384 000,00 €

927 Montauban - 89 000,00 € -

927 Montauban Villemade - - 132 000,00 €

928 Montech Montech - - 19 000,00 €

930 Grisolles - - 146 000,00 €

953 Auvillar Saint-Loup 5 069,87 € - -

958 Nègrepelisse Négrepelisse 136 786,02 € - -

958 Montauban Montauban - 509 000,00 € -

959 Montauban Montauban - - 106 000,00 € Opération différée

964 Bruniquel - - 87 000,00 €

523051 Div Divers Diverses 59 989,49 € - -

TOTAL PROGRAMME 2003 – 2004 233 215,10 € 2 117 794,37 € 4 988 000,00 € 7 339 009,47 €

523027 
GROA

Remise en état des garde-corps 
de l'ouvrage n°638 sur le canal 

au PR 14,416

Votée au programme 
complémentaire 2002

523028 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 2,381 et 3,363

Opération différée 
(509074)

523029 
GRRV

Cazes-Mondenard, 
 St-Amans-de-P, 

Durfort-L.

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 10,36 et 15,219

Votée au programme 
complémentaire 2001

523030 
GROS

Lamothe-
Capdeville

Aménagement de carrefour 
avec la RD 78 au PR 21,501

Votée au programme 
complémentaire 2001

523031 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0 et 1,5

523032 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 12,672 et 13,542

Votée au programme 
complémentaire 2002 
+522065 et 522066

523033 
GROA

Réparation de l'ouvrage n°1449 
sur le Asques au PR 12,533

523034 
GROA

Reprise des fondations de 
l'ouvrage n°46 sur le Tarn au 
PR 11,800 (Pont de Reyniés)

Votée au programme 
complémentaire 2001

523035 
GROA

Reprise des fondations de 
l'ouvrage n°46 sur le Tarn au 
PR 11,800 (Pont de Reyniés)

Votée au programme 
complémentaire 2001

523036 
GROA

Reprise des parapets de 
l'ouvrage n°46 sur le Tarn au 
PR 11,800 (Pont de Reyniés)

Votée au programme 
complémentaire 2002

523037 
GRTU

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 0,461 et 0,852

523038 
GROA

Réparation mur de soutènement  
au PR 0,7

523039 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la VC 7 au PR 0,407

523040 
GROS

Montaigu-de-
Quercy

Aménagement de carrefour 
avec la RD 47 au PR 14,544

Votée au programme 
complémentaire 2002

523041 
GROS

Montauban 
Villemade

Equipement glissières sécurités 
entre les PR 6,52 et 9,38

Votée au programme 
complémentaire 2001

523042 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la VC 2 au PR 9,61

Votée au programme 
complémentaire 2002

523044 
GROS

Aménagement aire d'arrêt au PR 
14,73

Votée au programme 
complémentaire 2001

523045 
GROS

Labastide-Saint-
Pierre

Aménagement de carrefour 
avec la RD 13 au PR 7,582

Votée au programme 
complémentaire 2001

523046 
GROS

Dégagement de visibilité 
carrefour avec la RD 12 au PR 

40,130 

523047 
GROS

Aménagement de carrefour 
avec la RD 65 au PR 50,007

Votée au programme 
complémentaire 2002

523048 
GRRF

Renforcement de chaussée  
entre les PR 65,85 et 66,75

523049 
GRRV

Reprofilement de chaussée 
entre les PR 22,58 et 23,051

523050 
GROA

Monclar-de-
Quercy

Réparation mur de soutènement  
entre les PR 20,913 et 21,284

Travaux préventifs aux dégâts 
d'orages
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
PROGRAMME 2004 – 2005

Adopté au Budget Primitif 2004

CANTON COMMUNE

7 Valence d'Agen Castelsagrat - 31 000,00 € -

15 Lavit-de-Lomagne - - 235 000,00 €

16 Lauzerte - 212 000,00 € -

18 Faudoas - - - Groupée 521018

20 Lafrançaise Lafrançaise - 19 000,00 €

40 Lafrançaise Lafrançaise  -  -  - Groupée 522025

42 Montech Montech - 92 343,00 € -

45 Castelsarrasin Castelsarrasin - 5 000,00 € -

66 Nègrepelisse - - 163 000,00 €

72 Castelsarrasin Albefeuille-Lagarde - 10 000,00 € -

87 Villebrumier Verlhac-Tescou  -  -  - Groupée 521081

97 Caylus Loze - 25 000,00 € -

98 Gariès - - 39 000,00 €

115 Bruniquel - - 199 000,00 €

656 - 120 522,00 € -

926 Caussade Monteils - 309 000,00 € -

953 Valence d'Agen Castelsagrat - - 256 000,00 €

953 Valence d'Agen Valence d'Agen - - 323 000,00 €

953 Valence d'Agen Goffech - - 119 000,00 €

958 Castelsarrasin Castelsarrasin - - 131 000,00 €

959 Molières Puycornet - - 139 000,00 €

999 Villebrumier Varennes - - 78 000,00 €

999 Montauban Montauban - - 350 000,00 €

Div Divers Diverses Travaux préventifs - 100 000,00 € -

S/TOTAL  OPERATIONS DE SECURITE 0,00 € 923 865,00 € 2 032 000,00 €

6 Verdun-sur-Garonne - 32 000,00 € -

42 Castelsarrasin Meauzac - - - Groupée 522029

42 Castelsarrasin Meauzac - - - Groupée 522029

55 Lafitte - - - Groupée 522042

61 Castelferrus - 102 000,00 € -

NAT.     
Trx.

  N°    
RD

DESIGNATION de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS 
A LANCER

OBSERVATION
S

524001 
GROS

Dégagement de visibilité avec la 
RD 28 au PR 15,68

524002 
GROS

Lavit-de-
Lomagne

Aménagement de carrefour au PR 
17,674

524003 
GRRF

Cazes-Mondenard  
Sauveterre

Stabilisation rives de chaussée et 
création surlargeurs entre les PR 10 

et 20

524004 
GROS

Beaumont-de-
Lomagne

Aménagement de sécurité au PR 
5,062

524005 
GROS

Equipement glissières de sécurité 
entre les PR 2,92 et 3,12

524006 
GROS

Aménagement de sécurité au PR 
1,598

524007 
GROS

Aménagement de carrefour avec 
VC 23 au PR 16,976

524008 
GROS

Equipement glissières de sécurité 
au PR 19 

524009 
GROS

Saint-Etienne-de-
Tulmont

Aménagement de carrefour avec la 
RD 91 au PR 18,761

524010 
GROS

Aménagement de sécurité entre les 
PR 9,2 et 9,3

524011 
GROS

Aménagement de sécurité au PR 
7,483

524012 
GROS

Equipement glissières de sécurité 
au PR 6.7

524013 
GROA

Beaumont-de-
Lomagne

Réparation et dispositif de retenue 
de l'ouvrage n°634 sur le Lambon 

au PR 8.311

524014 
GROA

Monclar-de-
Quercy

Réparation de l'ouvrage n°497 au 
PR 20,158  (éclairage) Tunnel de 

Caussanus

524015 
GROS

Montaigu-de-
Quercy

Saint-Amans-du-
Pech

Aménagements de sécurité entre 
les PR 19,73 et 20,43

524016 
GROS

Aménagement de carrefour  Accès 
lycée au PR 1,2  et revêtement RD 

17 PR 2,99 à 5,1 

524017 
GROS

Aménagement de carrefour avec la 
RD 7 au PR 21.884

524018 
GROS

Aménagement de carrefour avec la 
VC 3 au PR 32,039

524019 
GROA

Remplacement joints de chaussée 
et étanchéité de l'ouvrage n°505 sur 

le canal EDF au PR 35,563

524020 
GROA

Réparation et dispositif de retenue 
de l'ouvrage n°33 sur le canal 

lattéral à la Garonne au PR 81,09 
(pont de Caillau)

524021 
GROS

Aménagement de sécurité entre les 
PR 5,477 et 6,92 (1ère phase)

524022 
GROS

Equipement glissiéres de sécurité 
entre les PR 1,23 et 1,65

524023 
GROS

Aménagement de carrefour avec la 
RD 21e au PR 17,4

524024 
GROA

524025 
GRTU

Verdun-sur-
Garonne

Reprofilement de chaussée entre 
les PR  12,116 et 12,234

524026 
GRTU

Réfection de rives de chaussée 
entre les PR 0 et 1,64 (2ème phase)

524027 
GRTU

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 1,64 et 2,41

524028 
GRTU

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 19,35 et 21,028

524029 
GRTU

Saint-Nicolas-
de-la-Grave

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 18,109 et 18,307
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CANTON COMMUNENAT.     
Trx.

  N°    
RD

DESIGNATION de 
L'OPERATION

OPERATIONS 
SOLDEES

OPERATIONS 
EN COURS

OPERATIONS 
A LANCER

OBSERVATION
S

93 Asques - - 64 000,00 €

928 - - 150 000,00 €

953 eb Valence d'Agen Valence d'Agen - - 228 000,00 €

S/TOTAL TRAVERSES URBAINES 0,00 € 134 000,00 € 442 000,00 €

9 Caussade Cayriech - 250 267,40 € -

926 Caussade Septfonds
-

278 556,58 € -

TOTAL GENERAL PROGRAMME 2004 0,00 € 1 586 688,98 € 2 474 000,00 € 4 060 688,98 €

524030 
GRTU

Lavit-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 9,644 et 9,973

524031 
GRTU

Beaumont-de-
Lomagne

Beaumont-de-
Lomagne

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 34,06 et 34,21

524032 
GRTU

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 1,285 et 1,521

524033 
GRRV

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 5,364 et 5,625

524034 
GRTU

Reprofilement de chaussée entre 
les PR 4,746 et 7,322
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NAT. Trvx N° 
RD CANTON COMMUNE DESIGNATION DE 

L'OPERATION MONTANT OBSERVATIONS

525001 
GROS

6 Grisolles Campsas Aménagement de carrefour avec la RD 
50 au PR 4,361 35 000,00 € Amélioration de la 

sécurité  routière

525002 
GRRV

10 Auvillar          Saint-loup      
Saint-Cirice

Reprofilement de chaussée entre les 
PR 0,910 et 5,385 415 000,00 €

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomérations

525003 
GROS

11 Auvillar Bardigues
Aménagement de carrefour à l'accès de 
l'usine de retraitement au              PR 

17,500 
331 000,00 € Amélioration de la 

sécurité  routière

525004 
GROA

12 Castelsarrasin Castelsarrasin
Réparations joints de chaussée de 

l'ouvrage n° 18 sur la Garonne au PR 
3,136 (Pont de Très Casse)

90 000,00 € Remise en état  des 
ouvrages

525005 
GRTU

19 Saint-Antonin-
Noble-Val

Saint-Antonin-Noble-
Val

Reprofilement de chaussée entre les 
PR 24,805 et 25,124 74 000,00 €

Remise en état des 
chaussées en 

agglomérations

525006 
GRRV

20 Montpezat-de-
Quercy Montpezat-de-Quercy Reprofilement de chaussée entre les 

PR 28,352 et 31,230 113 000,00 €
Remise en état des 

chaussées hors 
agglomérations

525007 
GRTU

21e Montauban Montauban Reprofilement de chaussée entre les 
PR 0,648 et 2,063 450 000,00 €

Opération programmée 
au BP 2000  et différée 

(B.P. 2003)

525008 
GRRF

35 Monclar-de-
Quercy Monclar-de-Quercy Renforcement de chaussée entre les 

PR 10,140 et 15,017 421 000,00 €
Remise en état des 

chaussées hors 
agglomérations

525009 
GRRV

44 Beaumont-de-
Lomagne

Le Cause, Gariès, 
Escazeaux, Beaumont-

de-Lomagne

Reprofilement de chaussée entre les 
PR 0,000 et 5,716 et PR 6,285 et 

9,997
590 000,00 €

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomérations

525010 
GRRF

47 Montaigu-de-
Quercy

Roquecor, Montaigu-
de-Quercy, Valeilles

Reprofilement de chaussée entre les 
PR 0,000 et 8,869 330 000,00 €

Opération programmée 
au BP 2001  et différée 

(B.P. 2003)

525011 
GRTU

51 Montech Montbeton Reprofilement de chaussée entre les 
PR 1,320 et 1,694 87 000,00 €

Remise en état des 
chaussées en 

agglomérations

525012 
GRRV

56 Molières Vazerac
Reprofilement de chaussée entre les 
PR 1,691 et 3,290 et les PR 4,100 et 

4,604
47 000,00 €

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomérations

525013 
GRRV

56 Lauzerte Cazes-Mondenard 
Durfort-Lacapelette

Reprofilement de chaussée entre les 
PR 3,290 et 4,100 et les PR 4,604 et 

14,807
204 000,00 €

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomérations

525014 
GRTU

61 Saint-Nicolas-de-
la-Grave Garganvillar Reprofilement de chaussée entre les 

PR 14,394 et 15,185 145 000,00 €
Remise en état des 

chaussées en 
agglomérations

525015 
GRRV

61 Saint-Nicolas-de-
la-Grave

Garganvillar, 
Castelferrus

Reprofilement de chaussée entre les 
PR 15,185 et 18,109 170 000,00 €

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomérations

525016 
GRRV

71 Auvillar Sistels, Dunes, Donzac Reprofilement de chaussée entre les 
PR  0,000 et 6,792 180 000,00 €

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomérations

525017 
GRRV

74 Valence d'Agen Saint-Clair, Gasques, 
Castelsagrat

Reprofilement de chaussée entre les 
PR 8,719 et 12,762 284 000,00 €

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomérations

525018 
GRRV

74 Valence d'Agen Castelsagrat,    
Perville

Reprofilement de chaussée entre les 
PR 12,762 et 16,629 250 000,00 €

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomérations
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NAT. Trvx N° 
RD CANTON COMMUNE DESIGNATION DE 

L'OPERATION MONTANT OBSERVATIONS

525019 
GRRV

93 Beaumont-de-
Lomagne

Esparsac, Beaumont-
de-Lomagne

Reprofilement de chaussée entre les 
PR 0,000 et 3,784 234 000,00 €

Remise en état des 
chaussées hors 
agglomérations

525020 
GROS

93 Lavit-de-Lomagne Castéra-Bouzet, 
Asques

Aménagement de sécurité au         
PR 13,500 100 000,00 € Amélioration de la 

sécurité  routière

525021 
GROS

97 Caylus Lacapelle-Livron Aménagement de sécurité entre les PR 
4,341 et 4,459 125 000,00 € Amélioration de la 

sécurité  routière

525022 
GRRV

100 Verdun-sur-
Garonne Savenès Reprofilement de chaussée entre les 

PR 0,000 et 2,776 242 000,00 €
Remise en état des 

chaussées hors 
agglomérations

525023 
GROA

922 Saint-Antonin-
Noble-Val Laguépie

Réparation de l'ouvrage n° 23 sur le 
Viaur au PR 0,000 (Pont de Saint-

Martin-Laguépie)
35 000,00 € Remise en état  des 

ouvrages

525024 
GRTU

926 Caussade Septfonds Reprofilement de chaussée entre les 
PR 4,746 et 7,322 (2ème phase) 680 000,00 €

Opération programmée 
au BP 2000  et différée 

(B.P. 2003)

525025 
GRRV

928e Verdun-sur-
Garonne Bourret Reprofilement de chaussée entre les 

PR 0,718 et 1,381 44 000,00 €
Remise en état des 

chaussées hors 
agglomérations

525026 
GROS

959 Molières Puycornet Aménagement de sécurité entre les PR 
5,477 et 6,920 (2ème phase) 201 000,00 € Amélioration de la 

sécurité  routière

525027 Div Divers Diverses Travaux préventifs 100 000,00 €
Remise en état des 

chaussées hors 
agglomérations

5 977 000,00 €TOTAL GENERAL PROGRAMME 2005
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