

Annexe 2 - autorisation de l'exécutif à signer les avenants

Envoyé en préfecture le 28/03/2022

Reçu en préfecture le 28/03/2022

Affiché le 28/03/2022

ID : 082-228200010-20220322-CP2022_03_3-DE

SLO

Proc	ORD ou MBC	Objet	N°du marché	Montant initial du marché € HT	MIN	MAX	titulaire	code Postal	Ville	N° Avenant	objet et montant de l'avenant	Précisions	% global	Nouveau montant du marché € HT	Avis préalable CAO ou COAP
Travaux															
MAPA >214	ORD	Réhabilitation des Archives départementales - Lot 1 Gros œuvre	202000201	178 966,25	/	/	LES CASSIN BATIMENT & RENOVATION	31790	Saint Sauveur	4	Plus value de 1 037 € soit 0,58 %	Travaux de carottage nécessaire à l'alimentation électrique de l'extracteur d'air et de la nouvelle climatisation de la salle de réception et de versement	5,61 %	189 003,35	COAP 08/03/2022 Avis favorable
MAPA >214	ORD	Réhabilitation des Archives départementales - Lot 2 Isolation	202000202	62 115,69	/	/	LAGARRIGUE	82000	Montauban	2	Plus value de 4 943,23 € soit 7,97 %	Travaux de faux plafonds supplémentaires suite à création du nouvel ascenseur dans l'aile ouest, et changement des dalles de la salle de repos pour des motifs d'hygiène des usagers	16,14 %	72 138,92	COAP 08/03/2022 Avis favorable
MAPA >214	ORD	Réhabilitation des Archives départementales - Lot 4 Électricité	202000204	223 952,30	/	/	ELECTRICITE INDUSTRIELLE FAUCHE	82130	Lafrançaise	3	Plus value de 777,90 soit 0,35 %	Alimentation électrique de l'extracteur d'air et de la nouvelle climatisation de la salle de réception et de versement	20,00 %	268 733,87	COAP 08/03/2022 Avis favorable
MAPA >214	ORD	Réhabilitation des Archives départementales - Lot 5 plomberie CVC	202000205	76 150,12	/	/	ATVR ENERGIE	82000	Montauban	1	Plus value de 8 835,38 € soit 11,60 %	Dépose de plusieurs anciennes installations et pose d'un extracteur d'air et d'une nouvelle climatisation dans la salle de réception et de versement	11,60 %	84 985,50	COAP 08/03/2022 Avis favorable
MAPA >214	ORD	Réhabilitation des Archives départementales - Lot 7 peinture / sols souples	202000207	101 674,60	/	/	PSO	82000	Montauban	3	Plus value de 17 520,43 € soit 17,23 %	Réfection des sols souples de l'escalier monumental, de l'escalier nord ouest et de la salle de versement pour des motifs de sécurité	27,19 %	129 326,93	COAP 08/03/2022 Avis favorable
AOE	ORD	Restructuration du centre universitaire – lot 7 électricité	M19.0270	887000	/	/	ENGIE INEO	31047	Toulouse	3	Plus value de 11 758,45 € soit 1,33 %	Amélioration prestations du pavillon informatique en adéquation avec les nouvelles affectations des locaux et liaison fibre du pavillon des arts	6,12 %	941 286,01	COAP 08/03/2022 Avis favorable