

Annexe 2 - autorisation de l'exécutif à signer les avenants

Proc	ORD ou MBC	Objet	N°du marché	Montant initial du marché € HT	MIN	MAX	titulaire	code Postal	Ville	N° Avenant	objet et montant de l'avenant	Précisions	% global	Nouveau montant du marché € HT	Avis préalable CAO ou COAP
Fournitures															
AOE	ORD	Maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction du centre universitaire de Montauban Opération suivie en mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée par la SEM ARAC	206-16	830 000,00	/	/	Groupement LTA (mandataire) / RASPAUD / BET INSE / DANOBAT	82000	Montauban	4	augmentation de montant (+ 55 160 € HT soit 6,65 % du montant initial)	Plus values suite à la réalisation de plusieurs études complémentaires d'aménagement de locaux suite aux demandes des utilisateurs Plus value suite à l'interruption de chantier en 2020 suite à la crise sanitaire du COVID et plus value induite pour le décalage de réalisation du parvis pour réaliser les travaux de façades.	11,63 %	926 491,00	CAO du 12/05/2023 Favorable
AOE	ORD	Travaux de reconstruction du centre universitaire lot 14 VRD	M19-0277	709570,6	/	/	EUROVIA	82000	Montauban	3	Augmentation de montant (+ 110 139,20 € HT soit 15,52%)	Plus values pour adaptations structurelles des fondations suite à étude géotechnique complémentaire Plus value liée au décalage de chantier et nécessité d'une nouvelle installation de chantier Plus value pour aménagement de la voie centrale afin d'éviter les entrées d'eau dans le sous-sol du bâtiment principal	17,84 %	836 193,16	CAO du 12/05/2023 Favorable
MAPA <215	MBC	Fourniture de boissons Lot 1 eau, boissons non alcoolisées	202204001	/	SANS	15 000,00	FRANCE BOISSONS	33750	Beychac et Caillau	1	Nouveau bordereau de prix unitaires	Revalorisation contractuelle suite à hausse des prix	variable selon les prestations	Montant maximum inchangé	COAP du 12/05/2023 Favorable
MAPA <215	MBC	Fourniture de boissons Lot 2 bières, cidres et champagnes	202204002	/	SANS	50 000,00	FRANCE BOISSONS	33750	Beychac et Caillau	1	Nouveau bordereau de prix unitaires	Revalorisation contractuelle suite à hausse des prix	variable selon les prestations	Montant maximum inchangé	COAP du 12/05/2023 Favorable