

Annexe 2 - autorisation de l'exécutif à signer les avenants

Proc	ORD ou MBC	Objet	N°du marché	Montant initial du marché € HT	MIN	MAX	titulaire	CP	Ville	N° Avenant	objet et montant de l'avenant	Précisions	% global	Nouveau montant du marché € HT	Avis préalable CAO ou COAP
Travaux															
MAPA <90	ORD	Maîtrise d'œuvre pour l'extension de l'antenne de Caussade	202217700	9 238,00	/	/	ALGA	82300	CAUSSADE	1	Fixation coût prévisionnel et honoraire définitive (2026,40 € HT soit 21,94%)	Modification du projet initial pour adapter le local au gabarit de la déneigeuse et faciliter les interventions des agents + augmentation du coût des matières premières + surdimensionnement charpente pour accueil de panneaux photovoltaïques	21,94 %%	11 264,40	COAP du 14/11/2023
MAPA >90	ORD	Rénovation du complexe polyvalent à Lauzerte – lot 4 peinture	202307204	10 733,90	/	/	PSO	82000	MONTAUBAN	1	plus value (1000 € HT soit 9,32%)	peinture d'une travée de la charpente métallique découverte après dépose du faux plafond existant	9,32 %	11 733,90	COAP du 14/11/2023