

## Annexe 2 - autorisation de l'exécutif à signer les avenants

Proc	ORD ou MBC	Objet	N°du marché	Montant initial du marché € HT	MIN	MAX	titulaire	CP	Ville	N° Avenant	objet et montant de l'avenant	Précisions	% global	Nouveau montant du marché € HT	Avis préalable CAO ou COAP
<b>Prestations intellectuelles</b>															
MAPA	ORD	Assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre partielle : réalisation vélo voie verte Montauban – Montricoux	202207900	158 507,50	/	/	Groupement EGIS VILLE ET TRANSPORT / TASSERA	31130	BALMA	2	plus value (15 477 € soit 9,76%)	fixation du forfait définitif de maîtrise d'oeuvre suite à fixation du coût prévisionnel des travaux à 6 140 000 € HT, ajout d'un prix nouveau pour réalisation dossier complémentaire loi sur l'eau suite au choix de la variante de tracé et augmentation délais d'affermissement des tranches	9,76 %	173 984,50	COAP du 16/01/2024
<b>Travaux</b>															
MAPA	ORD	Rénovation des façades du pavillon de l'éducation du centre universitaire – lot 2 terrassements, VRD et espaces verts (mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée à la SPL ARAC)	M23/0309	99 860,16	/	/	EUROVIA MID PYRENEES	82000	MONTAUBAN	1	plus value (8 423,01 € soit 8,43%)	Remplacement du réseau EU existants et endommagé	8,43 %	108 283,17	COAP du 16/01/2024