

COMMISSION PERMANENTE

Séance du 20 novembre 2006

CP 06/11-19

RESTRUCTURATION DU COLLÈGE JEAN LACAZE A GRISOLLES AVENANTS N°1 AUX MARCHES DE TRAVAUX

Par délibération du 19 juin 2006, la Commission Permanente a approuvé les modalités de dévolution des marchés relatifs à la restructuration du Collège Jean Lacaze à Grisolles dont la réalisation a été confiée à la SEMATEG.

Notre Commission a validé le choix définitif des entreprises retenues pour la totalité des lots composant les marchés et arrêté le montant global des marchés relatifs à la phase I à 259 363,38 €H.T soit 310 198,60 €T.T.C.

Les avenants n° 1 aux marchés de travaux ont pour objet de prendre en compte diverses adaptations aux travaux réalisés, à savoir :

- Lot n° 1 : les travaux en plus value ont pour objet la réfection de la chape du rez-de-chaussée pour un montant de 4 270,00 €HT et la bi-couche sur accès pour un montant de 2 438,00 €HT, soit un montant total de 6 708,00 €HT ;

- Lot n° 6 : les travaux en moins-value ont pour objet :

les prestations supprimées sur des bloc-portes pour un montant de – 4 471,57 €HT,
le châssis fixe pour un montant de + 239,01 €HT,
l'imposte sur WC et 4 verrous sur portes WC pour un montant de + 719,61 €HT,
la fourniture de 15 barillets, la fourniture et pose de 2 ferme-impostes, de joints anti-bruit et de 8 plaques de propreté pour un montant de + 1 153,50 €HT,
soit un montant total en moins-value de 2 359,45 €HT,

Le montant des avenants majore le montant global des marchés de 4 348,55 €H.T et se présente selon les conditions ci-après définies :

Lot	Nature des travaux	Attributaire	Offre de Base + Option (H.T)	Avenants (H.T)	Total
1	Gros-oeuvre	BOURDARIOS (82)	56 863,80 €	6 708,00 €	63 571,80 €

Lot	Nature des travaux	Attributaire	Offre de Base + Option (H.T)	Avenants (H.T)	Total
2	Charpente couverture serrurerie bardage	METAL'X (82)	14 978,00 €		14 978,00 €
3	Menuiserie alu	POUX (82)	29 620,17 €		29 620,17 €
4	Plâtrerie – isolation	MIEROO (82)	10 459,66 €		10 459,66 €
5	Etanchéité	ARTYBAT (32)	33 244,69 €		33 244,69 €
6	Menuiserie bois	EBENISTERIE VILLENouvelle (82)	27 175,47 €	-2 359,45 €	24 816,02 €
7	Electricité	M.P.E. (82)	10 725,00 €		10 725,00 €
8	Plomberie – chauffage- VMC	MISPOUILLE (82)	48 941,87 €		48 941,87 €
9	Carrelage – faïence	MIEROO (82)	8 770,25 €		8 770,25 €
10	Sols souples	SOL FRANÇAIS (82)	8 887,79 €		8 887,79 €
11	Peinture	PINTO (82)	9 696,68 €		9 696,68 €
	TOTAL H.T.		259 363,38 €	4 348,55 €	263 711,93 €

La Commission d'appel d'offres réunie le 30 octobre 2006 s'est prononcée favorablement sur les avenants proposés .

Ainsi, le montant global des marchés initialement arrêté à 259 363,38 €H.T est réactualisé à hauteur de 263 711,93 €H.T soit 315 399,47 €T.T.C.

En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir délibérer et, le cas échéant :

- approuver les avenants n° 1 aux marchés de travaux conclus sur la base d'une plus value de 4 348,55 €H.T arrétant le montant des marchés à 263 711,93 €H.T.

- m'autoriser à signer les avenants correspondants et autoriser, à cette même fin, le Président de la SEMATEG agissant en qualité de mandataire.

**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 20 novembre 2006

CP 06/11-19

**RESTRUCTURATION DU COLLÈGE JEAN LACAZE
A GRISOLLES
AVENANTS N°1 AUX MARCHES DE TRAVAUX**

**DECISION de la COMMISSION
PERMANENTE**

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil général du 1^{er} avril 2004 portant délégation d'attributions à la Commission permanente,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 19 juin 2006 approuvant les modalités de dévolution des marchés relatifs à la restructuration du Collège Jean Lacaze à Grisolles dont la réalisation a été confiée à la SEMATEG,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 30 octobre 2006,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve les avenants n° 1 aux marchés de travaux conclus sur la base d'une plus value de 4 348,55 €H.T arrêtant le montant des marchés à 263 711,93 €H.T :

Lot	Nature des travaux	Attributaire	Offre de Base + Option (H.T)	Avenants (H.T)	Total
1	Gros-oeuvre	BOURDARIOS (82)	56 863,80 €	6 708,00 €	63 571,80 €
2	Charpente couverture serrurerie bardage	METAL'X (82)	14 978,00 €		14 978,00 €
3	Menuiserie alu	POUX (82)	29 620,17 €		29 620,17 €

Lot	Nature des travaux	Attributaire	Offre de Base + Option (H.T)	Avenants (H.T)	Total
4	Plâtrerie – isolation	MIEROO (82)	10 459,66 €		10 459,66 €
5	Etanchéité	ARTYBAT (32)	33 244,69 €		33 244,69 €
6	Menuiserie bois	EBENISTERIE VILLENouvelle (82)	27 175,47 €	-2 359,45 €	24 816,02 €
7	Electricité	M.P.E. (82)	10 725,00 €		10 725,00 €
8	Plomberie – chauffage- VMC	MISPOUILLE (82)	48 941,87 €		48 941,87 €
9	Carrelage – faïence	MIEROO (82)	8 770,25 €		8 770,25 €
10	Sols souples	SOL FRANÇAIS (82)	8 887,79 €		8 887,79 €
11	Peinture	PINTO (82)	9 696,68 €		9 696,68 €
	TOTAL H.T.		259 363,38 €	4 348,55 €	263 711,93 €

- Autorise Monsieur le Président à signer au nom et pour le compte du département, les avenants correspondants et autorise, à cette même fin, le Président de la SEMATEG agissant en qualité de mandataire.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,