

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

5^{ème} RÉUNION DE 2011

Séance du 17 novembre 2011

CG 11/5^{ème} /II-01

L'an deux mil onze, le 17 novembre, les membres du Conseil Général légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.

Présents : MM. Albert, Astruc, Aurientis, Baylet, Bésiers, Capayrou, Dagen, Deprince, Descazeaux, Empociello, Garrigues Francis, Garrigues Roland, Gonzalez, Guillamat, Hébral, Lacombe, Lavabre, Marty Patrick, Massip, Mouchard, Quéreilhac, Raynal, Roger, Roset, Tabarly et Viguié ;

Excusés ayant donné procuration de vote : MM. Astoul, Cambon, Marty Michel et Moignard.

AVANCEMENT DES PROGRAMMES DE VOIRIE

I – LES PROGRAMMES ANNUELS

Toutes les opérations antérieures au programme 2007-2008 sont terminées.

1°) ~~Le programme 2007-2008~~ (annexe 1.1) comporte **60** opérations inscrites au BP et à la DM1 2007 pour un montant voté de 11 269 000 €.

- **59 sont terminées,**

- **1 opération est différée** à la demande de la Communauté de communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise (aménagement du carrefour giratoire RD 928/VC 4 à Sérignac).

2°) ~~Le programme 2008-2009~~ (annexe 1.2) comprend **52** opérations inscrites au BP et à la DM1 2008 pour un montant voté de 10 666 000 € :

- **50 opérations sont terminées,**

- **1 opération a débuté**, (remplacement de l'ouvrage sur la RD 928 au franchissement de la Baysole à Gimat),

- **1 opération est lancée** (remise en état de la RD 90 à Caussade).

La consultation des entreprises est en cours.

~~3°) Le programme 2009-2010~~ (annexe 1.3) comprend **84** opérations inscrites au BP 2009 pour un montant voté de 10 050 000 € :

- **76 sont terminées,**

- **3 sont en cours de travaux,** (remise en état des chaussées de la RD 51 à Montbeton et de la RD 96 sur les communes de Saint-Vincent-Lespinnasse, Saint-Paul-d'Espis, Moissac) et réparations divers petits ouvrages.

- **1 opération est lancée** (réparation de l'ouvrage n° 614 sur le Siguénie à Montaigu-de-Quercy,

- **3 opérations restent à lancer** (remise en état de la chaussée de la RD 926 dans la traverse de Caylus, réparation du pont de Bourret sur la RD 928 et de l'ouvrage sur la RD 957 franchissant la Barguelonne à Miramont-de-Quercy), les dossiers de consultation des entreprises sont en cours de préparation.

- **1 opération est différée** (aménagement de carrefour RD 11/VC 3/VC 11 à Espalais).

~~4°) Le programme 2010-2011~~ (annexes 1-4, 1-5 et 1-6) comprend **60** opérations inscrites au BP 2010 comportant :

a) 42 opérations d'investissement sur le réseau routier départemental à réaliser par les entreprises pour un montant voté de 7 252 000 € :

- **30 opérations sont réalisées,**

- **5 opérations sont en cours de travaux,**

- **7 opérations restent à lancer** (dossiers de consultation des entreprises en cours de préparation).

b) 15 opérations d'investissement sur le réseau routier départemental à réaliser en régie d'un montant total de 1 296 000 € (dont 648 000 € de fournitures) :

Toutes les opérations sont réalisées.

c) 3 opérations sur le réseau routier national transféré pour un montant de 445 000 € :

Toutes les opérations sont réalisées.

~~5°) Le programme de travaux 2011-2012~~ (annexes 1-7, 1-8 et 1-9) comprend **59** opérations comportant :

a) 45 opérations d'investissement sur le réseau routier départemental à réaliser par les entreprises pour un montant total de 8 169 000 € :

- 3 opérations sont réalisées,
- 6 opérations sont en cours de travaux
- 10 opérations sont lancées (consultation des entreprises en cours ou devant être engagée),
- 26 opérations restent à lancer.

b) 14 opérations d'investissement sur le réseau routier départemental à réaliser en régie d'un montant total de 1 040 000 € (dont 520 000 € de fournitures) :

- 7 opérations concernent des renouvellements de couches de roulement sur le réseau de 3^{ème} catégorie.

Les travaux sont réalisés.

- 7 opérations concernent des équipements en glissières de sécurité.

5 opérations sont réalisées, 2 sont en cours.

c) 3 opérations sur le réseau routier national transféré pour un montant de 819 000 € :

- **RD 813**, renouvellement de la couche de roulement, communes de Finhan et Montech.

La consultation des entreprises est en cours.

- **RD 820**, aménagement de carrefour avec la RD 20, commune de Montpezat-de-Quercy.

La procédure acquisitions foncières est en cours.

- **RD 820**, renouvellement de la couche de roulement, commune de Grisolles.

Les travaux sont en cours.

II – LES OPERATIONS SUR LE RESEAU ROUTIER TRANSFERE

Il s'agit d'opérations dont nous assurons la maîtrise d'ouvrage mais qui sont entièrement compensées par l'Etat et le cas échéant, par la Région ou les communautés de communes concernées. Le Conseil Général fait simplement l'avance de la T.V.A.

L'avancement des opérations est le suivant :

- carrefour giratoire de Fonneuve sur la RD 820, **les travaux sont réalisés,**
- aménagement de la traverse de Dieupentale sur la RD 813, **les travaux sont réalisés,**
- carrefour giratoire à Valence d'Agen sur la RD 813, **les travaux sont réalisés,**

- voie de raccordement à la RD 813 à Valence d'Agen, les **études sont en cours**,
- traverse de Golfech et giratoire sur la RD 813, **les travaux sont réalisés**,
- carrefour giratoire de Lamagistère, **les travaux sont réalisés**.

III - LES OPERATIONS SPECIFIQUES

1 - La rénovation des ponts canaux (ponts Bowstring)

Décidé par notre Assemblée lors du Budget Primitif 2006, le programme de remplacement des 7 ponts en arc qui permettent à des routes départementales de franchir le Canal poursuit son cours.

Les travaux de remplacement du pont qui permet à la RD 39 de franchir le canal embranchement de Montech, sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre sont en cours. La charpente métallique a été livrée et est en cours de montage.

L'ouvrage devrait être livré à la circulation en février 2012.

Les études du remplacement du pont dit de « Monbéqui » qui permet à la RD 77 de franchir le canal latéral à la Garonne sur la commune de Montbartier sont terminées. La commune de Montbartier a demandé à différer les travaux à fin 2013, car elle entreprend des travaux d'urbanisation qui vont déjà engendrer des problèmes d'accès qu'elle ne veut pas cumuler avec la fermeture de l'ouvrage sur la RD 77.

Les études de remplacement des ponts sur la RD 51 sur la commune d'Escatalens et la RD 116 commune de Malausse seront lancées au premier trimestre 2012.

2 – Remplacement du Pont de Verdun-sur-Garonne

a) Les rappels historiques

Lors de la troisième réunion de l'Assemblée Départementale le 15 avril 2010, vous m'avez autorisé à signer le Contrat de Partenariat Public Privé (PPP) concernant la conception, la réalisation, le financement, la surveillance, l'entretien et la maintenance d'un pont suspendu à Verdun-sur-Garonne en remplacement du pont vétuste.

Le 22 juin 2010, au nom du Département, j'ai donc conclu avec la société SPVG (Société du Pont de Verdun-sur-Garonne) ce Contrat de Partenariat.

Le Contrat prévoyait un délai d'exécution de l'ouvrage de 35 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit une date contractuelle de prise de possession de l'ouvrage prévue au 30 avril 2013.

Par ailleurs, le Département a, le 19 novembre 2010, conformément aux dispositions du Contrat (art. 30.2. et paragraphe III.4. de l'annexe 13), procédé à la cristallisation des taux d'intérêt applicables au projet. Le loyer d'investissement trimestriel LI a été fixé à cette date à 283 630 €, soit un montant inférieur de plus de 12 % à celui qui avait été estimé lors de la signature du Contrat, en raison de la baisse des taux d'intérêt à la date de la cristallisation.

Le délai de 35 mois incluait un délai administratif en cas de recours contre le contrat, et un délai prévisionnel d'intempéries propres à retarder le chantier.

Il n'y a pas eu de recours administratif contre le contrat.

Les travaux entamés dès le mois de novembre 2010, ont bénéficié d'un temps clément. Les travaux de fondations, d'élévation des culées de l'ouvrage, de réalisation des massifs d'ancrages, ainsi que des remblais d'accès nécessaires à la mise en œuvre de la charpente sur ses appuis provisoires se sont déroulés sans interruption.

Le tablier est maintenant en place sur la Garonne, et les travaux relatifs aux pylônes et à la suspension ont commencé. Dans le même temps les travaux de voirie et de réalisation des deux giratoires d'extrémités sont en cours de réalisation.

Les intempéries prévisibles ne doivent plus influencer sur le chemin critique du planning, car les travaux à réaliser, peuvent l'être en toutes conditions météorologiques.

Le titulaire considérant être en mesure d'achever l'ouvrage dans des délais plus courts que ce qui était prévu initialement, a proposé de modifier la date contractuelle de prise de possession et de la fixer au 31 octobre 2012, nous gagnerions un délai de 6 mois sur le planning dans la prise de possession de l'ouvrage, cette modification étant financièrement neutre.

Cette modification et ses conséquences financières doivent être formalisées par un avenant, dont le projet de rédaction et les calculs financiers figurent en annexe 2.

b) Impacts de la modification de la Date Contractuelle de Prise de Possession de l'Ouvrage et mise à jour des dispositions financières

Le changement de date impose un recalage des instruments de couverture des taux d'intérêts que la société a souscrits, pour tenir compte de la nouvelle date contractuelle de prise de possession. Il est toutefois convenu, après négociation que le loyer d'investissement trimestriel LI fixé le 19 novembre 2010 lors de la cristallisation des taux d'intérêt est maintenu inchangé, toutefois les dates d'échéances prévues lors de cette cristallisation sont modifiées pour tenir compte de la nouvelle date contractuelle de prise de possession et du paiement trimestriel à terme échu prévu au Contrat de Partenariat. Les dispositions suivantes peuvent être arrêtées.

- le titulaire fait son affaire et prend à sa charge l'ensemble des éventuelles conséquences directes et indirectes du recalage des instruments de couvertures de taux d'intérêt qu'il a souscrits conformément aux dispositions du Contrat de Partenariat et rendus nécessaires par cette modification,

- le montant à financer définitif est arrêté à 16 128 000 €, correspondant au montant calculé à la date de cristallisation des taux d'intérêt, le 19 novembre 2010,

- l'indexation des coûts d'investissement est calculée à compter de la notification de l'avenant n°1 à signer, conformément aux dispositions de l'annexe III de l'annexe 12 du Contrat de Partenariat, sur la base des plannings contractuels de décaissement des coûts de conception-construction et des coûts de société de projet recalés pour tenir compte de la réduction du délai de construction.

b-1) Frais et coûts liés à la conclusion de l'avenant

Le titulaire prend à sa charge l'ensemble des frais et coûts afférents à la conclusion de l'avenant.

b-2) Autres stipulations

L'avenant n'a pour effet de modifier aucune stipulation du Contrat de Partenariat et de ses annexes autres que celles qui le sont expressément par l'avenant.

b-3) Portée de l'avenant

L'avenant contient l'intégralité de l'accord des parties en ce qui concerne son objet et prévaut sur tout accord verbal ou écrit antérieur s'y rapportant.

L'avenant forme un tout indivisible avec le Contrat de Partenariat et ses annexes de sorte que le Contrat de Partenariat et ses annexes, tels que modifiés, se poursuivent et produisent tous leurs effets.

b-4) Entrée en vigueur et durée

L'avenant entre en vigueur après qu'il ait été notifié au titulaire par le Département.

L'avenant que je vous propose de m'autoriser à signer présente donc les caractéristiques suivantes :

- Gain de 6 mois dans la livraison de l'ouvrage par rapport à la date contractuelle,

- Neutralité financière sur le montant des échéances,

- Le titulaire prend à sa charge l'ensemble des frais et coûts afférents à la conclusion de l'avenant,

- Le titulaire assume les risques concernant les éventuelles conséquences directes et indirectes du recalage des instruments de couvertures de taux d'intérêt.

IV – CREDITS D'ENTRETIEN ROUTIER

Lors du vote du Budget Primitif 2011, nous avons adopté un programme de travaux d'entretien sur les routes départementales dans trois domaines, les opérations de gros entretien sur des tronçons particulièrement endommagés, le renouvellement de la signalisation horizontale et l'entretien des plantation d'alignement.

Ce programme représente une grande part des crédits d'entretien, et la part complémentaire a permis de répondre aux nécessités et urgences pour pérenniser le patrimoine routier et assurer la sécurité de l'usager.

Je vous présente dans les annexes 3, 4, 5 le bilan de cette programmation. A ce jour l'ensemble des interventions a été réalisé.

Je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur l'ensemble de ce rapport et m'autoriser à signer l'avenant N°1 au contrat de partenariat annexé au présent rapport, modifiant la date de livraison contractuelle du pont suspendu de Verdun sur Garonne.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission travaux publics, voies de communication, aménagement urbain,

Vu l'avis de la commission des finances,

Vu la conclusion du contrat de Partenariat entre le Département et la société SPVG (société du Pont de Verdun-sur-Garonne), en date du 22 juin 2010,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

— Prend acte de l'avancement des divers programmes de travaux suivants sur la voirie départementale, tels que présentés :

Programmes annuels

. programmes 2007-2008 (annexe 1.1), 2008-2009 (annexe 1.2), 2009-2010 (annexe 1.3), 2010-2011 (annexes 1.4, 1.5 et 1.6) et 2011-2012 (annexes 1.7, 1.8 et 1.9) ;

Opérations sur le réseau routier transféré

- Prend acte de l'avancement des opérations telles que présentées ;
- Précise, concernant les opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le Conseil Général, qu'elles sont entièrement compensées par l'Etat et le cas échéant, par la Région ou les communautés de communes concernées, le Conseil Général faisant simplement l'avance de la T.V.A. ;

Opérations spécifiques

. Rénovation des Ponts canaux (ponts Bowstring)

- le programme de remplacement des 7 ponts en arc poursuit son cours :
 - . pont de Lacourt-Saint-Pierre : ouvrage devant être livré à la circulation en février 2012,
 - . pont dit « de Monbéqui » : travaux différés à Juin 2013 à la demande de la commune de Montbartier,
 - . ponts sur la RD 51 commune d'Escatalens et sur la RD 116 commune de Malause : études lancées au premier trimestre 2012 ;
 - . *Remplacement du pont de Verdun-sur-Garonne*
- Approuve l'avenant n° 1 au contrat susvisé modifiant la date contractuelle de prise de possession de l'ouvrage et décidant de la fixer au 31 octobre 2012 ;
- Précise que les conséquences financières liées à cette modification figurent dans l'avenant tel que présenté en annexe 2 ;
- Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant, au nom et pour le compte du département ;

Crédits d'entretien routier

- Prend acte du bilan de la programmation adopté lors du BP 2011, tel que présenté en annexes 3, 4 et 5 ;
- Précise que l'ensemble des interventions a été réalisé.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Liste des annexes



ANNEXE 1 - Bilan des programmes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.

- 1-1 : Programme 2007 : 2007-2008
- 1-2 : Programme 2008 : 2008-2009
- 1-3 : Programme 2009 : 2009-2010
- 1-4 : Programme 2010 : 2010-2011
- 1-5 : Programme 2010 : Travaux Parc routier en régie
- 1-6 : Programme 2010 : Travaux à l'entreprise (RNAT)
- 1-7 : Programme 2011 : 2011-2012
- 1-8 : Programme 2011 : Travaux Parc routier en régie
- 1-9 : Programme 2011 : Travaux à l'entreprise (RNAT)

ANNEXE 2 – Projet d'Avenant

ANNEXE 3 – Entretien des chaussées

ANNEXE 4 – Plantations d'alignement

ANNEXE 5 – Signalisation horizontale

VOIRIE DEPARTEMENTALE

PROGRAMME 2007 – 2008

CG 11/5ème/II-01ann

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS SOLDEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
527001 GROS	6	Grisolles	Campsas	Aménagement de carrefour avec les VC 3 et VC 8 au PR 4,012	82 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité (opération du Plan Pluriannuel d'Amélioration de la Sécurité Routière adopté au BP 2004)
527002 GRRV	7	Valence d'Agen	Castelsagrat	Reprofillement de chaussée entre les PR 13,223 et 15,680 (2ème phase)	333 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527003 GRTU	7	Bourg-de-Visa	Brassac	Reprofillement de chaussée entre les PR 18,800 et 19,100	69 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
527004 GRTU	11	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofillement de chaussée entre les PR 24,934 et 25,200	90 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
527005 GROS	12	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Castelmeyran	Aménagement de carrefour avec la RD 26 au PR 7,013	341 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité (opération du Plan Pluriannuel d'Amélioration de la Sécurité Routière adopté au BP 2004)
527006 GRTU	13	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 0,650	128 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
527007 GROS	14	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Aménagement de carrefour avec la RD 25 au PR 0,276	195 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité (opération du Plan Pluriannuel d'Amélioration de la Sécurité Routière adopté au BP 2004)
527008 GRRV	16	Lauzerte	Durfort-Lacapelette, Cazes-Mondenard, Sauveterre	Reprofillement de chaussée entre les PR 7,244 et 23,073 (1ère phase)	183 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527009 GRRV	18	Beaumont-de-Lomagne	Cumont, Gimat	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 1,759	107 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527010 GROA	19	Caylus	Saint-Projet	Réparation de l'ouvrage n° 727 sur le Boulat au PR 0,000 (Pont de Saint-Laurent)	26 000,00	-	-	Remise en état des ouvrages
527011 GROA	19	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Réparation des gardes-corps de l'ouvrage n° 36 sur l'Aveyron au PR 25,124 (Pont de Saint-Antonin)	100 000,00	-	-	Remise en état des ouvrages
527012 GRTU	34	Lauzerte	Cazes-Mondenard	Reprofillement de chaussée entre les PR 7,019 et 9,061	404 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Opération du BP 2001 (521100) et différée au BP 2004
527013 GRTU	37	Villebrumier	Varennès	Reprofillement de chaussée entre les PR 6,622 et 7,501	122 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Opération du BP 1999 (509062) et différée au BP 2003
527014 GRRV	39	Montech	Lacourt-Saint-Pierre, Bressols	Reprofillement de chaussée entre les PR 6,525 et 11,012	84 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527015 GRRV	44	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne, Vigueron, Belbèze	Reprofillement de chaussée entre les PR 9,977 et 14,784	282 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527016 GRTU	50	Grisolles	Campsas	Reprofillement de chaussée entre les PR 12,460 et 13,227	340 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Opération du BP 2001 (521043) et différée au BP 2004
527017 GRTU	52	Grisolles	Grisolles	Reprofillement de chaussée entre les PR 9,750 et 10,406	124 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
527018 GRTU	65	Nègrepelisse	Albias	Reprofillement de chaussée entre les PR 3,444 et 4,272	172 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Opération du BP 2001 (521058) et différée au BP 2004
527019 GRRV	66	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Reprofillement de chaussée entre les PR 26,558 et 27,162 et les PR 28,015 et 33,476	208 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527020 GRRV	69	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 4,317	268 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527021 GRRV	69	Molières	Molières	Reprofillement de chaussée entre les PR 5,572 et 7,650	187 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527022 GRRV	78	Lafrançaise	Lafrançaise	Reprofillement de chaussée entre les PR 31,980 et 33,723	50 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527023 GRRV	82	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy, Roquecor	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 7,965 (2ème phase)	120 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527024 GRRV	89	Auvillar	Bardigues, Saint-Michel	Reprofillement de chaussée entre les PR 12,477 et 17,729	244 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527025 GRRV	100	Verdun-sur-Garonne	Savenès	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,776 et 4,780	97 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527026 GRRV	108	Montech	Lacourt-Saint-Pierre, Montbeton	Revêtement de chaussée entre les PR 3,736 et 6,925	55 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527027 GROS	108	Montech	Lacourt-Saint-Pierre	Aménagement de carrefour avec la VC 4 au PR 4,103	129 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité (opération du Plan Pluriannuel d'Amélioration de la Sécurité Routière adopté au BP 2004)
527028 GRRV	111	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne, Montgaillard	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 5,569 (1ère phase)	150 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS SOLDEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
527029 GRRV	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofillement de chaussée entre les PR 8,500 et 10,000	220 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527030 GROS	115	Nègrepelisse	Bruniquel	Aménagement de carrefour avec les RD 32 et 958 au PR 26,563	638 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité (opération du Plan Pluriannuel d'Amélioration de la Sécurité Routière adopté au BP 2004)
527031 GROS	115	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de sécurité au PR 39,910	60 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527032 GROS	926	Caussade	Monteils	Aménagement de carrefour avec la VC 8 au PR 2,179	407 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité (opération du Plan Pluriannuel d'Amélioration de la Sécurité Routière adopté au BP 2004)
527033 GROS	926	Caylus	Caylus	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 20,300 et 20,400	30 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527034 GRRV	926e	Caussade	Caussade	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,000 et 2,500	137 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527035 GROS	927	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec voie communale au PR 0,863	47 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527036 GROS	927	Montauban	Montauban	Aménagement de sécurité entre les PR 1,319 et 3,077	60 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527037 GROS	927	Montauban	Villemade	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 9,800 et 10,120	28 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527038 GROS	927	Lafrançaise	Lafrançaise	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 14,585 et 15,020	72 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527039 GROS	928	Montech	Lacourt-Saint-Pierre	Aménagement de carrefour avec la RD 39 au PR 5,792	400 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité (opération du Plan Pluriannuel d'Amélioration de la Sécurité Routière adopté au BP 2004)
527040 GROS	928	Montech	Montech	Accès au collège de Montech au PR 9,000 (2ème phase)	393 000,00	-	-	Création liaison avec établissement départemental
527041 GRRV	928	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Reprofillement de chaussée entre les PR 15,704 et 16,180	70 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527042 GRRV	928	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet, Sérignac, Beaumont-de-Lomagne	Reprofillement de chaussée entre les PR 21,969 et 32,732	704 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527043 GROS	928	Beaumont-de-Lomagne	Sérignac	Aménagement de carrefour avec la VC 4 au PR 29,471	-	-	407 000,00	Différée
527044 GRRV	953	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofillement de chaussée entre les PR 31,000 et 35,156	659 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération – Opération du BP 2001 (521090) et différée au BP 2003
527045 GRRV	953	Valence d'Agen	Golfech, Valence d'Agen	Reprofillement de chaussée entre les PR 35,563 et 38,500	397 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
527046 GROA	953	Auvillar	Saint-Loup	Réparation des gardes-corps de l'ouvrage n° 13 sur la Garonne au PR 35,780 (Pont de Mondou)	160 000,00	-	-	Remise en état des ouvrages
527047 GROS	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 24,680 et 27,030	82 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527048 GROS	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de sécurité entre les PR 50,591 et 51,213	85 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527049 GROS	958	Montech	Lavilledieu-de-Temple	Aménagement de carrefour avec le chemin de Lassalle au PR 76,031	99 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527050 GROS	958	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Aménagement de carrefour accès aire d'accueil au PR 77,350	104 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527051 GROS	959	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec voies communales au PR 24,607	133 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité
527052 GRTU	964	Nègrepelisse	Montricoux	Reprofillement de chaussée entre les PR 11,376 et 11,544	85 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
527053 DIV	DIV	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Voirie d'accès à la gendarmerie (2ème phase)	227 000,00	-	-	Création liaison avec établissement départemental
527054	DIV	Divers	Diverses	Travaux Préventifs	56 000,00	-	-	Divers
527055 GRTU	49	Grisolles	Grisolles	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,831 et 3,363 (1ère phase)	185 000,00	-	-	Opération programmée au BP 1999 (509074) et supprimée
527056 GRTU	61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Garganvillar	Reprofillement de chaussée entre les PR 14,400 et 14,600	40 000,00	-	-	
527057 GRTU	66	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Reprofillement de chaussée entre les PR 17,430 et 17,871	120 000,00	-	-	
527058 GRTU	94b	Grisolles	Grisolles	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,311 et 4,601 (1ère phase)	177 000,00	-	-	Opération programmée au BP 2002 (522090) et différée au BP 2005
527059 GRRF	101	Moissac	Moissac	Stabilisation de talus au PR 7,000	18 000,00	-	-	
527060 DIV	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Voirie d'accès à la gendarmerie (3ème phase)	279 000,00	-	-	Complément à 2ème phase
TOTAL PROGRAMME 2007 – 2008					10 862 000,00	0,00	407 000,00	11 269 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

PROGRAMME 2008 – 2009

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
528001 GROS	2	Lauzerte	Lauzerte	Aménagement de sécurité au PR 16,000	12 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité, dégagement de visibilité, acquisitions foncières
528002 GROS	2	Lauzerte	Bouloc	Aménagement de carrefour avec la RD 60 au PR 25,004	15 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité, carrefour en « Té », acquisitions foncières
528003 GROS	2	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 34,950 à 35,090	8 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528004 GRTU	6	Verdun-sur-Garonne	Verdun-sur-Garonne	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,293 et 12,645	60 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528005 GRTU	14e	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Labourgade	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,212	42 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528006 GRRV	16	Lauzerte	Durfort-Lacapelette, Cazes-Mondenard, Sauveterre	Reprofilage de chaussée entre les PR 7,244 et 23,073 (2ème phase)	350 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528007 GROA	19	Caylus	Caylus	Remise en état de l'ouvrage n° 737 (mur de soutènement) au PR 18,400	226 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
528008 GROS	19	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 27,310 et 27,692	65 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528009 GROS	21	Villebrumier	Villebrumier	Aménagement de carrefour avec la RD 87 au PR 16,426	582 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité, carrefour giratoire, acquisitions foncières
528010 GROA	21	Villebrumier	Villebrumier	Eclairage de l'ouvrage n° 17 sur le Tarn au PR 17,052 (pont de Villebrumier)	69 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
528011 GROS	21e	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec les VC 5 et VC 6 au PR 2,082	142 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité, carrefour giratoire
528012 GROS	26	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Cordes-Tolosannes	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 26,225 et 26,370	27 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528013 GRRV	28	Valence d'Agen	Castelsagrat, Montjoi, Perville	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,146 et 7,336	264 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528014 GROS	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 6,220 et 6,310	17 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528015 GRTU	33	Caylus	Puylagarde	Reprofilage de chaussée entre les PR 16,824 et 17,426	230 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528016 GRRV	44	Beaumont-de-Lomagne	Belbèze, Larazet	Reprofilage de chaussée entre les PR 14,784 et 19,217	224 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528017 GROS	47	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 0,740 et 0,840	13 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528018 GROS	60	Bourg-de-Visa	Fauroux	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 11,575 et 11,695	6 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528019 GRRV	65	Nègrepelisse	Albias, Nègrepelisse	Reprofilage de chaussée entre les PR 4,532 et 9,702	450 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528020 GRRV	70	Montauban	Léojac	Reprofilage de chaussée entre les PR 5,604 et 9,531	239 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528021 GRRV	70	Monclar-de-Quercy	Genebrières, La-Salvetat-Belmontet, Monclar-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 9,536 et 18,156	481 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528022 GRRV	72b	Castelsarrasin	Labastide-du-Temple, Meauzac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,228 et 4,028	271 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528023 GRRV	73	Bourg-de-Visa	Bourg-de-Visa, Fauroux, Touffailles	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 8,612 (1ère phase)	200 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528024 GRRV	75	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofilage de chaussée entre les PR 19,075 et 20,354 et entre les PR 24,171 et 25,035	150 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528025 GRTU	78	Lafrançaise	Montastruc	Reprofilage de chaussée entre les PR 29,418 et 29,900	35 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528026 GRRV	78	Lafrançaise	Montastruc, Lafrançaise	Reprofilage de chaussée entre les PR 29,900 et 31,980	137 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528027 GRRV	82	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy, Roquecor, Saint-Beauzeil	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 11,618 (3ème phase)	165 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528028 GRTU	90	Caussade	Caussade	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,464	-	-	91 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528029 GRRV	105	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,222	63 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528030 GRRV	105b	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,897	27 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528031 GRRV	111	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne, Montgaillard	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 5,569 (2ème phase)	210 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528032 GRRL	926	Caylus	Caylus, Puylagarde	Revêtement de chaussée entre les PR 26,500 et 28,409 et entre les PR 33,311 et 35,014	465 000,00	-	-	-	Renouvellement de la couche de roulement de chaussées hors agglomération
528033 GRRL	926	Saint-Antonin-Noble-Val	Parisot	Revêtement de chaussée entre les PR 28,409 et 33,311	635 000,00	-	-	-	Renouvellement de la couche de roulement de chaussées hors agglomération

PROGRAMME 2008 – 2009

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
528034 GROS	927	Moissac	Lizac, Moissac	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 21,895 et 22,400	112 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528035 GRRV	928	Montech	Montech	Reprofilage de chaussée entre les PR 11,938 et 14,650	366 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528036 GROA	928	Beaumont-de-Lomagne	Gimat	Remplacement de l'ouvrage n° 783 sur la Baysole au PR 40,180	-	150 000,00	-	-	Remise en état des ouvrages
528037 GRRL	930	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre, Orgueil	Revêtement de chaussée entre les PR 8,000 et 14,200	340 000,00	-	-	-	Renouvellement de la couche de roulement de chaussées hors agglomération
528038 GRRL	953	Lauzerte	Sainte-Juliette, Bouloc, Lauzerte, Montagudet	Revêtement de chaussée entre les PR 0,000 et 12,591 (1ère phase)	1 000 000,00	-	-	-	Renouvellement de la couche de roulement de chaussées hors agglomération
528039 GROS	953	Auvillar	Saint-Loup	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 39,107 et 39,712	154 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité, remplacement de glissières métalliques
528040 GRTU	953 eb	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Travaux complémentaires entre les PR 1,285 et 1,521	116 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528041 GRTU	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Reprofilage de chaussée entre les PR 48,500 et 49,017	465 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528042 GRTU	958	Montauban	Montauban	Réfection de la couche de roulement au carrefour de la rue Salengro au PR 64,204	31 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528043 GRTU	959	Molières	Molières	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,650 et 2,750	225 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528044 GROS	999	Villebrumier	Varennes, Saint-Nauphary	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 3,275 et 5,185	173 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528045 DIV	Div	Montauban	Montauban	Création voirie entre la RD 959 au PR 24,100 et le carrefour d'accès au Collège Issanchou	270 000,00	-	-	-	Divers, voie nouvelle
528046 DIV	Div	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour accès au Collège Issanchou	200 000,00	-	-	-	Divers, carrefour giratoire
528047 GROA	Div	Divers	Diverses	Réparations divers petits ouvrages	200 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
528048 DIV	Div	Divers	Diverses	Travaux Préventifs	125 000,00	-	-	-	Divers
528049 GRTU	91	Montauban	Léojac	Reprofilage de chaussée entre les PR 13,600 et 14,300	145 000,00	-	-	-	Programme complémentaire DM1 2008
528050 GROS	927	Moissac	Moissac	Aménagement de carrefour avec la VC 23 au PR 25,626	385 000,00	-	-	-	Programme complémentaire DM1 2008
528051 GRRL	958	Montech	Montbeton	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 69,200 et 70,180	120 000,00	-	-	-	Programme complémentaire DM1 2008
528052 GRRF	DIV	Divers	Diverses	Renforcement de chaussée	118 000,00	-	-	-	Programme complémentaire DM1 2008
TOTAL PROGRAMME 2008 – 2009					10 425 000,00	150 000,00	91 000,00	0,00	10 666 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

PROGRAMME 2009 – 2010

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
529001 GRRF	3	Lavit-de-Lomagne	Mansonville	Réparation affaissement de chaussée au PR 48,400	200 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529002 GRTU	4	Moissac	Malause	Reprofillement de chaussée entre les PR 10,151 et 10,762	68 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
529003 GROS	7	Moissac	Moissac	Aménagement de sécurité au PR 4,100	30 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Cheminement piétons
529004 GRTU	8	Montauban	Montauban	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,630 et 1,780	167 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Avenue du Général de Gaulle
529005 GROS	10	Auvillar	Saint-Cirice	Stabilisation de talus au PR 4,100	140 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Stabilisation de talus
529006 GROS	11	Valence d'Agen	Espalais	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 20,700 et 21,130	87 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529007 GROS	11	Valence d'Agen	Espalais	Aménagement de carrefour avec les VC 3 et 11 au PR 22,015	-	-	-	90 000,00	Différée
529008 GRRL	12	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,643 et 2,210	120 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529009 GRRV	12	Auvillar	Auvillar, Saint-Loup	Reprofillement de chaussée entre les PR 19,859 et 22,226	211 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529010 GRRL	12	Auvillar	Donzac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 27,823 et 30,079	42 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529011 GRTU	14	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 0,276	83 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Avenue de Gascogne
529012 GRRL	15	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne, Montgaillard	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 20,060 et 27,880	94 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529013 GRRV	16	Lauzerte	Cazes-Mondenard, Tréjous, Lauzerte	Reprofillement de chaussée entre les PR 7,244 et 23,073 (3ème phase)	130 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529014 GROS	16	Lauzerte	Cazes-Mondenard	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 11,970 et 12,130	12 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529015 GRRL	18	Beaumont-de-Lomagne	Marignac, Faudos, Goas, Le Causé	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 1,700 et 4,500 et entre les PR 5,300 et 9,460	82 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529016 GRTU	20	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofillement de chaussée entre les PR 25,863 et 26,062	32 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Boulevard des fossés
529017 GRTU	21e	Montauban	Montauban	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,082 et 2,382	90 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Rue Henri Dunant
529018 GRRL	22	Molières	Molières, Auty	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 6,000	76 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529019 GRRL	25	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Coutures, Fajolles	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 16,000 et 19,000	40 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529020 GRRL	25	Beaumont-de-Lomagne	Sérignac, Larrazet	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 19,000 et 25,800	85 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529021 GROA	25	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Réparation de l'ouvrage n° 25 sur la Gimone au PR 26,675	25 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Rerpise des fondations du mur
529022 GRRL	25b	Lavit-de-Lomagne	Gramont	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,575	7 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529023 GRRV	30	Valence d'Agen	Perville	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,891 et 6,815	256 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529024 GROS	30	Valence d'Agen	Perville	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 5,560 et 5,680	9 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529025 GROS	30	Auvillar	Sistels	Aménagement de carrefour avec VC au PR 19,136	19 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité – Carrefour
529026 GRRV	31	Lauzerte	Cazes-Mondenard	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 3,022	244 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529027 GRRL	32	Monclar-de-Quercy	Puygaillard-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 6,800 et 10,255	62 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529028 GROS	33	Caylus	Caylus (Cornusson)	Aménagement de carrefour avec la VC 2 au PR 8,363	130 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Dégagement de visibilité Acquisitions foncières
529029 GRRV	36	Grisolles	Nohic	Reprofillement de chaussée entre les PR 11,867 et 13,000	128 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529030 GRRL	38	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy, Montalzat	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 3,144 et entre les PR 4,810 et 9,897	125 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529031 GRRL	38b	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 2,176	22 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529032 GRRV	42	Castelsarrasin	Meauzac	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,400 et 5,022	221 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération

PROGRAMME 2009 – 2010

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
529033 GRRL	50	Grisolles	Campsas	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 13,200 et 16,500	39 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529034 GRRV	51	Montech	Montbeton	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,000 et 5,238	-	188 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529035 GRRL	55	Verdun-sur-Garonne	Saint-Sardos	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 10,110 et 12,050	19 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529036 GRRL	55b	Verdun-sur-Garonne	Beaupuy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,590	12 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529037 GRRL	55t	Verdun-sur-Garonne	Saint-Sardos, Bourret	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 5,700	55 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529038 GRRL	56	Molières	Vazerac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,700	11 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529039 GRRL	57	Moissac	Saint-Paul-d'Espis, Saint-Vincent-Lespinnasse	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 32,521 et 35,392	11 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529040 GRRL	57	Valence d'Agen	Goudourville	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 35,392 et 36,382	20 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529041 GRRV	60	Bourg-de-Visa	Brassac	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,115 et 3,482	90 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529042 GRRL	60	Bourg-de-Visa	Brassac, Fauroux, Touffailles	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 3,500 et 13,800	182 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529043 GRRL	65	Nègrepelisse	Nègrepelisse, Vaissac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 10,180 et 20,690	134 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529044 GRRL	65b	Nègrepelisse	Albias	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 4,131	27 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529045 GRRV	66	Molières	Molières	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,606	196 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529046 GRRV	66	Nègrepelisse	Vaissac	Reprofilage de chaussée entre les PR 23,528 et 26,554 et entre les PR 27,160 et 28,085	460 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529047 GRTU	69	Montauban	Lamothe-Capdeville	Reprofilage de chaussée entre les PR 21,501 et 22,357	100 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Grande rue d'Ardis
529048 GROA	69	Montauban	Lamothe-Capdeville, Montauban	Remise en état de l'ouvrage n° 7 au PR 22,357 sur l'Aveyron (pont d'Ardis)	36 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Peinture des garde-corps
529049 GRRV	70	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 18,156 et 25,000	416 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529050 GRRL	75	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 8,422 et 14,437	30 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529051 GRRV	75	Caylus	Espinas	Reprofilage de chaussée entre les PR 20,354 et 24,000 (1ère phase)	219 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529052 GRRL	80	Montaigu-de-Quercy	Roquecor, Saint-Amans-du-Pech, Saint-Beauzeil	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 5,998	90 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529053 GROA	82	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Réparation de l'ouvrage n° 614 sur le Siguenie au PR 5,183	-	-	62 000,00	-	Remise en état des ouvrages Remplacement de l'ouvrage
529054 GRRV	83	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,751	132 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529055 GRRL	86	Lavit-de-Lomagne	Puygailard-de-Lomagne, Saint-Jean-du-Bouzet, Lachapelle	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 6,620	95 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529056 GRRL	90	Caussade	Caussade, Saint-Vincent, Réalville	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 2,000 et 7,326	59 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529057 GRRV	92	Villebrumier	Saint-Nauphary	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,912 et 7,463	330 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529058 GRRV	96	Moissac	Saint-Vincent-Lespinnasse, Saint-Paul-d'Espis, Moissac	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,350 et 12,173 (1ère phase)	-	150 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529059 GRRL	97	Caylus	Caylus	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,113	25 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529060 GRRV	99	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Lafitte, Garganvillar	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 3,435	230 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529061 GRRV	101	Moissac	Lizac, Moissac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,850 et 7,978	396 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529062 GRRL	102	Saint-Antonin-Noble-Val	Feneyrols	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 2,591	23 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération

PROGRAMME 2009 – 2010

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
529063 GRRL	106	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 2,648	34 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529064 GRRF	111	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne, Montgaillard	Renforcement de chaussée entre les PR 0,000 et 5,569 (3ème phase)	352 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529065 GRRL	113	Beaumont-de-Lomagne	Maubec	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,659	11 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529066 GRRL	114	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val, Feneyrols, Verfeil	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 6,869	113 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529067 GROS	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 10,749 et 10,843	3 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529068 GROS	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 14,663 et 15,917	140 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529069 GROS	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 16,010 et 18,742	29 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529070 GROA	813	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Remise en état de l'ouvrage n° 758 sur la RD 953eb au PR 53,080	40 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Peinture des garde-corps
529071 GRTU	926	Caylus	Caylus	Reprofilage de chaussée entre les PR 20,610 et 21,620 (1ère phase)	-	-	-	240 000,00	Remise en état des chaussées en agglomération – Avenue eu Père Evariste Huc, Route de Villefranche
529072 GROA	928	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Remise en état de l'ouvrage n° 740 sur la Garonne au PR 15,500 (viaduc de Bourret)	-	-	-	495 000,00	Remise en état des ouvrages Remplacement des joints de chaussée et appareils d'appuis
529073 GRRL	930	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre, Orgueil, Nohic	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 8,000 et 14,200 (2ème phase)	340 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529074 GRRL	953	Bourg-de-Visa	Montagudet, Miramont-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 12,591 et 15,730 (1ère phase)	310 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529075 GRTU	953 ec	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,450 et 0,543	98 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Allée du 4 Septembre
529076 GROA	957	Bourg-de-Visa	Miramont-de-Quercy	Création d'ouvrage de décharge de la Barguelonne au PR 0,210	-	-	-	100 000,00	Remise en état des ouvrages
529077 GRTU	958	Nègrepelisse	Montricoux	Reprofilage de chaussée entre les PR 40,674 et 40,779	75 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Porte haute
529078 GROS	958	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Aménagement de carrefour avec la VC 1 au PR 57,840	137 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche Acquisitions foncières
529079 GROS	958	Montauban	Montauban	Equipement de glissières de sécurité au PR 59,216	31 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529080 GROA	959	Lafrançaise	L'Honor-de-Cos (Loubéjac)	Réparation de l'ouvrage n° 1571 sur le Gabelle au PR 15,458	100 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Reprise murs tympans et étanchéité
529081 GROS	999	Villebrumier	Saint-Nauphary	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 5,240 et 5,780	76 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529082 GROS	999	Montauban	Montauban	Eclairage du carrefour avec la RD 92 au PR 14,374	60 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Eclairage 14 candélabres
529083 GROA	DIV	Divers	Diverses	Réparations divers petits ouvrages	-	200 000,00	-	-	Remise en état des ouvrages
529084 DIV	DIV	Divers	Diverses	Travaux préventifs	102 000,00	-	-	-	
TOTAL PROGRAMME 2009 – 2010					8 525 000,00	538 000,00	62 000,00	925 000,00	10 050 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

PROGRAMME 2010 – 2011

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
510001 GROS	2	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Aménagement de carrefour avec les RD 7 et RD 41 au PR 33,247	307 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
510002 GRRL	3	Verdun-sur-Garonne	Aucamville, Savenès	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 4,550 et 7,700	330 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510003 GROS	12	Auvillar	Saint-Michel	Dégagement de visibilité avec la RD 89 au PR 16,909	-	-	-	11 000,00	Amélioration de la sécurité Dégagement de visibilité
510004 GROS	14	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Lafitte	Aménagement de carrefour avec la RD 99 au PR 4,962	-	-	-	256 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
510005 GRRV	16	Lauzerte	Cazes-Mondenard	Reprofilage de chaussée entre les PR 14,250 et 16,350	181 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510006 GRTU	20	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Renforcement de chaussée entre les PR 25,863 et 26,062 (2ème phase)	75 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510007 GRRL	20	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals, Saint-Antonin-Noble-Val	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 55,776 et 58,839	62 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510008 GRRL	21	Montauban	Montauban	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 2,800 et 6,833	444 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510009 GRRL	21	Villebrumier	Corbarieu	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 6,833 et 7,400	62 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510010 GROS	25	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Aménagement de carrefour avec la RD 25e au PR 26,328	207 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
510011 GROA	29	Molières	Molières	Réparation du mur de soutènement au PR 0,050	-	-	-	52 000,00	Remise en état des ouvrages
510012 GRRV	31	Lauzerte	Cazes-Mondenard, Tréjols, Sauveterre	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,451 et 7,082	229 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510013 GRRV	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen (Lexos)	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,714	155 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510014 GROA	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen	Réparation de l'ouvrage n° 1259 au PR 1,400 sur le Nauquet	23 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Réfection radier
510015 GRRV	33	Caylus	Saint-Projet	Reprofilage de chaussée entre les PR 21,222 et 22,724	-	93 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510016 GROA	39	Montech	Lacourt-Saint-Pierre	Modification d'accès à l'ouvrage n° 419 au PR 4,881	-	-	-	50 000,00	Remise en état des ouvrages
510017 GROS	40	Lafrançaise	L'Honor-de-Cos (Léribosc)	Aménagement de carrefour avec la VC 1 au PR 9,246	54 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour en « T »
510018 GRRV	46	Valence d'Agen	Montjoi	Reprofilage de chaussée entre les PR 6,974 et 8,896	189 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510019 GRTU	49	Grisolles	Grisolles	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,385 et 2,600 et entre les PR 2,920 et 3,363	70 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510020 GROA	49	Grisolles	Grisolles	Réparation des ouvrages n° 657 sur la voie ferrée au PR 2,515 et n° 745 sur le canal au PR 2,580	35 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Remplacement joints d'étanchéité
510021 GRTU	51	Montech	Montbeton	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,694 et 3,000	-	138 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510022 GRRV	60	Valence d'Agen	Montjoi	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,115	157 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510023 GRRL	69	Montauban	Lamothe-Capdeville	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 18,112 et 21,550	69 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510024 GRRV	70e	Monclar-de-Quercy	Genebrières	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 1,625	104 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510025 GRRV	75	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals, Castanet	Reprofilage de chaussée entre les PR 30,250 et 37,232 (1ère phase)	-	-	-	245 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510026 GRTU	78	Lafrançaise	Lafrançaise (Saint-Maurice)	Reprofilage de chaussée entre les PR 31,577 et 32,122	59 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510027 GRRV	96	Moissac	Saint-Vincent-Lespinnasse, Saint-Paul-D'espis, Moissac	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,350 et 12,173 (2ème phase)	-	260 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510028 GRTU	110	Montech	Finhan	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,200	91 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510029 GROS	115	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de carrefour avec la VC 10 au PR 36,441	-	-	-	620 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
510030 GRRL	656	Montaigu-de-Quercy	Saint-Amans-du-Pech	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 20,191 et 21,830	170 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510031 GROS	820	Montpezat-de-Quercy	Montalzat	Aménagement de carrefour avec la RD 38 au PR 11,615	137 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
510032 GROS	926	Caussade	Septfonds	Aménagement de carrefour accès ZA au PR 5,255	102 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Tourne-à-gauche
510033 GRTU	926	Caylus	Caylus	Reprofilage de chaussée entre les PR 20,610 et 21,620 (2ème phase)	-	-	-	200 000,00	Remise en état des chaussées en agglomérations
510034 GRTU	927	Montauban	Montauban	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,863 et 2,000	125 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510035 GRRL	927	Montauban	Montauban	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 2,000 et 4,022	222 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510036 GRTU	928	Montauban	Montauban	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 1,689	357 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510037 GRRL	930	Grisolles	Orgueil	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 8,000 et 11,770	415 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510038 GRRL	953	Bourg-de-Visa	Miramont-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 12,591 et 15,730 (2ème phase)	356 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510039 GROS	957	Moissac	Moissac	Aménagement de carrefour avec la RD 16 au PR 10,995	170 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
510040 GRTU	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Reprofilage de chaussée entre les PR 49,567 et 50,007	61 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510041 GROA	DIV	Divers	Diverses	Réparation divers petits ouvrages	-	200 000,00	-	-	Remise en état des ouvrages
510042 DIV	DIV	Divers	Diverses	Travaux préventifs	-	109 000,00	-	-	
TOTAL PROGRAMME 2010 – 2011					5 018 000,00	800 000,00	0,00	1 434 000,00	7 252 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

TRAVAUX REALISES PAR LE PARC ROUTIER EN REGIE
PROGRAMME 2010 – 2011

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS REALISEES	OPERATIONS EN COURS	OBSERVATIONS
510043 P GROS	2	Lauzerte	Durfort-Lacapelette	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 4,290 et 11,900	46 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510044 P GROS	2	Lauzerte	Lauzerte	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 15,000 et 23,590	64 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510045 P GRRL	25	Lavit-de-Lomagne	Gramont, Marsac, Poupas, Montgaillard	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 12,100	328 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510046 P GRRL	32	Monclar-de-Quercy	Puygaillard-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 6,800	164 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510047 P GRRL	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen (Lexos), Verfeil	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,714 et 5,729	152 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510048 P GROS	48	Auvillar	Dunes	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 1,350 et 1,800	40 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510049 P GRRL	50	Grisolles	Fabas	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 16,500 et 18,917	70 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510050 P GROS	83	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Equipement de glissières de sécurité au PR 0,110	18 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510051 P GROS	820	Montpezat-de-Quercy	Montalzat	Equipement de glissières de sécurité au PR 10,000	32 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510052 P GROS	957	Moissac	Montesquieu-Sainte-Thècle	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 2,800 et 3,478	80 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510053 P GROS	957	Moissac	Montesquieu-Sainte-Thècle	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 3,648 et 4,500	68 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510054 P GROS	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Laguépie	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 2,700 et 2,900	18 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510055 P GRRL	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen, Féneyrols	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 12,433 et 13,074	22 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510056 P GROS	964	Monclar-de-Quercy	Bruniquel	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 21,280 et 21,560	40 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510057 P GROS	999	Villebrumier	Saint-Nauphary	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 7,650 et 8,900	154 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
TOTAL PROGRAMME 2010 – 2011					1 296 000,00	0,00	1 296 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

RD 813 et RD 820 (RNAT)

Travaux à l'entreprise

PROGRAMME TRAVAUX 2010-2011

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS REALISEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
GRRL	813	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Renouvellement de la couche de roulement dans la traverse de Castelsarrasin entre les PR 28,385 et 29,400	200 000,00		Renouvellement des couches de roulement en agglomération
GRRL	820	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 0,200	95 000,00		Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
GRRL	820	Grisolles	Grisolles	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 60,453 et 60,808	150 000,00		Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
TOTAL PROGRAMME 2010 – 2011					445 000,00	0,00	
TOTAL GENERAL					445 000,00		

VOIRIE DEPARTEMENTALE

PROGRAMME 2011 – 2012

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
511001 GRRL	3	Verdun-sur-Garonne	Savenès, Bouillac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 7,700 et 14,300	-	-	560 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511002 GRRV	6e	Grisolles	Dieupentale	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 0,120	-	-	23 000,00	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511003 GRRV	8	Monclar-de-Quercy	Genebrières, La-Salvetat-Belmontet	Reprofillement de chaussée entre les PR 12,905 et 16,909 (1ère phase)	-	-	-	325 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511004 GRRL	8	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 21,967 et 22,389	54 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511005 GRTU	11	Auvillar	Auvillar	Reprofillement de chaussée entre les PR 19,405 et 20,201	-	-	128 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
511006 GRTU	12	Auvillar	Auvillar	Reprofillement de chaussée entre les PR 19,094 et 19,859	-	-	91 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
511007 GRRV	15	Moissac	Boudou	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 0,333	-	-	-	35 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511008 GRRV	15	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,622 et 3,533	-	-	-	314 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511009 GRRV	16	Lauzerte	Durfort-Lacapelette, Cazes-Mondenard	Reprofillement de chaussée entre les PR 7,270 et 14,400	-	-	-	472 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511010 GRRL	19	Caylus	Caylus	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 11,434 et 13,341	-	-	70 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511011 GRRV	20	Montpezat-de-Quercy	Labastide-de-Penne, Puyaroque	Reprofillement de chaussée entre les PR 31,230 et 37,744 (1ère phase)	-	-	-	237 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511012 GRRV	24	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy, Belvèze	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 4,650 et les PR 5,100 et 5,907	-	-	-	275 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511013 GROA	36	Grisolles	Nohic	Réparation de l'ouvrage n° 1276 sur le Lavergnede au PR 13,908	-	-	80 000,00	-	Remise en état des ouvrages
511014 GROA	41	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Réparation de l'ouvrage n° 1285 sur la Seune au PR 18,279	-	-	-	25 000,00	Remise en état des ouvrages
511015 GRTU	63	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Saint-Aignan	Reprofillement de chaussée entre les PR 11,471 et 11,867	-	-	-	53 000,00	Remise en état des chaussées en agglomérations
511016 GROS	66	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Aménagement de carrefour avec la RD 70 au PR 30,133	-	-	-	200 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511017 GROS	75	Caussade	Saint-Cirq	Aménagement de carrefour avec la RD 76 au PR 5,623	-	-	-	158 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511018 GRRV	75	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals, Castanet	Reprofillement de chaussée entre les PR 30,250 et 37,232 (2ème phase)	-	-	-	241 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511019 GROS	77	Grisolles	Monbéqui	Aménagement de carrefour avec Chemin du Pal au PR 22,121	-	-	36 000,00	-	Amélioration de la sécurité Carrefour en «Té»
511020 GRRV	82	Montaigu-de-Quercy	Roquecor	Reprofillement de chaussée entre les PR 12,495 et 13,604	-	-	74 000,00	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511021 GROS	88	Lavit-de-Lomagne	Mansonville	Aménagement de carrefour avec accès ZA au PR 14,000	-	-	-	102 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
511022 GRRV	91	Montauban	Léojac	Reprofillement de chaussée entre les PR 10,445 et 13,732	-	-	-	318 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511023 GRRV	91	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Reprofillement de chaussée entre les PR 17,201 et 18,957	-	-	-	126 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511024 GRTU	96	Valence d'Agen	Pommevic	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 0,359	-	54 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
511025 GRRV	96	Valence d'Agen	Pommevic, Goudourville	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,359 et 2,350	-	112 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511026 GRRV	96	Moissac	Saint-Vincent-Lespinnasse, Saint-Paul-D'espis, Moissac	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,350 et 12,173 (3ème phase)	-	139 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511027 GRRL	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 10,848 et 11,248	-	112 000,00	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511028 GROS	926e	Caussade	Monteils	Eclairage du carrefour avec la RD 17 au PR 0,295	-	-	50 000,00	-	Amélioration de la sécurité Eclairage public
511029 GROS	927	Lafrançaise	Lafrançaise	Aménagement de carrefour avec la RD2 au PR 18,968	-	-	-	438 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511030 GROS	927	Lafrançaise	Lafrançaise	Aménagement de carrefour avec VC 17 au PR 13,771	-	-	-	89 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
511031 GROS	927	Moissac	Moissac	Aménagement de carrefour avec la RD 56 au PR 23,112	-	-	-	478 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511032 GROS	928e	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Aménagement de carrefour avec la RD 55 ter au PR 1,534	-	-	-	10 000,00	Amélioration de la sécurité Surlargeur Carrefour
511033 GROA	930	Grisolles	Orgueil	Réparation de l'ouvrage n° 1189 sur fossé au PR 9,306	57 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
511034 GRRL	930	Grisolles	Nohic	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 13,780 et 15,908	-	-	250 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511035 GRTU	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofilage de chaussée entre les PR 23,350 et 23,925	-	-	-	106 000,00	Remise en état des chaussées en agglomérations
511036 GROS	958	Montech	Montbeton	Aménagement de carrefour avec la VC 9 au PR 71,567	-	-	-	110 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
511037 GROS	958	Montech	La-Ville-Dieu-du-Temple	Aménagement de carrefour avec la RD 42 au PR 74,904	-	-	-	141 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511038 GROA	959	Lafrançaise	L'Honor-de-Cos	Remplacement de l'ouvrage n° 245 sur le Gesse au PR 16,306	-	-	-	120 000,00	Remise en état des ouvrages
511039 GRRL	959	Montauban	Montauban	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 17,513 et 19,000	70 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511040 GROS	999	Villebrumier	Saint-Nauphary	Aménagement de carrefour avec la RD 36 au PR 6,191	-	-	-	139 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511041 GROA	DIV	Divers	Diverses	Réparation divers petits ouvrages	-	200 000,00	-	-	Remise en état des ouvrages
511042 GRRV	DIV	Divers	Diverses	Travaux préventifs	-	86 000,00	-	-	
511043 GROS	65	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de carrefour avec VC de la Z.A Nafine	-	-	-	350 000,00	Programme complémentaire DM1 2011
511044 GROS	928	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Aménagement de carrefour avec la RD 26 au PR 16,556	-	-	-	576 000,00	Programme complémentaire DM1 2011
511045 GROS	3	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne	Aménagement de carrefour avec les VC1 et 77 PR 27,119	-	-	-	485 000,00	Programme complémentaire DM1 2011
TOTAL PROGRAMME 2011 – 2012					181 000,00	703 000,00	1 362 000,00	5 923 000,00	8 169 000,00

**TRAVAUX REALISES PAR LE PARC ROUTIER EN REGIE
PROGRAMME 2011 – 2012**

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS SOLDEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
511043P GROS	8	Villebrumier	Saint-Nauphary	Equipement de glissières de sécurité au PR 9,181	8 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511044 P GRRL	20	Caylus	Caylus	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 51,063 et 55,776	98 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511045 P GRRL	20	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 55,776 et 55,926	6 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511046 P GRRL	30	Bourg-de-Visa	Bourg-de-Visa	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 2,891	44 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511047 P GRRL	41	Moissac	Moissac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 4,892	68 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511048 P GRRL	43	Bourg-de-Visa	Brassac, Bourg-de-Visa	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 7,888 et 13,381	118 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511049 P GRRL	61	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne, Sérignac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,249 et 9,700	136 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511050 P GROS	70	Montauban	Léojac	Equipement de glissières de sécurité au PR 6,527	22 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511051 P GROS	75b	Saint-Antonin-Noble-Val	Cazals	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 6,360 et 6,450	20 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511052 P GRRL	83	Molières	Molières	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 15,900 et 19,177	130 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511053 P GROS	85	Caylus	Caylus	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 2,390 et 2,500	24 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511054 P GROS	927	Moissac	Moissac	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 24,170 et 24,460	96 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511055 P GROS	928	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 20,000 et 20,338	-	46 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511056 P GROS	928	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Montain	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 20,338 et 21,450	-	224 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
TOTAL PROGRAMME 2011 – 2012					770 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

Annexe 1-9

RD 813 et RD 820 (RNAT)
Travaux à l'entreprise
PROGRAMME TRAVAUX 2011 – 2012

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
GRRL	813	Montech	Finhan, Montech	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 10,600 et 14,780	-	-	420 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
GROS	820	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Aménagement de carrefour avec la RD 20 au PR 5,875	-	-	-	204 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
GRRL	820	Grisolles	Grisolles	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 60,808 et 61,470	-	195 000,00		-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
TOTAL PROGRAMME 2011 – 2012					0,00	195 000,00	420 000,00	204 000,00	819 000,00

Le Président,

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE PARTENARIAT

MISSION GLOBALE RELATIVE AU FINANCEMENT A LA CONCEPTION, LA
REALISATION, LA SURVEILLANCE, L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DU
PONT SUSPENDU A VERDUN SUR GARONNE

Entre

Le Conseil Général du Tarn et Garonne

Et

La société SPV G

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE PARTENARIAT

ENTRE :

Le Département de Tarn et Garonne, représenté par [●], ci-après dénommé le
« Département »,

D'une part,

ET

SPV G, société par action simplifiée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est 4, rue Ferdinand de Lesseps, Espace Merignac Phare, 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 521 565 275, représentée par Monsieur Gérard MAILLET, dûment habilité(e) à cet effet, ci-après dénommé le
« Titulaire »,

D'autre part,

Le Département et le Titulaire sont ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou conjointement les « Parties ».

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le 22 juin 2010, le Département a conclu avec la société SPV G un contrat de partenariat (le « Contrat de Partenariat ») portant sur la conception, la réalisation, le financement, la surveillance, l'entretien et la maintenance d'un pont suspendu à Verdun-sur-Garonne.

Le Contrat prévoyait un délai d'exécution de l'Ouvrage de 35 mois à compter de sa Date d'Entrée en Vigueur, soit une Date Contractuelle de Prise de Possession de l'Ouvrage prévue au 30 avril 2013.

Par ailleurs, le Département a, le 19 novembre 2010, conformément aux dispositions du Contrat (art. 30.2. et paragraphe III.4. de l'annexe 13), procédé à la cristallisation des taux d'intérêt applicables au projet. Le loyer d'investissement trimestriel LI a été fixé à cette date 283 630 €, soit un montant inférieur de plus de 12 % à celui qui avait été estimé lors de la signature du Contrat (art. 30.2.), en raison de la baisse des taux d'intérêt à la date de la cristallisation.

Le Titulaire considérant être en mesure d'achever l'Ouvrage dans des délais plus courts que ce qui était prévu initialement, il a proposé de modifier la Date Contractuelle de Prise de Possession et de la fixer au 31 octobre 2012.

L'objet du présent avenant est de formaliser cette modification et ses conséquences financières.

Par délibération n°[●] du [●] le Département a en conséquence autorisé Monsieur [●], son Président, à signer le présent avenant au Contrat de partenariat (l' « Avenant n°1 »).

CECI ETANT EXPOSÉ IL EST CONVENU CE QUI SUIV

1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION

A moins qu'un sens différent ne leur soit attribué dans l'Avenant n°1 (y compris dans son exposé préalable), les termes utilisés avec une majuscule dans l'Avenant n°1 ont le sens qui leur est attribué dans le Contrat de Partenariat.

2. MODIFICATION DE LA DATE CONTRACTUELLE DE PRISE DE POSSESSION DE L'OUVRAGE

Les Parties conviennent de modifier l'Annexe 3 du Contrat de Partenariat (Calendrier de réalisation) afin de fixer la Date Contractuelle de Prise de Possession de l'Ouvrage au 31 octobre 2012.

3. IMPACTS DE LA MODIFICATION DE LA DATE CONTRACTUELLE DE PRISE DE POSSESSION DE L'OUVRAGE ET MISE A JOUR DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Les Parties conviennent que la modification de la Date Contractuelle de Prise de Possession aura les impacts suivants :

le loyer d'investissement trimestriel LI fixé le 19 novembre 2010 lors de la cristallisation des taux d'intérêt est maintenu inchangé. Les Parties conviennent toutefois que les dates d'échéances prévues lors de cette cristallisation et figurant [●] sont modifiées pour tenir compte de la nouvelle Date Contractuelle de Prise de Possession et du paiement trimestriel à terme échu prévu au Contrat de partenariat.

le Titulaire fait son affaire et prend à sa charge l'ensemble des éventuelles conséquences directes et indirectes du recalage des Instruments de Couvertures de taux d'intérêt qu'il a souscrit conformément aux dispositions du Contrat de Partenariat et rendu nécessaire par cette modification.

le Montant à Financer définitif est arrêté à 16 128 k€, correspondant au montant calculé à la date de cristallisation des taux d'intérêt, le 19 novembre 2010, selon le détail figurant en annexe 1 au présent Avenant n°1.

l'indexation des Coûts d'Investissement est calculée à compter de la notification du présent avenant n°1 conformément aux dispositions de l'annexe III de l'annexe 12 du Contrat de Partenariat, sur la base des plannings contractuels de décaissement des Coûts de Conception-Construction et des Coûts de Société de Projet recalés pour tenir compte de la réduction du délai de construction et qui figurent en annexe n°1 du présent Avenant n°1.

4. FRAIS ET COÛTS LIÉ À LA CONCLUSION DE L'AVENANT N°1

Le Titulaire prend à sa charge l'ensemble des frais et coûts afférents à la conclusion de l'Avenant n°1.

5. AUTRES STIPULATIONS

L'Avenant n°1 n'a pour effet de modifier aucune stipulation du Contrat de Partenariat et de ses Annexes autres que celles qui le sont expressément par l'Avenant n°1

6. PORTÉE DE L'AVENANT N°1

L'Avenant n°1 contient l'intégralité de l'accord des Parties en ce qui concerne son objet et prévaut sur tout accord verbal ou écrit antérieur s'y rapportant.

L'Avenant n°1 forme un tout indivisible avec le Contrat de Partenariat et ses Annexes de sorte que le Contrat de Partenariat et ses Annexes, tels que modifiés, se poursuivent et produisent tous leurs effets.

7. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

L'Avenant n°1 entre en vigueur après qu'il ait été notifié au Titulaire par le Département.

Fait à Montauban, le

Société SPV G

Département du Tarn et Garonne

PROJET D'AVENANT AU CONTRAT DE PARTENARIAT : CALCULS FINANCIERS

1. Montant à financer

Le montant à financer se décompose de la façon suivante :

Total (€ HT)	Offre finale	Cristallisation des taux	Avenant
Coûts de construction	12 318 k€	12 318 k€	12 318 k€
Coûts d'études, conception et annexes à la construction	805 k€	805 k€	805 k€
Coût de Conception et de Construction du nouveau pont	13 123 k€	13 123 k€	13 123 k€
Coûts de la Société de Projet	1 260 k€	1 260 k€	1 260 k€
Provisions constituées conformément aux prescriptions du Contrat	280 k€	280 k€	280 k€
Coût des Investissements Initiaux	14 663 k€	14 663 k€	14 663 k€
Coûts Financiers Intercalaires prévisionnels	1 543 k€	1 465 k€	1 196 k€
Provision pour recalage des instruments de couverture et coûts de transaction	-	-	269 k€
Montant à Financer prévisionnel	16 206 k€	16 128 K€	16 128 K€

1.1. Coûts Financiers - Frais financiers de préfinancement

Les Coûts Financiers liés au préfinancement, calculés sur la base des calendriers de décaissement recalés (cf. paragraphe 2) et des taux d'intérêts cristallisés le 19 novembre 2010, s'élèvent à 1 196 k€ HT et se décomposent par type de crédit de la manière suivante :

	commission d'arrangement	commission de non utilisation	intérêts intercalaires
Crédit Construction	196 k€	186 k€	569 k€
Crédit Relais Fonds Propres	12 k€	11 k€	61 k€
Crédit relais TVA			35 k€
TOTAL	208 k€	197 k€	665 k€
Compte de réserve de la Dette Projet		126 k€	
Total Coûts financiers prévisionnels			1 196 K€

1.2.Coûts de recalage des instruments de couverture et coûts de transaction

La livraison anticipée de l'ouvrage implique une opération de recalage des instruments de couverture des financements souscrits en date du 19 novembre 2010.

2. Calendrier des Décaissements actualisé

Les calendriers de décaissements figurant dans l'annexe VI de l'annexe 12 du Contrat de Partenariat sont modifiés comme suit :

		Coûts des investissements			Coûts de Conception et Construction - A			Coûts de Société de projet - B			Provisions du CP - C		
		A+B+C			Construction - A			B			C		
		en k€	cst	%	Cumulé	en k€	cst	%	Cumulé	en k€	cst	%	Cumulé
2010	J	479		3,3%	3,3%	209		1,6%	1,6%	210		16,7%	16,7%
	J	269		1,8%	5,1%	209		1,6%	3,2%	20		1,6%	18,3%
	A	210		1,4%	6,5%	90		0,7%	3,9%	20		1,6%	19,8%
	S	259		1,8%	8,3%	239		1,8%	5,7%	20		1,6%	21,4%
	O	702		4,8%	13,1%	312		2,4%	8,1%	390		31,0%	52,4%
	N	389		2,7%	15,7%	369		2,8%	10,9%	20		1,6%	54,0%
	D	1 026		7,0%	22,7%	1 006		7,7%	18,5%	20		1,6%	55,6%
2011	J	946		6,4%	29,2%	926		7,1%	25,6%	20		1,6%	57,1%
	F	1 337		9,1%	38,3%	1 317		10,0%	35,6%	20		1,6%	58,7%
	M	797		5,4%	43,7%	777		5,9%	41,6%	20		1,6%	60,3%
	A	430		2,9%	46,7%	410		3,1%	44,7%	20		1,6%	61,9%
	M	192		1,3%	48,0%	172		1,3%	46,0%	20		1,6%	63,5%
	J	161		1,1%	49,1%	141		1,1%	47,1%	20		1,6%	65,1%
	J	259		1,8%	50,8%	199		1,5%	48,6%	20		1,6%	66,7%
	A	452		3,1%	53,9%	432		3,3%	51,9%	20		1,6%	68,3%
	S	777		5,3%	59,2%	757		5,8%	57,6%	20		1,6%	69,8%
	O	436		3,0%	62,2%	416		3,2%	60,8%	20		1,6%	71,4%
	N	592		4,0%	66,2%	572		4,4%	65,2%	20		1,6%	73,0%
	D	1 849		12,6%	78,8%	1 829		13,9%	79,1%	20		1,6%	74,6%
2012	J	435		3,0%	81,8%	415		3,2%	82,3%	20		1,6%	76,2%
	F	556		3,8%	85,6%	523		4,0%	86,3%	33		2,6%	78,8%
	M	396		2,7%	88,3%	363		2,8%	89,0%	33		2,6%	81,4%
	A	382		2,6%	90,9%	349		2,7%	91,7%	33		2,6%	84,0%
	M	376		2,6%	93,5%	343		2,6%	94,3%	33		2,6%	86,7%
	J	360		2,5%	95,9%	327		2,5%	96,8%	33		2,6%	89,3%
	J	400		2,7%	98,7%	327		2,5%	99,3%	33		2,6%	91,9%
	A	84		0,6%	99,2%	50		0,4%	99,7%	34		2,7%	94,6%
	S	78		0,5%	99,8%	44		0,3%	100,0%	34		2,7%	97,3%
	O	35		0,2%	100,0%	1		0,0%	100,0%	34		2,7%	100,0%
		14 663		100%		13 123		100%		1 260		100%	
										280		100%	

3. Récapitulatif – Sommes à payer par la personne publique au titre de l'investissement et du financement :

*Les montants de l'actualisation sont estimés sur la base des calendriers de décaissement et des derniers indices connus en septembre 2011. Ces montants seront réévalués sur la base des indices constatés mensuellement.

VOIRIE DÉPARTEMENTALE
ENTRETIEN CHAUSSÉE - BILAN TRAVAUX 2011

RD	CANTON	COMMUNE	NATURE TRAVAUX	RÉALISATION Régie / Entreprise	TRAVAUX RÉALISÉS	MONTANT VOTÉ
D2	Lauzerte	Durfort-Lacapelette	Purges de chaussée du PR9,950 au PR 10,000	Entreprise	X	20 000 €
D3	Verdun-sur-Garonne	Comberouger	Réparations localisées du PR 16,000 à PR 19,905	Entreprise	X	20 000 €
D3	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne	Réparations localisées du PR 19,905 au PR 27,000	Entreprise	X	30 000 €
D3	Lavit-de-Lomagne	Mansonville	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 47,800 au PR 50,800	Régie	X	40 000 €
D7	MOISSAC II	Moissac Saint-Paul-d'Espis	Déflachage et reprofilage de chaussée	Entreprise	X	20 000 €
D7	Montaigu-de-Quercy	Bourg-de-Visa Lacour-de-Visa Roquecor Montaigu-de-Quercy	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 27,000 au PR 36,602	Régie	X	25 000 €
D8	Montauban III	Montauban	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 4,200 au PR 5,640	Régie	X	12 000 €
D16	MOISSAC II	Moissac Montesquieu	Déflachage et reprofilage de chaussée	Régie	X	2 200 €
D20	Saint-Antonin-Noble-Val	Verfeil-sur-Seye	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 58,796 au PR 66,117	Entreprise	X	20 000 €
D21	MONTAUBAN 4	Montauban	Réparation de chaussée au PR 1+400	Entreprise	X	8 000 €
D25	Verdun-sur-Garonne	Saint-Sardos	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 28,250 au PR 31,852	Régie	X	20 000 €
D26	SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE	Cordes-Tolosanne	Déflachage et reprofilage de chaussée	Régie	X	2 200 €
D38	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 4,000 au PR 7,000	Régie	X	12 000 €
D40	CAUSSADE	Mirabel	Purges de chaussées du PR 12+464 au PR 15+572	Régie	X	7 000 €
D43	Bourg-de-Visa	Brassac Fouroux	Renouvellement de la couche de roulement du PR 8,000 au PR 11,265	Régie	X	30 000 €
D 47	Montaigu-de-Quercy	Vaillies	Purges de chaussée du PR 5,580 au PR 5,620	Entreprise	X	12 000 €
D56	LAUZERTE	Cazes-Mondenard Durfort-Lacapelette	Renouvellement couche de roulement du PR 6+000 au PR 14+800	Régie	X	5 500 €
D58	LAUZERTE MOISSAC	Lauzerte Saint-Amans-de-Pellagal Montbarla Durfort-Lacapelette	Renouvellement couche de roulement du PR 0+000 au PR 10+310	Régie	X	5 500 €
D61	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne	Renouvellement de la couche de roulement du PR 0,000 au PR 2,500	Régie	X	25 000 €
D63	SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE	Angeville Castelmeyran	Déflachage et reprofilage de chaussée	Régie	X	2 200 €
D66	MONCLAR-DE-QUERCY	Genebrières	Aménagement carrefour au PR 3+675	Entreprise	X	7 500 €
D73	BOURG-DE-VISA LAUZERTE	Fauroux Touffailles Lauzerte	Renouvellement couche de roulement du PR 0+000 au PR 17+400	2012		
D79	Castelsarrasin II Montech	Castelsarrasin Les-Barthes Labastide-du-Temple Laville-Dieu-du-Temple Saint-Porquier	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 0,000 au PR 13,410	Régie	X	25 000 €
D83	Molières	Molières	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 11,594 au PR 15,000	Régie	X	30 000 €
D91	Villebrumier	Villebrumier Saint-Nauphary	Reprise d'accotement du R 3,000 au PR 5,000	Entreprise	X	15 200 €
D115	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 0,000 au PR 11,160	Régie	X	24 000 €
D115	Négrepelisse	Négrepelisse Saint-Etienne-de-Tulmont	Réparation de chaussée du PR 36,740 au PR 39,000	Entreprise	X	28 000 €

VOIRIE DÉPARTEMENTALE
ENTRETIEN CHAUSSÉE - BILAN TRAVAUX 2011

RD	CANTON	COMMUNE	NATURE TRAVAUX	RÉALISATION Régie / Entreprise	TRAVAUX RÉALISÉS	MONTANT VOTÉ
D116	Valence-d'Agen	Valence-d'Agen Pommevici	Renouvellement de la couche de roulement du PR 0,000 au PR 4,000	Entreprise	X	30 000 €
D656	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 12,000 au PR 14,000	Régie	X	20 000 €
D813	Moissac II	Boudou Malaussade	Renouvellement de la couche de roulement du PR 40,000 au PR 50,000	Entreprise	X	30 000 €
D820	Montpezat-de-Quercy	Montalzat	Réparation de chaussée du PR 9,000 au PR 13,000	Entreprise	X	27 000 €
D820	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre	Réparation de chaussée du PR 51,500 au PR 52,250	2012		
D928	Montech	Montech	Renouvellement de la couche de roulement du PR 10,910 au PR 11,500	Entreprise	X	40 000 €
D953	Valence-d'Agen	Castelsagrat Saint-Clair	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 21,930 au PR 29,220	Régie	X	25 000 €
D957	Moissac II	Moissac	Renouvellement de la couche de roulement du PR 11,000 au PR 14,000	Régie	X	15 000 €
D958	Saint-Antonin-Noble-Val	Laguépie Varen Feneyrols Saint-Antonin-Noble-Val	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 0,000 au PR 12,433	Régie	X	24 000 €
D958	Montech	Laville-Dieu-du-Temple	Renouvellement de la couche de roulement du PR 74,850 au PR 75,000	Entreprise	X	30 000 €
D964	Monclar-de-Quercy Négrepelisse Caussade	Montricoux Bruniquel Caussade Saint-Cirq	Déflachage-Reprofilage de chaussée du PR 0,000 au PR 19,500	Régie	X	30 000 €

MONTANT REGIE	315 600 €
MONTANT ENTREPRISE	327 700 €
MONTANT TOTAL	643 300 €

Le Président,

VOIRIE DÉPARTEMENTALE
ENTRETIEN PLANTATIONS D'ALIGNEMENT – BILAN 2011

RD	CANTON	COMMUNE	NATURE TRAVAUX	TRAVAUX RÉALISÉS	MONTANT VOTÉ
D6	Grisolles	Dieupentale	Taille douce du PR 7,000 au PR 9,000	X	14 000 €
D6	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre	Taille douce du PR 2,000 au PR 3,000	X	6 000 €
D30E1	Valence-d'Agen	Lamagistère	Taille douce du PR 2,000 au PR 3,100	X	10 000 €
D30E4	Valence-d'Agen	Lamagistère	Taille douce du PR 0,295 au PR 0,550	X	7 000 €
D813	Castelsarrasin I Moissac I	Castelsarrasin Moissac	Taille douce du PR 23,800 au PR 34,395	X	7 500 €
D927	Lafrançaise	Lafrançaise	Taille douce du PR 10,803 au PR 19,843	X	5 000 €
D928	Montech	Lacourt-Saint-Pierre Montech Escatalens Bourret	Taille douce du PR 5,792 au PR 15,704	X	6 500 €
D953	Lauzerte	Lauzerte Montagudet	Gabarit du PR 8,000 au PR 12,591	X	25 000 €
D957	Moissac II	Moissac	Taille douce du PR 11,105 au PR 14,160	X	23 000 €
D958	Montech	Montbeton La-Ville-Dieu-du-Temple Castelsarrasin	Taille douce du PR 68,224 au PR 77,920	X	6 000 €
D959	Lafrançaise	L'Honor-de-Cos	Taille douce du PR 16,746 au PR 17,425	X	6 000 €
MONTANT TOTAL					116 000 €

Le Président,

VOIRIE DÉPARTEMENTALE
ENTRETIEN SIGNALISATION HORIZONTALE – BILAN 2011

RD	CANTON	COMMUNE	TRAVAUX RÉALISÉS	RÉALISATION Régie / Entreprise	MONTANT VOTÉ
D2	Lauzerte Montaigu-de-Quercy	Durfort-Lacapelette Saint-Amans-de-Pellagal Lauzerte, Boulloc, Belvèze Montaigu-de-Quercy du PR 4,373 au PR 36,562	X	Régie	11 200 €
D3	Verdun-sur-Garonne	Aucamville du PR 0,000 au PR 4,500	X	Régie	1 600 €
D3	Verdun-sur-Garonne Beaumont-de-Lomagne Lavit-de-Lomagne	Savenès, Bouillac Comberouger Beaumont-de-Lomagne Esparsac, Lavit-de-Lomagne du PR 7,700 au PR 38,330	X	Régie	10 700 €
D3	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne Mansonville du PR 35,737 au PR 50,960	X	Entreprise	5 700 €
D4	Moissac I	Moissac, Boudou Malause du PR 0,000 au PR 10,770	X	Régie	6 200 €
D5	Saint-Antonin-Noble-Val Caussade	Saint-Antonin-Noble-Val Septfonds du PR 0,000 au PR 7,231	X	Régie	2 600 €
D7	Moissac I	Moissac Castelsagrat du PR 0,000 au PR 17,200	X	Entreprise	6 460 €
D7	Bourg-de-Visa Montaigu-de-Quercy	Brassac Bourg-de-Visa Lacour, Roquecor Montaigu-de-Quercy du PR 15,957 au PR 40,882	X	Régie	8 700 €
D8	Montauban III	Montauban du PR 1,740 au PR 7,912	X	Régie	2 200 €
D8	Villebrumier Montauban III Monclar-de-Quercy	Saint-Nauphary, Léojac La Salvétat-Belmontet Génébrières Monclar-de-Quercy du PR 7,912 au PR 22,000	X	Régie	5 000 €
D11	Auvillar	Auvillar du PR 19,770 au PR 20,205	X	Entreprise	380 €
D12	Saint-Nicolas-de-la-Grave Auvillar	Saint-Aignan, Castelmayran, Caumont Saint-Nicolas-de-la-Grave Le Pin, Saint-Michel Auvillar, Saint-Loup Donzac du PR 3,900 au PR 27,290	X	Entreprise	9 120 €
D12	Auvillar	Donzac du PR 27,485 au PR 30,900	X	Régie	700 €
D14	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Larrazet, Labourgade Lafitte, Cordes-Tolosannes du PR 0,000 au PR 8,533	2012		
D15	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Saint-Nicolas-de-la-Grave Caumont du PR 3,540 au PR 8,985	2012		
D15	Saint-Nicolas-de-la-Grave Lavit-de-Lomagne	Caumont Saint-Arroumex Lavit-de-Lomagne du PR 8,935 au PR 19,570	X	Régie	4 180 €
D16	Moissac II	Moissac, Montesquieu Durfort-Lacapelette du PR 0,000 au PR 7,245	X	Régie	2 450 €
D20	Molières Montpezat-de-Quercy	Molières, Montfermier Montpezat-de-Quercy Labastide-de-Penne Puy-laroque du PR 17,300 au PR 44,130	X	Régie	11 200 €
D21	Montauban VI	Montauban du PR 1,000 au PR 6,834	X	Entreprise	4 000 €
D21	Montauban VI Villebrumier	Montauban, Corbarieu Reyniès, Villebrumier du PR 6,834 au PR 17,200	X	Régie	3 600 €
D21E	Montauban VI	Montauban du PR 2,820 au PR 2,635	X	Entreprise	2 500 €
D22	Molières Caussade Montpezat-de-Quercy	Molières, Auty Saint-Vincent Montalzat, Caussade du PR 0,000 au PR 12,000	X	Entreprise	7 800 €
D23	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Caumont du PR 0,000 au PR 2,955	2012		
D25	Lavit-de-Lomagne	Gensac, Coutures Fajolles, Sérignac Larrazet du PR 16,000 au PR 26,310	X	Régie	3 500 €
D26	Verdun-sur-Garonne	Aucamville Verdun-sur-Garonne Mas-Grenier, Bourret du PR 0,000 au PR 20,630	X	Régie	7 200 €

VOIRIE DÉPARTEMENTALE
ENTRETIEN SIGNALISATION HORIZONTALE – BILAN 2011

RD	CANTON	COMMUNE	TRAVAUX RÉALISÉS	RÉALISATION Régie / Entreprise	MONTANT VOTÉ
D26	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Bourret Cordes-Tolosannes Garganvillar, Castelferrus Saint-Aignan du PR 20,636 au PR 33,179	X	Entreprise	4 940 €
D26	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Castemayran Saint-Nicolas-de-la-Grave du PR 33,179 au PR 39,512	X	Entreprise	2 280 €
D26Bis	Moissac I	Malause du PR 0,000 au PR 1,675	X	Entreprise	380 €
D30	Valence-d'Agen	Lamagistère du PR 6,815 au PR 8,290	X	Régie	700 €
D30	Auvillar	Donzac du PR 10,585 au PR 15,410	X	Entreprise	1 520 €
D35	Négrepelisse	Négrepelisse, Vaissac du PR 0,000 au PR 7,649	X	Entreprise	5 000 €
D35	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy du PR 7,649 au PR 10,140	X	Entreprise	1 800 €
D36	Monclar-de-Quercy	La Salvetat-Belmontet du PR 0,000 au PR 3,944	X	Entreprise	2 600 €
D36	Villebrumier	Saint-Nauphary Villebrumier du PR 3,944 au PR 11,867	X	Entreprise	5 000 €
D48	Auvillar	Dunes du PR 0,000 au PR 2,715	X	Entreprise	760 €
D61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Sérignac, Garganvillar Castelferrus du PR 9,730 au PR 18,305	X	Régie	3 150 €
D63	Lavit-de-Lomagne Saint-Nicolas-de-la-Grave	Lavit-de-Lomagne Saint-Arroumex, Fajolles Angeville, Castelmayran Saint-Aignan du PR 0,000 au PR 11,450	X	Régie	6 820 €
D64	Négrepelisse	Négrepelisse, Bioule du PR 0,000 au PR 6,480	X	Entreprise	4 000 €
D66	Monclar-de-Quercy	Génébrières du PR 21,575 au PR 23,430	X	Entreprise	1 400 €
D66	Négrepelisse	Albias Saint-Etienne-de-Tulmont du PR 12,655 au PR 21,575	X	Entreprise	5 800 €
D71	Auvillar	Sistels, Dunes Donzac du PR 0,000 au PR 6,792	X	Régie	6 820 €
D88	Lavit-de-Lomagne	Gramont, Marsac, Poupas, Lachapelle du PR 0,000 au PR 9,000	X	Régie	3 150 €
D88	Moissac I	Moissac Valence-d'Agen du PR 11,925 au PR 15,815	X	Régie	1 520 €
D88	Auvillar	Auvillar du PR 15,805 au PR 18,635	X	Régie	1 860 €
D115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val Varen, Fenevrois Montrosier du PR 0,000 au PR 18,764	X	Entreprise	16 900 €
D115	Monclar-de-Quercy	Bruniquel du PR 18,789 au PR 27,150	X	Régie	2 900 €
D115	Négrepelisse	Négrepelisse Saint-Etienne-de-Tulmont du PR 27,150 au PR 42,785	X	Régie	5 500 €
D115	Montauban II	Montauban du PR 42,785 au PR 45,932	X	Régie	1 100 €
D116	Valence-d'Agen	Pommevic, Malause du PR 4,315 au PR 8,830	2012		
D656	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy Valeilles, Saint-Beauzeil Roquecor Saint-Amans-du-Pech du PR 11,000 au PR 21,830	X	Régie	3 800 €
D813	Moissac I Valence-d'Agen	Moissac Valence-d'Agen du PR 34,395 au PR 61,680	X	Entreprise	28 537 €
D813	Grisolles / Moissac	Grisolles PR 0,000 à Moissac PR 34,395	X	Entreprise	45 099 €
D820	Montauban V Négrepelisse Caussade Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy Montalzat, Caussade Réalville, Cayrac, Albias Saint-Etienne-de-Tulmont Montauban du PR 0,000 au PR 35,600	X	Entreprise	12 500 €
D820	Grisolles Montech	Labastide-Saint-Pierre Montbartier, Campsas Dieupentale, Canals Grisolles, Pompignan du PR 50,000 au PR 64,760	X	Entreprise	5 200 €
D926	Saint-Antonin-Noble-Val Caussade Caylus	Saint-Antonin-Noble-Val Septfonds, Lavaurette Parisot, Caylus Puylagarde Lacapelle-Livron du PR 7,302 au PR 35,140	X	Régie	8 600 €

VOIRIE DÉPARTEMENTALE
ENTRETIEN SIGNALISATION HORIZONTALE – BILAN 2011

RD	CANTON	COMMUNE	TRAVAUX RÉALISÉS	RÉALISATION Régie / Entreprise	MONTANT VOTÉ
D927	Montauban I	Montauban, Villemade du PR 4,000 au PR 10,735	X	Entreprise	5 000 €
D927	Moissac II	Lizac, Moissac du PR 18,968 au PR 30,680	X	Entreprise	4 560 €
D928	Montauban IV Montech	Montauban Lacourt-Saint-Pierre du PR 1,200 au PR 5,781	X	Régie	3 500 €
D928	Montech	Lacourt-Saint-Pierre Montech, Escatalens Bourret du PR 5,792 au PR 15,704	X	Régie	12 500 €
D928	Verdun-sur-Garonne Saint-Nicolas-de-la-Grave Beaumont-de-Lomagne	Bourret, Montain, Larrazet, Sérignac Beaumont-de-Lomagne Gimat, Marignac du PR 16,558 au PR 41,855	X	Régie	8 900 €
D928E	Verdun-sur-Garonne	Bourret du PR 2,400 au PR 3,814	X	Régie	500 €
D930	Montauban IV Montech Grisolles	Montauban, Bressols Labastide-Saint-Pierre du PR 0,000 au PR 8,000	X	Régie	2 800 €
D930	Grisolles	Nohic du PR 11,770 au PR 14,908	X	Régie	1 100 €
D953	Lauzerte	Sainte-Juliette du PR 0,00 au PR 2,516	X	Régie	900 €
D953	Valence-d'Agen Auvillar	Golfech Valence-d'Agen Espalais, Saint-Loup du PR35,230 au PR 42,650	X	Entreprise	3 800 €
D953	Valence-d'Agen	Saint-Loup, Auvillar Mansonville du PR 42,650 au PR 47,100	X	Régie	1 100 €
D953A	Valence-d'Agen	Valence-d'Agen du PR 0,000 au PR 1,150	X	Régie	400 €
D953B	Valence-d'Agen	Valence-d'Agen du PR 0,000 au PR 1,401	X	Régie	500 €
D957	Moissac I	Miramont-de-Quercy Montbarla, Montesquieu Moissac du PR0,000 au PR 14,315	X	Entreprise	5 400 €
D958	Saint-Antonin-Noble-Val	Laguépie Varen du PR 0,000 au PR 12,433	X	Entreprise	11 200 €
D958	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val du PR 24,277 au PR 27,874	X	Régie	1 300 €
D958	Montauban IV Montech	Montauban Montbeton du PR 65,300 au PR 67,560	X	Régie	800 €
D958	Montech Castelsarrasin II	La Ville-Dieu-du-Temple Montbeton, Castelsarrasin du PR 68,224 au PR 81,452	X	Régie	17 500 €
D959	Molières Lafrançaise	Molières, Puycornet L'Honor-de-Cos du PR 0,100 au PR 16,377	X	Régie	20 000 €
D959	Lafrançaise Montauban I Montauban V	L'Honor-de-Cos Montauban du PR 16,785 au PR 24,335	X	Régie	2 700 €
D999	Montauban VI	Montauban du PR 10,710 au PR 17,500	X	Régie	2 400 €
D999	Villebrumier	Verlhac-Tescou, Varennes Saint-Nauphary du PR 0,000 au PR 10,000	X	Régie	3 500 €

MONTANT REGIE	207 350 €
MONTANT ENTREPRISE	209 636 €
MONTANT TOTAL	416 986 €

Le Président,