

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

5^{ème} RÉUNION DE 2012

Séance du 5 juillet 2012

CG12/5^{ème}/II-01

L'an deux mil douze, le 5 juillet, les membres du Conseil Général légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.

Présents ou ayant donné procuration de vote : MM. Albert, Astoul, Astruc, Aurientis, Baylet, Bésiers, Cambon, Capayrou, Dagen, Deprince, Descazeaux, Empociello, Garrigues Francis, Garrigues Roland, Gonzalez, Guillamat, Hébral, Lacombe, Lavabre, Marty Michel, Marty Patrick, Massip, Moignard, Mouchard, Quéreilhac, Raynal, Roger, Roset, Tabarly et Viguié.

AVANCEMENT DES PROGRAMMES VOIRIE

Comme chaque année, la DM1 nous permet de faire le point sur l'avancement des divers programmes de voirie.

I - LES PROGRAMMES ANNUELS

Les programmes antérieurs à 2009 ont été réalisés.

1°) Pour mémoire, le programme **2008-2009** (annexe 1.1) comprenait **52** opérations inscrites au BP et à la DM1 2008 pour 10 666 000 € :

Toutes les opérations sont terminées,

2°) Le programme **2009-2010** (annexe 1.2) comprend **84** opérations inscrites au BP 2009 pour 10 050 000 € :

- 78 sont terminées,

- 1 opération est en cours de travaux (remise en état de la chaussée de la RD 51 commune de Montbeton),

- **1 opération va débiter** (remise en état de la chaussée de la RD 926, 1ère phase, dans la traverse de Caylus),

- **2 opérations sont lancées** (consultation des entreprises en cours pour remise en état de l'ouvrage sur la RD 82 franchissant le Siguénie commune de Montaigu-de-Quercy et réparation du pont de Bourret sur la RD 928),

- **1 opération reste à lancer** (consultation des entreprises en cours de préparation pour la réparation de l'ouvrage sur la RD 957 franchissant la Barguelonne commune de Miramont-de-Quercy),

- **1 opération est différée** (aménagement de carrefour sur la RD 11 communes d'Espalais et Valence d'Agen).

3°) Le programme **2010-2011** comprend **60** opérations inscrites au BP 2010 pour un montant de 8 993 000 € et comportant :

a) 42 opérations d'investissement sur le réseau routier départemental à réaliser par les entreprises pour un montant total de 7 252 000 € (annexe 1.3).

- **34 opérations sont réalisées,**

- **2 opérations sont en cours de travaux** (remise en état de la chaussée de la RD 51, 2ème phase, commune de Montbeton), remise en état de la chaussée de la RD 75, 1ère phase, communes de Ginals et Castanet),

- **1 opération va débiter,** remise en état de la RD 926, 2ème phase, commune de Caylus,

- **2 opérations sont lancées** (consultation des entreprises en cours pour l'aménagement du carrefour giratoire RD 14/RD 99 commune de Lafitte, réparation d'un mur de soutènement sur la RD 29 commune de Molières),

- **2 opérations restent à lancer** (dossiers de consultation des entreprises en cours de préparation pour modification à l'accès d'un ouvrage sur la RD 39 commune de Lacourt-Saint-Pierre et aménagement de carrefour giratoire RD 115/VC 10 commune de Nègrepelisse),

- **1 opération est différée** (dégagement de visibilité au carrefour RD 12/RD 89 commune de Saint-Michel, le site étant impacté par le projet de tracé LGV).

b) 15 opérations d'investissement sur le réseau routier départemental à réaliser en régie pour un montant total de 1 296 000 € (dont 648 000 € de fournitures) (annexe 1.4) :

- toutes les opérations sont réalisées.**

c) 3 opérations sur le réseau routier national transféré pour un montant de 445 000 € (annexe 1.5) :

- toutes les opérations sont réalisées.**

4°) Le programme 2011-2012 comprend 62 opérations inscrites au BP et à la DM1 2011 pour un montant de 10 028 000 euros et comportant :

a) 45 opérations d'investissement sur le réseau routier départemental à réaliser par les entreprises pour un montant total de 8 169 000 € (annexe 1.6):

- 11 opérations sont réalisées,**
- 12 opérations sont en cours de travaux,**
- 9 opérations vont débiter,**
- 4 opérations sont lancées (consultation des entreprises en cours),**
- 9 opérations restent à lancer.**

b) 14 opérations d'investissement sur le réseau routier départemental à réaliser en régie pour un montant total de 1 040 000 € (dont 520 000 € de fournitures) (annexe 1.7):

- toutes les opérations sont réalisées.**

c) 3 opérations sur le réseau routier national transféré pour un montant de 819 000 € (annexe 1.8):

- 2 opérations sont réalisées, (remise en état de la chaussée du giratoire RD 820/RD 49 commune de Grisolles, et renouvellement de la couche de roulement de la RD 813 communes de Finhan et Montech),

- 1 opération reste à lancer (consultation des entreprises en cours de préparation pour aménagement du carrefour RD 820/RD 20 commune de Montpezat-de-Quercy).

5°) Le programme 2012-2013 comprend 65 opérations inscrites au BP 2012 pour un montant de 11 574 000 € et comportant :

a) 47 opérations d'investissement sur le réseau routier départemental à réaliser par les entreprises pour un montant total de 9 420 000 € (annexe 2):

- **4 opérations sont lancées** (consultation des entreprises en cours),
- **43 opérations restent à lancer.**

b) 15 opérations d'investissement sur le réseau routier départemental à réaliser en régie par le Centre Technique Départemental pour un montant total de 1 316 000 € (dont 658 000 € de fournitures) (annexe 3):

- **6 opérations** de renouvellement de couche de roulement sont en cours.
- **9 opérations** de mise en place de glissières de sécurité seront **traitées au 4ème trimestre 2012.**

c) 3 opérations sur le réseau routier national transféré pour un montant de 838 000 € (annexe 4):

- **les opérations restent à lancer.**

II - LES OPERATIONS SPECIFIQUES

Ces 3 opérations dont la programmation s'étale sur plusieurs budgets sont les suivantes :

- la rénovation **des ponts canaux**,
- le remplacement **du pont de Verdun sur Garonne**,
- la protection des **falaises**

1 - La rénovation des ponts canaux (ponts Bowstring)

Lors de notre réunion du 16 février 2006, nous avons décidé de remplacer les 7 ponts Bowstring en béton armé qui permettent aux routes départementales de franchir le canal latéral à la Garonne et le canal embranchement de Montech. Les ponts de la RD 104 à Castelsarrasin et de la RD 50 à Montbartier ont été remplacés.

Les travaux de remplacement du pont qui permet à la RD 39 de franchir le canal embranchement de Montech, sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre sont terminés. Le pont a été ouvert à la circulation le 29 mars.

Les travaux de remplacement du pont de la RD 77 à Montbartier sont retardés à la demande de la commune afin de lui permettre de réaliser la traversée du village dans de bonnes conditions. Le pont ne pourra pas être réalisé avant 2014.

Les études concernant l'ouvrage sur la RD 116, commune de Malause sont en cours d'achèvement.

Les études concernant le remplacement du pont de la RD 51 sur la commune d'Escatalens sont en cours.

Il restera à engager les études du pont qui permet à la RD 79 de franchir le canal latéral à Saint-Porquier.

Pour ne pas pénaliser la programmation du remplacement des ponts Bowstring, **la consultation des entreprises pour le remplacement du pont de Malause (RD 116) sera lancée au 3ème trimestre 2012.**

Je vous demanderais donc de bien vouloir adopter une autorisation de programme de **1 200 000 € sur l'article 23152, sous-fonction 621.**

Je vous proposerai lors de nos prochaines réunions l'inscription des crédits correspondants.

2 – Construction du nouveau Pont de Verdun-sur-Garonne

Les travaux de construction se déroulent normalement.

Les intempéries du mois de février n'ont pas eu d'influence sur le déroulement du planning. Les appuis provisoires ont été enlevés début mai et l'ouvrage est maintenant suspendu dans sa configuration définitive. Les étalements des pylônes et les appuis provisoires ont été enlevés, les travaux de bétonnage du hourdis sont réalisés.

L'ouvrage sera ouvert à la circulation fin octobre conformément aux engagements pris dans le cadre du partenariat.

Conformément à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, vous trouverez en annexe le rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du partenariat public privé et une analyse de la qualité de service. Ce rapport vous permettra d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

3) La protection des falaises.

La consultation pour la réalisation des études préliminaires nécessaires à la réalisation des travaux de stabilisation du secteur dit de la mouline RD 958 du PR 5+855 au PR 6+135 est en cours de montage.

Ces études permettront de dégager les solutions les plus idoines pour limiter les aléas sur cette portion de route surplombée par des falaises instables.

La programmation des travaux à réaliser vous sera alors soumise lors d'une prochaine séance.

III – PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE TRAVAUX ROUTIERS DE L'ETAT : requalification de la Rocade de Montauban

Suite aux engagements formels pris par l'État de terminer la requalification de la Rocade de Montauban en autoroute, sans autre participation des Collectivités que celles prévues au XIIème contrat de plan, nous avons adopté, au BP 2005, une première autorisation de programme de **933 333 €**, correspondant à la phase travaux 2004, pour laquelle les crédits de paiement ont fait l'objet d'une première inscription de **466 333 €** et le solde, soit **467 000 €** lors du Budget Primitif 2012.

Concernant ce fonds de concours, le Département reste redevable des phases de travaux 2005 et 2006 dont les paiements seront échelonnés, en accord avec les services de l'État sur trois exercices budgétaires.

Je vous demanderais donc de bien vouloir adopter une autorisation de programme complémentaire de **147 333 €** et de ratifier les crédits correspondants sur **l'article 204113, sous-fonction 628.**

Je vous proposerai, lors de nos prochaines réunions, l'inscription des crédits correspondant aux soldes des programmes 2005 et 2006.

IV – INVESTISSEMENTS DIVERS

Acquisitions foncières

Lors du BP 2011, nous avons programmé la réalisation d'un giratoire entre la RD 958 et la RD 42 au cœur du village de La-Ville-Dieu-du-Temple pour laquelle l'acquisition d'un bien immobilier est nécessaire.

Il s'agit d'une maison d'habitation appartenant à Monsieur Emile Mazières, estimée par le service des Domaines et pour laquelle une promesse de vente a été signée pour un montant de **120 000 €**, sachant que la commune participe à hauteur de 50% du montant de l'acquisition.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir :

-adopter une autorisation de programme de **130 000 €** correspondant au prix d'acquisition majoré d'environ 10% de frais notariés et ratifier les crédits de paiement correspondants sur **l'article 2151 sous- fonction 621.**

-et m'autoriser à signer tous les actes et documents se rapportant à cette opération notamment l'acte notarié.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission travaux publics, voies de communication, aménagement urbain,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

Programmes annuels :

- Prend acte de l'avancement des divers programmes de travaux sur la voirie départementale :
 - opérations antérieures à 2009 réalisées ;
 - programmes 2008-2009 (annexe 1.1), 2009-2010 (annexe 1.2), 2010-2011 (annexes 1.3, 1.4 et 1.5), 2011-2012 (annexes 1.6, 1.7 et 1.8), 2012-2013 (annexes 2, 3 et 4) ;

Opérations spécifiques :

Rénovation des ponts canaux (ponts Bowstring)

- Le programme de remplacement des 7 ponts en arc poursuit son cours :
 - ponts de la RD 104 à Castelsarrasin et RD 50 à Montbartier remplacés,
 - travaux de remplacement du pont permettant à la RD 39 de franchir le canal embranchement de Montech, sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre terminés et pont ouvert à la circulation le 29 mars,
 - travaux de remplacement du pont de la RD 77 à Montbartier retardés, le pont ne pourra pas être réalisé avant 2014,
 - études concernant l'ouvrage sur la RD 116, commune de Malause en cours d'achèvement,
 - études du remplacement du pont de la RD 51 sur la commune d'Escatalens en cours,
 - études du pont permettant à la RD 79 de franchir le canal latéral à Saint-Porquier restant à engager,
 - consultation des entreprises pour le remplacement du pont de Malause (RD 116) lancée au 3ème trimestre 2012,
- Adopte une autorisation de programme de 1 200 000 € sur l'article 23152, sous-fonction 621 étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits lors d'une prochaine réunion ;

Construction du nouveau Pont de Verdun-sur-Garonne

- Prend acte de l'ouverture à la circulation de l'ouvrage fin octobre conformément aux engagements pris dans le cadre du partenariat et détaillés dans le rapport annexé ;

La protection des falaises

- consultation pour la réalisation des études préliminaires nécessaires à la réalisation des travaux de stabilisation du secteur dit de la mouline RD 958 du PR 5+855 au PR 6+135 en cours de montage,
- Précise que la programmation des travaux à réaliser sera présentée lors d'une prochaine séance ;

Participation aux programmes de travaux routiers de l'État – requalification de la Rocade de Montauban

- Adopte une autorisation de programme complémentaire de 147 333 € et ratifie les crédits correspondants sur l'article 204113, sous-fonction 628 ;
- Précise que les crédits correspondant aux soldes des programmes 2005 et 2006 seront inscrits lors des prochaines réunions ;

Investissements divers :

Acquisitions foncières

- Adopte une autorisation de programme de 130 000 € correspondant aux prix d'acquisition majoré d'environ 10 % de frais notariés concernant l'acquisition du bien immobilier nécessaire à la réalisation d'un giratoire entre la RD 958 et la RD 42 au cœur du village de La-Ville-Dieu-du-Temple ;
- Ratifie le crédit de paiement correspondant sur l'article 2151 sous-fonction 621 ;
- Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes et documents se rapportant à cette opération, notamment l'acte notarié.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Liste des annexes



ANNEXE 1 - Bilan des programmes 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

- 1-1 : Programme 2008 : 2008-2009
- 1-2 : Programme 2009 : 2009-2010
- 1-3 : Programme 2010 : travaux à réaliser par l'entreprise 2010-2011
- 1-4 : Programme 2010 : travaux à réaliser en régie 2010-2011
- 1-5 : Programme 2010 : opérations sur le réseau routier national transféré
- 1-6 : Programme 2011 : travaux à réaliser par l'entreprise 2011-2012
- 1-7 : Programme 2011 : travaux à réaliser en régie 2011-2012
- 1-8 : Programme 2011 : opérations sur le réseau routier national transféré

ANNEXE 2 – Programme 2012 : travaux à réaliser par l'entreprise 2012-2013

ANNEXE 3 – Programme 2012 : travaux à réaliser en régie 2012-2013

ANNEXE 4 – Programme 2012 : opérations sur le réseau routier national transféré

VOIRIE DEPARTEMENTALE

PROGRAMME 2008 – 2009

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
528001 GROS	2	Lauzerte	Lauzerte	Aménagement de sécurité au PR 16,000	12 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité, dégagement de visibilité, acquisitions foncières
528002 GROS	2	Lauzerte	Bouloc	Aménagement de carrefour avec la RD 60 au PR 25,004	15 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité, carrefour en « T » », acquisitions foncières
528003 GROS	2	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 34,950 à 35,090	8 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528004 GRTU	6	Verdun-sur-Garonne	Verdun-sur-Garonne	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,293 et 12,645	60 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528005 GRTU	14 e	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Labourgade	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,212	42 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528006 GRRV	16	Lauzerte	Durfort-Lacapelette, Cazes-Mondenard, Sauveterre	Reprofilage de chaussée entre les PR 7,244 et 23,073 (2ème phase)	350 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528007 GROA	19	Caylus	Caylus	Remise en état de l'ouvrage n° 737 (mur de soutènement) au PR 18,400	226 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
528008 GROS	19	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 27,310 et 27,692	65 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528009 GROS	21	Villebrumier	Villebrumier	Aménagement de carrefour avec la RD 87 au PR 16,426	582 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité, carrefour giratoire, acquisitions foncières
528010 GROA	21	Villebrumier	Villebrumier	Eclairage de l'ouvrage n° 17 sur le Tarn au PR 17,052 (pont de Villebrumier)	69 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
528011 GROS	21 e	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec les VC 5 et VC 6 au PR 2,082	142 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité, carrefour giratoire
528012 GROS	26	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Cordes-Tolosannes	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 26,225 et 26,370	27 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528013 GRRV	28	Valence d'Agen	Castelsagrat, Montjoi, Perville	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,146 et 7,336	264 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528014 GROS	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 6,220 et 6,310	17 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528015 GRTU	33	Caylus	Puylagarde	Reprofilage de chaussée entre les PR 16,824 et 17,426	230 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528016 GRRV	44	Beaumont-de-Lomagne	Belbèze, Larrazet	Reprofilage de chaussée entre les PR 14,784 et 19,217	224 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528017 GROS	47	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 0,740 et 0,840	13 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528018 GROS	60	Bourg-de-Visa	Fauroux	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 11,575 et 11,695	6 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528019 GRRV	65	Nègrepelisse	Albias, Nègrepelisse	Reprofilage de chaussée entre les PR 4,532 et 9,702	450 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528020 GRRV	70	Montauban	Léojac	Reprofilage de chaussée entre les PR 5,604 et 9,531	239 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528021 GRRV	70	Monclar-de-Quercy	Genebrières, La-Salvetat-Belmontet, Monclar-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 9,536 et 18,156	481 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528022 GRRV	72 b	Castelsarrasin	Labastide-du-Temple, Meauzac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,228 et 4,028	271 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528023 GRRV	73	Bourg-de-Visa	Bourg-de-Visa, Fauroux, Touffailles	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 8,612 (1ère phase)	200 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528024 GRRV	75	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofilage de chaussée entre les PR 19,075 et 20,354 et entre les PR 24,171 et 25,035	150 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528025 GRTU	78	Lafrançaise	Montastruc	Reprofilage de chaussée entre les PR 29,418 et 29,900	35 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528026 GRRV	78	Lafrançaise	Montastruc, Lafrançaise	Reprofilage de chaussée entre les PR 29,900 et 31,980	137 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528027 GRRV	82	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy, Roquecor, Saint-Beauzeil	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 11,618 (3ème phase)	165 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528028 GRTU	90	Caussade	Caussade	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,464	91 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528029 GRRV	105	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,222	63 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528030 GRRV	105 b	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,897	27 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528031 GRRV	111	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne, Montgaillard	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 5,569 (2ème phase)	210 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528032 GRRL	926	Caylus	Caylus, Puylagarde	Revêtement de chaussée entre les PR 26,500 et 28,409 et entre les PR 33,311 et 35,014	465 000,00	-	-	-	Renouvellement de la couche de roulement de chaussées hors agglomération
528033 GRRL	926	Saint-Antonin-Noble-Val	Parisot	Revêtement de chaussée entre les PR 28,409 et 33,311	635 000,00	-	-	-	Renouvellement de la couche de roulement de chaussées hors agglomération

PROGRAMME 2008 – 2009

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
528034 GROS	927	Moissac	Lizac, Moissac	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 21,895 et 22,400	112 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528035 GRRV	928	Montech	Montech	Reprofilage de chaussée entre les PR 11,938 et 14,650	366 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
528036 GROA	928	Beaumont-de-Lomagne	Gimat	Remplacement de l'ouvrage n° 783 sur la Baysole au PR 40,180	150 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
528037 GRRL	930	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre, Orgueil	Revêtement de chaussée entre les PR 8,000 et 14,200	340 000,00	-	-	-	Renouvellement de la couche de roulement de chaussées hors agglomération
528038 GRRL	953	Lauzerte	Sainte-Juliette, Bouloc, Lauzerte, Montagudet	Revêtement de chaussée entre les PR 0,000 et 12,591 (1ère phase)	1 000 000,00	-	-	-	Renouvellement de la couche de roulement de chaussées hors agglomération
528039 GROS	953	Auvillar	Saint-Loup	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 39,107 et 39,712	154 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité, remplacement de glissières métalliques
528040 GRTU	953 eb	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Travaux complémentaires entre les PR 1,285 et 1,521	116 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528041 GRTU	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Reprofilage de chaussée entre les PR 48,500 et 49,017	465 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528042 GRTU	958	Montauban	Montauban	Réfection de la couche de roulement au carrefour de la rue Salengro au PR 64,204	31 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528043 GRTU	959	Molières	Molières	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,650 et 2,750	225 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
528044 GROS	999	Villebrumier	Varennnes, Saint-Nauphary	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 3,275 et 5,185	173 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
528045 DIV	Div	Montauban	Montauban	Création voirie entre la RD 959 au PR 24,100 et le carrefour d'accès au Collège Issanchou	270 000,00	-	-	-	Divers, voie nouvelle
528046 DIV	Div	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour accès au Collège Issanchou	200 000,00	-	-	-	Divers, carrefour giratoire
528047 GROA	Div	Divers	Diverses	Réparations divers petits ouvrages	200 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
528048 DIV	Div	Divers	Diverses	Travaux Préventifs	125 000,00	-	-	-	Divers
528049 GRTU	91	Montauban	Léojac	Reprofilage de chaussée entre les PR 13,600 et 14,300	145 000,00	-	-	-	Programme complémentaire DM1 2008
528050 GROS	927	Moissac	Moissac	Aménagement de carrefour avec la VC 23 au PR 25,626	385 000,00	-	-	-	Programme complémentaire DM1 2008
528051 GRRL	958	Montech	Montbeton	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 69,200 et 70,180	120 000,00	-	-	-	Programme complémentaire DM1 2008
528052 GRRF	DIV	Divers	Diverses	Renforcement de chaussée	118 000,00	-	-	-	Programme complémentaire DM1 2008
TOTAL PROGRAMME 2008 – 2009					10 666 000,00	0,00	0,00	0,00	10 666 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

PROGRAMME 2009 – 2010

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
529001 GRRF	3	Lavit-de-Lomagne	Mansonville	Réparation affaissement de chaussée au PR 48,400	200 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529002 GRTU	4	Moissac	Malause	Reprofillement de chaussée entre les PR 10,151 et 10,762	68 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération
529003 GROS	7	Moissac	Moissac	Aménagement de sécurité au PR 4,100	30 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Cheminement piétons
529004 GRTU	8	Montauban	Montauban	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,630 et 1,780	167 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Avenue du Général de Gaulle
529005 GROS	10	Auvillar	Saint-Cirice	Stabilisation de talus au PR 4,100	140 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Stabilisation de talus
529006 GROS	11	Valence d'Agen	Espalais	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 20,700 et 21,130	87 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529007 GROS	11	Valence d'Agen	Espalais	Aménagement de carrefour avec les VC 3 et 11 au PR 22,015	-	-	-	90 000,00	Annulée
529008 GRRL	12	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,643 et 2,210	120 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529009 GRRV	12	Auvillar	Auvillar, Saint-Loup	Reprofillement de chaussée entre les PR 19,859 et 22,226	211 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529010 GRRL	12	Auvillar	Donzac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 27,823 et 30,079	42 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529011 GRTU	14	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 0,276	83 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Avenue de Gascogne
529012 GRRL	15	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne, Montgaillard	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 20,060 et 27,880	94 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529013 GRRV	16	Lauzerte	Cazes-Mondenard, Tréjous, Lauzerte	Reprofillement de chaussée entre les PR 7,244 et 23,073 (3ème phase)	130 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529014 GROS	16	Lauzerte	Cazes-Mondenard	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 11,970 et 12,130	12 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529015 GRRL	18	Beaumont-de-Lomagne	Marignac, Faudoas, Goas, Le Causé	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 1,700 et 4,500 et entre les PR 5,300 et 9,460	82 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529016 GRTU	20	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofillement de chaussée entre les PR 25,863 et 26,062	32 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Boulevard des fossés
529017 GRTU	21 e	Montauban	Montauban	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,082 et 2,382	90 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Rue Henri Dunant
529018 GRRL	22	Molières	Molières, Auty	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 6,000	76 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529019 GRRL	25	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Coutures, Fajolles	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 16,000 et 19,000	40 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529020 GRRL	25	Beaumont-de-Lomagne	Sérignac, Larrazet	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 19,000 et 25,800	85 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529021 GROA	25	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Réparation de l'ouvrage n° 25 sur la Gimone au PR 26,675	25 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Reprise des fondations du mur
529022 GRRL	25 b	Lavit-de-Lomagne	Gramont	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,575	7 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529023 GRRV	30	Valence d'Agen	Perville	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,891 et 6,815	256 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529024 GROS	30	Valence d'Agen	Perville	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 5,560 et 5,680	9 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529025 GROS	30	Auvillar	Sistels	Aménagement de carrefour avec VC au PR 19,136	19 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité – Carrefour
529026 GRRV	31	Lauzerte	Cazes-Mondenard	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 3,022	244 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529027 GRRL	32	Monclar-de-Quercy	Puygaillard-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 6,800 et 10,255	62 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529028 GROS	33	Caylus	Caylus (Cornusson)	Aménagement de carrefour avec la VC 2 au PR 8,363	130 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Dégagement de visibilité Acquisitions foncières
529029 GRRV	36	Grisolles	Nohic	Reprofillement de chaussée entre les PR 11,867 et 13,000	128 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529030 GRRL	38	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy, Montalzat	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 3,144 et entre les PR 4,810 et 9,897	125 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529031 GRRL	38 b	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 2,176	22 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529032 GRRV	42	Castelsarrasin	Meauzac	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,400 et 5,022	221 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529033 GRRL	50	Grisolles	Campsas	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 13,200 et 16,500	39 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération

PROGRAMME 2009 – 2010

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
529034 GRRV	51	Montech	Montbeton	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,000 et 5,238	-	188 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529035 GRRL	55	Verdun-sur-Garonne	Saint-Sardos	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 10,110 et 12,050	19 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529036 GRRL	55 b	Verdun-sur-Garonne	Beaupuy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,590	12 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529037 GRRL	55 t	Verdun-sur-Garonne	Saint-Sardos, Bourret	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 5,700	55 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529038 GRRL	56	Molières	Vazerac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,700	11 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529039 GRRL	57	Moissac	Saint-Paul-d'Espis, Saint-Vincent-Lespinnasse	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 32,521 et 35,392	11 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529040 GRRL	57	Valence d'Agen	Goudourville	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 35,392 et 36,382	20 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529041 GRRV	60	Bourg-de-Visa	Brassac	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,115 et 3,482	90 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529042 GRRL	60	Bourg-de-Visa	Brassac, Fauroux, Touffailles	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 3,500 et 13,800	182 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529043 GRRL	65	Nègrepelisse	Nègrepelisse, Vaissac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 10,180 et 20,690	134 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529044 GRRL	65 b	Nègrepelisse	Albias	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 4,131	27 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529045 GRRV	66	Molières	Molières	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,606	196 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529046 GRRV	66	Nègrepelisse	Vaissac	Reprofilage de chaussée entre les PR 23,528 et 26,554 et entre les PR 27,160 et 28,085	460 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529047 GRTU	69	Montauban	Lamothe-Capdeville	Reprofilage de chaussée entre les PR 21,501 et 22,357	100 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Grande rue d'Ardus
529048 GROA	69	Montauban	Lamothe-Capdeville, Montauban	Remise en état de l'ouvrage n° 7 au PR 22,357 sur l'Aveyron (pont d'Ardus)	36 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Peinture des garde-corps
529049 GRRV	70	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 18,156 et 25,000	416 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529050 GRRL	75	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 8,422 et 14,437	30 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529051 GRRV	75	Caylus	Espinas	Reprofilage de chaussée entre les PR 20,354 et 24,000 (1ère phase)	219 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529052 GRRL	80	Montaigu-de-Quercy	Roquecor, Saint-Amans-du-Pech, Saint-Beauzeil	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 5,998	90 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529053 GROA	82	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Réparation de l'ouvrage n° 614 sur le Siguénie au PR 5,183	-	-	62 000,00	-	Remise en état des ouvrages Remplacement de l'ouvrage
529054 GRRV	83	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,751	132 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529055 GRRL	86	Lavit-de-Lomagne	Puygaillard-de-Lomagne, Saint-Jean-du-Bouzet, Lachapelle	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 6,620	95 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529056 GRRL	90	Caussade	Caussade, Saint-Vincent, Réalville	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 2,000 et 7,326	59 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529057 GRRV	92	Villebrumier	Saint-Nauphary	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,912 et 7,463	330 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529058 GRRV	96	Moissac	Saint-Vincent-Lespinnasse, Saint-Paul-d'Espis, Moissac	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,350 et 12,173 (1ère phase)	150 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529059 GRRL	97	Caylus	Caylus	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,113	25 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529060 GRRV	99	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Lafitte, Garganvillar	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 3,435	230 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529061 GRRV	101	Moissac	Lizac, Moissac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,850 et 7,978	396 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération
529062 GRRL	102	Saint-Antonin-Noble-Val	Feneyrols	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 2,591	23 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529063 GRRL	106	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 2,648	34 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529064 GRRF	111	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne, Montgaillard	Renforcement de chaussée entre les PR 0,000 et 5,569 (3ème phase)	352 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomération

PROGRAMME 2009 – 2010

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
529065 GRRL	113	Beaumont-de-Lomagne	Maubec	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,659	11 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529066 GRRL	114	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val, Feneyrols, Verfeil	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 6,869	113 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529067 GROS	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 10,749 et 10,843	3 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529068 GROS	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 14,663 et 15,917	140 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529069 GROS	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 16,010 et 18,742	29 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529070 GROA	813	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Remise en état de l'ouvrage n° 758 sur la RD 953eb au PR 53,080	40 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Peinture des garde-corps
529071 GRU	926	Caylus	Caylus	Reprofillement de chaussée entre les PR 20,610 et 21,620 (1ère phase)	-	-	240 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Avenue eu Père Evariste Huc, Route de Villefranche
529072 GROA	928	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Remise en état de l'ouvrage n° 740 sur la Garonne au PR 15,500 (viaduc de Bourret)	-	-	495 000,00	-	Remise en état des ouvrages Remplacement des joints de chaussée et appareils d'appuis
529073 GRRL	930	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre, Orgueil, Nobic	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 8,000 et 14,200 (2ème phase)	340 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529074 GRRL	953	Bourg-de-Visa	Montagudet, Miramont-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 12,591 et 15,730 (1ère phase)	310 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomération
529075 GRU	953 ec	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,450 et 0,543	98 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Allée du 4 Septembre
529076 GROA	957	Bourg-de-Visa	Miramont-de-Quercy	Création d'ouvrage de décharge de la Barguelonne au PR 0,210	-	-	-	100 000,00	Remise en état des ouvrages
529077 GRU	958	Nègrepelisse	Montricoux	Reprofillement de chaussée entre les PR 40,674 et 40,779	75 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomération – Porte haute
529078 GROS	958	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Aménagement de carrefour avec la VC 1 au PR 57,840	137 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche Acquisitions foncières
529079 GROS	958	Montauban	Montauban	Equipement de glissières de sécurité au PR 59,216	31 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529080 GROA	959	Lafrançaise	L'Honor-de-Cos (Loubéjac)	Réparation de l'ouvrage n° 1571 sur le Gabelle au PR 15,458	100 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Reprise murs tympans et étanchéité
529081 GROS	999	Villebrumier	Saint-Nauphary	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 5,240 et 5,780	76 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité
529082 GROS	999	Montauban	Montauban	Eclairage du carrefour avec la RD 92 au PR 14,374	60 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Eclairage 14 candélabres
529083 GROA	DIV	Divers	Diverses	Réparations divers petits ouvrages	200 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
529084 DIV	DIV	Divers	Diverses	Travaux préventifs	102 000,00	-	-	-	
TOTAL PROGRAMME 2009 – 2010					8 875 000,00	188 000,00	797 000,00	190 000,00	10 050 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

PROGRAMME 2010 – 2011

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
510001 GROS	2	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Aménagement de carrefour avec les RD 7 et RD 41 au PR 33,247	307 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
510002 GRRL	3	Verdun-sur-Garonne	Aucamville, Savenès	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 4,550 et 7,700	330 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510003 GROS	12	Auvillar	Saint-Michel	Dégagement de visibilité avec la RD 89 au PR 16,909	-	-	-	11 000,00	différée
510004 GROS	14	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Lafitte	Aménagement de carrefour avec la RD 99 au PR 4,962	-	-	256 000,00	-	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
510005 GRRV	16	Lauzerte	Cazes-Mondenard	Reprofilage de chaussée entre les PR 14,250 et 16,350	181 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510006 GRTU	20	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Renforcement de chaussée entre les PR 25,863 et 26,062 (2ème phase)	75 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510007 GRRL	20	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals, Saint-Antonin-Noble-Val	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 55,776 et 58,839	62 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510008 GRRL	21	Montauban	Montauban	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 2,800 et 6,833	444 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510009 GRRL	21	Villebrumier	Corbarieu	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 6,833 et 7,400	62 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510010 GROS	25	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Aménagement de carrefour avec la RD 25e au PR 26,328	207 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
510011 GROA	29	Molières	Molières	Réparation du mur de soutènement au PR 0,050	-	-	52 000,00	-	Remise en état des ouvrages
510012 GRRV	31	Lauzerte	Cazes-Mondenard, Tréjols, Sauveterre	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,451 et 7,082	229 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510013 GRRV	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen (Lexos)	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,714	155 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510014 GROA	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen	Réparation de l'ouvrage n° 1259 au PR 1,400 sur le Nauquet	23 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Réfection radier
510015 GRRV	33	Caylus	Saint-Projet	Reprofilage de chaussée entre les PR 21,222 et 22,724	93 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510016 GROA	39	Montech	Lacourt-Saint-Pierre	Modification d'accès à l'ouvrage n° 419 au PR 4,881	-	-	-	50 000,00	Remise en état des ouvrages
510017 GROS	40	Lafrançaise	L'Honor-de-Cos (Léribosc)	Aménagement de carrefour avec la VC 1 au PR 9,246	54 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour en « Té »
510018 GRRV	46	Valence d'Agen	Montjoi	Reprofilage de chaussée entre les PR 6,974 et 8,896	189 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510019 GRTU	49	Grisolles	Grisolles	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,385 et 2,600 et entre les PR 2,920 et 3,363	70 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510020 GROA	49	Grisolles	Grisolles	Réparation des ouvrages n° 657 sur la voie ferrée au PR 2,515 et n° 745 sur le canal au PR 2,580	35 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages Remplacement joints d'étanchéité
510021 GRTU	51	Montech	Montbeton	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,694 et 3,000	-	138 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510022 GRRV	60	Valence d'Agen	Montjoi	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,115	157 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510023 GRRL	69	Montauban	Lamothe-Capdeville	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 18,112 et 21,550	69 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510024 GRRV	70 e	Monclar-de-Quercy	Genebrières	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 1,625	104 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510025 GRRV	75	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals, Castanet	Reprofilage de chaussée entre les PR 30,250 et 37,232 (1ère phase)	-	245 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510026 GRTU	78	Lafrançaise	Lafrançaise (Saint-Maurice)	Reprofilage de chaussée entre les PR 31,577 et 32,122	59 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510027 GRRV	96	Moissac	Saint-Vincent-Lespinnasse, Saint-Paul-D'espis, Moissac	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,350 et 12,173 (2ème phase)	260 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
510028 GRTU	110	Montech	Finhan	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,200	91 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510029 GROS	115	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de carrefour avec la VC 10 au PR 36,441	-	-	-	620 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
510030 GRRL	656	Montaigu-de-Quercy	Saint-Amans-du-Pech	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 20,191 et 21,830	170 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510031 GROS	820	Montpezat-de-Quercy	Montalzat	Aménagement de carrefour avec la RD 38 au PR 11,615	137 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
510032 GROS	926	Caussade	Septfonds	Aménagement de carrefour accès ZA au PR 5,255	102 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Tourne-à-gauche
510033 GRTU	926	Caylus	Caylus	Reprofilage de chaussée entre les PR 20,610 et 21,620 (2ème phase)	-	-	200 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510034 GRTU	927	Montauban	Montauban	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,863 et 2,000	125 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510035 GRRL	927	Montauban	Montauban	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 2,000 et 4,022	222 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
510036 GRTU	928	Montauban	Montauban	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 1,689	357 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510037 GRRL	930	Grisolles	Orgueil	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 8,000 et 11,770	415 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510038 GRRL	953	Bourg-de-Visa	Miramont-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 12,591 et 15,730 (2ème phase)	356 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510039 GROS	957	Moissac	Moissac	Aménagement de carrefour avec la RD 16 au PR 10,995	170 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
510040 GRTU	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Reprofilage de chaussée entre les PR 49,567 et 50,007	61 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
510041 GROA	DIV	Divers	Diverses	Réparation divers petits ouvrages	200 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
510042 DIV	DIV	Divers	Diverses	Travaux préventifs	109 000,00	-	-	-	
TOTAL PROGRAMME 2010 – 2011					5 680 000,00	383 000,00	508 000,00	681 000,00	7 252 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

TRAVAUX REALISES PAR LE CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL EN REGIE
PROGRAMME 2010 – 2011

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS REALISEES	OPERATIONS EN COURS	OBSERVATIONS
510043 P GROS	2	Lauzerte	Durfort-Lacapelette	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 4,290 et 11,900	46 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510044 P GROS	2	Lauzerte	Lauzerte	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 15,000 et 23,590	64 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510045 P GRRL	25	Lavit-de-Lomagne	Gramont, Marsac, Poupas, Montgaillard	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 12,100	328 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510046 P GRRL	32	Monclar-de-Quercy	Puygaillard-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 6,800	164 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510047 P GRRL	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen (Lexos), Verfeil	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,714 et 5,729	152 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510048 P GROS	48	Auvillar	Dunes	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 1,350 et 1,800	40 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510049 P GRRL	50	Grisolles	Fabas	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 16,500 et 18,917	70 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510050 P GROS	83	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Equipement de glissières de sécurité au PR 0,110	18 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510051 P GROS	820	Montpezat-de-Quercy	Montalzat	Equipement de glissières de sécurité au PR 10,000	32 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510052 P GROS	957	Moissac	Montesquieu-Sainte-Thècle	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 2,800 et 3,478	80 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510053 P GROS	957	Moissac	Montesquieu-Sainte-Thècle	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 3,648 et 4,500	68 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510054 P GROS	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Laguépie	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 2,700 et 2,900	18 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510055 P GRRL	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen, Fénéryrols	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 12,433 et 13,074	22 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
510056 P GROS	964	Monclar-de-Quercy	Bruniquel	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 21,280 et 21,560	40 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
510057 P GROS	999	Villebrumier	Saint-Nauphary	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 7,650 et 8,900	154 000,00	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
TOTAL PROGRAMME 2010 – 2011					1 296 000,00	0,00	1 296 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

ANNEXE 1-5

**RD 813 et RD 820 (RNAT)
Travaux à l'entreprise
PROGRAMME TRAVAUX 2010 – 2011**

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS REALISEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
GRRL	813	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Renouvellement de la couche de roulement dans la traverse de Castelsarrasin entre les PR 28,385 et 29,400	200 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement en agglomérations
GRRL	820	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 0,200	95 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
GRRL	820	Grisolles	Grisolles	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 60,453 et 60,808	150 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
TOTAL PROGRAMME 2010 – 2011					445 000,00	0,00	445 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

PROGRAMME 2011 – 2012

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
511001 GRRL	3	Verdun-sur-Garonne	Savenès, Bouillac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 7,700 et 14,300	-	560 000,00	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511002 GRRV	6 e	Grisolles	Dieupentale	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 0,120	23 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511003 GRRV	8	Monclar-de-Quercy	Genebrières, La-Salvetat-Belmontet	Reprofillement de chaussée entre les PR 12,905 et 16,909 (1ère phase)	-	-	-	325 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511004 GRRL	8	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 21,967 et 22,389	54 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511005 GRTU	11	Auvillar	Auvillar	Reprofillement de chaussée entre les PR 19,405 et 20,201	-	-	128 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
511006 GRTU	12	Auvillar	Auvillar	Reprofillement de chaussée entre les PR 19,094 et 19,859	-	-	91 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
511007 GRRV	15	Moissac	Boudou	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 0,333	-	35 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511008 GRRV	15	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,622 et 3,533	-	314 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511009 GRRV	16	Lauzerte	Durfort-Lacapelette, Cazes-Mondenard	Reprofillement de chaussée entre les PR 7,270 et 14,400	-	472 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511010 GRRL	19	Caylus	Caylus	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 11,434 et 13,341	-	-	70 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511011 GRRV	20	Montpezat-de-Quercy	Labastide-de-Penne, Puyaroque	Reprofillement de chaussée entre les PR 31,230 et 37,744 (1ère phase)	-	-	-	237 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511012 GRRV	24	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy, Belvèze	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 4,650 et les PR 5,100 et 5,907	-	-	275 000,00	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511013 GROA	36	Grisolles	Nohic	Réparation de l'ouvrage n° 1276 sur le Lavergnede au PR 13,908	-	80 000,00	-	-	Remise en état des ouvrages
511014 GROA	41	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Réparation de l'ouvrage n° 1285 sur la Seune au PR 18,279	-	-	25 000,00	-	Remise en état des ouvrages
511015 GRTU	63	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Saint-Aignan	Reprofillement de chaussée entre les PR 11,471 et 11,867	-	53 000,00	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
511016 GROS	66	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Aménagement de carrefour avec la RD 70 au PR 30,133	-	-	200 000,00	-	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511017 GROS	75	Caussade	Saint-Cirq	Aménagement de carrefour avec la RD 76 au PR 5,623	-	-	158 000,00	-	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511018 GRRV	75	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals, Castanet	Reprofillement de chaussée entre les PR 30,250 et 37,232 (2ème phase)	-	241 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511019 GROS	77	Grisolles	Monbéqui	Aménagement de carrefour avec Chemin du Pal au PR 22,121	36 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Carrefour en «T»
511020 GRRV	82	Montaigu-de-Quercy	Roquecor	Reprofillement de chaussée entre les PR 12,495 et 13,604	-	74 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511021 GROS	88	Lavit-de-Lomagne	Mansonville	Aménagement de carrefour avec accès ZA au PR 14,000	-	-	-	102 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
511022 GRRV	91	Montauban	Léojac	Reprofillement de chaussée entre les PR 10,445 et 13,732	-	318 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511023 GRRV	91	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Reprofillement de chaussée entre les PR 17,201 et 18,957	-	126 000,00	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511024 GRTU	96	Valence d'Agen	Pommevic	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 0,359	54 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
511025 GRRV	96	Valence d'Agen	Pommevic, Goudourville	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,359 et 2,350	112 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511026 GRRV	96	Moissac	Saint-Vincent-Lespinnasse, Saint-Paul-D'Espis, Moissac	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,350 et 12,173 (3ème phase)	139 000,00	-	-	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
511027 GRRL	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 10,848 et 11,248	112 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511028 GROS	926 e	Caussade	Monteils	Eclairage du carrefour avec la RD 17 au PR 0,295	-	50 000,00	-	-	Amélioration de la sécurité Eclairage public
511029 GROS	927	Lafrançaise	Lafrançaise	Aménagement de carrefour avec la RD2 au PR 18,968	-	-	438 000,00	-	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511030 GROS	927	Lafrançaise	Lafrançaise	Aménagement de carrefour avec VC 17 au PR 13,771	-	-	89 000,00	-	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
511031 GROS	927	Moissac	Moissac	Aménagement de carrefour avec la RD 56 au PR 23,112	-	-	-	478 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511032 GROS	928 e	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Aménagement de carrefour avec la RD 55 ter au PR 1,534	-	-	-	10 000,00	Amélioration de la sécurité Surlargeur Carrefour
511033 GROA	930	Grisolles	Orgueil	Réparation de l'ouvrage n° 1189 sur fossé au PR 9,306	57 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
511034 GRRL	930	Grisolles	Nohic	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 13,780 et 15,908	-	250 000,00	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511035 GRTU	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofillement de chaussée entre les PR 23,350 et 23,925	-	-	106 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
511036 GROS	958	Montech	Montbeton	Aménagement de carrefour avec la VC 9 au PR 71,567	-	-	-	110 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
511037 GROS	958	Montech	La-Ville-Dieu-du-Temple	Aménagement de carrefour avec la RD 42 au PR 74,904	-	-	-	141 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
511038 GROA	959	Lafrançaise	L'Honor-de-Cos	Remplacement de l'ouvrage n° 245 sur le Gesse au PR 16,306	-	-	120 000,00	-	Remise en état des ouvrages
511039 GRRRL	959	Montauban	Montauban	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 17,513 et 19,000	70 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511040 GROS	999	Villebrumier	Saint-Nauphary	Aménagement de carrefour avec la RD 36 au PR 6,191	-	-	-	139 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
511041 GROA	DIV	Divers	Diverses	Réparation divers petits ouvrages	200 000,00	-	-	-	Remise en état des ouvrages
511042 GRRV	DIV	Divers	Diverses	Travaux préventifs	86 000,00	-	-	-	
511043 GROS	65	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de carrefour avec VC de la Z.A Nafine	-	-	-	350 000,00	Programme complémentaire DM1 2011
511044 GROS	928	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Aménagement de carrefour avec la RD 26 au PR 16,556	-	-	576 000,00	-	Programme complémentaire DM1 2011
511045 GROS	3	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne	Aménagement de carrefour avec les VC1 et 77 PR 27,119	-	-	485 000,00	-	Programme complémentaire DM1 2011
TOTAL PROGRAMME 2011 – 2012					943 000,00	2 573 000,00	2 761 000,00	1 892 000,00	8 169 000,00

**TRAVAUX REALISES PAR LE CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
PROGRAMME 2011 – 2012**

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS SOLDEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
511043P GROS	8	Villebrumier	Saint-Nauphary	Equipement de glissières de sécurité au PR 9,181	8 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511044 P GRRL	20	Caylus	Caylus	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 51,063 et 55,776	98 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511045 P GRRL	20	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 55,776 et 55,926	6 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511046 P GRRL	30	Bourg-de-Visa	Bourg-de-Visa	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 2,891	44 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511047 P GRRL	41	Moissac	Moissac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 4,892	68 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511048 P GRRL	43	Bourg-de-Visa	Brassac, Bourg-de-Visa	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 7,888 et 13,381	118 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511049 P GRRL	61	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne, Sérignac	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,249 et 9,700	136 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511050 P GROS	70	Montauban	Léojac	Equipement de glissières de sécurité au PR 6,527	22 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511051 P GROS	75 b	Saint-Antonin-Noble-Val	Cazals	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 6,360 et 6,450	20 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511052 P GRRL	83	Molières	Molières	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 15,900 et 19,177	130 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
511053 P GROS	85	Caylus	Caylus	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 2,390 et 2,500	24 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511054 P GROS	927	Moissac	Moissac	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 24,170 et 24,460	96 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511055 P GROS	928	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 20,000 et 20,338	46 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
511056 P GROS	928	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Montain	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 20,338 et 21,450	224 000,00	-	-	-	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
TOTAL PROGRAMME 2011 – 2012					1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

ANNEXE 1-8

**RD 813 et RD 820 (RNAT)
Travaux à l'entreprise
PROGRAMME TRAVAUX 2011 – 2012**

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
GRRL	813	Montech	Finhan, Montech	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 10,600 et 14,780	420 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
GROS	820	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Aménagement de carrefour avec la RD 20 au PR 5,875	-	-	-	204 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
GRRL	820	Grisolles	Grisolles	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 60,808 et 61,470	195 000,00	-	-	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
TOTAL PROGRAMME 2011 – 2012					615 000,00	0,00	0,00	204 000,00	819 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

TRAVAUX A REALISER PAR LES ENTREPRISES
PROGRAMME 2012-2013

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS SOLDEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
512001 GROS	2	Lauzerte	Durfort-Lacapelette	Aménagement de sécurité au PR 4,800	-	-	-	72 000,00	Amélioration de la sécurité Surlargeur virage
512002 GRRV	3	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne	Reprofillement de chaussée entre les PR 21,770 et 27,119 (1ère phase)	-	-	-	100 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512003 GROS	7	Moissac	Moissac	Aménagement de sécurité entre les PR 4,270 et 4,395	-	-	-	39 000,00	Amélioration de la sécurité Sécurisation accotements
512004 GROA	7	Moissac	Montesquieu	Réparation de l'ouvrage n° 58 sur la Barguelonne au PR 12,457	-	-	-	120 000,00	Remise en état des ouvrages Protection des fondations et restauration
512005 GRRV	8	Monclar-de-Quercy	Genebrières, La-Salvetat-Belmontet	Renforcement de chaussée entre les PR 12,905 et 16,909 (2ème phase)	-	-	-	298 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512006 GRTU	11 e1 et e2	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,060 et 0,266 et entre les PR 0,160 et 0,380	-	-	-	360 000,00	Remise en état des chaussées en agglomérations
512007 GROS	12	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Castelmeyran	Aménagement de carrefour avec la VC 21 au PR 5,822	-	-	-	181 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
512008 GRRV	12	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Castelmeyran	Reprofillement de chaussée entre les PR 5,822 et 6,980	-	-	-	206 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512009 GRRV	20	Montpezat-de-Quercy	Labastide-de-Penne, Puy-laroque	Reprofillement de chaussée entre les PR 31,230 et 37,744 (2ème phase)	-	-	-	312 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512010 GRRV	21	Villebrumier	Corbarieu	Reprofillement de chaussée entre les PR 7,400 et 9,361	-	-	-	340 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512011 GROS	25	Lavit-de-Lomagne	Gensac	Aménagement de sécurité au PR 14,572	-	-	-	80 000,00	Amélioration de la sécurité Ecrêtement de dos d'âne
512012 GROS	25	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Aménagement de sécurité au PR 25,200	-	-	-	55 000,00	Amélioration de la sécurité Surlargeur virage
512013 GROS	26	Verdun-sur-Garonne	Verdun-sur-Garonne	Aménagement de carrefour avec la RD 52 au PR 3,048	-	-	-	366 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
512014 GROS	30	Auvillar	Donzac	Aménagement de carrefour avec la VC 10 au PR 11,077	-	-	-	252 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
512015 GRRV	30 e	Valence d'Agen	Lamagistère	Reprofillement de chaussée entre les PR 2,000 et 3,034	-	-	-	192 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512016 GROS	39	Montech	Lacourt-Saint-Pierre	Aménagement de carrefour avec la VC 2 au PR 5,022	-	-	-	203 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
512017 GRRV	40	Lafrançaise	L'Honor-de-Cos	Reprofillement de chaussée entre les PR 10,535 et 11,373	-	-	-	66 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512018 GRRV	40	Caussade	Mirabel	Reprofillement de chaussée entre les PR 11,373 et 15,510	-	-	-	309 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512019 GRTU	48	Auvillar	Dunes	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 0,885	-	-	-	103 000,00	Remise en état des chaussées en agglomérations
512020 GRTU	50	Montech	Montbartier	Reprofillement de chaussée entre les PR 8,500 et 9,764	-	-	419 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
512021 GRRV	57	Moissac	Saint-Paul-d'Espis	Reprofillement de chaussée entre les PR 28,902 et 32,319	-	-	-	174 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512022 GRRV	60	Montaigu-de-Quercy	Belvèze	Reprofillement de chaussée entre les PR 20,376 et 24,194	-	-	-	210 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512023 GROS	72	Castelsarrasin	Meauzac	Aménagement de carrefour avec les VC 1 et VC 2 au PR 9,503	-	-	-	171 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
512024 GRTU	72	Castelsarrasin	Albefeuille Lagarde	Reprofillement de chaussée entre les PR 14,680 et 15,060	-	-	180 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
512025 GRTU	78	Caussade	Réalville	Reprofillement de chaussée entre les PR 12,710 et 13,001	-	-	-	96 000,00	Remise en état des chaussées en agglomérations
512026 GRTU	79	Castelsarrasin	Les Barthes	Reprofillement de chaussée entre les PR 1,860 et 2,280	-	-	132 000,00	-	Remise en état des chaussées en agglomérations
512027 GRRV	84	Caylus	Caylus	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,000 et 4,961	-	-	-	308 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512028 GRRV	91	Montauban	Léojac	Reprofillement de chaussée entre les PR 14,510 et 17,201	-	-	259 000,00	-	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512029 GRRV	95	Nègrepelisse	Bioule	Reprofillement de chaussée entre les PR 1,033 et 4,284	-	-	-	279 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512030 GRTU	102	Saint-Antonin-Noble-Val	Féneyrols	Reprofillement de chaussée entre les PR 1,282 et 1,400	-	-	-	58 000,00	Remise en état des chaussées en agglomérations
512031 GROA	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Réparation de l'ouvrage n° 495 au PR 14,410 (Tunnel de Bône) (1ère phase)	-	-	-	290 000,00	Remise en état des ouvrages Restauration et éclairage
512032 GRRV	115	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Reprofillement de chaussée entre les PR 39,367 et 39,885	-	-	-	265 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512033 GRRV	922	Saint-Antonin-Noble-Val	Laguépie	Reprofillement de chaussée entre les PR 0,880 et 2,590	-	-	-	35 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512034 GRRV	926	Caussade	Monteils	Reprofillement de chaussée entre les PR 1,340 et 1,440	-	-	-	77 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512035 GRRV	926	Caylus	Caylus	Reprofillement de chaussée entre les PR 26,000 et 26,500	-	-	-	18 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512036 GRRV	928	Montauban	Montauban	Reprofillement de chaussée entre les PR 1,280 et 5,239	-	-	-	460 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512037 GRRV	928	Montech	Lacourt-Saint-Pierre	Reprofillement de chaussée entre les PR 5,239 et 5,750	-	-	-	60 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
512038 GROS	928	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Montain	Aménagement de carrefour avec la RD 55 au PR 20,346	-	-	-	215 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS SOLDEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
512039 GROS	953	Lauzerte	Lauzerte	Aménagement de carrefour avec la RD 2 au PR 6,889	-	-	-	529 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
512040 GROS	953	Bourg-de-Visa	Miramont-de-Quercy	Aménagement de carrefour avec la RD 41 et la RD 957 au PR 13,827	-	-	-	349 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
512041 GRTU	953 ec	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,743 et 1,050	-	-	-	58 000,00	Remise en état des chaussées en agglomérations
512042 GROS	959	Molières	Molières	Aménagement de carrefour avec la VC 2 au PR 2,058	-	-	-	340 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
512043 GROA	959	Molières	Molières	Stabilisation de talus au PR 2,300	-	-	-	40 000,00	Remise en état des ouvrages Stabilisation talus
512044 GROS	959	Lafrançaise	L'Honor-de-Cos (Loubéjac)	Aménagement de sécurité entre les PR 17,000 et 17,400	-	-	-	62 000,00	Amélioration de la sécurité Refuge pour poids lourds
512045 GROS	999	Villebrumier	Saint-Nauphary	Aménagement de carrefour avec la RD 36 au PR 6,191 (2ème phase)	-	-	-	382 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
512046 GROA	DIV	Divers	Diverses	Réparation divers petits ouvrages	-	-	-	200 000,00	Remise en état des ouvrages Travaux divers
512047 GRRV	DIV	Divers	Diverses	Travaux préventifs	-	-	-	100 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
TOTAL PROGRAMME 2012 – 2013					0,00	0,00	990 000,00	8 430 000,00	9 420 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

TRAVAUX A REALISER PAR LE CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
PROGRAMME 2012-2013

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS SOLDEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
512048 P GROS	12	Auvillar	Saint-Michel	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 17,105 et 17,175	-	-	9 000,00	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
512049 P GROS	14	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Lafitte	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 4,960 et 5,060	-	-	23 000,00	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
512050 P GROS	17	Montpezat-de-Quercy	Puy-laroque	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 10,400 et 10,500	-	-	25 000,00	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
512051 P GROS	26	Verdun-sur-Garonne	Verdun-sur-Garonne	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 9,300 et 9,525	-	-	77 000,00	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
512052 P GRRL	27	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne, Gimat, Lamothe-Cumont	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,250 et 5,630	-	150 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
512053 P GROS	35	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 15,200 et 15,280	-	-	30 000,00	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
512054 P GRRL	36	Grisolles	Nohic	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 13,860 et 16,278	-	120 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
512055 P GRRL	55	Verdun-sur-Garonne	Saint-Sardos	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 12,050 et 15,568	-	120 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
512056 P GRRL	65	Nègrepelisse	Albias	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 1,500	-	102 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
512057 P GRRL	73	Bourg-de-Visa	Bourg-de-Visa, Fauroux, Touffailles	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 0,000 et 8,612 (2ème phase)	-	200 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
512058 P GROS	928	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Equipement écran moto entre les PR 22,955 et 23,070	-	-	3 000,00	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité, écran moto
512059 P GROS	928	Beaumont-de-Lomagne	Gimat	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 39,150 et 39,450	-	-	200 000,00	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
512060 P GROS	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Laguépie	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 2,800 et 2,860	-	-	19 000,00	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
512061 P GRRL	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen, Féneyrols	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 13,074 et 17,000	-	196 000,00	-	Renouvellement des couches de roulement hors agglomérations
512062 P GROS	959	Montauban	Montauban	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 18,150 et 18,250	-	-	42 000,00	Amélioration de la sécurité Glissières de sécurité
TOTAL PROGRAMME 2012 – 2013					0,00	888 000,00	428 000,00	1 316 000,00

VOIRIE DEPARTEMENTALE

ANNEXE 4

**EX ROUTES NATIONALES
PROGRAMME 2012-2013**

N° OPER	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS SOLDEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS A LANCER	OBSERVATIONS
RNAT12 GROS	813	Grisolles	Bessens	Aménagement de carrefour avec la VC 2 au PR 5,460	-	-	430 000,00	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
RNAT12 GRRV	813	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Reprofillement de chaussée entre les PR 29,530 et 30,300	-	-	323 000,00	Remise en état des chaussées hors agglomérations
RNAT12 GROS	820	Montech	Montbartier	Eclairage du carrefour avec les RD 6 et 50 au PR 53,200	-	-	85 000,00	Amélioration de la sécurité Eclairage carrefour
TOTAL PROGRAMME 2012 – 2013					0,00	0,00	838 000,00	838 000,00

ETUDES ET ACQUISITIONS FONCIERES

NATURE DES TRAVAUX	N° RD	CANTONS	COMMUNES	DESIGNATION DE L'OPERATION	OBSERVATIONS
GROS	72	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Liaison avec la RD 118	Création d'itinéraire
GROS	820	Grisolles	Grisolles, Pompignan	Aménagement de carrefour avec la RD 94b au PR 62,165	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire
GROS	928	Montech	Montech	Aménagement de carrefour avec accès à la forêt d'Agre au PR 7,550	Amélioration de la sécurité Carrefour tourne-à-gauche
GROS	928	Beaumont-de- Lomagne	Beaumont-de- Lomagne	Aménagement de carrefour avec VC au PR 35,663	Amélioration de la sécurité Carrefour giratoire

SPVG

PONT SUSPENDU VERDUN SUR GARONNE

RAPPORT ANNUEL 2011



© LAVIGNE - CHERON ARCHITECTES

SOMMAIRE

I – RAPPORT FINANCIER 2011 - Données comptables

- a) Compte annuel de résultat
- b) Règles et méthodes de calcul
- c) Variations du patrimoine immobilier
- d) Situation des biens et immobilisations
- e) Programme contractuel d'investissement et de renouvellement
- f) Etat des autres dépenses de renouvellement
- g) Inventaire des biens de retour et de reprise
- h) Engagements financiers
- i) Notes sur le bilan et compte de résultat

II – Amélioration Qualité – Service à l'utilisateur

III – Compte rendu technique

- a) Avancement par dates avec photos
- b) Faits marquants
- c) Suivi des PME

SPV G

Pont suspendu de Verdun sur Garonne

Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège Social : 4 rue Ferdinand de Lesseps 33697 MERIGNAC
505 284 216 RCS BORDEAUX

RAPPORT FINANCIER 2011

La société **SPVG** réalise sous sa maîtrise d'ouvrage la construction du pont suspendu de VERDUN SUR GARONNE au titre d'un contrat de Partenariat Public-Privé signé avec le Conseil Général du TARN et GARONNE.

Définition du Contrat de partenariat : Mission globale relative au financement, à la conception, la réalisation, la surveillance, l'entretien et la maintenance du pont suspendu.

Le contrat a été notifié le 28 juin 2010 modifié par l'avenant n° 1 du 14/12/2011.

Le montant à financer de **16.128K€** se décompose :

Total (€ HT)	Offre finale	Cristallisation des taux	Avenant
Coûts de construction	12 318 k€	12 318 k€	12 318 k€
Coûts d'études, conception et annexes à la construction	805 k€	805 k€	805 k€
Coût de Conception et de Construction du nouveau pont	13 123 k€	13 123 k€	13 123 k€
Coûts de la Société de Projet	1 260 k€	1 260 k€	1 260 k€
Provisions constituées conformément aux prescriptions du Contrat	280 k€	280 k€	280 k€
Cout des Investissements Initiaux	14 663 k€	14 663 k€	14 663 k€
Coûts Financiers Intercalaires prévisionnels	1 543 k€	1 465 k€	1 196 k€
Provision pour recalage des instruments de couverture et coûts de transaction	-	-	269 k€
Montant à Financer prévisionnel	16 206 k€	16 128 K€	16 128 K€

La date mise à disposition de l'ouvrage est fixée au 31/10/2012

Au 31/12/2011, les différents postes du budget prévisionnel sont avancés de la manière suivante :

Coût conception construction	13 123 000	58%
Coût de la SPV	1 260 000	50%
Provisions constituées conformément aux prescriptions du contrat	280 000	21%
Frais financiers intercalaires	1 070 000	44%
Compte de réserve de la dette projet	126 000	
Provisions pour recalage des instruments financiers de couverture et de coûts de transactions	172 563	
TOTAL EMPLOIS	16 031 563	55%
TOTAL RESSOURCES	16 031 563	55%

La situation financière complète ces informations :

31/12/2011

0010 CAPITAUX	20 000
0040 RESULTAT	
CAPITAUX PROPRES	20 000
0050 IMMOBILISATIONS	
0055 AMORTISSEMENTS	
IMMOBILISATIONS NETTES	
FONDS DE ROULEMENT	20 000
0100 PROVISIONS	
PROVISIONS	
0140 FOURNISSEURS	4 149 978
0145 FOURNISSEURS FNP	484 400
0151 DETTES ETATS COLLECTIVITES	1 445 847
B.F.R. PASSIF	6 080 224
0190 STOCKS	322 896
0205 CLIENTS TAF	14 811 716
B.F.R. ACTIF	15 134 612
BESOIN FONDS DE ROULEMENT	-9 054 388
TRESO = FR + PROV + BFR	-9 034 388
0270 EMPRUNTS LT	9 075 100
0300 COURT TERME	40 712
TRESORERIE	-9 034 388

I – DONNEES COMPTABLES

(en euros)

- A. Compte annuel de résultat
- B. Règles et méthodes comptables
- C. Variations du patrimoine immobilier
- D. Situation des biens et immobilisations
- E. Programme contractuel d'investissement et de renouvellement
- F. Etat des autres dépenses de renouvellement
- G. Inventaire des biens de retour et de reprise
- H. Engagements financiers
- I. Notes sur le bilan et compte de résultat

A. COMPTE ANNUEL DE RESULTAT

La société n'a pas connu au cours de l'exercice de faits caractéristiques remettant en cause la comparabilité des comptes.

SOMMAIRE

BILAN	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
COMPTE DE RESULTAT	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat	6
ANNEXE	7
Détail des comptes	18
Comptes d'actif	19
Comptes de passif	20
Comptes de produits	21
Comptes de charges	22

BILAN

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2011 (12)	31/12/2010 (9)
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	14 811 716		14 811 716	2 342 264
Autres créances	981 491		981 491	374 442
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	40 712		40 712	21 573
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	15 833 920		15 833 920	2 738 279
Charges à répartir sur plusieurs exercices	322 896		322 896	
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 156 815		16 156 815	2 738 279

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2011 (12)	31/12/2010 (9)
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	20 000	20 000
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	9 075 100	1 369 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 634 377	965 430
Dettes fiscales et sociales	2 427 338	383 849
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	16 136 815	2 718 279
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	16 156 815	2 738 279

Résultat de l'exercice en centimes

Total du bilan en centimes

16 156 815,19

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2011 (12)</i>	<i>31/12/2010 (9)</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	10 521 193		10 521 193	1 951 618
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	10 521 193		10 521 193	1 951 618
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits			322 896	
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 844 088	1 951 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges			10 843 357 731	1 951 618
CHARGES D'EXPLOITATION			10 844 088	1 951 618
RESULTAT D'EXPLOITATION				
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			116 200 352 770	 6 797
PRODUITS FINANCIERS			468 970	6 797
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			468 970	6 797
CHARGES FINANCIERES			468 970	6 797
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2011 (12)</i>	<i>31/12/2010 (9)</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	11 313 059	1 958 415
TOTAL DES CHARGES	11 313 059	1 958 415
BENEFICE OU PERTE		

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010
CLIENTS ET DIVERS	14 811 716,19	2 342 264,02
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	14 811 716,19	2 342 264,02
418200 FACT. A ETAB. HORS E	14 811 716,19	2 342 264,02
AUTRES CREANCES	981 491,24	374 442,42
ETAT ET COLLECTIVITES	981 491,24	374 442,42
445660 TVA S/AUTR.B.& SERV.	668 834,99	153 875,58
445830 REMBOURSEMENT TVA DE	233 273,03	220 566,84
445860 TVA S/FACTURES NON P	79 383,22	
TRESORERIE ET DIVERS	40 712,26	21 572,57
DISPONIBILITES	40 712,26	21 572,57
512115 DEXIA	40 712,26	21 572,57
COMPTES DE REGULARISATION	322 895,50	
CHARGES A REPARTIR SUR PLUS EXERC	322 895,50	
481600 FRAIS EMISSION EMPRU	322 895,50	
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	16 156 815,19	2 738 279,01

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010
CAPITAUX PROPRES	20 000,00	20 000,00
CAPITAL	20 000,00	20 000,00
101300 CAP. SOUSCRIT APPELE	20 000,00	20 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	9 075 100,00	1 369 000,00
AUTRES EMPRUNTS	9 075 100,00	1 369 000,00
168500 EMPRUNT FILIALES CON	9 075 100,00	1 369 000,00
FOURNISSEURS	4 634 377,31	965 429,72
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 149 977,69	965 429,72
401100 FOURN.ACH.BIENS OU P	3 935 930,27	19 677,78
401130 FOURN. HONORAIRES	214 047,42	945 751,94
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	484 399,62	
408100 FOURN. FAC. NON PARV	484 399,62	
DETTE FISCAL ET SOCIALES	2 427 337,88	383 849,29
ETAT ET COLLECTIVITES	2 427 337,88	383 849,29
445870 TVA S/FACTURES A ETA	2 427 337,88	383 849,29
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	16 156 815,19	2 738 279,01

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2011	31/12/2010
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	10 521 192,76	1 951 617,84
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	10 521 192,76	1 951 617,84
704100 TVX.FR.MARCH.PRINCI	911 832,60	1 951 617,84
704590 PPP CA CONSTRUCTION	9 609 360,16	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	322 895,50	
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE	322 895,50	
791800 AUTRE TRANSF.CHARG.E	322 895,50	
PRODUITS FINANCIERS	468 970,42	6 796,89
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	116 200,00	
761890 PRODUITS SUR DERIVES	116 200,00	
REPRISES SUR PROV ET TRANSF CHARG	352 770,42	6 796,89
796000 TRANSF. CHARGES FINA	352 770,42	6 796,89
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	11 313 058,68	1 958 414,73

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2011	31/12/2010
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	10 843 357,26	1 951 617,84
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX	9 765 202,20	1 513 680,00
605200 S/TRAITANTS GROS OEU	9 850 882,20	
605400 S/ TRAITANTS INTERNE	(85 680,00)	1 513 680,00
PRIMES D'ASSURANCES	120 465,68	
616200 ASSURANCES R.C.	760,05	
616900 AUTRES ASSURANCES	119 705,63	
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		139 981,00
622600 HONORAIRES TECNHIQUE		55 381,00
622610 HONORAIRES COM. AUX		9 600,00
622650 HONORAIRES ADMINISTR		75 000,00
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		367,07
623100 ANNONCES,INSERTIONS		367,07
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	78 709,48	295 097,37
627800 SERVICES BANCAIRES	853,92	253 957,09
627850 COMMISSIONS BANCAIRE	77 855,56	41 140,28
DIVERS	878 979,90	2 492,40
628800 AUTRES SERVICES EXTE	878 979,90	2 492,40
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	731,00	
AUTRES IMPOTS ET TAXES	731,00	
635110 CET	731,00	
CHARGES FINANCIERES	468 970,42	6 796,89
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	468 970,42	6 796,89
661150 INTERETS S/EMPRUNTS	148 274,10	6 796,89
661890 CHARGE NETTE S/ DERI	320 696,32	
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	11 313 058,68	1 958 414,73

B. REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX :

Les comptes de la société sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises :

- La loi du 30 avril 1983 et son décret d'application du 29 novembre 1983 ;
- Le Plan Comptable Général tel que décrit par le règlement 1999-03 du Comité de la Réglementation Comptable et complété par les règlements amendant ce Plan Comptable Général.

Les données chiffrées de la présente annexe sont communiquées en euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **RESULTAT DES CONTRATS DE CONSTRUCTION EN PARTENARIAT PUBLIC PRIVE**

La société comptabilise le résultat de ces contrats selon deux types de méthodes :

- L'approche « contrat global »
- L'approche amortissement progressif ou financier

Dans le cas où une prévision à fin d'affaire fait ressortir un résultat déficitaire, une provision pour perte à terminaison est comptabilisée en fonction de la meilleure estimation des résultats prévisionnels intégrant, le cas échéant, des droits à recettes complémentaires ou à réclamation, évalués de manière raisonnable.

- **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production et amorties sur leur durée d'utilisation.

Pour les immobilisations acquises à compter du 1^{er} janvier 2001, la société considère que l'amortissement linéaire reflète généralement l'usure normale des biens.

Néanmoins, lorsqu'un amortissement dégressif est utilisé pour des raisons fiscales, la partie excédant l'amortissement qui aurait été constaté selon la méthode linéaire est comptabilisée :

- ⇒ Au passif du bilan, dans la rubrique « amortissements dérogatoires »,
- ⇒ Au compte de résultat en charges exceptionnelles (ou en produits exceptionnels en cas de reprise d'amortissements dérogatoires).

Les durées d'amortissement retenues sont généralement les suivantes :

Immobilisations	Mode d'amortissement	Durée de l'amortissement
Concessions, brevets, licences	Linéaire	3 ans
Constructions	Linéaire	de 15 à 40 ans

Matériel et outillage industriels	Dégressif	de 2 à 10 ans
Matériel de transport	Dégressif	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	Dégressif	de 3 à 10 ans
Mobilier, agencements	Linéaire	de 8 à 10 ans

- **IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Les immobilisations financières se composent principalement de titres de participations, de dépôts et cautionnements, et de prêts dans le cadre de l'effort à la construction.

Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport. Conformément au règlement CRC 2004-06 relatif à la définition et à la comptabilisation des actifs, ce coût intègre les frais liés à leur acquisition. Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. La valeur d'utilité est déterminée par référence à la quote-part des capitaux propres que les titres représentent, celle-ci étant le cas échéant rectifiée pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés pour le groupe, ainsi que leurs perspectives de développement et de résultat.

- **STOCKS ET EN-COURS**

Les stocks de marchandises et approvisionnements sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré. Leur valeur brute comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

- **CREANCES D'EXPLOITATION**

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas à la clôture pour analyser le niveau de risque de non recouvrement. En fonction de cette appréciation, une provision pour dépréciation est éventuellement comptabilisée.

- **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et éventuellement dépréciées lorsque celui-ci est supérieur à leur valeur de marché.

Compte tenu des procédures de cession appliquées en fin d'exercice, ces deux valeurs sont identiques.

- **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Les provisions pour risques et charges ont un caractère estimatif mais sont destinées à couvrir des risques que des événements survenus ou en cours rendent probables à la clôture. Elles sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation née du risque.

Les provisions pour service après-vente couvrent les obligations nées dans le cadre des garanties légales sur les chantiers. Elles sont estimées de manière statistique selon les observations de dépenses des années précédentes ou de manière individuelle sur la base des désordres identifiés.

Des provisions pour pertes à terminaison sont comptabilisées dans le cas où une prévision à fin d'affaire, établie en fonction de l'estimation la plus probable des résultats prévisionnels, fait ressortir un résultat déficitaire.

Les provisions pour charges sur chantier comprennent notamment le coût des travaux restant à réaliser sur les chantiers livrés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Les provisions pour litiges concernent, pour l'essentiel, des litiges avec des clients, sous-traitants, cotraitants ou fournisseurs, ainsi que des provisions pour litiges prud'homaux.

Les provisions pour restructuration intègrent le coût des plans et mesures, dès lors que ces derniers ont fait l'objet d'une annonce avant la date de clôture de l'exercice.

Dès la phase d'exploitation et selon la structure du contrat PPP, une provision GER (gros entretien réparation) est constituée afin de répondre aux besoins de réparations et entretien prévus au contrat.

Les provisions pour autres risques exceptionnels sont destinées à couvrir des risques à caractère non récurrent.

- **PROVISIONS POUR AVANTAGES AU PERSONNEL**

La provision relative aux médailles du travail est prise en compte à la clôture de l'exercice. Elle est calculée sur la base des salariés présents dans la société à la date de clôture. Elle est évaluée selon la méthode actuarielle progressive (méthode des unités de crédits projetés), en retenant l'ensemble des échelons de médailles.

Les engagements de retraite concernant les indemnités de fin de carrière et les régimes complémentaires du personnel en activité sont portés en engagements hors bilan. Ces engagements sont évalués selon la méthode d'évaluation actuarielle des unités de crédits projetés. Les engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière des ouvriers du bâtiment, qui font l'objet d'une cotisation à un régime de prévoyance extérieur, sont enregistrés en résultat au fur et à mesure des cotisations appelées.

- **CHIFFRE D'AFFAIRES**

En phase d'exploitation, le chiffre d'affaires est constitué des loyers facturés. Le chiffre d'affaires est calculé au prorata temporis.

- **RESULTAT COURANT**

Le résultat courant comprend le résultat de l'exploitation ainsi que les charges et produits liés au financement net des activités. Il ne prend pas en compte les éléments à caractère non récurrent tels que les coûts et provisions associés aux cessions d'actifs hors exploitation, le coût de fermeture de sites et les charges de restructuration.

C. VARIATIONS DU PATRIMOINE IMMOBILIER

(néant)

D. SITUATION DES BIENS ET IMMOBILISATIONS
--

(néant)

E. PROGRAMME CONTRACTUEL D'INVESTISSEMENT ET DE RENOUVELLEMENT

(néant)

F. ETAT DES AUTRES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT
--

(néant)

G. INVENTAIRE DES BIENS DE RETOUR ET DE REPRISE
--

(néant)

H. ENGAGEMENTS FINANCIERS

Comme mentionné en préambule, le montant de l'engagement financier au 31/12/2011 s'élève à 9.075.100€ soit 56% du montant prévisionnel à financer

I. NOTES SUR LE BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

NOTES SUR LE BILAN

● Échéances des créances

En €	TOTAL	- 1 AN	+ 1 AN	+ 5 ANS
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
COMPTES DE TIERS				
Créances clients & comptes rattachés	14 811 716		3 382 233	11 429 483
Personnel et comptes rattachés				
Organismes sociaux				
Etat & collectivités publiques	981 491	981 491		
Groupe et associés (comptes courants)				
Autres débiteurs				
COMPTES FINANCIERS				
Valeurs mobilières de placement				
Banques & valeurs à l'encaissement, caisse	40 712	40 712		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL	15 833 920	1 022 204	3 382 233	11 429 483

● Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

En €	31/12/2011	31/12/2010
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	14 811 716	2 342 264
Autres créances		
Banque et établissements financiers		
Produits à recevoir	14 811 716	2 342 264

● Capital Social

Constitution du capital social

Actions	Nombre	Valeur nominale en €	Valeur totale (en €)
31/12/2010	200	100,00	20 000
Actions émises pendant l'exercice			
Actions remboursées ou annulées pendant l'exercice			
Réduction de la valeur nominale			
31/12/2011	200		20 000

La Société fait partie du Groupe VINCI qui détient la totalité des actions par l'intermédiaire de sa filiale VINCI CONSTRUCTION France. Elle est comprise dans le périmètre de consolidation de ce Groupe (intégration globale).

● Echéances des dettes

En €	TOTAL	- 1 AN	+ 1 AN	+ 5 ANS
DETTES FINANCIERES				
Emprunts auprès d'établissements de crédit				
Soldes créditeurs de banques				
Autres emprunts	9 075 100	253 500	6 672 600	2 149 000
Dettes rattachées à des participations				
Comptes courants de trésorerie Groupe				
Sous-total	9 075 100	253 500	6 672 600	2 149 000
Avances et acomptes reçus sur commandes				
DETTES D'EXPLOITATION				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 634 377	4 634 377		
Personnel et comptes rattachés				
Organismes sociaux				
Etat et collectivités publiques sauf IS	2 427 338		554 279	1 873 059
Groupe et associés				
Autres dettes				
Sous-total	7 061 715	4 634 377	554 279	1 873 059
DETTES DIVERSES				
Sur immobilisations				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
TOTAL	16 136 815	4 887 877	7 226 879	4 022 059

Aucune de ces dettes n'est garantie par des sûretés réelles.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

● Ventilation du chiffre d'affaires

En €	31/12/2011	31/12/2010	Variation
Chiffre d'affaires comptable	10 521 193	1 951 618	8 569 575
Quote-part de CA des associés non gérants dans les SEP			
Quote-part de CA dans les SEP non gérées			
Autres retraitements Prestations de Services			
Chiffre d'affaires "activité"	10 521 193	1 951 618	8 569 575

Répartition par secteur d'activité En €	31/12/2011	31/12/2010	Variation
Phase construction PPP (avancement cumulé de 77%)	9 609 360	1 951 618	7 657 742
Révision Prix sur phase construction PPP	911 833		911 833
Total	10 521 193	1 951 618	8 569 575

● Résultat financier

En €	31/12/2011	31/12/2010	Variation
Revenus des titres de participation	116 200		116 200
Reprises de provisions financières	352 770	6 797	345 974
Autres produits financiers			
Dotations aux provisions financières			
Autres charges financières	-468 970	-6 797	-462 174
Total résultat financier			

II – Amélioration qualité de service à l’usager

Lors de la réalisation du contrat plusieurs modifications qui seront financées sur le contrat ont été apportées afin d'améliorer la qualité et avoir un meilleur service à l'utilisateur

L'une de ces modifications concerne l'accès à une parcelle qui va être modifiée afin d'améliorer la qualité de l'accès existant en rive droite de la Garonne.

Une autre modification également financée sur le contrat concerne la mise en lumière des deux giratoires de raccordement de part et d'autre de l'ouvrage afin d'offrir un meilleur service à l'utilisateur.

III – COMPTE RENDU TECHNIQUE

A) AVANCEMENT PAR DATES AVEC PHOTOS :

30 Juin 2010 :

Notification du contrat de partenariat de financement, conception, réalisation, surveillance, entretien et maintenance du pont suspendu de VERDUN SUR GARONNE.

Juillet 2010 – Décembre 2010 :

Préparation de chantier – Réalisation des études d'exécution

Décembre 2010 – Janvier 2011 :

Installation de chantier sur la rive droite et réalisation des fondations profondes rive droite et rive gauche



Barrettes de fondations

Janvier 2011 – Juin 2011 :

Réalisation du génie civil des culées et des massifs d'ancrages de l'ouvrage



Culée



Semelle du massif d'ancrage



Elévations du massif d'ancrage

Avril – Mai 2011 :

Mise en place des palées provisoires en Garonne



Battage des tubes pour réalisation palées provisoires



Vue d'ensemble palées provisoires

Juin 2011 – Septembre 2011 :

Montage de la charpente métallique – Mise en place des prédalles du tablier – Lançage du tablier en deux tronçons (Fin juillet 2011 pour le premier lançage et début septembre 2011 pour le deuxième)



Assemblage charpente métallique rive droite



Vue d'ensemble premier lançage



Vue d'ensemble



Vue d'ensemble après la fin du deuxième lanage

Septembre – Novembre 2011 :

Massifs support des pylônes, Préparation structure porteuse des pylônes, Pose des pylônes et entretoises, pose des passerelles d'accès en tête de pylônes.



Massif support des pylônes




Structure provisoire de maintien des pylônes



Levage des pylônes



Pose de l'entretoise entre les pylônes



Vue d'ensemble après pose des pylônes



Pose des passerelles d'accès en tête de pylône

Novembre 2011 – fin 2011 :


Début des travaux de suspension de l'ouvrage



Déroulage des torons



Hissage des torons



Vue d'ensemble avec le câble côté amont

B) FAITS MARQUANTS :

Essais de mise en valeur de l'ouvrage :

Le nouveau pont suspendu de Verdun sur garonne sera mis en valeur par un éclairage de la face extérieure de la charpente métallique et un éclairage des pylônes. De ce fait des essais ont été réalisés (voir photos ci-dessous) afin de valider les différents éclairages.



Essai d'éclairage de la charpente métallique



Essai d'éclairage des pylônes

Avenant pour avancement de la date de prise de possession de l'ouvrage :

En décembre 2011 un avenant N°1 est signé entre la SPVG et le conseil général afin de modifier la date de prise de possession de l'ouvrage et de la fixer au 31 Octobre 2012 en lieu et place du 30 Avril 2013 soit 6 mois avant la date contractuelle initiale.

C) SUIVI des PME :

Concernant le suivi de l'article 9 du contrat de partenariat : « Le titulaire s'engage, jusqu'à la fin des travaux de démolition, à confier l'exécution d'une partie du contrat de conception construction à des « petites et moyennes entreprises » et à des artisans pour sept pour cent (7%) des coûts de conception construction » vous trouverez ci-dessous le tableau de suivi du montant des prestations réalisées par des PME ou artisans montrant que l'objectif des 7% est déjà atteint à fin 2011.

Suivi des montants versés aux PME et artisans à fin 2011	
ENTREPRISES	Montant total
ABMS	177 148,59 €
ARMENGOL	9 505,81 €
Bouffies	22 640,25 €
CEPECA	144 803,95 €
Certec	2 084,00 €
CGL	7 948,23 €
Chaudronniers Toulousains	5 417,00 €
Coffe démolition	23 000,00 €
Courcelles	1 600,00 €
Dekalco	85,00 €
FOGLIENI	1 683,30 €
Gasparini	57 897,00 €
Hydrogéotechnique	9 298,90 €
Jalmat	2 215,11 €
Localev	124 650,25 €
Mandelli Setra	1 943,05 €
MAT EQUIP 31	10 297,74 €
Occlloc	159,84 €
PERI	29 149,41 €
Repro-tech	5 425,43 €
Rincent BTP	2 696,00 €
SAMT	447 320,32 €
SATI	504,00 €
SECOA	50 750,00 €
Sogecer	5 304,24 €
SOVERDI	3 327,58 €
SUDELEV	595,00 €
Thibaud Repro	169,41 €
Transport Farrudja	7 380,00 €
TOTAL	1 154 999,41 €
Montant TOTAL des Travaux de conception - Construction - Démolition : 13 823 000 €	
Pourcentage du montant des Travaux à allouer aux PME et artisans : 7%	
Montant à allouer aux PME et artisans : 967 610,00 €	