

—  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE**

**4<sup>ème</sup> REUNION DE 2008**

**Séance du 23 juin 2008**

CG 08/4<sup>ème</sup>/II-03

**AVANCEMENT DES PROGRAMMES DE VOIRIE**

---

Comme les années précédentes, la DM1 nous permet de faire le point sur l'avancement des divers programmes de voirie et de pratiquer les ajustements rendus nécessaires par l'évolution de certains dossiers depuis le début de l'année.

**I – Programmes annuels**

Nous avons orienté nos programmes routiers votés chaque année vers deux axes prioritaires : la lutte contre **l'insécurité routière** et l'amélioration ou la conservation de **l'état des chaussées et des ponts**.

**1° Programme 2003-2004**

Le montant des 47 opérations s'élève à **7 260 899 €**

Les travaux sont **terminés**.

**2° Programme 2004-2005**

Son montant s'établit à **4 689 637 €**

Composé de 35 opérations dont 34 sont terminées, la dernière est en cours de travaux après coordination avec les réseaux communaux. Il s'agit du carrefour entre la RD 953 et la VC 3 entre Valence d'Agen et Gasques.

**3° Programme 2005-2006**

Les 27 opérations de ce programme sont **terminées**, à l'exception de finitions sur quatre d'entre elles. Le montant total s'élève à **4 787 287 €**

**4° Programme 2006-2007**

Le montant des 41 opérations inscrites est ajusté à **5 981 580 €**:

- 33 sont terminées ;
- 5 sont en cours de travaux ;
- 3 vont être lancées.

### 5° Programme 2007-2008

Ce programme, composé de 60 opérations s'élève à **11 513 640 €** :

- 14 opérations sont terminées ;
- 36 chantiers sont en cours ou sur le point de commencer ;
- 3 sont en consultation ;
- 7 restent à lancer.

### 6° Programme 2008-2009

Adopté le 21 février 2008 à hauteur de **9 698 305 €**, sur les 48 opérations qui le composent, 13 sont en phase travaux.

Compte tenu d'éléments nouveaux portés à ma connaissance, depuis le BP, je vous propose de compléter notre programme 2008 par les opérations suivantes :

- **RD 91** – reprofillement de la chaussée entre les PR 13,6 et 14,3 dans la traversée de Léojac pour 145 000 € Cela permettra de coordonner notre intervention et celle de la commune qui vient de lancer des travaux de sécurité et d'embellissement (réseaux, trottoirs...) ;

- **RD 927** – aménagement du carrefour avec la VC 23 à Moissac pour 385 000 € Cette opération est sous maîtrise d'ouvrage communale avec une participation financière d'une grande surface qui va s'installer à proximité. La commune complète le budget nécessaire à la réalisation ;

- **RD 958** – reprofillement du dévers et revêtement rugueux de la côte du Touron sur la commune de Montbeton entre les PR 69,200 et 70,180 pour 120 000 € Cette intervention doit être réalisée, avant l'hiver prochain, pour assurer une meilleure sécurité pendant les périodes d'intempéries ;

**Travaux préparatoires** aux revêtements à réaliser en 2009 sur diverses routes départementales pour 118 000 € Ces chantiers concernent des purges et des traitements de points faibles à réaliser plusieurs mois avant le revêtement définitif afin de s'assurer de la totale stabilisation des zones concernées.

Je vous demande donc de bien vouloir :

- adopter une autorisation de programme complémentaire de **768 000 €** au titre du programme de voirie 2008-2009, ce qui portera la totalité du programme à **10 466 305 €**

## **II – Rampes de Caylus**

Les travaux de la dernière section sont en cours. Il s'agit de la rampe de 1 km qui permettra le dépassement depuis la sortie de Caylus jusqu'à la zone d'activité en direction de Septfonds.

Le giratoire entre la RD 926 et la RD 20 va être lancé, la commune devant mettre prochainement à disposition les terrains nécessaires.

## **III – Liaison Quercy-Gascogne**

La RD 118 a été mise en service le 5 mai dernier à l'issue de l'inauguration officielle de ces 8 km de liaison nouvelle. Les comptages effectués la première semaine d'utilisation révèlent que déjà, une moyenne de 3500 véhicules/jour, dont 380 poids lourds empruntent cet itinéraire. Ces valeurs devraient augmenter après les restrictions de circulation prescrites par la commune de Moissac mais, également, avec la progression saisonnière de la production fruitière.

Avant de clore cette opération, il reste quelques travaux sur les dépendances dont certaines plantations qui ne pourront être terminées qu'à l'automne.

Enfin, quelques dossiers fonciers, dont le dernier vient d'être entériné, restent à régler chez le notaire.

## **IV – Pont de Verdun sur Garonne**

Un rapport spécifique réglera les dernières formalités liées à la déclaration d'utilité publique et nous permettra de poursuivre et terminer la procédure.

## **V – Ponts sur le canal**

Compte tenu des fortes augmentations de matières premières, en particulier de l'acier, l'appel d'offres a dû être déclaré infructueux. Une procédure négociée est en cours.

## **VI – Opérations sur le réseau routier transféré**

Il s'agit d'opérations dont nous assurons la maîtrise d'ouvrage mais qui sont entièrement compensées par l'Etat et le cas échéant par la Région ou les Communautés de communes concernées. Le Conseil Général fait simplement l'avance de la T.V.A.

Parmi les opérations du XIIème contrat de plan :

- l'aménagement de la traversée de Dieupentale par la RD 813 est terminé ;
- le carrefour giratoire de Fonneuve sur la RD 820 est réceptionné ;

- la traversée de Golfech et le giratoire sur la RD 813 sont en phase finale de travaux ;
- le giratoire de Valence d'Agen sur la RD 813 est en cours de consultation des entreprises ;
- le giratoire de Lamagistère sur la RD 813 est en cours de mise au point.

Les travaux, compensés par la dotation de transfert de l'Etat, concernent cette année :

- l'aménagement du carrefour RD 813/ RD 4 Moissac-Boudou est en phase acquisitions foncières,
- les renforcements en enrobé de la RD 813 à Castelsarrasin, de la RD 820 à Montpezat de Quercy et Grisolles sont en phase de préparation de chantier.

Je vous demanderais de bien vouloir prendre acte de cette communication et d'approuver le programme de travaux complémentaires.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission travaux publics, voies de communication, aménagement urbain,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

## **LE CONSEIL GENERAL**

- Prend acte de l'avancement des divers programmes de travaux suivants sur la voirie départementale :

### ***programmes annuels***

- 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 ;
- Adopte une autorisation de programme complémentaire de 768 000 € au titre du programme de voirie 2008-2009, ce qui portera la totalité du programme à 10 466 305 €;

### ***Rampes de Caylus***

- Les travaux de la dernière section sont en cours permettant le dépassement depuis la sortie de Caylus jusqu'à la zone d'activité en direction de Septfonds ;
- Le giratoire entre la RD 926 et la RD 20 va être lancé, la commune devant mettre prochainement à disposition les terrains nécessaires ;

### ***Liaison Quercy-Gascogne***

- Quelques travaux sur les dépendances et quelques dossiers fonciers restent à régler ;

### ***Pont de Verdun sur Garonne***

- Un rapport spécifique réglera les dernières formalités liées à la déclaration d'utilité publique et permettra au Conseil Général de poursuivre et terminer la procédure ;

### ***Ponts sur le canal***

- Compte tenu des fortes augmentations de matières premières, en particulier de l'acier, l'appel d'offres a dû être déclaré infructueux. Une procédure négociée est en cours ;

### ***Opérations sur le réseau routier transféré***

- Opérations du XIIème contrat de plan :
  - aménagement de la traversée de Dieupentale par la RD 813 terminé ;
  - carrefour giratoire de Fonneuve sur la RD 820 réceptionné ;
  - traversée de Golfech et giratoire sur la RD 813 en phase finale de travaux ;
  - giratoire de Valence d'Agen sur la RD 813 en cours de consultation des entreprises ;
  - giratoire de Lamagistère sur la RD 813 en cours de mise au point ;
- Travaux 2008, compensés par la dotation de transfert de l'Etat :
  - aménagement du carrefour RD 813/RD 4 Moissac-Boudou en phase d'acquisitions foncières ;
  - renforcements en enrobé de la RD 813 à Castelsarrasin, de la RD 820 à Montpezat-de-Quercy et Grisolles, en phase de préparation de chantier.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

## VOIRIE DEPARTEMENTALE

## PROGRAMME 2004-2005

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OSERVATIONS
524001 GROS	7	Valence d'Agen	Castelsagrat	Dégagement de visibilité avec la RD 28 au PR 15,68	27 471,00 €	-	-	
524002 GROS	15	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne	Aménagement de carrefour au PR 17,674	-	257 560,00 €	-	Terminé
524003 GRRF	16	Lauzerte	Cazes-Mondenard, Sauveterre	Stabilisation rives de chaussée et création surlargeurs entre les PR 10 et 20	193 856,00 €	-	-	
524004 GROS	18	Beaumont-de-Lomagne	Faldoas	Aménagement de sécurité au PR 5,062	-	-	-	Groupée 521018
524005 GROS	20	Lafrançaise	Lafrançaise	Equipement glissières de sécurité entre les PR 2,92 et 3,12	16 866,00 €	-	-	
524006 GROS	40	Lafrançaise	Lafrançaise	Aménagement de sécurité au PR 1,598	-	-	-	Groupée 522025
524007 GROS	42	Montech	Montech	Aménagement de carrefour avec VC 23 au PR 16,976	92 342,00 €	-	-	
524008 GROS	45	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Equipement glissières de sécurité au PR 19	4 982,00 €	-	-	
524009 GROS	66	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Aménagement de carrefour avec la RD 91 au PR 18,761	-	-	-	Groupée 522051
524010 GROS	72 b	Castelsarrasin	Albefeuille-Lagarde	Aménagement de sécurité entre les PR 9,2 et 9,3	8 554,00 €	-	-	
524011 GROS	87	Villebrumier	Verlhac-Tescou	Aménagement de sécurité au PR 7,483	-	-	-	Groupée 521081
524012 GROS	97	Caylus	Loze	Equipement glissières de sécurité au PR 6.7	19 861,00 €	-	-	
524013 GROA	98	Beaumont-de-Lomagne	Gariès	Réparation et dispositif de retenue de l'ouvrage n°634 sur le Lambon au PR 8,311	34 821,00 €	-	-	
524014 GROA	115	Monclar-de-Quercy	Bruniquel	Réparation de l'ouvrage n°497 au PR 20,158 (éclairage) Tunnel de Caussanus	-	199 000,00 €	-	Terminé
524015 GROS	656	Montaigu-de-Quercy	Saint-Amans-du-Pech	Aménagements de sécurité entre les PR 19,73 et 20,43	260 646,00 €	-	-	
524016 GROS	926	Caussade	Monteils	Aménagement de carrefour Accès lycée au PR 1,2 et revêtement RD 17 PR 2,99 à 5,1	307 728,00 €	-	-	
524017 GROS	953	Valence d'Agen	Castelsagrat	Aménagement de carrefour avec la RD 7 au PR 21,884	502 490,00 €	-	-	
524018 GROS	953	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Aménagement de carrefour avec la VC 3 au PR 32,039	-	327 240,00 €	-	Terminé
524019 GROA	953	Valence d'Agen	Goffech	Remplacement joints de chaussée et étanchéité de l'ouvrage n°505 sur le canal EDF au PR 35,563	127 624,00 €	-	-	
524020 GROA	958	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Réparation et dispositif de retenue de l'ouvrage n°33 sur le canal latéral à la Garonne au PR 81,09 (pont de Caillau)	108 268,00 €	-	-	
524021 GROS	959	Molières	Puycornet	Aménagement de sécurité entre les PR 5,477 et 6,92 (1ère phase)	-	340 000,00 €	-	+ 525026 terminé
524022 GROS	999	Villebrumier	Varennes	Equipement glissières de sécurité entre les PR 1,23 et 1,65	64 896,00 €	-	-	
524023 GROS	999	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec la RD 21e au PR 17,4	-	350 000,00 €	-	Terminé
524024 GROA	Div	Divers	Diverses	Travaux préventifs	92 382,00 €	-	-	
524025 GRTU	6	Verdun-sur-Garonne	Verdun-sur-Garonne	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,116 et 12,234	23 078,00 €	-	-	
524026 GRTU	42	Castelsarrasin	Meauzac	Réfection de rives de chaussée entre les PR 0 et 1,64 (2ème phase)	-	-	-	Groupée 522029
524027 GRTU	42	Castelsarrasin	Meauzac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,64 et 2,41	-	-	-	Groupée 522029
524028 GRTU	55	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Lafitte	Reprofilage de chaussée entre les PR 19,35 et 21,028	-	-	-	Groupée 522042
524029 GRTU	61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Castelferrus	Reprofilage de chaussée entre les PR 18,109 et 18,307	-	102 000,00 €	-	Terminé

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OSERVATIONS
<b>524030 GRTU</b>	93	Lavit-de-Lomagne	Asques	Reprofillement de chaussée entre les PR 9,644 et 9,973	-	64 000,00 €	-	Terminé
<b>524031 GRTU</b>	928	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne	Reprofillement de chaussée entre les PR 34,06 et 34,21	106 144,00 €	-	-	
<b>524032 GRTU</b>	953 eb	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofillement de chaussée entre les PR 1,285 et 1,521	-	267 577,00 €	-	En cours de travaux
<b>524033 GRRV</b>	9	Caussade	Cayriech	Reprofillement de chaussée entre les PR 5,364 et 5,625	250 261,00 €	-	-	
<b>524034 GRTU</b>	926	Caussade	Septfonds	Reprofillement de chaussée entre les PR 4,746 et 7,322	306 239,00 €	-	-	
<b>524035 GRTU</b>	6	Verdun-sur-Garonne	Verdun-sur-Garonne	Reprofillement de chaussée entre les PR 12,818 et 13,894	-	233 751,00 €	-	Terminé
<b>TOTAL PROGRAMME 2004-2005</b>					<b>2 548 509,00 €</b>	<b>2 141 128,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 689 637,00 €</b>

## VOIRIE DEPARTEMENTALE

## PROGRAMME 2005-2006

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OSERVATIONS
525001 GROS	6	Grisolles	Campsas	Aménagement de carrefour avec la RD 50 au PR 4,361	-	-	-	Groupée 527016
525002 GRRV	10	Auvillar	Saint-loup, Saint-Cirice	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,910 et 5,385	-	415 000,00 €	-	Terminé
525003 GROS	11	Auvillar	Bardigues	Aménagement de carrefour à l'accès de l'usine de retraitement au PR 17,500 (2ème phase)	-	-	-	Groupée 523008
525004 GROA	12	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Réparations joints de chaussée de l'ouvrage n° 18 sur la Garonne au PR 3,136 (Pont de Très Casse)	104 027,00 €	-	-	
525005 GRTU	19	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofilage de chaussée entre les PR 24,805 et 25,124	100 716,00 €	-	-	
525006 GRRV	20	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 28,352 et 31,230	115 652,00 €	-	-	
525007 GRTU	21e	Montauban	Montauban	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,648 et 2,063	408 016,00 €	-	-	
525008 GRRF	35	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Renforcement de chaussée entre les PR 10,140 et 15,017	413 092,00 €	-	-	
525009 GRRV	44	Beaumont-de-Lomagne	Le Cause, Gariès, Escazeaux, Beaumont-de-Lomagne	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 5,716 et PR 6,285 et 9,997	506 161,00 €	-	-	
525010 GRRF	47	Montaigu-de-Quercy	Roquecor, Montaigu-de-Quercy, Valeilles	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 8,869	-	-	-	Groupée 522034
525011 GRTU	51	Montech	Montbeton	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,320 et 1,694	83 709,00 €	-	-	
525012 GRRV	56	Molières	Vazerac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,691 et 3,290 et les PR 4,100 et 4,604	-	-	-	Groupée 525013
525013 GRRV	56	Lauzerte	Cazes-Mondenard, Durfort-Lacapelette	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,290 et 4,100 et les PR 4,604 et 14,807	130 056,00 €	-	-	+ 525012
525014 GRTU	61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Garganvillar, Castelferrus	Reprofilage de chaussée entre les PR 14,394 et 15,185	-	368 091,00 €	-	+ 526022 réserves à lever
525015 GRRV	61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Garganvillar, Castelferrus	Reprofilage de chaussée entre les PR 15,185 et 18,109	-	170 000,00 €	-	Réserves à lever
525016 GRRV	71	Auvillar	Sistels, Dunes, Donzac	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 6,792	178 446,00 €	-	-	
525017 GRRV	74	Valence d'Agen	Saint-Clair, Gasques, Castelsagrat	Reprofilage de chaussée entre les PR 8,719 et 12,762	-	534 000,00 €	-	+ 525018 réserves à lever
525018 GRRV	74	Valence d'Agen	Castelsagrat, Perville	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,762 et 16,629	-	-	-	Groupée 525017
525019 GRRV	93	Beaumont-de-Lomagne	Esparsac, Beaumont-de-Lomagne	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 3,784	156 793,00 €	-	-	
525020 GROS	93	Lavit-de-Lomagne	Castéra-Bouzet, Asques	Aménagement de sécurité au PR 13,500	-	100 000,00 €	-	Finitions en cours
525021 GROS	97	Caylus	Lacapelle-Livron	Aménagement de sécurité entre les PR 4,341 et 4,459	-	125 000,00 €	-	Terminé
525022 GRRV	100	Verdun-sur-Garonne	Savenès	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,776	213 944,00 €	-	-	
525023 GROA	922	Saint-Antonin-Noble-Val	Laguépie	Réparation de l'ouvrage n° 23 sur le Viaur au PR 0,000 (Pont de Saint-Martin-Laguépie)	-	-	-	
525024 GRTU	926	Caussade	Septfonds	Reprofilage de chaussée entre les PR 4,746 et 7,322 (2ème phase)	529 282,00 €	-	-	
525025 GRRV	928c	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,718 et 1,381	41 552,00 €	-	-	
525026 GROS	959	Molières	Puycornet	Aménagement de sécurité entre les PR 5,477 et 6,920 (2ème phase)	-	-	-	Groupée 524021
525027	Div	Divers	Diverses	Travaux préventifs	93 750,00 €	-	-	
<b>TOTAL PROGRAMME 2005-2006</b>					<b>3 075 196,00 €</b>	<b>1 712 091,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 787 287,00 €</b>

## VOIRIE DEPARTEMENTALE

## PROGRAMME 2006-2007

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OBSERVATIONS
526001 GRRV	7	Valence d'Agen	Castelsagrat	Reprofilage de chaussée entre les PR 13,223 et 15,680	-	200 000,00	-	En cours de travaux
526002 GROS	8	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Aménagement de carrefour avec VC au PR 22,300	-	238 000,00	-	Terminé
526003 GRRV	12	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Castelmayran, Caumont, Saint-Nicolas-de-la-Grave	Reprofilage de chaussée entre les PR 7,050 et 9,411	145 869,00	-	-	
526004 GROS	12	Auvillar	Saint-Michel	Aménagement de sécurité au PR 13,960	4 125,00	-	-	
526005 GROA	20	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Réparation mur de soutènement au PR 23,890	-	107 789,00	-	Terminé
526006 GRTU	24	Montaigu-de-Quercy	Belvèze	Reprofilage de chaussée entre les PR 4,655 et 5,100	-	-	-	Groupée 522013
526007 GROS	26	Verdun-sur-Garonne	Verdun-sur-Garonne	Aménagement de carrefour avec la VC 15 au PR 7,698	-	181 000,00	-	En cours de travaux
526008 GRRV	29	Molières	Molières, Labarthe	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,029 et 4,951	240 092,00	-	-	
526009 GRTU	30	Auvillar	Sistels	Reprofilage de chaussée entre les PR 18,750 et 19,000	82 291,00	-	-	
526010 GRTU	36	Grisolles	Nohic	Reprofilage de chaussée entre les PR 13,000 et 13,700	169 187,00	-	-	
526011 GRRV	37	Monclar-de-Quercy	La-Salvetat-Belmontet	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 1,294	315 395,00	-	-	+ 526012
526012 GRRV	37	Villebrumier	Verlhac-Tescou, Varennes	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,294 et 6,622	-	-	-	Groupée 526011
526013 GROS	38	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Aménagement de carrefour avec la RD 38b au PR 6,091	61 466,00	-	-	
526014 GROA	41	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Réparation de l'ouvrage n°1087 sur le Boudouyssou au PR 26,121	-	56 610,00	-	En cours de travaux
526015 GRRV	43	Lauzerte	Montbarla	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,935	-	92 000,00	-	+ 526016 terminé
526016 GRRV	43	Bourg-de-Visa	Miramont-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,935 et 1,422	-	-	-	Groupée 526015
526017 GROS	48	Auvillar	Dunes	Aménagement de carrefour au PR 1,000	-	261 941,00	-	Terminé
526018 GROS	50	Montech	Montbartier	Aménagement de carrefour et reprofilage de chaussée entre les PR 7,444 et 8,002	-	317 000,00	-	Terminé
526019 GRRV	55	Verdun-sur-Garonne	Bouillac	Reprofilage de chaussée entre les PR 6,407 et 10,111	-	222 000,00	-	Terminé
526020 GRRV	55 b	Verdun-sur-Garonne	Beaupuy, Bouillac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,591 et 4,281	125 321,00	-	-	
526021 GRRV	58	Lauzerte	Durfort-Lacapelette	Renforcement de chaussée entre les PR 7,000 et 8,895	-	338 897,00	-	En cours de travaux
526022 GROS	61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Garganvillar	Aménagement de carrefour avec la RD 14e au PR 14,394	-	-	-	Groupée 525014
526023 GROS	64	Nègrepelisse	Bioule	Aménagement de carrefour avec la RD 78 au PR 2,509	294 801,00	-	-	Terminé
526024 GRRV	66	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Reprofilage de chaussée entre les PR 16,586 et 17,390	-	64 000,00	-	
526025 GRRV	69	Montauban	Montauban	Reprofilage de chaussée entre les PR 22,200 et 23,671	134 686,00	-	-	
526026 GRTU	71	Auvillar	Donzac	Reprofilage de chaussée entre les PR 6,569 et 6,792	58 428,00	-	-	
526027 GRRV	77	Montech	Bressols	Revêtement de chaussée entre les PR 29,000 et 33,745	68 917,00	-	-	+ 526028
526028 GRRV	77	Montauban	Montauban	Revêtement de chaussée entre les PR 33,745 et 35,110	-	-	-	Groupée 526027

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OBSERVATIONS
<b>526029 GRRV</b>	78	Lafrançaise	Piquecos, Montastruc	Reprofilage de chaussée entre les PR 26,000 et 29,418	132 181,00	-	-	
<b>526030 GRRV</b>	82	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy, Roquecor, Saint-Beauzeil	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 11,616 (1ère phase)	-	-	100 000,00	
<b>526031 GROS</b>	84	Saint-Antonin-Noble-Val	Parisot	Equipement glissières de sécurité entre les PR 8,000 et 8,178	30 452,00	-	-	
<b>526032 GRRV</b>	88	Lavit-de-Lomagne	Gramont, Marsac, Poupas, Lachapelle	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 8,899 (1ère phase)	-	-	100 000,00	
<b>526033 GROS</b>	926	Caussade	Monteils	Equipement glissières de sécurité entre les PR 1,150 à 1,400	50 406,00	-	-	
<b>526034 GROS</b>	928	Montech	Montech	Accès au collège de Montech au PR 9,000 (1ère phase)	443 573,00	-	-	
<b>526035 GROS</b>	928	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne	Aménagement de carrefour accès Z.A. au PR 31,700	-	567 592,00	-	Terminé
<b>526036 GRTU</b>	953	Valence d'Agen	Goudourville (Lalande)	Reprofilage de chaussée entre les PR 29,389 et 30,811	-	-	148 000,00	
<b>526037 GROA</b>	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Réparation de l'ouvrage n° 997 sur le Luzerp au PR 21,534	-	54 000,00	-	En cours de travaux
<b>526038 GRTU</b>	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofilage de chaussée entre les PR 23,925 et 24,277	139 135,00	-	-	
<b>526039 GROS</b>	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen	Equipement glissières de sécurité entre les PR 6,678 et 6,923	37 467,00	-	-	
<b>526040 DIV</b>	Div	Divers	Diverses	Travaux préventifs	98 959,00	-	-	
<b>526041 GROA</b>	Div	Divers	Diverses	Réparations divers petits ouvrages	-	300 000,00	-	Terminé
<b>TOTAL PROGRAMME 2006-2007</b>					<b>2 632 751,00</b>	<b>3 000 829,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>5 981 580,00</b>

## VOIRIE DEPARTEMENTALE

## PROGRAMME 2007-2008

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OBSERVATIONS
527001 GROS	6	Grisolles	Campsas	Aménagement de carrefour avec les VC 3 et VC 8 au PR 4,012	-	82 000,00	-	
527002 GRRV	7	Valence d'Agen	Castelsagrat	Reprofilage de chaussée entre les PR 13,223 et 15,680 (2ème phase)	-	333 000,00	-	
527003 GRTU	7	Bourg-de-Visa	Brassac	Reprofilage de chaussée entre les PR 18,800 et 19,100	-	-	69 000,00	
527004 GRTU	11	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofilage de chaussée entre les PR 24,934 et 25,200	-	194 448,00	-	
527005 GROS	12	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Castelmayran	Aménagement de carrefour avec la RD 26 au PR 7,013	-	-	341 000,00	Consultation
527006 GRTU	13	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,650	-	128 000,00	-	
527007 GROS	14	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Aménagement de carrefour avec la RD 25 au PR 0,276	-	195 000,00	-	
527008 GRRV	16	Lauzerte	Durfort-Lacapelette, Cazes-Mondenard, Sauveterre	Reprofilage de chaussée entre les PR 7,244 et 23,073 (1ère phase)	-	297 344,00	-	
527009 GRRV	18	Beaumont-de-Lomagne	Cumont, Gimat	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 1,759	-	107 000,00	-	
527010 GROA	19	Caylus	Saint-Projet	Réparation de l'ouvrage n° 727 sur le Boulat au PR 0,000 (Pont de Saint-Laurent)	-	-	26 000,00	Fonds de concours Lot
527011 GROA	19	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Réparation des gardes-corps de l'ouvrage n° 36 sur l'Aveyron au PR 25,124 (Pont de Saint-Antonin)	-	-	100 000,00	
527012 GRTU	34	Lauzerte	Cazes-Mondenard	Reprofilage de chaussée entre les PR 7,019 et 9,061	-	404 000,00	-	
527013 GRTU	37	Villebrumier	Varennes	Reprofilage de chaussée entre les PR 6,622 et 7,501	109 358,00	-	-	
527014 GRRV	39	Montech	Lacourt-Saint-Pierre, Bressols	Reprofilage de chaussée entre les PR 6,525 et 11,012	-	84 000,00	-	
527015 GRRV	44	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne, Vigueron, Bessières	Reprofilage de chaussée entre les PR 9,977 et 14,784	-	-	506 000,00	+ 528016 consultation
527016 GRTU	50	Grisolles	Campsas	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,460 et 13,227	279 033,00	-	-	+ 525001
527017 GRTU	52	Grisolles	Grisolles	Reprofilage de chaussée entre les PR 9,750 et 10,406	-	124 000,00	-	
527018 GRTU	65	Nègrepelisse	Albias	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,444 et 4,272	-	-	172 000,00	
527019 GRRV	66	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 26,558 et 27,162 et les PR 28,015 et 33,476	-	-	208 000,00	Consultation
527020 GRRV	69	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 4,317	468 975,00	-	-	+527021
527021 GRRV	69	Molières	Molières	Reprofilage de chaussée entre les PR 5,572 et 7,650	-	-	-	Groupée 527020
527022 GRRV	78	Lafrançaise	Lafrançaise	Reprofilage de chaussée entre les PR 31,980 et 33,723	61 478,00	-	-	
527023 GRRV	82	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy, Roquecor	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 7,965 (2ème phase)	-	-	120 000,00	
527024 GRRV	89	Auvillar	Bardigues, Saint-Michel	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,477 et 17,729	-	244 000,00	-	
527025 GRRV	100	Verdun-sur-Garonne	Savenès	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,776 et 4,780	-	97 000,00	-	
527026 GRRV	108	Montech	Lacourt-Saint-Pierre, Montbeton	Revêtement de chaussée entre les PR 3,736 et 6,925	34 850,00	-	-	
527027 GROS	108	Montech	Lacourt-Saint-Pierre	Aménagement de carrefour avec la VC 4 au PR 4,103	-	129 000,00	-	
527028 GRRV	111	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne, Montgaillard	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 5,569 (1ère phase)	-	-	150 000,00	Attente acquisitions foncières
527029 GRRV	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofilage de chaussée entre les PR 8,500 et 10,000	-	220 000,00	-	

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION N A LANCER	OBSERVATIONS
<b>527030 GROS</b>	115	Nègrepelisse	Bruniquel	Aménagement de carrefour avec les RD 32 et 958 au PR 26,563	-	638 000,00	-	
<b>527031 GROS</b>	115	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de sécurité au PR 39,910	50 413,00	-	-	
<b>527032 GROS</b>	926	Caussade	Monteils	Aménagement de carrefour avec la VC 8 au PR 2,179	-	-	407 000,00	Attente commune
<b>527033 GROS</b>	926	Caylus	Caylus	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 20,300 et 20,400	-	30 000,00	-	
<b>527034 GRRV</b>	926 e	Caussade	Caussade	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,000 et 2,500	-	137 000,00	-	
<b>527035 GROS</b>	927	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec voie communale au PR 0,863	-	47 000,00	-	
<b>527036 GROS</b>	927	Montauban	Montauban	Aménagement de sécurité entre les PR 1,319 et 3,077	54 213,00	-	-	
<b>527037 GROS</b>	927	Montauban	Villemade	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 9,800 et 10,120	23 449,00	-	-	
<b>527038 GROS</b>	927	Lafrançaise	Lafrançaise	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 14,585 et 15,020	70 364,00	-	-	
<b>527039 GROS</b>	928	Montech	Lacourt-Saint-Pierre	Aménagement de carrefour avec la RD 39 au PR 5,792	-	400 000,00	-	
<b>527040 GROS</b>	928	Montech	Montech	Accès au collège de Montech au PR 9,000 (2ème phase)	-	393 000,00	-	
<b>527041 GRRV</b>	928	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Reprofilage de chaussée entre les PR 15,704 et 16,180	36 977,00	-	-	
<b>527042 GRRV</b>	928	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet, Sérignac, Beaumont-de-Lomagne	Reprofilage de chaussée entre les PR 21,969 et 32,732	652 118,00	-	-	
<b>527043 GROS</b>	928	Beaumont-de-Lomagne	Sérignac	Aménagement de carrefour avec la VC 4 au PR 29,471	-	407 000,00	-	Attente commune
<b>527044 GRRV</b>	953	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofilage de chaussée entre les PR 31,000 et 35,156	-	659 000,00	-	
<b>527045 GRRV</b>	953	Valence d'Agen	Golfech, Valence d'Agen	Reprofilage de chaussée entre les PR 35,563 et 38,500	-	397 000,00	-	
<b>527046 GROA</b>	953	Auvillar	Saint-Loup	Réparation des gardes-corps de l'ouvrage n° 13 sur la Garonne au PR 35,780 (Pont de Mondou)	-	160 000,00	-	
<b>527047 GROS</b>	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 24,680 et 27,030	73 245,00	-	-	
<b>527048 GROS</b>	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de sécurité entre les PR 50,591 et 51,213	-	85 000,00	-	
<b>527049 GROS</b>	958	Montech	Lavilledieu-de-Temple	Aménagement de carrefour avec le chemin de Lassalle au PR 76,031	-	99 000,00	-	Coordination commune
<b>527050 GROS</b>	958	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Aménagement de carrefour accès aire d'accueil au PR 77,350	-	104 631,00	-	
<b>527051 GROS</b>	959	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec voies communales au PR 24,607	99 029,00	-	-	
<b>527052 GRTU</b>	964	Nègrepelisse	Montricoux	Reprofilage de chaussée entre les PR 11,376 et 11,544	91 946,00	-	-	
<b>527053 DIV</b>	Div	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Voirie d'accès à la gendarmerie (2ème phase)	-	506 000,00	-	+ 527060
<b>527054</b>	Div	Divers	Diverses	Travaux Préventifs	-	63 398,00	-	
<b>527055 GRTU</b>	49	Grisolles	Grisolles	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,831 et 3,363 (1ère phase)	-	362 000,00	-	+ 527058
<b>527056 GRTU</b>	61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Garganvillar	Reprofilage de chaussée entre les PR 14,400 et 14,600	-	40 000,00	-	
<b>527057 GRTU</b>	66	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Reprofilage de chaussée entre les PR 17,430 et 17,871	-	124 371,00	-	
<b>527058 GRTU</b>	94 b	Grisolles	Grisolles	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,311 et 4,601 (1ère phase)	-	-	-	Groupée 527055
<b>527059 GRRF</b>	101	Moissac	Moissac	Stabilisation de talus au PR 7,000	-	18 000,00	-	En cours d'achèvement

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATIO N A LANCER	OBSERVATIONS
527060 DIV	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Voirie d'accès à la gendarmerie (3ème phase)	-	-	-	Groupée 527053
<b>TOTAL PROGRAMME 2007-2008</b>					<b>2 105 448,00</b>	<b>7 309 192,00</b>	<b>2 099 000,00</b>	<b>11 513 640,00</b>

## VOIRIE DEPARTEMENTALE

## PROGRAMME 2008-2009

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OBSERVATIONS
528001 GROS	2	Lauzerte	Lauzerte	Aménagement de sécurité au PR 16,000	-	-	12 000,00	
528002 GROS	2	Lauzerte	Bouloc	Aménagement de carrefour avec la RD 60 au PR 25,004	-	-	15 000,00	
528003 GROS	2	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 34,950 à 35,090	-	8 000,00	-	
528004 GRTU	6	Verdun-sur-Garonne	Verdun-sur-Garonne	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,293 et 12,645	-	-	60 000,00	
528005 GRTU	14 e	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Labourgade	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,212	-	-	42 000,00	
528006 GRRV	16	Lauzerte	Durfort-Lacapelette, Cazes-Mondenard, Sauveterre	Reprofilage de chaussée entre les PR 7,244 et 23,073 (2ème phase)	-	-	350 000,00	
528007 GROA	19	Caylus	Caylus	Remise en état de l'ouvrage n° 737 (mur de soutènement) au PR 18,400	-	-	226 000,00	
528008 GROS	19	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 27,310 et 27,692	-	65 000,00	-	
528009 GROS	21	Villebrumier	Villebrumier	Aménagement de carrefour avec la RD 87 au PR 16,426	-	-	582 000,00	
528010 GROA	21	Villebrumier	Villebrumier	Eclairage de l'ouvrage n° 17 sur le Tarn au PR 17,052 (pont de Villebrumier)	-	-	69 000,00	
528011 GROS	21 e	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec les VC 5 et VC 6 au PR 2,082	-	141 759,00	-	
528012 GROS	26	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Cordes-Tolosannes	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 26,225 et 26,370	-	27 000,00	-	
528013 GRRV	28	Valence d'Agen	Castelsagrat, Montjoi, Perville	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,146 et 7,336	-	-	264 000,00	
528014 GROS	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Ginals	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 6,220 et 6,310	-	17 000,00	-	
528015 GRTU	33	Caylus	Puylagarde	Reprofilage de chaussée entre les PR 16,824 et 17,426	-	-	230 000,00	
528016 GRRV	44	Beaumont-de-Lomagne	Belbèse, Larrazet	Reprofilage de chaussée entre les PR 14,784 et 19,217	-	-	-	Groupée 527015
528017 GROS	47	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 0,740 et 0,840	-	13 000,00	-	
528018 GROS	60	Bourg-de-Visa	Fauroux	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 11,575 et 11,695	-	6 000,00	-	
528019 GRRV	65	Nègrepelisse	Albias, Nègrepelisse	Reprofilage de chaussée entre les PR 4,532 et 9,702	-	-	450 000,00	
528020 GRRV	70	Montauban	Léojac	Reprofilage de chaussée entre les PR 5,604 et 9,531	-	-	239 000,00	
528021 GRRV	70	Monclar-de-Quercy	Genebrières, La-Salvetat-Belmontet, Monclar-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 9,536 et 18,156	-	-	481 000,00	
528022 GRRV	72 b	Castelsarrasin	Labastide-du-Temple, Meauzac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,228 et 4,028	-	-	271 000,00	
528023 GRRV	73	Bourg-de-Visa	Bourg-de-Visa, Fauroux, Touffailles	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 8,612 (1ère phase)	-	-	200 000,00	
528024 GRRV	75	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofilage de chaussée entre les PR 19,075 et 20,354 et entre les PR 24,171 et 25,035	-	-	150 000,00	
528025 GRTU	78	Lafrançaise	Montastruc	Reprofilage de chaussée entre les PR 29,418 et 29,900	-	-	35 000,00	
528026 GRRV	78	Lafrançaise	Montastruc, Lafrançaise	Reprofilage de chaussée entre les PR 29,900 et 31,980	-	137 000,00	-	
528027 GRRV	82	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy, Roquecor, Saint-Beauzeil	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 11,618 (3ème phase)	-	-	165 000,00	
528028 GRTU	90	Caussade	Caussade	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,464	-	-	91 000,00	

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OBSERVATIONS
528029 GRRV	105	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,222	-	90 000,00	-	+ 528030
528030 GRRV	105 b	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,897	-	-	-	Groupée 528029
528031 GRRV	111	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne, Montgaillard	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 5,569 (2ème phase)	-	-	210 000,00	
528032 GRRL	926	Caylus	Caylus, Puylagarde	Revêtement de chaussée entre les PR 26,500 et 28,409 et entre les PR 33,311 et 35,014	-	-	1 100 000,00	+ 528033
528033 GRRL	926	Saint-Antonin-Noble-Val	Parisot	Revêtement de chaussée entre les PR 28,409 et 33,311	-	-	-	Groupée 528032
528034 GROS	927	Moissac	Lizac, Moissac	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 21,895 et 22,400	-	121 772,00	-	
528035 GRRV	928	Montech	Montech	Reprofilage de chaussée entre les PR 11,938 et 14,650	-	-	366 000,00	
528036 GROA	928	Beaumont-de-Lomagne	Gimat	Remplacement de l'ouvrage n° 783 sur la Baysole au PR 40,180	-	-	150 000,00	
528037 GRRL	930	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre, Orgueil	Revêtement de chaussée entre les PR 8,000 et 14,200	-	-	340 000,00	
528038 GRRL	953	Lauzerte	Sainte-Juliette, Bouloc, Lauzerte, Montagudet	Revêtement de chaussée entre les PR 0,000 et 12,591 (1ère phase)	-	-	1 000 000,00	
528039 GROS	953	Auwillar	Saint-Loup	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 39,107 et 39,712	-	154 000,00	-	
528040 GRTU	953 eb	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Travaux complémentaires entre les PR 1,285 et 1,521	-	-	116 000,00	
528041 GRTU	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Reprofilage de chaussée entre les PR 48,500 et 49,017	-	-	465 000,00	
528042 GRTU	958	Montauban	Montauban	Réfection de la couche de roulement au carrefour de la rue Salengro au PR 64,204	-	-	31 000,00	
528043 GRTU	959	Molières	Molières	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,650 et 2,750	-	-	225 000,00	
528044 GROS	999	Villebrumier	Varenes, Saint-Nauphary	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 3,275 et 5,185	-	187 774,00	-	
528045 DIV	Div	Montauban	Montauban	Création voirie entre la RD 959 au PR 24,100 et le carrefour d'accès au Collège Issanchou	-	-	270 000,00	
528046 DIV	Div	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour accès au Collège Issanchou	-	-	200 000,00	
528047 GROA	Div	Divers	Diverses	Réparations divers petits ouvrages	-	-	200 000,00	
528048 DIV	Div	Divers	Diverses	Travaux Préventifs	-	-	125 000,00	
528049 GRTU	91	Montauban	Léojac	Reprofilage de chaussée entre les PR 13,600 et 14,300	-	-	145 000,00	Programme complémentaire DM1 2008
528050 GROS	927	Moissac	Moissac	Aménagement de carrefour avec la VC 23 au PR 25,626	-	-	385 000,00	Programme complémentaire DM1 2008
528051 GRRL	958	Montech	Montbeton	Renouvellement de la couche de roulement entre les PR 69,200 et 70,180	-	-	120 000,00	Programme complémentaire DM1 2008
528052 GRRF	Div	Divers	Diverses	Renforcement de chaussée	-	-	118 000,00	Programme complémentaire DM1 2008
<b>TOTAL PROGRAMME 2008-2009</b>					<b>0,00</b>	<b>968 305,00</b>	<b>9 498 000,00</b>	<b>10 466 305,00</b>