

COMMISSION PERMANENTE

Séance du 20 octobre 2008

CP 08/10-05

RD 926 Rampes de Caylus (3ème phase côté OUEST) Avenant n° 1 au marché n° 343/07

Le marché n° 343/07 relatif aux travaux d'aménagement de la 3^{ème} phase (côté OUEST) des rampes de CAYLUS, RD 926, sur le territoire de la Commune de CAYLUS, a été conclu le 27 décembre 2007 avec la Société SIORAT pour un montant de 1 072 798.00 €HT (1 283 066.41 €TTC) (solution de base).

Le présent avenant a pour objet :

- la modification de la masse initiale des travaux.
- l'augmentation du montant du marché : le montant du marché passe de 1 072 798,00 €HT à 1 165 826,64 €HT (1 394 328,66 €TTC) soit une augmentation de 8,67 %.
- la prolongation de 1,5 mois du délai initial d'exécution des travaux.
- l'intégration des prix supplémentaires n° 4.2.4, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 7.9 et 7.10.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant n° 1 au marché n° 343/07 relatif aux travaux d'aménagement de la 3^{ème} phase (côté OUEST) des rampes de CAYLUS, RD 926, sur le territoire de la Commune de CAYLUS.