—
**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 24 juin 2013

CP 13/06-06

L'an deux mille treize, le 24 juin à 17 h 00, les membres de la Commission Permanente légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, la Commission Permanente peut valablement délibérer.

Quorum à l'ouverture de la réunion (présents ou ayant donné procuration de vote) : MM. Baylet, Empociello, Cambon, Massip, Astoul, Albert, Gonzalez, Descazeaux, Roger, Roset, Hébral, Marty, Lavabre, Capayrou et Quéreilhac.

**REHABILITATION DES CHAMBRES ET CAGES D'ESCALIER
BATIMENT I SUD – IMEP DE MIMIZAN**

Avenants n° 1 aux marchés n°

**430/12 – Lot n° 2 : Peinture et revêtements muraux
conclu avec l'Entreprise PEINTURE DECO**

**431/12 – Lot n° 3 : Revêtements de sols souples
conclu avec l'Entreprise MINOS**

**432/12 – Lot n° 5 : Installation sanitaire et thermique
conclu avec l'Entreprise LES 5 ELEMENTS CLIMATIQUES**

—
Une consultation selon la procédure adaptée a été lancée auprès des entreprises et des marchés de travaux ont été conclus, concernant la réhabilitation des chambres et cages d'escalier – Bâtiment I Sud – de l'IMEP de MIMIZAN.

Les présents avenants ont pour objet :

- l'augmentation du montant du marché,
- l'intégration de prix supplémentaires.

Par conséquent, je vous demanderais de bien vouloir délibérer.

DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil Général du 21 avril 2011 portant délégation d'attributions à la Commission Permanente,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Autorise Monsieur le Président à signer au nom et pour le compte du département les avenants n° 1 aux marchés suivants concernant la réhabilitation des chambres et cages d'escalier – Bâtiments I Sud de l'IMEP de Mimizan :

Avenant n° 1 – marché n° 430/12 – Lot n° 2 : Peinture et revêtements muraux

Le montant du marché passe de 19 855,00 € HT (21 244,85 € TTC) à 22 519,20 HT (24 095,54 € TTC) représentant une augmentation de 2 664,20 € HT (2 850,69 € TTC) soit 13,42 %.

Avenant n° 1 - marché n° 431/12 – Lot n° 3 : Revêtements de sols souples

Le montant du marché passe de 24 300,00 € HT (26 001,00 € TTC) à 25 200,00 HT (26 964,00 TTC) représentant une augmentation de 900,00 € HT (963,00 € TTC) soit 3,70%.

Avenants n° 1 - marché n° 432/12 – Lot n° 5 : Installation sanitaire et thermique

Le montant du marché passe de 9 377,81 € HT (10 034,26 € TTC) à 12 396,86 HT (13 264,64TTC) représentant une augmentation de 3 019,05 € HT (3 230,39 € TTC) soit 32,19 %.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,