**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 25 juin 2012

CP 12/06-08

L'an deux mil douze, le 25 juin à 17 h 00, les membres de la Commission Permanente légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département sous la présidence de M. Guy-Michel EMPOCIELLO, Premier Vice-Président du Conseil Général, représentant M. le Président. Après avoir constaté le quorum légal, la Commission Permanente peut valablement délibérer.

Présents ou ayant donné procuration de vote : MM. Baylet, Empociello, Cambon, Massip, Albert, Gonzalez, Descazeaux, Roger, Roset, Hébral, Marty, Lavabre, Capayrou et Quéreilhac ;

Excusé : M. Moignard.

**RD 77 – PR 22+121
AMENAGEMENT DE CARREFOUR AVEC CHEMIN DU PAL
MONBEQUI
Avenant n° 1 au marché n° 350/11**

Le marché n° 350/11 relatif aux travaux d'aménagement du carrefour de la RD 77 avec le chemin du PAL au PR 22+121 sur le territoire de la Commune de MONBEQUI a été conclu, pour un montant de 30 404,00 € HT, le 29 novembre 2012 avec la Société FLORES TP.

Le présent avenant a pour objet des variations dans les quantités initialement prévues et qui concernent principalement les prix N° 4 et 5.

Les quantités supplémentaires génèrent une augmentation du montant du marché.

En effet, à l'ouverture du chantier et après réalisation des terrassements, il a été constaté une zone importante de sols ou la portance s'avérait notablement insuffisante.

Ce constat a contraint le maître d'oeuvre à imposer l'enlèvement des mauvais sols et leur substitution par des matériaux nobles en grave 0/80, ceci afin de garantir la stabilité de la future chaussée.

Conformément aux dispositions de l'article 118 du Code des marchés publics, une décision de poursuivre les travaux a été établie le 27 mars 2012.

L'avenant ci-joint prend en considération les quantités définitives mises en oeuvre pour l'ensemble des prestations du marché.

Le montant du marché est augmenté de 5 612,10 € HT, soit 18 % de plus par rapport au marché initial qui est désormais de 36 016,10 € HT.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant n° 1 au marché n° 350/11 relatif aux travaux d'aménagement du carrefour de la RD 77 avec le chemin du PAL au PR 22+121 sur le territoire de la Commune de MONBEQUI, selon les conditions rapportées ci dessus .

DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil Général du 21 avril 2011 portant délégation d'attributions à la Commission Permanente,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve l'avenant n° 1 au marché 350/11 conclu le 29 novembre 2012 avec la société Flores TP, relatif au travaux d'aménagement du carrefour de la RD 77 avec le chemin du PAL au PR 22+121 sur le territoire de la Commune de Monbéqui, ayant pour objet des variations dans les quantités initialement prévues qui concernent principalement les prix N° 4 et 5 ;
- Précise que le montant du marché est désormais de 36 016,10 € HT soit 43 075,26 € TTC (18 % de plus par rapport au marché initial) ;
- Autorise Monsieur le Président à signer au nom et pour el compte du département l'avenant susvisé.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,