**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 26 novembre 2007

CP 07/11-13

**RD 953 E-B
PR 1+285 à 1+521
Reprofilage de chaussée
VALENCE D'AGEN**

Le marché n° 38/07 relatif aux travaux de reprofilage de la RD 953 E-B, PR 1+285 à 1+521 sur le territoire de la Commune de VALENCE D'AGEN a été conclu le 2 avril 2007 avec la Société APPIA Quercy-Agenais.

Le présent avenant a pour objet :

- ☞ l'augmentation du montant du marché : le montant du marché passe de 160 511.50 €HT à 166 328.50 €HT.
- ☞ la prolongation de 3 mois et demi du délai initial d'exécution des travaux,
- ☞ l'intégration des prix supplémentaires n°1-6, 3-6 à 3-9, 4-7 à 4-9.

Conformément à la loi n°95-127 du 8 février 1995, le pourcentage d'augmentation étant inférieur à 5 %, l'avenant ne doit pas être présenté à la Commission d'Appel d'Offres.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant n° 1 au marché n° 38/07 relatif aux travaux de reprofilage de la RD 953 E-B, PR 1+285 à 1+521 sur le territoire de la Commune de VALENCE D'AGEN conclu avec la Société APPIA Quercy-Agenais.

**DECISION de la COMMISSION
PERMANENTE**

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil général du 1^{er} avril 2004 portant délégation d'attributions à la Commission permanente,

Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve l'avenant n° 1 au marché n° 38/07 du 2 avril 2007 relatif aux travaux de reprofillement de la RD 953 E-B, PR 1+285 à 1+521 sur le territoire de la Commune de VALENCE D'AGEN conclu avec la Société APPIA Quercy-Agenais ayant pour objet :
 - ☞ l'augmentation du montant du marché : le montant du marché passe de 160 511.50 €HT à 166 328.50 €HT ;
 - ☞ la prolongation de 3 mois et demi du délai initial d'exécution des travaux ;
 - ☞ l'intégration des prix supplémentaires n°1-6, 3-6 à 3-9, 4-7 à 4-9.
- Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,