—
**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 31 août 2009

CP 09/08-17

**RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT ANCIEN AU COLLÈGE
JEAN JAURES À MONTAUBAN
AVENANT N°2 AU CONTRAT DE MANDAT**

I – RAPPEL DU CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges publics, l'Assemblée Départementale, en sa séance du 14 novembre 2002 a approuvé le programme global de travaux relatif à la restructuration du collège Jean Jaurès à Montauban, programme décliné en deux phases incluant notamment la restructuration du bâtiment ancien du collège (phase 2).

La réalisation de cette opération a été confiée à la Sémateg par contrat de mandat en date du 9 août 2007, modifié par avenant n°1 en application de la délibération de la Commission Permanente du 29 août 2008 .

Par délibération du 20 octobre 2008, la Commission Permanente a approuvé les modalités de dévolution des marchés relatifs à la réalisation de l'opération, validé le choix définitif des entreprises retenues pour la totalité des lots composant les marchés et arrêté le montant global des marchés à 643 301,13 € H.T soit 769 388,15 € T.T.C.

II – OBJET DE LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION

La présente délibération a pour objet de modifier le contrat de mandat conclu avec la Sémateg le 9 août 2007 afin de prendre en compte le nouveau coût estimatif de l'opération.

III – PRÉSENTATION DE L'AVENANT

L'avenant n° 2 au contrat de mandat a pour objet de réactualiser l'enveloppe financière relative à la réalisation de cette opération à hauteur de 930 000,00 € T.T.C.

Il définit également les modalités de versement du solde de la phase opérationnelle, résultant des données chiffrées ci-après mentionnées :

- ✗ coût de la phase opérationnelle : 908 352,00 €
- ✗ avances allouées : 414 928,80 €

Soit un reliquat de 493 423,20 € à verser selon l'échéancier prévisionnel tel que défini comme suit :

- 172 698,12 € sur présentation d'un état justificatif de l'avance précédente,
- 148 026,96 € sur présentation d'un état justificatif de l'avance précédente,
- 148 026,96 € sur présentation d'un état justificatif de l'avance précédente,
- 24 671,16 € au solde de l'opération.

Les autres dispositions du contrat de mandat restent inchangées.

En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir délibérer.

DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil général du 20 mars 2008 portant délégation d'attributions à la Commission permanente,

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 14 novembre 2002, approuvant le programme global de travaux relatif à la restructuration du collège Jean Jaurès à Montauban, programme décliné en deux phases incluant notamment la restructuration du bâtiment ancien du collège (phase 2),

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve l'avenant n ° 2 au contrat de mandat conclu avec la Sémateg le 9 août 2007 ;
- Précise que cet avenant a pour objet de réactualiser l'enveloppe financière relative à la réalisation de cette opération à hauteur de 930 000,00 € T.T.C. et définit également les modalités de versement du solde de la phase opérationnelle, résultant des données chiffrées ci-après mentionnées :

- ✗ coût de la phase opérationnelle : 908 352,00 €
- ✗ avances allouées : 414 928,80 €

Soit un reliquat de 493 423,20 € à verser selon l'échéancier prévisionnel tel que défini comme suit :

- . 172 698,12 € sur présentation d'un état justificatif de l'avance précédente,
- . 148 026,96 € sur présentation d'un état justificatif de l'avance précédente,
- . 148 026,96 € sur présentation d'un état justificatif de l'avance précédente,
- . 24 671,16 € au solde de l'opération.

Les autres dispositions du contrat de mandat restent inchangées ;

- Autorise Monsieur le Président à signer, au nom et pour le compte du département, l'avenant correspondant.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,