COMMISSION PERMANENTE

Séance du 29 août 2008

CP 08/08-20

CONSTRUCTION D'UN 4^{ème} COLLEGE SUR LA COMMUNE DE MONTAUBAN AVENANT N ° 2 A LA CONVENTION DE MANDAT

I – RAPPEL DU CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges publics, l'Assemblée Départementale, en ses séances du 26 juin 2003 et 14 décembre 2004, a approuvé la construction d'un collège d'une capacité d'accueil de 400 élèves sur la site de la commune de Montauban.

Sur la base du programme défini par le Conseil Général et approuvé par notre Commission Permanente en sa séance du 15 novembre 2005, l'architecte-maître d'œuvre, Monsieur Roger Tallibert, a été désigné lors de la Commission Permanente du 20 juillet 2006 et la SEMATEG a été désignée en qualité de mandataire lors de la Commission Permanente du 18 septembre 2006.

Par délibérations successives, la Commission Permanente a approuvé les modalités de dévolution des marchés relatifs à la construction du collège de Montauban, validé le choix définitif des entreprises retenues pour la totalité des lots composant les marchés et arrêté le montant global des marchés relatifs à la réalisation de l'opération à 10 472 541,07 €H.T soit 12 525 159,12 €T.T.C.

Enfin, par délibération du 26 novembre 2007, la Commission Permanente a approuvé l'avenant n° 1 au contrat de mandat modifiant certaines stipulations du contrat relatives à la fonction de représentation du Conseil Général par la SEMATEG dans cette opération de construction et ce, suite au déferé aux fins d'annulation devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

II – OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

La présente délibération a pour objet de modifier la convention de mandat conclue avec la Sémateg le 16 octobre 2006 en application de la délibération de la Commission Permanente du 18 septembre 2006.

III – PRESENTATION DE L'AVENANT

L'avenant n°2 à la convention de mandat a pour objet de réactualiser l'enveloppe financière relative à la réalisation de cette opération à hauteur de 13 100 000,00 € T.T.C. compte tenu du montant global des marchés de travaux qui a été voté par l'Assemblée Départementale lors de sa session du 2 février 2007 et ce, afin de prendre en compte :

- les nouvelles réglementations (accessibilité, loi sur l'eau),
- l'adaptation nécessaire pour respecter les contraintes relatives au plan prévisionnel des risques d'inondation (PRI),
- le respect de la norme technique RT 2005.

Il définit également les modalités de versement du reliquat (13 100 000 € - 6 500 000 €) soit 6 600 000,00 € de la manière suivante :

- 3 000 000,00 € sur présentation d'un état justificatif de l'avance précédente.
- 3 000 000,00 € sur présentation d'un état justificatif de l'avance précédente.
- 600 000,00 € sur présentation du solde de l'opération.

Les autres dispositions de la convention de mandat restent inchangées.

En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir délibérer et le cas échéant :

- approuver l'avenant n ° 2 à la convention de mandat conclue le 16 octobre 2006,
- m'autoriser à signer l'avenant correspondant.

**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 29 août 2008

CP 08/08-20

**CONSTRUCTION D'UN 4^{ème} COLLEGE SUR LA COMMUNE
DE MONTAUBAN
AVENANT N ° 2 A LA CONVENTION DE MANDAT**

**DECISION de la COMMISSION
PERMANENTE**

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil général du 20 mars 2008 portant délégation d'attributions à la Commission permanente,

Vu les délibérations de l'Assemblée Départementale des 26 juin 2003 et 14 décembre 2004, approuvant la construction d'un collège d'une capacité d'accueil de 400 élèves sur la commune de Montauban,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 18 septembre 2006 désignant la SEMATEG en qualité de mandataire,

Vu les délibérations successives de la Commission Permanente approuvant les modalités de dévolution des marchés relatifs à la construction du collège de Montauban, validant le choix définitif des entreprises retenues pour la totalité des lots composant les marchés et arrêtant le montant global des marchés à 12 525 159,12 €T.T.C.,

Vu la délibération de la Commission Permanente du 26 novembre 2007, approuvant l'avenant n° 1 au contrat de mandat modifiant certaines stipulations du contrat,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve l'avenant n ° 2 à la convention de mandat conclue le 16 octobre 2006, ayant pour objet de réactualiser l'enveloppe financière relative à la réalisation de l'opération susvisée à hauteur de 13 100 000,00 €T.T.C. compte tenu du montant global des marchés de travaux et ce, afin de prendre en compte :
 - les nouvelles réglementations (accessibilité, loi sur l'eau),
 - l'adaptation nécessaire pour respecter les contraintes relatives au plan prévisionnel des risques d'inondation (PRI),
 - le respect de la norme technique RT 2005.

- Précise que cet avenant définit également les modalités de versement du reliquat (13 100 000 € - 6 500 000 €) soit 6 600 000,00 € de la manière suivante, les autres dispositions de la convention de mandat étant inchangées :
 - 3 000 000,00 € sur présentation d'un état justificatif de l'avance précédente.
 - 3 000 000,00 € sur présentation d'un état justificatif de l'avance précédente.
 - 600 000,00 € sur présentation du solde de l'opération.

- Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant au nom et pour le compte du département.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,