**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 28 avril 2014

CP2014_04_27
id. 598

L'an deux mille quatorze le vingt huit avril , les membres de la Commission Permanente légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, la Commission Permanente peut valablement délibérer.

Présents ou ayant donné procuration de vote :

M. ALBERT, M. ASTOUL, M. BAYLET, M. CAMBON, M. CAPAYROU, M. DESCAZEAX, M. EMPOCIELLO, M. GONZALEZ, M. HEBRAL, M. LAVABRE, M. MASSIP, M. QUEREILHAC, M. ROGER, M. ROSET

Absent(s) :

M. MARTY

Hors de la présence de :

M. HEBRAL, Président de la Sémateg, qui n'a pas participé au vote.

**RESTRUCTURATION DU COLLÈGE PAYS DE SERRES À
LAUZERTE
AVENANT N° 5 AU CONTRAT DE MANDAT**

I – RAPPEL DU CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges publics, l'Assemblée Départementale, en sa séance du 14 novembre 2002 a approuvé le programme global de travaux relatif à la restructuration du collège Pays de Serres à Lauzerte, programme estimé à 1 443 300 € T.T.C. et décliné en 5 phases.

Sur la base du programme redéfini par le Conseil Général et approuvé par notre Assemblée Départementale en sa séance du 1er mars 2007, une phase supplémentaire relative à la restructuration du bâtiment externat a été intégrée dans le programme initial réactualisant le coût de ce dernier à hauteur de 1 933 300,00 € T.T.C.

La réalisation de cette opération a été confiée à la Sémateg par contrat de mandat en date du 28 février 2007, modifié par trois avenants de nature à permettre la réactualisation de l'enveloppe financière nécessaire à la réalisation des phases 1, 2 et 3 relatives au bâtiment Externat.

Par diverses délibérations, la Commission Permanente a approuvé les modalités de dévolution des marchés relatifs à la réalisation des phases 1, 2 et 3, validé le choix définitif des entreprises retenues pour la totalité des lots composant les marchés et approuvé des avenants et un marché complémentaire aux marchés de travaux réactualisant le montant global des marchés à hauteur de 946 730,06 € H.T.

II – OBJET DE LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION

La présente délibération a pour objet de modifier le contrat de mandat conclu avec la SEMATEG le 28 février 2007, modifié par avenants n° 1, 3 et 4 respectivement en date des 5 octobre 2007, 24 décembre 2009 et 8 juillet 2011, afin de prendre en compte le nouveau coût estimatif de l'opération relative à la réalisation des phases 1, 2 et 3 du programme de restructuration.

III – PRÉSENTATION DE L'AVENANT AU CONTRAT DE MANDAT

L'avenant n° 5 au contrat de mandat a pour objet de réactualiser l'enveloppe financière relative à la réalisation des phases 1, 2 et 3 du programme de restructuration à hauteur de 1 519 555,64 € T.T.C. compte tenu des travaux complémentaires de mise en sécurité demandés par la Commission de sécurité.

Il définit également les modalités de versement du solde de l'opération, résultant des données chiffrées ci-après mentionnées :

- coût de l'opération : 1 519 555,64 €
- avances allouées : 1 330 215,00 €

soit un reliquat de 189 340,64 € à verser de la manière suivante :

- 170 406,58 € sur présentation d'un état justificatif des avances précédentes,
- 18 934,06 € sur présentation du solde de l'opération.

Les autres dispositions du présent contrat de mandat restent inchangées.

En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur le rapport présenté.

DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil Général du 21 avril 2011 portant délégation d'attributions à la Commission Permanente,

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 14 novembre 2002 approuvant le programme global de travaux relatif à la restructuration du collège Pays de Serres à Lauzerte, programme décliné en cinq phases,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve l'avenant n ° 5 au contrat de mandat du 28 février 2007 ayant pour objet de réactualiser l'enveloppe financière relative à la réalisation des phases 1, 2 et 3 du programme de restructuration à hauteur de 1 519 555,64 € T.T.C. compte tenu des travaux complémentaires de mise en sécurité demandés par la Commission de sécurité ;
- Approuve également les modalités de versement suivants :
 - 170 406,58 € sur présentation d'un état justificatif des avances précédentes,
 - 18 934,06 € sur présentation du solde de l'opérationsoit un reliquat de 189 340,64 €, les autres dispositions restant inchangées,
- Autorise Monsieur le Président à signer au nom et pour le compte du Département l'avenant correspondant.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,