**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 27 août 2012

CP 12/08-28

L'an deux mil douze, le 27 août à 12 h 15, les membres de la Commission Permanente légalement convoqués se sont réunis à la Base de Plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave, sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, la Commission Permanente peut valablement délibérer.

Présents ou ayant donné procuration de vote: MM. Baylet, Empociello, Cambon, Massip, Albert, Gonzalez, Descazeaux, Roger, Roset, Hébral, Marty, Lavabre, Capayrou et Quéreilhac.

Réhabilitation du bâtiment ALTI du collège Jean Lacaze à GRISOLLES

Lot n° 1 MACONNERIE / GROS OEUVRE

Marché n° 79/12

Entreprise ETC

Lot n° 4 INSTALLATION SANITAIRE ET THERMIQUE

Marché n° 82/ 12

Entreprise Les 5 Eléments Climatiques

AVENANTS N°1

Les marchés n° 79/12 et 82/12 relatifs aux travaux de réhabilitation du bâtiment ALTI du collège Jean Lacaze à GRISOLLES ont été conclus, pour un montant de 22 398,00 € HT, le 2 mai 2012 avec la Société ETC pour le lot n°1 et pour un montant de 13 004,48,00 € HT, le 2 mai 2012 avec la Société Les 5 Eléments climatiques pour le lot n° 4.

Les présents avenants ont pour objet :

- l'augmentation du montant des deux marchés (lot n°1 et lot n°4),
- l'introduction de prix supplémentaires, 3 pour le lot n°1 et 1 pour le lot n°4.

Pour le lot n°1, l'état des panneaux préfabriqués après préparation a laissé apparaître des épaufrures nécessitant un traitement en profondeur.

Le marché ne prévoyait pas de traiter les aciers des panneaux préfabriqués.

En conséquence, l'entreprise a été invitée à confirmer les solutions techniques.

En conclusion, l'ensemble de ces dispositions génère une hausse de la masse des travaux de 5 009,60 € HT.

Pour le lot n°4, le marché ne prévoyait pas de déplacer une évacuation d'eau pluviale située à l'intérieur du local technique.

En raison de l'encombrement des réseaux de ventilation situés dans ce même local, la canalisation d'eau pluviale doit être déplacée et raccordée au réseau .

Pour le lot n°1, compte tenu de ces modifications, le montant du marché passe de 22 398,00 € HT (26.788,00 TTC) à 27 407,60 € HT (32 779,49 € TTC) représentant une augmentation de 22,37 % du montant initial du marché.

Pour le lot n°4, compte tenu de ces modifications, le montant du marché passe de 13 004,48 € HT (15 553,35 € TTC) à 13 621,25 € HT (16 291,02 € TTC) représentant une augmentation de 4,74 % du montant initial du marché.

En conséquence, l'entreprise a été invitée à confirmer les solutions techniques.

En conclusion, l'ensemble de ces dispositions génère une hausse de la masse des travaux de 616,77 € HT.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer les avenants n° 1 aux marchés n° 79/12 et 82/12 relatifs aux travaux de réhabilitation du bâtiment ALTI du collège Jean Lacaze à GRISOLLES.

DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil Général du 21 avril 2011 portant délégation d'attributions à la Commission Permanente,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve les avenants n° 1 aux marchés n° 79/12 (lot n° 1) et 82/12 (lot n° 4) relatifs aux travaux de réhabilitation du bâtiment ALTI du collège Jean Lacaze à Grisolle ayant pour objet l'augmentation du montant des deux marchés et l'introduction de prix supplémentaires (3 pour le lot n° 1 et 1 pour le lot n° 4) :

- . Pour le lot n°1, maçonnerie/gros oeuvre, le montant du marché passe de 22 398,00 € HT (26 788,00 TTC) à 27 407,60 € HT (32 779,49 € TTC) représentant une augmentation de 22,37 % du montant initial du marché,
 - . Pour le lot n°4, installation sanitaire et thermique, le montant du marché passe de 13 004,48 € HT (15 553,35 € TTC) à 13 621,25 € HT (16 291,02 € TTC) représentant une augmentation de 4,74 % du montant initial du marché,
- Autorise Monsieur le Président à signer au nom et pour le compte du département les avenants correspondants.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,