COMMISSION PERMANENTE

Séance du 23 juillet 2007

CP 07/07-17

RD 813 Aménagement de la traverse de DIEUPENTALE (Ex RN 113) Avenant n° 1 au marché n° 215/06

—

Le marché n° 215/06 relatif aux travaux d'aménagement de la RD 813 (Ex RN 113) dans la traverse de DIEUPENTALE a été conclu le 24 novembre 2006 avec la Société SCREG Sud-Ouest.

Le présent avenant a pour objet :

- la modification de la masse initiale des travaux due à la nécessité de stabiliser les trottoirs en enrobé, de réaliser les bordures et caniveaux dans des sections non prévues afin d'assurer une continuité du réseau pluvial, de buser un fossé situé dans l'agglomération afin de sécuriser une zone piétonne, de remettre en état la chaussée du carrefour giratoire RD 813/RD 6 situé au centre du projet, de réaliser la protection d'un réseau pluvial existant dont la profondeur est insuffisante,

- l'augmentation du montant du marché : le montant du marché passe de 484 828,60 €HT à 536 828,60 €HT soit une augmentation de 10.72 %,

- la prolongation d'un mois du délai initial d'exécution des travaux.

La Commission d'appel d'offres réunie le 2 juillet 2007, conformément à la loi n° 95-127 du 8 février 1995, a émis un avis favorable à la conclusion de cet avenant.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant n° 1 au marché n° 215/06 relatif aux travaux d'aménagement de la RD 813 (Ex RN 113) dans la traverse de DIEUPENTALE conclu avec la Société SCREG Sud-Ouest.

—
**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 23 juillet 2007

CP 07/07-17

**RD 813
Aménagement de la traverse de DIEUPENTALE
(Ex RN 113)
Avenant n° 1 au marché n° 215/06**

—
**DECISION de la COMMISSION
PERMANENTE**

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil général du 1^{er} avril 2004 portant délégation d'attributions à la Commission permanente,

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres réunie le 2 juillet 2007,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve l'avenant n° 1 au marché n° 215/06 relatif aux travaux d'aménagement de la RD 813 dans la traversée de Dieupentale conclu avec la Société SCREG Sud-Ouest, d'un montant de 52 000 €HT portant ainsi le montant du marché de 484 828,60 €HT à 536 828,60 €HT ;
- Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant, au nom et pour le compte du département.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,